
Změnový list 6

p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.

Změnu vyvolal:

X

X

X

X

ocenění změny předložil:

sazba: 21%

1) Při výstavbě kanalizace došlo přirozeným a nevyhnutelným vlivem výstavby k narušení povrchů místních asfaltových komunikací do takové míry, že 

není možné provést pouhé asfaltování rýh, protože by se navržené živičné skladby neměly do čeho "opřít". Kanalizace byla s ohledem na malou šířku

komunikací, a tím vázanou technickou proveditelnost strojem, umístěna do středu těchto komunikací a tak se vytvořily dvě oddělené krajnice, které

jsou ještě narušeny příčnými překopy přípojek. Pro zpětné obnovení celistvosti povrchů je nutné provést celoplošné opravy v rozsahu daném ve

změnovém listu. V dané věci byl osloven zástupce Zhotovitele ze společnosti "EUROVIA" o navržení technicky a ekonomicky přijatelného řešení.

Výsledkem je návrh provedení recyklace stávajícího podkladu s přidáním cementového pojiva v tloušťce 200 mm a následně provedení jedné živičné

vrstvy v tloušťce 60 mm. Původní skladba počítala s dvěma vrstvami živice s tím, že obrusná vrstva byla s přesahem 250 mm za hrany výkopu. Nově

navržené technické řešení je vhodné pro provoz na nazatěžovaných místních komunikacích s provozem osobních vozidel. Zhotovitel v daném

rozsahu nese záruku na sedání výkopů, stabilita komunikace jako celku je odvislá od místních geotechnických, geologických a hydrogeologických

podmínek a tyto nemohly být v daném návrhu nijak zohledněny. Zhotovitel provedl vyčíslení více a méně prací na jednotlivé komunikace a zástupci

investora odsouhlasili jejich rozsah a to při vědomí, že objem víceprací nad rámec méněprací bude hrazen z prostředků DSO, potažmo obcí

samotných. 
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Objednatel

Jedná se o změnu: změna řešení s navýšením ceny

(zaškrtnout) změna řešení se snížením ceny

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145

Smlouva o dílo: DSO 1/2018

DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Objekt: SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22

Objednatel:

TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Projektant: RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Vypracoval:

Popis změny:

nepředvídané práce 

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 5 a 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.

ú
d

aj
e 

o
 č

er
p

án
í p. Michal Kunc

celkové vícepráce bez DPH 20 453 227,35 Kč                                                                                      

celkové méněpráce bez DPH 4 483 471,14 Kč                                                                                        

náklady na změnu bez DPH 15 969 756,21 Kč

Výše DPH 3 353 648,80 Kč

náklady na změnu vč. DPH 19 323 405,01 Kč



Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce

Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce

Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce 

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 2.21

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO 2.22

Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO 3.11

Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO 3.21

Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO 3.22

Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta

Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek

Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová

Příloha č.6 - Porovnání skladeb komunikace
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Termín realizace změny: V průběhu stavebních prací

Vliv změny na terním dokončení díla: realizace komnunikace do 10/2021
p
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Přílohy:       



Mgr. Lenka Tlustá

Projektant Ing. Jan Falta

TDS:

Objednatel (statutární zástupce):

Ing. Jiří Laštovička

Zhotovitel:
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Datum předložení změnového listu

Změnu odsouhlasil: Jméno a Příjmení  razítko a podpis

p. Michal Serafin

p. Jiří Jožák

EVT Stavby s.r.o.

p. Michal Kunc

GASCO s.r.o.



Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 9 586 206,44 Kč

2 36 834,45 Kč

3 9 064,78 Kč

4 SO 3.11 - Borová - Gravitační splašková kanalizace 10 485 917,42 Kč

5 SO 3.21 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady 45 004,26 Kč

6 290 200,00 Kč

CELKEM 20 453 227,35 Kč

Oldřiš 9 777 205,67 Kč

Borová 10 676 021,68 Kč

SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace

SO 2.21 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SO 2.22 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady



Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 586 206,44

1 Zemní práce 422 554,92

1 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 49,773 577,00 28 719,02

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

3,665+10,008+26,7+1,8+5,6+2 49,773

2 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 

OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
m3 609,156 450,00 274 120,20

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

3,6+6,3+8,82+2,412+11,58+7,68+21,666+22,584+13,86+68,94+1,98+0,18

+3,888+13,122+29,16+14,58+3,84+1,92+20,16+4,86+3,483+17,208+17,8

2+7,86+1,92+31,68+9,63+18,36+6,66+5,58+34,56+27,9+25,683+15,12+4,

35+18,54+8,856+5,904+61,74+10,98+10,62+3,57

609,156

3 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
m 67,000 166,00 11 122,00

drážka pro zálivku

3,6+2,4+8+8+6+6,03+2,97+3+4+3+2+3+3+3+3+3+1,8+1,2 67,000

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 131,370 306,00 40 199,22

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

30,9+10,8+7,2+20,75+12,15+33,55+16,02 131,370

5 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 3 256,880 21,00 68 394,48

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

61,08+618+216+144+166,8+415+243+671+534+36+112+40 3 256,880

5 Komunikace 8 812 973,91

6 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 2 522,000 106,20 267 836,40

provizorní povrch "místní komunikace"1940*1,3 2 522,000

7 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 0,000 0,00 0,00

podkladní vrstva tl. mm

0

8 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 10 152,600 328,00 3 330 052,80

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

60+105+147+40,2+193+128+361,1+376,4+231+1149+33+3+64,8+218,7+

486+243+64+32+336+81+58,05+286,8+297+131+32+528+160,5+306+11

1+93+576+465+428,05+252+72,5+309+147,6+98,4+1029+183+177+59,5

10 152,600

9 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
M2 0,000 0,00 0,00

R-mat 40 RA 0/22

0

10 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2   
m2 13 439,480 17,00 228 471,16

121,08+105+147+40,2+193+128+361,1+376,4+231+1149+33+3+64,8+21

8,7+516+243+64+32+336+81+58,05+286,8+618+216+144+297+131+32+

528+160,5+306+111+93+576+465+428,05+252+166,8+72,5+415+309+14

7,6+98,4+1029+243+671+183+177+534+36+112+59,5+40 13 439,480

11 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 3 160,000 12,00 37 920,00

618+216+144+131+415+243+671+534+36+112+40 3 160,000

12 577165131 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 90,870 6 150,00 558 850,50

vyrovnávka z ACO 11 v průměrné tl. 30mm

18,54+6,48+4,32+12,45+7,29+20,13+16,02+1,08+3,36+1,2 90,870

13 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 3 029,000 246,00 745 134,00

618+216+144+415+243+671+534+36+112+40 3 029,000

14 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10 410,480 350,10 3 644 709,05



121,08+105+147+40,2+193+128+361,1+376,4+231+1149+33+3+64,8+21

8,7+516+243+64+32+336+81+58,05+286,8+297+131+32+528+160,5+306

+111+93+576+465+428,05+252+166,8+72,5+309+147,6+98,4+1029+183

+177+59,5 10 410,480

9 Ostatní konstrukce a práce 21 829,00

15 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 

mm
m 187,000 57,00 10 659,00

24+8,5+12,5+8+3+3+15+3+3+3+10+10+5+41+5+8+3+1,8+1,2+12+7
187,000

16 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 69,000 86,00 5 934,00

3,6+2,4+8+6+6,03+2,97+3+4+3+2+3+3+3+3+3+3+1,8+1,2+7 69,000

17 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 5,500 952,00 5 236,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

5,5

0 Všeobecné konstrukce a práce 328 848,61

18 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 508,120 175,00 263 921,00

beton, suť

15,97+15,12+21,168+5,789+27,792+18,432+51,998+54,202+33,264+165,

456+4,752+0,432+9,331+31,493+69,984+34,992+9,216+4,608+48,384+1

1,664+8,359+41,299+42,768+18,864+4,608+76,032+23,112+44,064+15,9

84+13,392+82,944+66,96+61,639+36,288+20,016+10,44+44,496+21,254

+14,17+148,176+26,352+25,488+3,6+11,2+8,568+4

1 508,120

19 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 255,690 155,00 39 631,95

zemina

55,62+19,44+12,96+37,35+21,87+60,39+48,06 255,690

20 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 428,740 59,00 25 295,66

SUMA 9 586 206,44 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce SO 2.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.21 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   36 834,45

5 Komunikace 33 655,84

1 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 316,910 106,20 33 655,84

provizorní povrch "místní komunikace"288,1*1,1 316,910

998 Přesun hmot   3 178,61

2 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 53,875 59,00 3 178,61

SUMA 36 834,45 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce SO 2.22
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.22 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   9 064,78

5 Komunikace 8 282,54

1 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 77,990 106,20 8 282,54

provizorní povrch "místní komunikace"70,9*1,1 77,990

998 Přesun hmot   782,24

2 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 13,258 59,00 782,24

SUMA 9 064,78 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   10 485 917,42

1 Zemní práce 415 768,35

1 113106123

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 96,000 54,00 5 184,00

240*0,4 96,000

2 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 96,000 26,00 2 496,00

240*0,4 96,000

3 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

krajníků nebo obrubníků stojatých

m 240,000 50,00 12 000,00

4 11328
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC
M2 33,000 169,00 5 577,00

odvoz do 5km

55*0,6=33

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO
m3 19,355 577,00 11 167,84

podkladní vrstva ze ŠD a ŠP na trvalou skládku do 10km

9,045+8+2,31 19,355

6 113344
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM
M3 3,990 1 180,00 4 708,20

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

2,1+1,89 3,990

7 11372D
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH 

OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2
m3 774,394 450,00 348 477,30

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

44,6+53,52+14,063+7,631+9,673+19,349+10,27+20,54+9,045+9,045+48,

06+10,5+21+7,77+16,19+16,19+13,248+13,248+3,498*2+7,276+14,552+1

3,02+4,257*2+2,7+13,25+16,19*2+6,66+18,78+9,39+12,69+6,27*2+23,97

6+31,968+14,364+29,22+9,288+8,772+41,364+32,172+12,42+16,56+13,9

5+16,5+12,87+8,28

774,394

8 113766
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE
m 66,000 166,00 10 956,00

drážka pro zálivku

3,67+7,33+5+10+14+14+3+3+3*2 66,000

9 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 10,980 357,00 3 919,86

rýha pro odvodňovací žlab a napojení na drenáž v louce

27*0,6*0,5+6*0,6*0,8 10,980

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,620 125,00 202,50

zásyp zbytku rýhy pro potrubí přípojky žlabu nad obsypem

0,45*0,6*6 1,620

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M2 1,154 830,00 957,65

obsyp potrubí přípojky žlabu

(0,6*0,35-3,14*0,075*0,075)*6 1,154

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 306,00 0,00

odkop drnu, úprava sklonu a nivelety podkladní vrstvy

0 0,000

13 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 482,000 21,00 10 122,00

odstranění stávající AB vrstvy v tl. 60mm

80+30+27+345 482,000

5 Komunikace 9 272 597,26

14 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 3 588,910 106,20 381 142,24

provizorní povrch "místní komunikace"2760,7*1,3 3 588,910

15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 345,000 165,00 56 925,00

345



16 567544
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM 

TL DO 200MM
M2 12 609,180 328,00 4 135 811,04

předpoklad 2% asf. , 4% cem.

446+892+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75

+801+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,

53+217+70,95*2+45+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+104,5*2+3

99,6+532,8+239,4+487+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+232,5+275+

214,5+138

12 609,180

17 56963
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
M2 57,500 135,00 7 762,50

R-mat 40 RA 0/22

57,5 57,500

18 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2   
m2 11 842,180 17,00 201 317,06

446+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75+801

+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,53+2

17+70,95*2+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+80+104,5*2+399,6

+532,8+239,4+487+30+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+27+232,5+2

75+214,5+138+33 11 842,180

19 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 1 898,000 12,00 22 776,00

446+892+45+80+30+27+345+33 1 898,000

20 577165131 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 13,050 6 150,00 80 257,50

vyrovnávka z ACO 11 v průměrné tl. 30mm

0,9+0,81+10,35+0,99 13,050

21 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 1 050,000 246,00 258 300,00

892+45+80+33 1 050,000

22 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 11 729,180 350,10 4 106 385,92

446+234,38+127,19+161,22+322,43+171,17+342,33+150,75+150,75+801

+175+350+129,5+269,83+269,83+220,8+220,8+58,3*2+121,27+242,53+2

17+70,95*2+220,84+269,83*2+111+313+156,5+211,5+104,5*2+399,6+53

2,8+239,4+487+30+154,8+146,2+689,4+536,2+207+276+27+232,5+275+

214,5+138 11 729,180

23 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 80,000 274,00 21 920,00

80 80,000

8 Trubní vedení 14 654,00

24 897543
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 

200MM
KUS 1,000 11 900,00 11 900,00

vpust odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 6,000 459,00 2 754,00

napojení polymerbetonového žlabu na stávající potrubí na louce - odhad 

délky

9 Ostatní konstrukce a práce 417 562,27

26 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého 

téže značky

m 259,000 226,00 58 534,00

240+10+9 259,000

27 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z 

jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 259,000 30,00 7 770,00

240+10+9 259,000

28 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 

mm
m 295,510 57,00 16 844,07

12,34+24,67+8,53+4,27+3,83+7,67+3+6+4+4+5+10+14+14+16+40+2,57+

3,43+3,2+20+4,1+3,9+9+7+4,7+6,3+36+8+10
295,510

29 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou 
m 196,200 86,00 16 873,20

3,67+7,33+5+14+10+14+3+3+3*2+6*2+2,57+3,43+3,2+20+4,1+3,9+9+7+4

,7+6,3+36+8+10
196,200

30 915401
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - 

DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 4,750 952,00 4 522,00

osazení vybouraných vodících proužků, bez dodávky proužků

2,5+2,25 4,750



31 93543
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 

200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ
M 27,000 9 776,00 263 952,00

žlab z polymerbetonu 150mm

32 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000 1 840,00 5 520,00

3

33 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM
M 55,000 735,00 40 425,00

55

34 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 892,000 3,50 3 122,00

892

0 Všeobecné konstrukce a práce 365 335,55

35 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 868,853 175,00 327 049,28

beton, suť

64,224+188,41+33,751+18,315+23,216+46,439+24,648+49,296+21,708+

21,708+115,344+25,2+50,4+18,648+38,856+38,856+31,795+31,795+8,39

5*2+17,463+34,924+31,248+10,217*2+6,48+31,801+38,856*2+15,984+45

,072+22,536+30,456+16+15,048*2+57,542+76,723+34,474+70,128+4,62+

22,291+21,053+99,274+77,213+29,808+39,744+4,158+33,48+39,6+14,52

+4,62

1 868,853

36 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 14,771 155,00 2 289,51

zemina

14,771 14,771

37 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 610,115 59,00 35 996,77

SUMA 10 485 917,42 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce SO 3.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.21 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   45 004,26

5 Komunikace 41 120,64

1 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 387,200 106,20 41 120,64

provizorní povrch "místní komunikace"352*1,1 387,200

998 Přesun hmot   3 883,62

2 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 65,824 59,00 3 883,62

SUMA 45 004,26 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena



Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce VON
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

0 Všeobecné konstrukce a práce 290 200,00

1 564831111
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY
KPL 1,000 170 600,00 170 600,00

projekt a projednání návrhu přechodné úpravy provozu během stavby

2 998225111 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 119 600,00 119 600,00

SUMA 290 200,00 Kč

jednotková cena převzata z SoD

cena ÚRS -10%

nákladová cena
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Příloha č. 2 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

1 1 634 838,00 Kč

2 211 148,49 Kč

3 51 962,61 Kč

4 2 326 441,89 Kč

5 257 980,80 Kč

6 1 099,35 Kč

CELKEM 4 483 471,14 Kč

Oldřiš 1 897 949,10 Kč

Borová 2 585 522,04 Kč

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11

Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 2.21

Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO 3.21

Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO 3.22

Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO 2.22

Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO 3.11



Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.11 - Oldřiš - Gravitační splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   1 634 838,00

8 Trubní vedení   1 634 838,00

106 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 522,000 274,00 691 028,00

"místní komunikace"1940*1,3 2 522,000

109 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 2 522,000 17,00 42 874,00

"místní komunikace asfaltové"1940*1,3 2 522,000

110 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 3 492,000 12,00 41 904,00

"místní asfalt"1940*(0,25+1,3+0,25) 3 492,000

111 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 3 492,000 246,00 859 032,00

"místní komunikace - uznatelná obrusná vrstva"1940*(0,25+1,3+0,25) 3 492,000

SUMA 1 634 838,00 Kč



Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 2.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.21 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   211 148,49

5 Komunikace 211 148,49

58 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 316,910 274,00 86 833,34

"místní komunikace"288,1*1,1 316,910

61 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 316,910 17,00 5 387,47

"místní komunikace asfaltové"288,1*1,1 316,910

62 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 460,960 12,00 5 531,52

"místní komunikace"288,1*(0,25+1,1+0,25) 460,960

63 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 460,960 246,00 113 396,16

"místní komunikace"288,1*(0,25+1,1+0,25) 460,960

SUMA 211 148,49 Kč



Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO 2.22
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 2.22 - Oldřiš - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   51 962,61

5 Komunikace 51 962,61

34 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 77,990 274,00 21 369,26

"místní komunikace asfaltové"70,9*1,1 77,990

35 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 77,990 17,00 1 325,83

"místní komunikace asfaltové"70,9*1,1 77,990

36 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 113,440 12,00 1 361,28

"místní komunikace"70,9*(0,25+1,1+0,25) 113,440

37 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a 

se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

m2 113,440 246,00 27 906,24

"místní komunikace"70,9*(0,25+1,1+0,25) 113,440

SUMA 51 962,61 Kč
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Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO 3.11
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.11 - Borová - Splašková kanalizace JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   2 326 441,89

8 Trubní vedení   2 326 441,89

107 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 588,910 274,00 983 361,34

"místní komunikace"2760,7*1,3 3 588,910

110 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 3 588,910 17,00 61 011,47

"místní komunikace asfaltové"2760,7*1,3 3 588,910

111 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 4 969,260 12,00 59 631,12

"místní asfalt"2760,7*(0,25+1,3+0,25) 4 969,260

112 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 4 969,260 246,00 1 222 437,96

"místní komunikace - uznatelná obrusná vrstva"2760,7*(0,25+1,3+0,25) 4 969,260

SUMA 2 326 441,89 Kč



Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO 3.21
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.21 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - uznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   257 980,80

5 Komunikace 257 980,80

60 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 387,200 274,00 106 092,80

"místní komunikace"352*1,1 387,200

63 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 387,200 17,00 6 582,40

"místní komunikace asfaltové"352*1,1 387,200

64 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 563,200 12,00 6 758,40

"místní komunikace"352*(0,25+1,1+0,25) 563,200

65 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 563,200 246,00 138 547,20

"místní komunikace"352*(0,25+1,1+0,25) 563,200

SUMA 257 980,80 Kč



Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO 3.22
Stavba: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Objekt: SO 3.22 - Borová - Veřejná část kanalizačních přípojek - neuznatelné náklady JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   DSO Oldřiš - Borová Zpracoval: Michal Kunc

Zhotovitel:    sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš" Datum:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

HSV Práce a dodávky HSV   1 099,35

5 Komunikace 1 099,35

29 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 

3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1,650 274,00 452,10

"místní komunikace"1,5*1,1 1,650

30 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2
m2 1,650 17,00 28,05

"místní komunikace asfaltové"1,5*1,1 1,650

31 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 2,400 12,00 28,80

"místní komunikace"1,5*(0,25+1,1+0,25) 2,400

32 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

m2 2,400 246,00 590,40

"místní komunikace"1,5*(0,25+1,1+0,25) 2,400

SUMA 1 099,35 Kč


