
Dohoda

o ukončení realizační smlouvy

Objednatel: Správa národního parku Šumava

sídlo: 1 . máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 005 83 171

DIČ: CZ 00583171

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Čestmír Kříž

IČ: 128 78 863

dále jen „zhotovítel“

společně dále jako „smluvní strany“

níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřeli tuto:

dohodu o ukončení realizačních smlouvy

Smluvní strany na základě Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku

2019 — 2021 na uzemi NP a CHKO Šumava uzavřely dne 7. 12. 2021 realizační

smlouvu k minitendru číslo 36 302, jejímž předmětem jsou lesnické činnosti v lesním

useku 02 Stožec spočívající vtěžbě dřeva harvestorem a v soustřeďování dřeva

lehkou vyvážecí soupravou.



Smluvní strany konstatuji, že na základě shora citované realizační smlouvy vystavil

objednatel dne 11. 4. 2022 výzvu k plnění č. 50 571 s termínem plnění do 5. 5. 2022,

na základě které zhotovitel ke dni uzavření této dohody ničeho nesplnil.

Vzhledem k tomu, že je zcela zřejmé, že zhotovitel nebude schopen shora citovanou

realizační smlouvu splnit, se smluvní strany dohodly na tom, že realizační smlouvu

k minitendru číslo 36 302 k dnešnímu dni ukončují.

IV.

Smluvní strany dále konstatuji, že objednateli vznikl podle čl. 9.3. pism. f)

Všeobecných obchodních podmínek pro Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti

na období roku 2019 — 2021 na území NP a CHKO Šumava, nárok na smluvní

pokutu vůči zhotoviteli ve výši 15.000,- Kč, a to s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel

nezapočal s plněním realizační smlouvy do tří dnů od sjednaného termínu zahájení

prací na zakázce.

Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou smluvní

dnů od podpisu této dohody

  

V.

Touto dohodou jsou vypořádána všechna vzájemná práva mezi objednatelem a

zhotovitelem vyplývající z ukončovaně realizační smlouvy.

Vl.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu; každá ze stran

obdrží jeden stejnopis.
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