6.Číslo objednatele: NJ/207/2016/No
Číslo zhotovitele: 
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

	
	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín

	Se sídlem:
	Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín 

	Tel :
	555 531 367

	Fax :
	556 710 139

	Zastoupen :
	Ing. Zbyňkem Kubalou - vedoucím střediska 

	IČO :
	00095711

	DIČ :
	CZ 00095711

	Zapsán v obch. rejstříku :
	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

	Bankovní spojení :       
	Komerční banka a.s., Karviná,

číslo účtu 43-16732791/0100

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	1) Ing. Zbyněk Kubala – vedoucí střediska

	
	2) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ

	
	3) p. Ladislav Novický – mostní technik střediska

	
	

	
	


 (dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel: 


      MSS – projekt s.r.o.     
	
	

	Se sídlem:
	Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle
provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

	Tel :
	774 847 053

	Fax :
	--------------------------------

	Zastoupen :
	Alenou Válkovou, jednatelkou společnosti
Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem společnosti

	IČO :
	26849836

	DIČ :
	CZ 26849836

	Zapsán v obch. rejstříku :
	vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. 123163

	Bankovní spojení :       
	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 1418329369/0800

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	Alena Válková, jednatelka společnosti
Ing. Martin Mynařík, jednatel společnosti

	
	

	
	


 (dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

II.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně v článku XIV. Doba a místo plnění ve smlouvě o dílo, následovně
· Původní termín podání žádosti o vydání stavebního povolení předpoklad do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
· Nový termín podání žádosti o vydání stavebního povolení předpoklad do 57 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· Původní termín předání stavebního povolení předpoklad do 55 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
· Nový termín předání stavebního povolení předpoklad do 66 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
Odůvodnění:

Probíhající uzavírání smluv ze strany SSMSK p.o. (schvalovací proces radou Moravskoslezského kraje) s vlastníky dotčených pozemků.

IV.

Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

    oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení stávající Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Dřívější termín plnění možný.

	V Novém Jičíně dne: 6.3.2017

	
	Ve Vsetíně dne: 20.2.2017


	
	
	


Ing. Zbyněk Kubala





Alena Válková
  vedoucí střediska




       jednatelka společnosti
      Nový Jičín 
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PD, a inženýrská činnost  – „Silnice III/4832 – rekonstrukce mostu ev.č. 4832 - 5 přes Pstruží potok v obci Žilina u Nového Jičína“

