Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2021
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
I. 
V souladu se zněním původní Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 se níže uvedené smluvní strany dohodly na změně původního znění Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a dohodly se na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v souladu s článkem IX. ZMĚNA SMLOUVY, bodem 1. 

Objednatel:	Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Se sídlem: 	Plzeňská 231, 348 02 Bor
IČO:	00077879 
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 	6631401/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	      Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:    Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka
Telefon:	+420 374 790 538
 E-mail:		reditel@ssbor.cz	

Zhotovitel:		Ing. Milan Šitera 

Registrován v ŽR u:	MěÚ Tachov
Se sídlem:		Jabloňová 2049, 34701 Tachov	
Statutární zástupce:	Ing. Milan Šitera
IČO:			10370218
DIČ:			CZ5412081103	
Bankovní spojení:	Reifeisenbank Plzeň
Číslo účtu:		151417001/5500
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Milan Šitera 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	Ing. Milan Šitera
Telefon:	 602614034		
E-mail:		 ps.sitera@gmail.com
II.
Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo obě smluvní strany mění znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 tohoto článku, a to z důvodu, že v průběhu plnění předmětné Smlouvy o dílo nemohly být předvídány a které současně znemožňovaly Zhotoviteli realizovat svou činnost pro Objednatele a ten byl nucen plnění svých prací pozastavit. Tímto nepředvídatelným důvodem bylo jednání s dotčenými orgány v rámci stavebního řízení, jejichž zásahy a termíny zásahů několikrát způsobily, že Zhotovitel musel své práce na plnění zakázky dočasně pozastavit, a nemohl tak dostat původně předpokládaný časový prostor pro zhotovení kompletního předmětu plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021 a Dodatku č. 1. a Dodatku č. 2. Z tohoto důvodu se proto obě smluvní strany v souladu s čl. IX, body 1-3 Smlouvy o dílo dohodly na změně znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 a prodloužení termínu dokončení plnění následovně:

Původní znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 1:
(1)
Dodání kompletní projektové dokumentace – STAVBA:			do 28. 4.2022
Nové znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ dle Dodatku č. 2:
(1)
Dodání kompletní projektové dokumentace – KANALIZACE: 			do 30.11.2021
Dodání kompletní projektové dokumentace – STAVBA:			do 30.9.2022
 
III.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2021, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, zůstávají beze změny a tento Dodatek č. 3 vyjma změny uvedené v článku II. a tohoto Dodatku č. 3 je nikterak nemění.
IV.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku. 
Tento Dodatek č. 3 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
	Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

	V Tachově dne 20.4.2022
	
	V Boru dne 20.4.2022

	
Za zhotovitele:



 

	
	
Za objednatele:

	 Ing. Milan Šitera
Majitel firmy
	
	Mgr. Zdeňka Valečková
ředitelka
Střední škola, Bor, Plzeňská 231
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