
DODATEK Č.2 ke smlouvě o dílo č. ZZSPK-1901/2021
uzavřené mezi následujíckni smluvními stranami

OBJEDNATEL Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klatovská tř. 2960/2001, Plzeň, 301 00
IČO: 45333009
DIČ: CZ45333009
zastoupený: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel
bankovní spojeni:
(dále jen ,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
se sídlem: K vejvod'áku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO: 46883037
DIČ: C246883037
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C107482 uvedená u

Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Zdeňkem Horejšem
bankovní spojeni: Fio banka č.ú.
Autorizovaná osoba pověřená vedením Ing. Václav Kališ - obor pozemní stavby
stavby:
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek Č.2

ke smlouvě o dílo ,,Novostavba výjezdové základny Plzeň-Doubravka" ze dne 21.06.2021

I. Předmět Dodatku č. 2 smlouvy - změna díla

1.1. Smluvní strany se dohodly na zúženi předmětu díla o tyto méněpráce:
a) SO 02 = výměna běžných dlažeb ve 3.NP
b) SO 03 = výměna ZTI
C) SO 07 = nerealizování jednoduché stěrkové fasády

1.2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou
provedeny v místě plnění:

a) SO 01 = posňení kotvení mobilních příček v posledním podlaží
b) SO 02 = nové dlažby vyšší tloušťky a pevnosti
C) SO 03 = doplněni a zkvalitněni ZTI
d) SO 04 = realizace výcvikového zos podle nákresu
e) SO 05 = propojeni s výměníkovou stanici, doplněni regulačních prvků
f) SO 06 = oprava stávajIcIho venkovního hydrantu
g) SO 07 = nová fasáda doplněná o tepelnou izolaci a žaluzie
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1.3. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl
objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 2.
Smluvní strany dále dohodly, že změny v provedení výše uvedených prací nemají vliv
na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21.6.2021.

II. Změna ceny za provedení díla
2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za méněpráce specifikované v ČI. 1.1. tohoto

dodatku činí bez DPH:
· SO 02 = uspořená dlažba dle bodu 1.1. písm. a) ve výši 169 030,68 Kč
· SO 03 = uspořené instalace ZTI dle bodu 1.1. písm. b) ve výši 42 210,00 Kč

· SO 07 = úspora původní stěrkové fasády dle bodu 1.1. písm. C) ve výši
98 040,00 Kč

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce specifikované v ČI. 1.2. tohoto
dodatku činí bez DPH:
· SO 01 = realizace nových příček dle bodu 1.2. písm. a) ve výši 80 170,24 Kč

· SO 02 = realizace nové dlažby dle bodu 1.2. písm. b) ve výši 448 542,41 Kč
· SO 03 = instalace nové ZTI dle bodu 1.2. písm. C) ve výši 172 475,00
· SO 04 = výstavba záložního ZOS dle bodu 1.2. písm. d) ve výši 430 547,80 Kč
· SO 05 = propojeni výměníkové stanice včetně regulace dle bodu 1.2. písm. e) ve

výši 691 843,85 kč
· SO 06 = oprava stávajIcIho hydrantu vč. revize dle bodu 1.2. písm. f) ve výši

50 888,00 Kč

· SO 07=zhotoveni kvalitnější fasády dle bodu 1.2. písm. g) ve výši 1 171 745,55 Kč
2.3. jednotlivé výpočty částek méněprací a víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto

dodatku.

2.4. Méněpráce celkem tvoří sníženi o částku ve výši 309 280,68 Kč bez DPH, vícepráce
celkem tvoří navýšeni o částku ve výši 3 046 212,85 kč bez dph. Dojde tedy k
navýšeni ceny díla o 2 736 932,17 KČ bez DPH. Změny v tomto dodatku tedy činí
3 355 493,53 Kč bez DPH, kumulativně s předchozím Dodatkem č. 1 ze dne
24. 11. 2021 činí změny v ceně díla 11 403 244,36 Kč bez DPH.

Tyto změny v provedeni díla a jejich výše jsou v souladu s § 222 zák. č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), v platném znění. Ve smyslu
ustanoveni § 222 odst. 4 zzvz nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Důvody změny jsou nás|edujÍcÍ

· požadavek objednatele kvůli bezpečnosti práce uvnitř (ad ČI. 1.2 písm. a, b) a
bezpečnosti požární (ad ČI. 1.2 písm. f), lepšímu využiti prostor (ad ČI. 1.2 písm. d),

· zvýšení tepelných vlastností budovy a splněni limitů (ad ČI. 1.2 písm. g),

· opomenutí projektanta u ZTI (ad ČI. 1.2 písm. C) a reakce zhotovitele na dodatečně
předaný projekt Teplárny (ad ČI. 1.2 písm. e).

2.5. Původní cena za dílo, která po uzavřeni Dodatku č. 1 činila 41.559.004,10 Kč bez
DPH, se tedy zvýší na částku 44.295.936,27 Kč bez DPH (slovy Čtyřicetčtyři miliónů
dvěstědevadesátpět_tisíc devětsettřicetšest_korun dvacetsedm_haléřů).

2.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlaseni jejich
bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.
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III. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 nabývá platnosti okamžikem,
kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejněni v registru smluv provede objednatel.

3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí
mu a zavazuji se k jeho plněni, připojuji své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek
č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

IV. Přílohy

Příloha č. 1 - položkový rozpočet méněprací a víceprací

Objednatel Zhotovitel

V Plzni, dne V dne

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička Ing. Zdeněk Horejš
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