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Oddíl SO 01 - Ocelová konstrukce pro mobilní příčky

Z důvodu změny konstrukčního systému a úpravě nosné kovové konstrukce střešního pláště, byla

vyvolána změna ukotvení mobilních příček v posledním podlaží. V rámci optimalizace jsou posunuty

jedny dveře do škohcího střediska, z velké části použita projektovaná konstrukce, zavěšená na KS
střechy. Bylo nutno uvažovanou konstrukci doplnit a posílit ocelovými prvky, zajišťujIcI funkčnost

dělicích mobilních příček. Tímto se zachovává prvotní požadavek investora na variabilitu a možnost
konání několika školení současně. Rozdílová část- nárůst je kalkulován na částku 80.170,- bez DPH.

Použita aktuální cenová úroveň URSA.

Oddíl SO 02- Záměna druhu dlažby na instalační podlahu

projektová dokumentace předpokládala, že na instalační podlahu budou použity běžné dlažby,
z důvodu avizovaného občasného používání. V čase se požadavek investora změnil na časté používání
a zaškolování celého systému IZS. Z tohoto důvodu je zvolena dlažba pro vyšší zatížení a vyššítloušťky

a pevnosti. Tento poměr použitých materiálů byl změněn dle upřesněných představ investora a na

výšen. Rozdíl v ceně je 279.512,- bez DPH. Použity jednotkové ceny z rozpočtu a URSA.

Oddíl SO 03- ZTI, invalidní WC, aktualizace zařizovacích předmětů

Při kontrole stavby a prověřování požadavků investora byla aktualizována potřeba vyšší kvalitativní
hladiny zařizovacích předmětů ZTI, plně vyhovujících budoucímu náročnému provozu l např. vana na

mytí nosítek, záměna WC za výlevku, doplnění výlevky apod./. Dále bylo zjištěno, že v rozpočtu chybí

madla pro invalidní WC, což lze brát jako chybu projektu. Byla předložena cenová nabídka na

požadovanou úroveň s navýšením za oddíl o 130.265,- bez DPH.



Oddíl SO 04- Změna slaboproudých rozvodů, záložní cali centrum, radiokomunikace

projektová dokumentace byla zpracovávána v roce 2018.V místě a čase byla nastavena aktuální
potřeba na IT rozvody a slaboproud. Rozvojem it systémů, datové sítě, optických kabelů apod. jsou
touto změnou aktualizovány potřeby ZZS PK pro svoji činnost pro rok 2022 s výhledem
předpokládaných potřeb pro další období l např. rozšířen počet slaboproudých i datových zásuvek,
zvýšený požadavek na úroveň radiokomunikace apod./ Dále byl předložen investorem požadavek na

vytvoření záložního zdravotnického operačního střediska - záloha ZOS na Borech. Cali centrum bude
využíváno pro výuku nových pracovníků a v případě potřeby, při výpadku, jako hlavní oblastní/dnes
záloha u HZS/. Hodnota cali centra cca 250 tis. KČ. Byla předložena cenová nabídka, použity
rozpočtové ceny, ceny URSA na nové prvky a stanovena cena na 430.548,- bez DPH. Cenu považuji za
obvyklou v čase a místě

Oddíl SO 05- UT, doplněni regulačních prvků, propojeni s výměníkovou stanici

Po dodatečném předložení dílenské dokumentace pro osazení prvků výměníkové stanice, dodávané
Plzeňskou teplárenskou společností, byl zjištěn její nesoulad s projektovanými prvky napojeni a
regulace na výměník. Toto bylo napraveno v rámci funkčnosti celého otopného systému a jeho
regulace. Menší položkou je rozpočtářem zapomenuté ocenění rozdělovače topení v každém podlaží.
Opomenutí lze brát jako chybu projektu a rozpočtu, napojení na výměník je vždy vázáno na
součinnost s Plzeňskou teplárenskou, která nastala až v průběhu zahájení stavby. Byla předložena
cenová nabídka s navýšením za oddíl o 691.844,- bez DPH.

Oddíl SO 06- Oprava stávajícího venkovního hydrantu

Po vybudování nového hydrantového napojení pro UMO4 Doubravka, byla zkoumána funkčnost
stávajícího hydrantu, která se prokázala jako nedostatečná. S tímto hydrantem je počítáno jako
hlavním, pro případný zásah při požáru. Jeho oprava je nutná z hlediska provozu, vlastnických vztahů
v areálu a kolaudace celého objektu. Cena opravy je 50.888,- KČ bez DPH.

Oddíl SO 07- Kontaktní zateplovací systém, změna druhu omítky

Fasáda objektu je v provedení a členění jako jednoduchá, stěrková na zdivu Ytong z důvodu
omezených prostředků při zadání projektové dokumentace. Tepelné ztráty tohoto řešení plně
vyhovovaly tehdejším požadavkům a jsou uvedeny v energetickém průkazu budovy. ZZSPK
předpokládá, že tuto stavbu zařadí do projektů některé výzvy IROP 2, kde bude kladena větší důraz
na nízkou energetickou náročnost novostaveb či dokonce na jejich pasivní standard. Navíc již dnes
dochází k nekontrolovanému růstu vstupních cen za energie a vývoj nasvědčuje dalšímu růstu. Proto
požaduje investor doteplení tvárnice Ytong izolantem a tím i celkové snížení energetické náročnosti
objektu. Návratnost investice je předběžně kalkulována na 5 let.

S tím souvisí i finální provedení fasády, neboť původní členění a barevnost fasády konzultované
s Útvarem koncepce a rozvoje Města Plzně se jeví nevýrazné. Stavba se totiž stává svojí mohutností

jednou z dominant této části Doubravky, zejména z pohledu z Hřbitovní ulice a při příjezdu od



Újezdu. Investor proto zadal nové zpracováni fasády z odlišného druhu omítkových směsí a stavba

tím dostává zcela jiný, kvalitativně nesrovnatelně vylepšený vzhled. Tyto práce jsou celkově
kalkulovány na 1.073.705,- KČ bez DPH včetně úpravy klempířských prvků.

Závěr: výše uvedené práce považuji za nutné provést a zachovat tak vysokou úroveň prováděného
díla. Provést práce, které na nějaký čas zajistí budoucí rozvoj funkčnosti objektu ohledně technologií
a v neposlední straně sníží energetickou náročnost objektu na minimum. Investice do zateplení
fasády se v době nekontrolovaného růstu cen energií jeví jako nejlepší investice z pohledu budoucích
provozních nákladů. Konečný termín provedení zakázky zhotovitel dodrží. Cenová hladina prací
odpovídá URSA nebo byla prověřena dotazem u dodavatelů či internetu, nebo je převzata z rozpočtu.
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