
  
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 9/71209859/2022 

                    číslo dodavatele: ________ 
 
 

„Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino“ 

 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb  

Zastoupený:  Mgr. Hanou Rusňákovou, ředitelkou příspěvkové organizace 

IČO:  712 09 859 

Se sídlem:  Zavidov 117, 270 35 Petrovice 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  

EMH stavební CZ s.r.o.  

sídlo:   Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená:  Martin Hajzler, jednatel 

bank. spojení:  

číslo účtu:   

IČO:    01972197 

DIČ:    CZ01972197 

zápis:   spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze 

kontaktní osoba: Martin Hajzler, 

tel.: dále jen „dodavatel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je 

jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 
cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od 
času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění 
a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo 
kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, 
ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen 
„Sankce“). 
 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 
poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  
 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 
Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektu 
Domova Domino“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 
společnost REALSTAV MB, spol. s.r.o., Klaudiánova 124, Mladá Boleslav, IČ: 256 85 210, v 
rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této 
smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 
předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační číslo projektu:  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451 
Název projektu:  
5.1 a,b - Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino 

                                                 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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Místem plnění předmětu této smlouvy je budova Zavidov 117, 270 35 Petrovice, v rozsahu 
projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  
 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 
odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli 
je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní 
norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má 
dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení). 
 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu 
za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.  
 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení 
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo 

rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a 
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením 
stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý 
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stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením 

prací; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 
zakrytím. 

 
1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 
komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve 
sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této 
odpovědnosti.  
 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou 
zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a 
rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 
povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 
republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního 
programu Životního prostředí 2014-2020. 

 
1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho 
ceny (viz článek I. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží 
k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. 
V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje 
fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, 
nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 
videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je 
povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že 
dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 
strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a 

při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.13. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 

priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková 
část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky. 
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1.14.  Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 
3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do deseti (10) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen 
„HMG“. 

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo 

faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je 
povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 
započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v 
termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, 
je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 
Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této 
smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce 
a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.   

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

  
2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 
a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 
2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických 

podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. 
Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 
tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a 
to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 
Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 
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případech:              
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 
I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 
nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude 

provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou 
v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále 
probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na 
tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O 
každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném 
započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol. 

 
2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  

a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je 
jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 

b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 
kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis 
maior), 

d) v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu 
plnění v původním termínu, 

e) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně 
zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo 

f) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které 
nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 
2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele.  
 

2.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby alespoň jeden pracovník, který bude u dodavatele zaměstnán, 
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tato osoba bude mít max. 3 roky od ukončení SŠ nebo VŠ v oboru pozemních staveb, konstrukcí 
pozemních staveb, případně v jiném obdobném oboru, bude mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřen pracovněprávní vztah s tímto pracovníkem. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že 
podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím Objednateli právo na odstoupení od Smlouvy, se 
rozumí rovněž porušení povinnosti Dodavatele neuzavření či odstoupení od pracovněprávního 
vztahu s pracovníkem, který bude u dodavatele zaměstnán, tato osoba bude mít max. 3 roky od 
ukončení SŠ nebo VŠ v oboru pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně v 
jiném obdobném oboru, po celou dobu realizace Díla. Splnění podmínky stanovené v čl. 2.10. 
této Smlouvy doloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání předmětu plnění. 

 
  

Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou 

smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 29.452.153,38 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 
k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 
4.417.823,01 Kč. 
 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 33.869.976,39 Kč.  

  
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové 
ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 
dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 
v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  
 

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 
DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu 
díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v 
souladu se ZZVZ.  

 
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně 

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 
započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 
musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta 
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a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové 
dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 
poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. 
Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací 
a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
3.7.  Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.). 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2.    Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně 

řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino“, číslo 
smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo projektu: 
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451“. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. 
odst. 1.10. a odst. 1.11. této smlouvy. 

 
4.3.    Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený 
TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) 
a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z 
bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH 
(základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a 
jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného 
protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a 
předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této 
Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 
dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není 
přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se 
strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
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provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před 
provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 
zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 
závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění 
poslední vady nebo nedodělku. 

 
4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 
kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, 
vrácením pozbývá faktura splatnost. 

 
4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti. 
 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 
odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v 
prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 
4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se 
vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých 
se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence 
musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 
Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 
předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v 
jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 
uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. 
Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce 
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
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objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 
není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  

 
4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání 

finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem 
finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 
dohodnout na odpovídající změně HMG. 

  
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí vlastní stavby.    

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
Staveniště 

 
6.1.    Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 
6.2.    Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.     Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště 
převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle 
tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen 
zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné 
správy. 

 
6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 
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díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 
v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.   Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.   Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 
pro realizaci díla. 

 
6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními 
předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 
6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu rozsahu. 
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 
7.1.    Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 

„oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
 
Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, 
 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve 
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou 
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    
 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a 
postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka, tel: 
e-mail: 
 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:    
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Hlavní stavbyvedoucí:  Petr Hajzler, 
Zástupce stavbyvedoucího:  Břetislav Nádvorník, email: 
Odborně způsobilá osoba (OZO) v prevenci rizik BOZP: Jiří Vaňousek, 

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Helena Kalivodová  
 

   
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní 
straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v 
rámci zadávacího řízení. 

   
  Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Martin Hajzler, jednatel.  

 
 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 
 

8.1.    Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.     Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 
českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) 
užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že 
dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.    Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. Smlouvy. 
 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5.    Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.     

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této Smlouvy.  
 
8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 

staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 
osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 
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8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání 
staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve 
stavebním deníku.  

 
8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech 
technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího 
kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.  
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 
základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti 
oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 
pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. 
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Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel 
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 
Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 
předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje 
lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 
8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok 

úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 
problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno 
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na 
formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   
 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze 
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle 
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

 
8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. 
Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel 
se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 
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objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
Smlouvy. 

 
8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 
8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 

s dodavatelem propojená. 
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 
konkrétní položky a části.  

 
8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 
stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly 
v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, 
a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala 
nahrazovaná osoba. 

 
8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího, 

alternativně stavbyvedoucí, v místě stavby. 
 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 
9.1.  Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 
dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2.   Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření 

pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději 
při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího 
řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy 
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za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  
 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel 
ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich 
originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 
smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 
zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. 
Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v  protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní vady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský 

dozor projektanta. 
 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky 
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strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
11.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající 

z článku I. odst. 1.5 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3.  Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 
hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 
byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději 
do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 
pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 
kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, 
jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 

dodavateli.  
 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností 
dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel 
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 
článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. 
Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 
s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného 
v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 
stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
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smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 
12.4. od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou 

doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 
třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.  

 
12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  Odstoupení od 

Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 
objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak 
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů 
účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 
Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 
 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, změní-li se okolnosti, z nichž objednatel při vzniku závazku ze smlouvy vycházel. 
Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 
12.12.  Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, 

se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů. 

 
12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 
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Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. 
Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 

záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve 
výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 
351/2013 Sb. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel 
povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční 
prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, 
podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 
 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.   

 
13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy.  

 
 Článek XIV.  

Bankovní záruka     
 
14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 
3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu 
odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou 
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dobu záruční doby.  
 
14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit 

své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.  
 
14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 
10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem. 

 
14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil 

vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a 
předání díla. 

 
14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně 
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 
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15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
15.7.  Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 
15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 
usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 31.3.2022 č. usnesení 029-13/2022/RK. 

 
15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede 
objednatel. 

 
15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na 
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 
příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
      
Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby 
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

  
    

V Zavidově       V Bosni  
 
 
 
Objednatel               Dodavatel   
               
 
 
                                                                                                             
        
 
Mgr. Hana Rusňáková      Martin Hajzler  
ředitelka příspěvkové organizace       jednatel   
      

Martin 

Hajzler

Digitálně 

podepsal Martin 

Hajzler 

Datum: 2022.04.25 

10:21:29 +02'00'

Mgr. Hana Rusňáková
Digitální podpis:
27.04.2022 12:13



EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24

180 00, Praha 8 - Libeň

IČ:  01972197 

HARMONOGRAM PRACÍ
Akce:

Snížení energetické náročnosti budovy Domov Domino Zavidov 

Pavilony v pořadí LP, UP, SK + HP

Převzetí staveniště, zařízení staveniště

Střešní konstrukce (krov, krytina)

Bourací práce - demontáž AZC materiálů

Oprava omítek

KZS

Výplně vnějších otvorů

EI

Solární systém

Vytápění - instalace TČ

Vytápění, úprava otopného systému

MaR, zprovoznění systému

Úklid objektu, předání díla

10. měsíc1.měsíc 2. měsíc 3.měsíc 8. měsíc 9.měsíc4. měsíc 5.měsíc 6. měsíc 7.měsíc
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                                                 Příloha č. 2 
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino“ 
 
Určeno: Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka PO 
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

EB19-07-01
Domov Domino Zavidov

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky urs cz

29 452 153,38

33 869 976,39CZK

29 452 153,38 4 417 823,0115,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EB19-07-01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

01-3

01-1

01-4
01-5

01-10
01-2

01-7
01-8
01-9

Popis

OCELOVÁ KONSTRUKCE
SOLÁRNÍ SYSTÉM

SILOVÉ ELEKTROROZVODY
MĚŘENÍ A REGULACE

VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON

VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON

HROMOSVOD

VEDLEJŠÍ NÁKLADY
ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód

01-6

628 693,00
734 392,81

Cena bez DPH [CZK]

839 266,25

18 906 466,35

3 106 008,75

512 506,43

1 790 055,24

21 742 436,30

33 869 976,39

Domov Domino Zavidov

29 452 153,38

668 131,54

589 600,00

1 677 033,01

4. 1. 2022

 
 

768 351,27
722 996,95

2 058 563,53

Cena s DPH [CZK]

844 551,73
589 382,39

678 040,00

965 156,19

1 928 587,96
3 571 910,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 906 466,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 18 906 466,35 15,00% 2 835 969,95

Cena s DPH v CZK 21 742 436,30

Domov Domino Zavidov

01-1 - ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 906 466,35

1 - Zemní práce 403 225,80

2 - Základy a zvláštní zakládání 8 592,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 157 261,70

5 - Komunikace 323 829,13

61 - Upravy povrchů vnitřní 157 659,99

62 - Úpravy povrchů vnější 4 113 191,69

621 - Průzkumy a zkoušky 70 375,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 43 133,34

64 - Výplně otvorů 113 935,79

94 - Lešení a stavební výtahy 847 236,13

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 129 220,01

96 - Bourání konstrukcí 968 546,77

97 - Prorážení otvorů 95 364,79

99 - Staveništní přesun hmot 219 003,44

711 - Izolace proti vodě 141 566,61

712 - Živičné krytiny 1 404 880,31

713 - Izolace tepelné 1 057 890,87

762 - Konstrukce tesařské 1 501 993,16

764 - Konstrukce klempířské 519 448,76

766 - Konstrukce truhlářské 337 123,74

767 - Konstrukce zámečnické 533 000,18

769 - Otvorové prvky z plastu 2 521 008,69

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 207 338,75

781 - Obklady keramické 16 875,00

783 - Nátěry 12 965,19

784 - Malby 129 751,25

786 - Čalounické úpravy 430 945,70

M21 - Elektromontáže 123 830,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení 9 750,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 307 522,56

01-1 - ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 906 466,35

D 1 Zemní práce 403 225,80
1 K 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 224,600 74,00 16 620,40

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:42,3+4,6+11 : 
VV UP:11,5+85+4,4 : 
VV LP:44,6+3,2 : 
VV SK:11+7 : 
VV 224,6 224,600
VV Součet 224,600

2 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 37,600 65,63 2 467,50
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP:37,6 : 
VV 37,6 37,600
VV Součet 37,600

3 K 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 262,200 186,88 48 998,63

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:42,3+4,6+11 : 
VV UP:11,5+85+4,4 : 
VV LP:44,6+3,2 : 
VV SK:11+7 : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP:37,6 : 
VV 262,2 262,200
VV Součet 262,200

4 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 241,100 140,00 33 754,00
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:8,5+27,5+32,6 : 
VV UP:34+11,5+29 : 
VV LP:43+6,5+20 : 
VV SK:14+14,5 : 
VV 241,1 241,100
VV Součet 241,100

5 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 113,120 1 525,00 172 508,00
VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV odkop okolo objektů: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8 : 
VV 113,12 113,120
VV Součet 113,120

6 K 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 57,520 298,75 17 184,10

VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV odkop okolo objektů: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8 : 
VV odpočet zpětný zásyp :-(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 57,52 57,520
VV Součet 57,520

7 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,520 330,63 19 017,55

VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV odkop okolo objektů: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8 : 
VV odpočet zpětný zásyp :-(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 57,52 57,520
VV Součet 57,520

8 K 166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4 m3 55,600 203,13 11 293,75
VV zpětný zásyp 50 %: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 55,6 55,600
VV Součet 55,600

9 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 57,520 320,00 18 406,40

Domov Domino Zavidov

01-1 - ARCHOTEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV odkop okolo objektů: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8 : 
VV odpočet zpětný zásyp :-(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 57,52 57,520
VV Součet 57,520

10 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 57,520 20,38 1 171,97

VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV odkop okolo objektů: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8 : 
VV odpočet zpětný zásyp :-(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 57,52 57,520
VV Součet 57,520

11 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 55,600 586,88 32 630,25
VV zpětný zásyp 50 %: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 55,6 55,600
VV Součet 55,600

12 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,520 350,00 20 132,00
VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV odkop okolo objektů: : 
VV sokl pod terénem na šířku 80 cm:(51+88)*0,8 : 
VV odpočet zpětný zásyp :-(51+88)*0,8*0,5 : 
VV 57,52 57,520
VV Součet 57,520

13 K 181050011RA0
Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, 
zatravnění

m2 120,550 75,00 9 041,25

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:8,5+27,5+32,6 : 
VV UP:34+11,5+29 : 
VV LP:43+6,5+20 : 
VV SK:14+14,5 : 
VV šířka 50 cm:-241,1*0,5 : 
VV 120,55 120,550
VV Součet 120,550

D 2 Základy a zvláštní zakládání 8 592,00
14 K 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,920 4 475,00 8 592,00

VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV 1,92 1,920
VV Součet 1,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 157 261,70

15 K 342261112RS1
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm 
desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm

m2 6,800 1 493,75 10 157,50

VV strojovna UP:2,8*3-0,8*2 : 
VV 6,8 6,800
VV Součet 6,800

16 K 342267111RT1
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 
desky standard tl. 12,5 mm

m 9,200 912,50 8 395,00

VV chodba 1.NP:6,2+3 : 
VV 9,2 9,200
VV Součet 9,200

17 K 342267112RT1
Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 
desky standard tl. 12,5 mm

m 3,000 1 368,75 4 106,25

VV chodba 1.NP:3 : 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

18 K 3422671RR00
Obklad ostění SDK dvoustranný do 0,3/0,3m desky 
standard tl. 12,5 mm

m 366,000 812,50 297 375,00

VV
obklad vnitřního ostění SDK deskou 12,5 mm standart, OSB 
deska 25 mm : : 

VV
veškeré práce na vnitřním ostění, nadpraží a parapetu dle 
detailů D04, D05: : 

VV W02:(2*0,85+2*1,45)*9 : 
VV W04:(2*1,15+2*1,45)*22 : 
VV W07:(2*2,3+2*1,45)*4 : 
VV W12:(2*1,15+2*1,75)*10 : 
VV W13:(2*2,3+2*1,75)*8 : 
VV W14:(2*2+2*1,75)*2 : 
VV D03:(0,85+2*2,6)*2 : 
VV 1,15*2 : 
VV D06:(0,9+2*2)*1 : 
VV D09:(1,7+2*2,2)*1 : 
VV D10:(1,7+2*2,15)*1 : 
VV D11:(1,75+2*2,15)*1 : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV D12:(0,95+2*2)*1 : 
VV 366 366,000
VV Součet 366,000

19 K 347111313R00
Obklad konstrukcí SDVK tl.15 mm včetně dodávky 
SDVK desky tl. 15 mm

m2 801,000 1 031,25 826 031,25

VV položka obsahuje veškeré práce a materiály: : 
VV SDVK desky tl. 15 mm, na stávající konstrukci: : 
VV obvodové stěny: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:309 : 
VV UP:492 : 
VV LP:0 : 
VV SK:0 : 
VV 801 801,000
VV Součet 801,000

20 K 349231810R00
Přisekání a hrubé vyrovnání ostění po bourání výplní 
otvorů

m2 94,288 118,75 11 196,70

VV výplně ve zdivu LP+SK: : 
VV W01:(0,6+2*0,9)*15 : 
VV W03:(0,9+2*1,1)*2 : 
VV W05:(2,4+2*0,6)*1 : 
VV W06:(1,5+2*1,5)*1 : 
VV W08:(2,4+2*1,5)*17 : 
VV W09:(0,59+2*1,8)*2 : 
VV W10:(1,2+2*1,8)*2 : 
VV W11:(1,3+2*1,8)*2 : 
VV W15:(2,4+2*3,12)*1 : 
VV D01:(0,95+2*2,4)*1 : 
VV 0,55*1 : 
VV D02:(0,9+2*2,35)*2 : 
VV 1,2*2 : 
VV D04:(1,2+2*2)*1 : 
VV 0,45*1 : 
VV D05:(0,95+2*2,4)*2 : 
VV D07:(1,8+2*2,7)*1 : 
VV D08:(1,6+2*2)*1 : 
VV D13:(1,55+2*2,15)*1 : 
VV šířka 40 cm:-233,22*0,6 : 
VV 94,288 94,288
VV Součet 94,288

D 5 Komunikace 323 829,13
21 K 564271111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm m2 262,200 227,50 59 650,50

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:42,3+4,6+11 : 
VV UP:11,5+85+4,4 : 
VV LP:44,6+3,2 : 
VV SK:11+7 : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP:37,6 : 
VV 262,2 262,200
VV Součet 262,200

22 K 596215041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 37,600 347,50 13 066,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP:37,6 : 
VV 37,6 37,600
VV Součet 37,600

23 K 596811111RT4
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 
včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm

m2 224,600 663,75 149 078,25

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:42,3+4,6+11 : 
VV UP:11,5+85+4,4 : 
VV LP:44,6+3,2 : 
VV SK:11+7 : 
VV 224,6 224,600
VV Součet 224,600

24 K 597101111RT1
Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně 
betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN

m 7,000 728,75 5 101,25

VV LP:7 : 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

25 K 916561111RT2
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 50/5/20 cm

m 241,100 393,75 94 933,13

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:8,5+27,5+32,6 : 
VV UP:34+11,5+29 : 
VV LP:43+6,5+20 : 
VV SK:14+14,5 : 
VV 241,1 241,100
VV Součet 241,100
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26 K 900      RT1 HZS - dmtž odvod. žlabu Práce v tarifní třídě 4 h 4,000 500,00 2 000,00

D 61 Upravy povrchů vnitřní 157 659,99
27 K 601011141RT3 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 18,000 220,00 3 960,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP - strop 1.NP:18 : 
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

28 K 601016191R00 Penetrační nátěr stropů standart m2 18,000 74,13 1 334,25
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP - strop 1.NP:18 : 
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

29 K 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 234,220 68,63 16 073,35
VV výplně ve zdivu LP+SK: : 
VV W01:(0,6+2*0,9)*15 : 
VV W03:(0,9+2*1,1)*2 : 
VV W05:(2,4+2*0,6)*1 : 
VV W06:(1,5+2*1,5)*1 : 
VV W08:(2,4+2*1,5)*17 : 
VV W09:(0,59+2*1,8)*2 : 
VV W10:(1,2+2*1,8)*2 : 
VV W11:(1,3+2*1,8)*2 : 
VV W15:(2,4+2*3,12)*1 : 
VV D01:(0,95+2*2,4)*1 : 
VV 0,55*1 : 
VV D02:(0,9+2*2,35)*2 : 
VV 1,2*2 : 
VV D04:(1,2+2*2)*1 : 
VV 0,45*1 : 
VV D05:(0,95+2*2,4)*2 : 
VV D07:(1,8+2*2,7)*1 : 
VV D08:(1,6+2*2)*1 : 
VV D13:(1,55+2*2,15)*1 : 
VV 234,22 234,220
VV Součet 234,220

30 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 267,177 57,00 15 229,09
VV W01:0,6*0,9*15 : 
VV W02:0,85*1,45*9 : 
VV W03:0,9*1,1*2 : 
VV W04:1,15*1,45*22 : 
VV W05:2,4*0,6*1 : 
VV W06:1,5*1,5*1 : 
VV W07:2,3*1,45*4 : 
VV W08:2,4*1,5*17 : 
VV W09:0,59*1,8*2 : 
VV W10:1,2*1,8*2 : 
VV W11:1,3*1,8*2 : 
VV W12:1,15*1,75*10 : 
VV W13:2,3*1,75*8 : 
VV W14:2*1,75*2 : 
VV W15:2,4*3,12*1 : 
VV D01:0,95*2,4*1 : 
VV 0,55*1,5*1 : 
VV D02:0,9*2,35*2 : 
VV 1,2*1,5*2 : 
VV D03:0,85*2,6*2 : 
VV 1,15*1,75*2 : 
VV D04:1,2*2*1 : 
VV 0,45*1,25*1 : 
VV D05:0,95*2,4*2 : 
VV D06:0,9*2*1 : 
VV D07:1,8*2,7*1 : 
VV D08:1,6*2*1 : 
VV D09:1,7*2,2*1 : 
VV D10:1,7*2,15*1 : 
VV D11:1,75*2,15*1 : 
VV D12:0,95*2*1 : 
VV D13:1,55*2,15*1 : 
VV 267,177 267,177
VV Součet 267,177

31 K 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 20,000 613,75 12 275,00

32 K 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 94,288 818,75 77 198,30
VV výplně ve zdivu LP+SK: : 
VV W01:(0,6+2*0,9)*15 : 
VV W03:(0,9+2*1,1)*2 : 
VV W05:(2,4+2*0,6)*1 : 
VV W06:(1,5+2*1,5)*1 : 
VV W08:(2,4+2*1,5)*17 : 
VV W09:(0,59+2*1,8)*2 : 
VV W10:(1,2+2*1,8)*2 : 
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VV W11:(1,3+2*1,8)*2 : 
VV W15:(2,4+2*3,12)*1 : 
VV D01:(0,95+2*2,4)*1 : 
VV 0,55*1 : 
VV D02:(0,9+2*2,35)*2 : 
VV 1,2*2 : 
VV D04:(1,2+2*2)*1 : 
VV 0,45*1 : 
VV D05:(0,95+2*2,4)*2 : 
VV D07:(1,8+2*2,7)*1 : 
VV D08:(1,6+2*2)*1 : 
VV D13:(1,55+2*2,15)*1 : 
VV šířka 40 cm:-233,22*0,6 : 
VV 94,288 94,288
VV Součet 94,288

33 K 622311835RV1
ZS ETICS, podhled, miner.desky PV 160 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 18,000 1 711,25 30 802,50

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 

VV
2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,036 W/m.K  tl. 160 mm 
kotvená hmoždinkami: : 

VV 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:0 : 
VV UP:0 : 
VV LP - strop 1.NP:18 : 
VV SK:0 : 
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

34 K 622391002R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 18,000 43,75 787,50
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP - strop 1.NP:18 : 
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

D 62 Úpravy povrchů vnější 4 113 191,69
35 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 266,727 57,13 15 236,78

VV W01:0,6*0,9*15 : 
VV W02:0,85*1,45*9 : 
VV W03:0,9*1,1*2 : 
VV W04:1,15*1,45*22 : 
VV W05:2,4*0,6*1 : 
VV W06:1,5*1,5*1 : 
VV W07:2,3*1,45*4 : 
VV W08:2,4*1,5*17 : 
VV W09:0,59*1,8*2 : 
VV W10:1,2*1,8*2 : 
VV W11:1,3*1,8*2 : 
VV W12:1,15*1,75*10 : 
VV W13:2,3*1,75*8 : 
VV W14:2*1,75*2 : 
VV W15:2,4*3,12*1 : 
VV D01:0,95*2,4*1 : 
VV 0,55*1,5*1 : 
VV D02:0,9*2,1*2 : 
VV 1,2*1,5*2 : 
VV D03:0,85*2,6*2 : 
VV 1,15*1,75*2 : 
VV D04:1,2*2*1 : 
VV 0,45*1,25*1 : 
VV D05:0,95*2,4*2 : 
VV D06:0,9*2*1 : 
VV D07:1,8*2,7*1 : 
VV D08:1,6*2*1 : 
VV D09:1,7*2,2*1 : 
VV D10:1,7*2,15*1 : 
VV D11:1,75*2,15*1 : 
VV D12:0,95*2*1 : 
VV D13:1,55*2,15*1 : 
VV 266,727 266,727
VV Součet 266,727

36 K 622311000S00 Penetrace podkladu m2 1 876,500 25,00 46 912,50
VV omítka soklů:221,5 : 
VV oprava fasády 10 %:818 : 
VV SDVK:837 : 
VV 1876,5 1 876,500
VV Součet 1 876,500

37 K 622311016R00 Soklová lišta hliník ZS ETICS tl. 160 mm m 310,810 156,25 48 564,06
VV HP:12,16+12,16+27,735+24,855 : 
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VV UP:13,3+7,98+1,6*5+21,41*2+18,5 : 
VV LP:13,5+16+32,4+12,7+12,5+7,5 : 
VV SK:25+11+3,2+4+3,5+2 : 
VV 310,81 310,810
VV Součet 310,810

38 K 622311113R00 Dilatační profil KZS m 32,630 195,00 6 362,85
VV HP - SK:3,065*2 : 
VV LP - SK:3,3+6,6+3,4 : 
VV UP - SK:6,6*2 : 
VV 32,63 32,630
VV Součet 32,630

39 K 622311511R00 Izolace suterénu ZS ETICS XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 51,000 1 296,25 66 108,75

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 
VV 2. tepelná izolace XPS - lambda = 0,038 W/m.K  tl. 80 mm : : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:23 : 
VV UP:28 : 
VV LP:0 : 
VV SK:0 : 
VV 51 51,000
VV Součet 51,000

40 K 622311514R00 Izolace suterénu ZS ETICS XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 88,000 1 513,75 133 210,00

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 

VV 2. tepelná izolace XPS - lambda = 0,038 W/m.K  tl. 140 mm : : 

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:6 : 
VV UP:0 : 
VV LP:56 : 
VV SK:18,5 : 
VV sokl lodžie: : 
VV UP:5 : 
VV LP:2,5 : 
VV 88 88,000
VV Součet 88,000

41 K 622311521RU1 ZS ETICS, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou m2 57,000 1 777,50 101 317,50

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 
VV 2. tepelná izolace XPS - lambda = 0,038 W/m.K  tl. 80 mm : : 
VV 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : : 
VV 4. difůzně otevřená penetrace: : 
VV 5. soklová probarvená omítka: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:41-23 : 
VV UP:67-28 : 
VV LP:0 : 
VV SK:0 : 
VV 57 57,000
VV Součet 57,000

42 K 622311524RU1 ZS ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou m2 25,500 1 995,00 50 872,50

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 

VV 2. tepelná izolace XPS - lambda = 0,038 W/m.K  tl. 140 mm : : 

VV 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : : 
VV 4. difůzně otevřená penetrace: : 
VV 5. soklová probarvená omítka: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:13-6 : 
VV UP:0 : 
VV LP:68-56 : 
VV SK:25-18,5 : 
VV 25,5 25,500
VV Součet 25,500

43 K 622311563R00 ZS ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm m2 23,961 1 081,25 25 907,83
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VV

Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na 
izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení 
parapetní lišty  a přehlazení stě

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV W01:0,6*15 : 
VV W02:0,85*9 : 
VV W03:0,9*2 : 
VV W04:1,15*22 : 
VV W05:2,4*1 : 
VV W06:1,5*1 : 
VV W07:2,3*4 : 
VV W08:2,4*17 : 
VV W09:0,59*2 : 
VV W10:1,2*2 : 
VV W11:1,3*2 : 
VV W12:1,15*10 : 
VV W13:2,3*8 : 
VV W14:2*2 : 
VV W15:2,4*1 : 
VV D01:0,55*1 : 
VV D02:1,2*2 : 
VV D03:1,15*2 : 
VV D04:0,45*1 : 
VV šířka 17 cm:-146,83*0,83 : 
VV 23,9611 23,961
VV Součet 23,961

44 K 622311830RT3
ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 40 mm s omítkou 
silikonovou

m2 36,000 1 517,50 54 630,00

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 

VV
2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,036 W/m.K  tl. 40 mm 
kotvená hmoždinkami: : 

VV 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : : 
VV 4. difůzně otevřená penetrace: : 
VV 5. tenkovrstvá probarvená strukturální omítka silikonová : : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:0 : 
VV UP - podhled lodžie:36 : 
VV LP:0 : 
VV SK:0 : 
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

45 K 622311835RT3
ZS ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm s omítkou 
silikonovou

m2 1 575,000 1 982,50 3 122 437,50

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV 1. lepicí stěrka  : : 

VV
2. tepelná izolace MV PV - lambda = 0,036 W/m.K  tl. 160 mm 
kotvená hmoždinkami: : 

VV 3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou : : 
VV 4. difůzně otevřená penetrace: : 
VV 5. tenkovrstvá probarvená strukturální omítka silikonová : : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:309 : 
VV UP:492 : 
VV LP:630 : 
VV SK:144 : 
VV 1575 1 575,000
VV Součet 1 575,000

46 K 622311850RT3
ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou s 
omítkou silikonovou

m2 89,939 1 517,50 136 482,43

VV
Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, 
kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou: : 

VV
ZS - detaily dle technologického předpisu výrobce včetně 
všech lišt, rohů atd.: : 

VV kvalitativní třída A: : 
VV podrobná specifikace v Technické zprávě: : 
VV W01:(0,6+2*0,9)*15 : 
VV W02:(0,85+2*1,45)*9 : 
VV W03:(0,9+2*1,1)*2 : 
VV W04:(1,15+2*1,45)*22 : 
VV W05:(2,4+2*0,6)*1 : 
VV W06:(1,5+2*1,5)*1 : 
VV W07:(2,3+2*1,45)*4 : 
VV W08:(2,4+2*1,5)*17 : 
VV W09:(0,59+2*1,8)*2 : 
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VV W10:(1,2+2*1,8)*2 : 
VV W11:(1,3+2*1,8)*2 : 
VV W12:(1,15+2*1,75)*10 : 
VV W13:(2,3+2*1,75)*8 : 
VV W14:(2+2*1,75)*2 : 
VV W15:(2,4+2*3,12)*1 : 
VV D01:(0,95+2*2,4)*1 : 
VV 0,55*1 : 
VV D02:(0,9+2*2,35)*2 : 
VV 1,2*2 : 
VV D03:(0,85+2*2,6)*2 : 
VV 1,15*2 : 
VV D04:(1,2+2*2)*1 : 
VV 0,45*1 : 
VV D05:(0,95+2*2,4)*2 : 
VV D06:(0,9+2*2)*1 : 
VV D07:(1,8+2*2,7)*1 : 
VV D08:(1,6+2*2)*1 : 
VV D09:(1,7+2*2,2)*1 : 
VV D10:(1,7+2*2,15)*1 : 
VV D11:(1,75+2*2,15)*1 : 
VV D12:(0,95+2*2)*1 : 
VV D13:(1,55+2*2,15)*1 : 
VV šířka 17 cm:-523,17*0,83 : 
VV 89,9389 89,939
VV Součet 89,939

47 K 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 166,338 193,75 32 227,99
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV UP - podhled lodžie ZS MV 40 mm:36 : 
VV podhledy střechy ZS MV 160 mm: : 
VV HP:27,74*0,75*2 : 
VV UP:21,41*0,63 : 
VV 21,41*1,84 : 
VV LP:32,4*0,5 : 
VV (15,4+13,5)*0,5 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,325)*0,57 : 
VV 166,3382 166,338
VV Součet 166,338

48 K 622391125RT2
Příplatek za hmoždinky do SDVK desek včetně 
dodávky hmoždinek

m2 837,000 27,50 23 017,50

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:309 : 
VV UP:492 : 
VV UP - podhled lodžie ZS MV 40 mm:36 : 
VV 837 837,000
VV Součet 837,000

49 K 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 818,000 120,13 98 262,25

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV ZS MV 160 mm: : 
VV LP:630 : 
VV SK:144 : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV stěny vnějších schodišť HP + UP:28+16 : 
VV 818 818,000
VV Součet 818,000

50 K 622432112R00 Omítka stěn mozaiková m2 44,000 863,75 38 005,00
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV stěny vnějších schodišť HP + UP:28+16 : 
VV 44 44,000
VV Součet 44,000

51 K 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 221,500 305,00 67 557,50
VV sokl pod terénem 80 mm a 140 mm:51+80,5 : 
VV sokl nad terénem 80 mm a 140 mm:57+25,5 : 
VV sokl lodžie: : 
VV UP:5 : 
VV LP:2,5 : 
VV 221,5 221,500
VV Součet 221,500

52 K 622473187RT2
Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně 
dodávky lišty

m 524,170 63,25 33 153,75

VV W01:(0,6+2*0,9)*15 : 
VV W02:(0,85+2*1,45)*9 : 
VV W03:(0,9+2*1,1)*2 : 
VV W04:(1,15+2*1,45)*22 : 
VV W05:(2,4+2*0,6)*1 : 
VV W06:(1,5+2*1,5)*1 : 
VV W07:(2,3+2*1,45)*4 : 
VV W08:(2,4+2*1,5)*17 : 
VV W09:(0,59+2*1,8)*2 : 
VV W10:(1,2+2*1,8)*2 : 
VV W11:(1,3+2*1,8)*2 : 

Strana 11 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV W12:(1,15+2*1,75)*10 : 
VV W13:(2,3+2*1,75)*8 : 
VV W14:(2+2*1,75)*2 : 
VV W15:(2,4+2*3,12)*1 : 
VV D01:(0,95+2*2,4)*1 : 
VV 0,55*1 : 
VV D02:(0,9+2*2,35)*2 : 
VV 1,2*2 : 
VV D03:(0,85+2*2,6)*2 : 
VV 1,15*2 : 
VV D04:(1,2+2*2)*1 : 
VV 0,45*1 : 
VV D05:(0,95+2*2,4)*2 : 
VV D06:(0,9+2*2)*1 : 
VV D07:(1,8+2*2,7)*1 : 
VV D08:(1,6+2*2)*1 : 
VV D09:(1,7+2*2,2)*1 : 
VV D10:(1,7+2*2,15)*1 : 
VV D11:(1,75+2*2,15)*1 : 
VV D12:(0,95+2*2)*1 : 
VV D13:(1,55+2*2,15)*1 : 
VV 524,17 524,170
VV Součet 524,170

53 K 622481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 44,000 293,75 12 925,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV stěny vnějších schodišť HP + UP:28+16 : 
VV 44 44,000
VV Součet 44,000

D 621 Průzkumy a zkoušky 70 375,00
54 K ZK1 Odtrhové zkoušky kus 8,000 1 187,50 9 500,00

55 K ZK2
Podrobný statický průzkum obvodového pláště 
lokalizace a popis míst s výskytem poruch

kus 1,000 11 875,00 11 875,00

56 K ZK3 Vyhotovení sond pro ověření skladeb kus 8,000 6 125,00 49 000,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 133,34
57 K 632451023R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm m2 26,992 379,38 10 240,09

VV výplně ve zdivu LP+SK: : 
VV 0 : 
VV W01:0,6*15 : 
VV W03:0,9*2 : 
VV W05:2,4*1 : 
VV W06:1,5*1 : 
VV W08:2,4*17 : 
VV W09:0,59*2 : 
VV W10:1,2*2 : 
VV W11:1,3*2 : 
VV W15:2,4*1 : 
VV D01:0,55*1 : 
VV D02:1,2*2 : 
VV D04:0,45*1 : 
VV šířka 40 cm:-67,48*0,6 : 
VV 26,992 26,992
VV Součet 26,992

58 K 631100001RA0 Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů m2 18,850 1 745,00 32 893,25

VV D01:0,95*1 : 
VV D02:0,9*2 : 
VV D03:0,85*2 : 
VV D04:1,2*1 : 
VV D05:0,95*2 : 
VV D06:0,9*1 : 
VV D07:1,8*1 : 
VV D08:1,*1 : 
VV D09:1,7*1 : 
VV D10:1,7*1 : 
VV D11:1,75*1 : 
VV D12:0,9*1 : 
VV D13:1,55*1 : 
VV 18,85 18,850
VV Součet 18,850

D 64 Výplně otvorů 113 935,79
59 K 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 1,000 561,88 561,88

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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60 K 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm 
včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm

m 78,350 663,75 52 004,81

VV výplně v LOP HP + UP: : 
VV W02:0,85*9 : 
VV W04:1,15*22 : 
VV W07:2,3*4 : 
VV W12:1,15*10 : 
VV W13:2,3*8 : 
VV W14:2*2 : 
VV D03:1,15*2 : 
VV 78,35 78,350
VV Součet 78,350

61 K 648952421RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm 
včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm

m 67,480 888,75 59 972,85

VV výplně ve zdivu LP+SK: : 
VV 0 : 
VV W01:0,6*15 : 
VV W03:0,9*2 : 
VV W05:2,4*1 : 
VV W06:1,5*1 : 
VV W08:2,4*17 : 
VV W09:0,59*2 : 
VV W10:1,2*2 : 
VV W11:1,3*2 : 
VV W15:2,4*1 : 
VV D01:0,55*1 : 
VV D02:1,2*2 : 
VV D04:0,45*1 : 
VV 67,48 67,480
VV Součet 67,480

62 K 553308120 Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 L kus 1,000 1 396,25 1 396,25

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 847 236,13
63 K 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 2 107,000 82,00 172 774,00

VV HP:15*5+15*5+31*5+27*5 : 
VV UP:18*9+10*9+3*9+25*8+25*8 : 
VV LP:12*5+19*8+35*8+16*10+16*8 : 
VV SK:23*4+11*4+6*5+6*7 : 
VV 2107 2 107,000
VV Součet 2 107,000

64 K 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 8 428,000 35,50 299 194,00

VV 4 měsíce:2107*4 : 
VV 8428 8 428,000
VV Součet 8 428,000

65 K 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 63 210,000 0,69 43 456,88
VV 30 km:2107*30 : 
VV 63210 63 210,000
VV Součet 63 210,000

66 K 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 2 107,000 71,50 150 650,50

67 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 107,000 16,75 35 292,25

68 K 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 8 428,000 8,88 74 798,50
VV 4 měsíce:2107*4 : 
VV 8428 8 428,000
VV Součet 8 428,000

69 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 107,000 10,00 21 070,00

70 K 9419000000RR0
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro 
veškeré pomocné práce

kus 1,000 31 250,00 31 250,00

71 K 949220088RR00
Příplatek k lešení - roznášecí a ochr. konstrukce na 
všech střechách

kus 1,000 18 750,00 18 750,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 129 220,01
72 K 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m kus 1,000 165,63 165,63

73 K 952991111R00 Zakrývání vnitřních podlah dle PD OSB + geotextilie m2 213,430 562,50 120 054,38

VV při bourání LOP: : 
VV HP:(12,16+27,735)*2*1*1 : 
VV UP:(12+21,41)*2*1*2 : 
VV 213,43 213,430
VV Součet 213,430

74 K 953946116R00
D+M ventilačních mřížek 200x200 mm prodloužení o tl. 
ZS

kus 6,000 562,50 3 375,00

VV LP:4 : 
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VV UP:2 : 
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

75 K 955809630RR0
Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků 
umístěných na venkovní fasádě

kus 3,000 1 875,00 5 625,00

VV cedule na fasádě: : 
VV HP:3 : 
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 96 Bourání konstrukcí 968 546,77
76 K 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,920 4 062,50 7 800,00

VV schodiště LP:0,4*0,4*1*6 : 
VV 1,2*0,4*1*2 : 
VV 1,92 1,920
VV Součet 1,920

77 K 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 34,000 312,50 10 625,00
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV skladba S04 LP:34 : 
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

78 K 965043341RT1
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně 
mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem

m3 3,325 4 806,25 15 980,78

VV UP - podlaha lodžie UP:19*1,7*0,07 : 
VV LP - podlaha lodžie LP:15,2*0,07 : 
VV 3,325 3,325
VV Součet 3,325

79 K 965081713RT1
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické

m2 32,300 102,88 3 322,86

VV UP - podlaha lodžie UP:19*1,7 : 
VV 32,3 32,300
VV Součet 32,300

80 K 965081813RT1
Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 
ručně, dlaždice teracové

m2 47,200 170,00 8 024,00

VV LP - podlaha lodžie LP:15,2 : 
VV schodiště HP+ UP:22+10 : 
VV 47,2 47,200
VV Součet 47,200

81 K 967584811R00 Demontáž větracích mřížek kus 6,000 187,50 1 125,00

82 K 968062358R00
Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního 
parapetu, sítí, žaluzií

m2 264,697 81,25 21 506,63

VV W01:0,6*0,9*15 : 
VV W02:0,85*1,45*9 : 
VV W03:0,9*1,1*2 : 
VV W04:1,15*1,45*22 : 
VV W05:2,4*0,6*1 : 
VV W06:1,5*1,5*1 : 
VV W07:2,3*1,5*4 : 
VV W08:2,4*1,45*17 : 
VV W09:0,59*1,8*2 : 
VV W10:1,2*1,8*2 : 
VV W11:1,3*1,8*2 : 
VV W12:1,15*1,75*10 : 
VV W13:2,3*1,75*8 : 
VV W14:2*1,75*2 : 
VV W15:2,4*3,12*1 : 
VV D01:0,95*2,4*1 : 
VV 0,55*1,5*1 : 
VV D02:0,9*2,35*2 : 
VV 1,2*1,5*2 : 
VV D03:0,85*2,6*2 : 
VV 1,15*1,75*2 : 
VV D04:1,2*2*1 : 
VV 0,45*1,25*1 : 
VV D05:0,95*2,4*2 : 
VV D06:0,9*2*1 : 
VV D07:1,8*2,7*1 : 
VV D08:1,6*2*1 : 
VV D09:1,7*2,2*1 : 
VV D10:1,7*2,15*1 : 
VV D11:1,75*2,15*1 : 
VV D12:0,95*2*1 : 
VV D13:1,55*2,15*1 : 
VV 264,697 264,697
VV Součet 264,697

83 K 96900001HP00
Vytvoření Kontrolovaného pásma uzavřeného 
podtlakového pásu

kpl 2,000 25 000,00 50 000,00

VV

v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení 
demontáže veškerých materiálů z vnější strany konstrukce 
obvodového pláštěv uvažovaných dvou K

VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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84 K 96900002HP00
Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA 
filtrací H13

kpl 2,000 6 250,00 12 500,00

VV

v položce je obsažen výkon zařízení, který je potřebný k 
vytvoření dostatečného podtlaku a výměny vzduchu v v 
uvažovaných dvou KP:2 : 

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

85 K 96900003HP00 Vybudování personální a dekontaminační komory kus 2,000 6 250,00 12 500,00

VV
V položce jsou zahrnuty personální a materiálové komory pro 
práce na obvodovém plášti v uvažovaných dvou KP:2 : 

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

86 K 96900004HP00 Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací kus 2,000 625,00 1 250,00

VV

V položce je monitorovací zařízení pro dvě KP. V případě, že 
bude více jednotlivých KP je nutné aby každé jednotlivé KP 
mělo své monitorovací zaříze

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

87 K 96900005HP00 Demontáž skladby obvodového pláště m2 157,000 750,00 117 750,00

VV

V položce je zahrnuta demontáž celé skladby obvodového 
pláště, vč. deskových materiálů s obsahem azbestu,včetně 
chemické stabilizace:157 : 

VV
a  balení do obalových prostředků dle PD vč.demontáže 
okenních rámů, výměra je pohledová plocha: : 

VV 157 157,000
VV Součet 157,000

88 K 96900006HP00 Demontáž tepelné izolace m2 157,000 62,50 9 812,50

VV

V položce je zahrnuta demontáž tepelné izolace z kontrukce 
obvodového pláště, včetně chemické stabilizace a  balení do 
obalových prostředků dle PD:1

VV 157 157,000
VV Součet 157,000

89 K 96900007HP00 Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce t 7,000 4 375,00 30 625,00

VV
V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu, nakládka, 
odvoz a likvidace na příslušné skládce v souladu s PD:7 : 

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

90 K 96900008HP00 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 6,000 10 750,00 64 500,00

VV
V položce jsou zahrnuta závěrečná měření početní 
koncentrace v souladu s výše uvedenou normou a PD:6 : 

VV

V uvažovaných dvou KP je minimální počet náhodně 
odebraných vzorků stanoven na 3 ks v každém jednotlivém 
KP: : 

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

91 K 96900009HP00 Demontáž technických opatření a odvoz technologie ks 1,000 12 500,00 12 500,00

92 K 96900011UP00
Vytvoření Kontrolovaného pásma uzavřeného 
podtlakového pásu

kpl 2,000 18 750,00 37 500,00

VV

v položce je zahrnut celý rozsah KP nutný k provedení 
demontáže veškerých materiálů z vnější strany konstrukce 
obvodového pláštěv uvažovaných dvou K

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

93 K 96900012UP00
Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA 
filtrací H13

kpl 2,000 6 250,00 12 500,00

VV

v položce je obsažen výkon zařízení, který je potřebný k 
vytvoření dostatečného podtlaku a výměny vzduchu v v 
uvažovaných dvou KP:2 : 

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

94 K 96900013UP00 Vybudování personální a dekontaminační komory kus 2,000 6 250,00 12 500,00

VV
V položce jsou zahrnuty personální a materiálové komory pro 
práce na obvodovém plášti v uvažovaných dvou KP:2 : 

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

95 K 96900014UP00 Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací kus 2,000 625,00 1 250,00

VV

V položce je monitorovací zařízení pro dvě KP. V případě, že 
bude více jednotlivých KP je nutné aby každé jednotlivé KP 
mělo své monitorovací zaříze

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

96 K 96900015UP00 Demontáž skladby obvodového pláště m2 390,000 750,00 292 500,00

VV

V položce je zahrnuta demontáž celé skladby obvodového 
pláště, vč. deskových materiálů s obsahem azbestu,včetně 
chemické stabilizace:390 : 

VV
a  balení do obalových prostředků dle PD vč.demontáže 
okenních rámů, výměra je pohledová plocha: : 

VV 390 390,000
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VV Součet 390,000

97 K 96900016UP00 Demontáž tepelné izolace m2 390,000 62,50 24 375,00

VV

V položce je zahrnuta demontáž tepelné izolace z kontrukce 
obvodového pláště, včetně chemické stabilizace a  balení do 
obalových prostředků dle PD:3

VV 390 390,000
VV Součet 390,000

98 K 96900017UP00 Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce t 17,000 4 375,00 74 375,00

VV
V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu, nakládka, 
odvoz a likvidace na příslušné skládce v souladu s PD:17 : 

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

99 K 96900018UP00 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 10,000 10 750,00 107 500,00

VV
V položce jsou zahrnuta závěrečná měření početní 
koncentrace v souladu s výše uvedenou normou a PD:10 : 

VV

V uvažovaných dvou KP je minimální počet náhodně 
odebraných vzorků stanoven na 5 ks v každém jednotlivém 
KP: : 

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

100 K 96900019UP00 Demontáž technických opatření a odvoz technologie ks 1,000 12 500,00 12 500,00

101 K 969099HP-UP00
Ochranný nátěr vnitřní azbestové desky kontrastní 
barvou - šířka 10 cm

m2 73,200 187,50 13 725,00

VV W02:(2*0,85+2*1,45)*9 : 
VV W04:(2*1,15+2*1,45)*22 : 
VV W07:(2*2,3+2*1,45)*4 : 
VV W12:(2*1,15+2*1,75)*10 : 
VV W13:(2*2,3+2*1,75)*8 : 
VV W14:(2*2+2*1,75)*2 : 
VV D03:(0,85+2*2,6)*2 : 
VV 1,15*2 : 
VV D06:(0,9+2*2)*1 : 
VV D09:(1,7+2*2,2)*1 : 
VV D10:(1,7+2*2,15)*1 : 
VV D11:(1,75+2*2,15)*1 : 
VV D12:(0,95+2*2)*1 : 
VV celkem šířka 20 cm:-366*0,8 : 
VV 73,2 73,200
VV Součet 73,200

D 97 Prorážení otvorů 95 364,79
102 K 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 818,000 9,94 8 128,88

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV ZS MV 160 mm: : 
VV LP:630 : 
VV SK:144 : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV stěny vnějších schodišť HP + UP:28+16 : 
VV 818 818,000
VV Součet 818,000

103 K 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 221,500 81,00 17 941,50

VV sokl pod terénem 80 mm a 140 mm:51+80,5 : 
VV sokl nad terénem 80 mm a 140 mm:57+25,5 : 
VV sokl lodžie: : 
VV UP:5 : 
VV LP:2,5 : 
VV 221,5 221,500
VV Součet 221,500

104 K 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 90,000 174,38 15 693,75
VV sokl nad terénem 80 mm a 140 mm:57+25,5 : 
VV sokl lodžie: : 
VV UP:5 : 
VV LP:2,5 : 
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

105 K 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 37,600 57,75 2 171,40
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV LP:37,6 : 
VV 37,6 37,600
VV Součet 37,600

106 K 979071136R00
Očištění, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou 
vodou

m2 1 039,500 49,48 51 429,26

VV omítka soklů:221,5 : 
VV oprava fasády 10 %:818 : 
VV 1039,5 1 039,500
VV Součet 1 039,500
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D 99 Staveništní přesun hmot 219 003,44
107 K 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 385,061 568,75 219 003,44

D 711 Izolace proti vodě 141 566,61

108 K 711111001RZ1
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 16,720 34,13 570,57

VV LP - podlaha lodžie LP:15,2*1,1 : 
VV 16,72 16,720
VV Součet 16,720

109 K 711112001RZ1
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x 
nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

m2 214,000 51,50 11 021,00

VV sokl pod terénem 80 mm a 140 mm:51+80,5 : 
VV sokl nad terénem 80 mm a 140 mm:57+25,5 : 
VV 214 214,000
VV Součet 214,000

110 K 711141559RY1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. asf. mod. pásu s Al vložkou

m2 16,720 393,75 6 583,50

VV LP - podlaha lodžie LP:15,2*1,1 : 
VV 16,72 16,720
VV Součet 16,720

111 K 711142559RY1
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. asf.pásu oxid bitumen

m2 214,000 429,38 91 886,25

VV sokl pod terénem 80 mm a 140 mm:51+80,5 : 
VV sokl nad terénem 80 mm a 140 mm:57+25,5 : 
VV 214 214,000
VV Součet 214,000

112 K 711491172RZ1
Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně 
dodávky textilie standart

m2 157,800 43,75 6 903,75

VV
sokl pod terénem 80 mm a 140 mm - vodorovně:(51+80,5)*1,2 
: 

VV 157,8 157,800
VV Součet 157,800

113 K 711491272RZ1
Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky 
textilie standart

m2 131,500 48,75 6 410,63

VV sokl pod terénem 80 mm a 140 mm:51+80,5 : 
VV 131,5 131,500
VV Součet 131,500

114 K 771100050RSD
Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou standart exter 
vyrovnání v tl. 10 mm, penetrace

m2 15,200 1 062,50 16 150,00

VV LP - podlaha lodžie LP:15,2 : 
VV 15,2 15,200
VV Součet 15,200

115 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,636 1 247,50 2 040,91

D 712 Živičné krytiny 1 404 880,31
116 K 712300845R00 Dmtž hlavice střecha -10° kus 8,000 625,00 5 000,00

VV HP:5 : 
VV UP:2 : 
VV LP:1 : 
VV SK:0 : 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

117 K 712341560R00
Parotěsná zábrana - asfaltový modif. pás vyztužený Al 
vložkou, difuzně uzavřené

m2 1 301,000 143,75 187 018,75

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

118 K 712373121RU3
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo tl. 
izolace do 250 mm, folie tl. 1,5 mm

m2 1 301,000 487,50 634 237,50

VV

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 
m do 20 m, fólií připevněnou kotvením do profilovaného 
plechu nebo do dřevěného bedně

VV včetně překrytí kotev fólií.  : : 
VV Položka obsahuje dodávku fólie a kotevních šroubů.: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

119 K 712377001RS0
Okapnice RŠ 400 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm - 
systémové řešení

m 186,000 412,50 76 725,00
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VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k15:186 : 
VV 186 186,000
VV Součet 186,000

120 K 712377004RS0
Okapnice atiky RŠ 310 mm poplastovaný plech tl. 0,6 
mm - systémové řešení

m 128,000 367,50 47 040,00

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k14:128 : 
VV 128 128,000
VV Součet 128,000

121 K 712377016R00
" L " profil vnější RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 
mm - systémové řešení

m 83,000 243,75 20 231,25

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k17:83 : 
VV 83 83,000
VV Součet 83,000

122 K 712377017R00
" L " profill vnitřní RŠ 100 mm poplastovaný plech tl. 0,6 
mm - systémové řešení

m 114,000 243,75 27 787,50

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k16:114 : 
VV 114 114,000
VV Součet 114,000

123 K 712378101RT4
Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro 
DN 125 mm

kus 8,000 1 512,50 12 100,00

VV HP:5 : 
VV UP:2 : 
VV LP:1 : 
VV SK:0 : 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

124 K 712378104RT2
Prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 
50 mm

kus 6,000 1 212,50 7 275,00

125 K 712378105RT1
Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr 
prostupu 50 mm

kus 6,000 1 425,00 8 550,00

126 K 712391171RT1
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 1 301,000 62,50 81 312,50

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

127 K 712400831RT3
Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé z ploch 
jednotlivě nad 20 m2

m2 1 301,000 118,75 154 493,75

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

128 K R712
Provizorní konstrukce na všech střechách proti 
zatečení

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

129 K 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 1 496,150 43,75 65 456,56
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 15 %:1301*0,15 : 
VV 1496,15 1 496,150
VV Součet 1 496,150

130 K 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 9,832 2 812,50 27 652,50

D 713 Izolace tepelné 1 057 890,87
131 K 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 806,700 187,50 151 256,25

VV MV tl. 100 mm vložená do prostoru stěn: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:309 : 
VV UP:492 : 
VV LP:0 : 
VV SK:0 : 
VV lodžie UP:19*0,3 : 
VV 806,7 806,700
VV Součet 806,700

132 K 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 1 301,000 175,00 227 675,00
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 

Strana 18 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

133 K 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 289,000 87,50 25 287,50
VV MV tl. 100 mm vložená do prostoru střechy: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:73 : 
VV UP:110 : 
VV LP:106 : 
VV SK:0 : 
VV 289 289,000
VV Součet 289,000

134 K 713141152R00
Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá 
pracovní kotvení k podkladu ( 1 kotva / deska )

m2 1 301,000 125,00 162 625,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

135 K 28375768.AR
Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 
Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K

m3 318,485 568,75 181 138,34

VV
Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané 
podlahové a střešní konstrukce: : 

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384*0,24 : 
VV UP:326*0,24 : 
VV LP:461*0,24 : 
VV SK:130*0,24 : 
VV 2 %:312,24*0,02 : 
VV 318,4848 318,485
VV Součet 318,485

136 K 63151543R
Deska minerální 1000x600x100 mm Součinitel tepelné 
vodivosti: 0,036 W/m . K

m2 1 122,700 227,50 255 414,25

VV MV tl. 100 mm vložená do prostoru střechy: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:73 : 
VV UP:110 : 
VV LP:106 : 
VV SK:0 : 
VV MV tl. 100 mm vložená do prostoru stěn: : 
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:309 : 
VV UP:492 : 
VV LP:0 : 
VV SK:0 : 
VV 3 %:1090*0,03 : 
VV 1122,7 1 122,700
VV Součet 1 122,700

137 K 63151547R
Deska minerální 1000x600x160 mm Součinitel tepelné 
vodivosti: 0,036 W/m . K

m2 5,871 227,50 1 335,65

VV lodžie UP:19*0,3*1,03 : 
VV 5,871 5,871
VV Součet 5,871

138 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 25,774 2 062,50 53 158,88

D 762 Konstrukce tesařské 1 501 993,16

139 K 762332931R00
Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod 
hranolů 80 x 80 mm

m 70,810 237,50 16 817,38

VV 80/80 mm: : 
VV HP:27,74*0,37*2 : 
VV UP:21,41*0,44 : 
VV UP:21,41*1,15 : 

VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*0,44 : 

VV 70,8099 70,810
VV Součet 70,810

140 K 762332931RT2
Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod 
hranolů 100 x 100 mm

m 190,490 321,25 61 194,91

VV 100/100 mm: : 
VV HP:27,74*1*2 : 
VV UP:21,41*1 : 
VV UP:21,41*1 : 
VV HP:13,22*2 : 
VV UP:14,42*2 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*1 : 
VV 190,49 190,490
VV Součet 190,490

Strana 19 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 K 762332931RT3
Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod 
hranolů 100 x 120 mm

m 61,040 331,25 20 219,50

VV 100/120 mm: : 
VV LP:(32,14+15,4+13,5)*1 : 
VV 61,04 61,040
VV Součet 61,040

142 K 762332931RT4
Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod 
fošen 60 x 120 mm

m 341,632 245,00 83 699,84

VV 60/120 mm: : 
VV HP:27,74*0,6*4*2 : 
VV UP:21,41*0,6*4 : 
VV UP:21,41*0,8*4 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*0,6*4 
: 

VV 341,632 341,632
VV Součet 341,632

143 K 762332932RT2
Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod 
hranolů 120 x 120 mm

m 211,176 368,75 77 871,15

VV 120/120 mm: : 
VV HP:27,74*1*2 : 
VV UP:21,41*1 : 
VV UP:21,41*1 : 
VV LP:(32,14+15,4+13,5)*1 : 
VV HP:13,22*2*0,27 : 
VV UP:14,42*2*0,27 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*1 : 
VV 211,1756 211,176
VV Součet 211,176

144 K 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 1 301,000 125,00 162 625,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

145 K 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 1 301,000 125,00 162 625,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

146 K 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 41,116 812,50 33 406,75
VV 80/80 mm: : 
VV HP:27,74*0,37*2*0,08*0,08 : 
VV UP:21,41*0,44*0,08*0,08 : 
VV UP:21,41*1,15*0,08*0,08 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*0,44*
0,08*0,08 : 

VV 100/100 mm: : 
VV HP:27,74*1*2*0,1*0,1 : 
VV UP:21,41*1*0,1*0,1 : 
VV UP:21,41*1*0,1*0,1 : 
VV HP:13,22*2*0,1*0,1 : 
VV UP:14,42*2*0,1*0,1 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*1*0,1*
0,1 : 

VV 100/120 mm: : 
VV LP:(32,14+15,4+13,5)*1*0,1*0,12 : 
VV 60/120 mm: : 
VV HP:27,74*0,6*4*2*0,06*0,12 : 
VV UP:21,41*0,6*4*0,06*0,12 : 
VV UP:21,41*0,8*4*0,06*0,12 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*0,6*4*
0,06*0,12 : 

VV 120/120 mm: : 
VV HP:27,74*1*2*0,12*0,12 : 
VV UP:21,41*1*0,12*0,12 : 
VV UP:21,41*1*0,12*0,12 : 
VV LP:(32,14+15,4+13,5)*1*0,12*0,12 : 
VV HP:13,22*2*0,27*0,12*0,12 : 
VV UP:14,42*2*0,27*0,12*0,12 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*1*0,1
2*0,12 : 

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384*0,025 : 
VV UP:326*0,025 : 
VV LP:461*0,025 : 
VV SK:130*0,025 : 
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VV 41,1162 41,116
VV Součet 41,116

147 K 762441112R00
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním 
včetně dodávky desky OSB tl. 25 mm

m2 380,914 187,50 71 421,38

VV podhledy střechy ZS MV 160 mm: : 
VV HP:27,74*0,75*2 : 
VV UP:21,41*0,63 : 
VV 21,41*1,84 : 
VV LP:32,4*0,5 : 
VV (15,4+13,5)*0,5 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,325)*0,57 : 
VV boky střech ZS MV 160 mm: : 
VV HP:27,74*0,82*2 : 
VV 12,16*(0,4+0,27)*2 : 
VV UP:21,41*0,89 : 
VV 21,41*1,6 : 
VV 14,42*(1,6+0,89)/2*2 : 
VV LP:32,4*1,15 : 
VV (15,4+13,5)*1,15 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,325)*0,52 : 
VV (3,8+4,7+4,7+3,6)*0,6 : 
VV 3,88*0,7 : 
VV 6,4*0,6 : 
VV (3,8+4,7+2,5)*0,7 : 
VV 380,9137 380,914
VV Součet 380,914

148 K 762441113R00
Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami 
včetně dodávky desky OSB tl. 20 mm

m2 125,600 423,75 53 223,00

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k14:128*0,4 : 
VV k15:186*0,4 : 
VV 125,6 125,600
VV Součet 125,600

149 K 762441131RT1
Montáž podhled lodžie,OSB desky 1vrst.,šroubováním 
včetně dodávky desek OSB tl. 25 mm

m2 38,000 187,50 7 125,00

VV UP:19*(1,7+0,3) : 
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

150 K 762441132RT1
Montáž podlahy lodžie,OSB desky 2vrst.,šroubováním 
včetně dodávky desek OSB tl. 20+20 mm

m2 32,300 187,50 6 056,25

VV UP:19*1,7 : 
VV 32,3 32,300
VV Součet 32,300

151 K 762495000R00 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 609,114 56,25 34 262,66

VV obklad atiky OSB 25 mm:380,9137 : 
VV obklad atiky OSB 20 mm:125,6000 : 
VV podhled lodžie OSB 25 mm:38 : 
VV podlaha lodžie OSB 20 + 20 mm:32,3*2 : 
VV 609,1137 609,114
VV Součet 609,114

152 K 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 8,591 1 250,00 10 738,75
VV 80/80 mm: : 
VV HP:27,74*0,37*2*0,08*0,08 : 
VV UP:21,41*0,44*0,08*0,08 : 
VV UP:21,41*1,15*0,08*0,08 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*0,44*
0,08*0,08 : 

VV 100/100 mm: : 
VV HP:27,74*1*2*0,1*0,1 : 
VV UP:21,41*1*0,1*0,1 : 
VV UP:21,41*1*0,1*0,1 : 
VV HP:13,22*2*0,1*0,1 : 
VV UP:14,42*2*0,1*0,1 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*1*0,1*
0,1 : 

VV 100/120 mm: : 
VV LP:(32,14+15,4+13,5)*1*0,1*0,12 : 
VV 60/120 mm: : 
VV HP:27,74*0,6*4*2*0,06*0,12 : 
VV UP:21,41*0,6*4*0,06*0,12 : 
VV UP:21,41*0,8*4*0,06*0,12 : 

VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*0,6*4*
0,06*0,12 : 

VV 120/120 mm: : 
VV HP:27,74*1*2*0,12*0,12 : 
VV UP:21,41*1*0,12*0,12 : 
VV UP:21,41*1*0,12*0,12 : 
VV LP:(32,14+15,4+13,5)*1*0,12*0,12 : 
VV HP:13,22*2*0,27*0,12*0,12 : 
VV UP:14,42*2*0,27*0,12*0,12 : 
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VV
SK:(1,25*2+1,645*2+3,32+3,8+4,7*2+3,6+3,8+4,7+2,5)*1*0,1
2*0,12 : 

VV 8,5912 8,591
VV Součet 8,591

153 K 60726017.AR Deska dřevoštěpková OSB - 4PD tl. 25 mm m2 1 340,030 480,00 643 214,40
VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 3 %:1301*0,03 : 
VV 1340,03 1 340,030
VV Součet 1 340,030

154 K 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 36,795 1 562,50 57 492,19

D 764 Konstrukce klempířské 519 448,76

155 K 764242110R00
Lapač střešních splavenin včetně úpravy napojení na 
stávající kanalizaci - posun dle tlouštky ZS

kus 13,000 1 875,00 24 375,00

VV HP:3 : 
VV UP:2 : 
VV LP:5 : 
VV SK:3 : 
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

156 K 764311822R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° m2 1 301,000 125,00 162 625,00

VV výměra změřena kreslícím programem: : 
VV HP:384 : 
VV UP:326 : 
VV LP:461 : 
VV SK:130 : 
VV 1301 1 301,000
VV Součet 1 301,000

157 K 764321819R00
Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 
30°

m 314,000 62,50 19 625,00

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k15:186 : 
VV k14:128 : 
VV 314 314,000
VV Součet 314,000

158 K 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 146,700 43,75 6 418,13

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k01:9 : 
VV k02:7,7 : 
VV k03:1,8 : 
VV k04:36,8 : 
VV k05:1,5 : 
VV k06:4 : 
VV k07:27,6 : 
VV k08:45,6 : 
VV k10:0,45 : 
VV k11:0,55 : 
VV k12:2,3 : 
VV k13:2,4 : 
VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k09:7 : 
VV 146,7 146,700
VV Součet 146,700

159 K 764908102RT2
Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm žárově pozink 
plech tl. 0,7 mm s ochranou proti UV

kus 16,000 437,50 7 000,00

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k21:16 : 
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

160 K 764908105RT2
Žlab podokapní půlkruhový,velikost 150 mm žárově 
pozink plech tl. 0,7 mm s ochranou proti UV

m 174,000 706,25 122 887,50

VV
Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně 
háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy: : 

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k18:174 : 
VV položka obsahuje k20= 195 ks háků: : 
VV 174 174,000
VV Součet 174,000

161 K 764908109R00
Odpadní trouba kruhová , D 100 mm žárově pozink 
plech tl. 0,7 mm s ochranou proti UV

m 85,000 656,25 55 781,25

VV
Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně 
mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy.: : 

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k19:85 : 
VV 85 85,000
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VV Součet 85,000

162 K 764908322RT3
Oplechování parapetů, rš 260 mm, žárově pozink plech 
tl. 0,7 mm s ochranou proti UV

m 139,700 731,25 102 155,63

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k01:9 : 
VV k02:7,7 : 
VV k03:1,8 : 
VV k04:36,8 : 
VV k05:1,5 : 
VV k06:4 : 
VV k07:27,6 : 
VV k08:45,6 : 
VV k10:0,45 : 
VV k11:0,55 : 
VV k12:2,3 : 
VV k13:2,4 : 
VV 139,7 139,700
VV Součet 139,700

163 K 764908323RT3
Oplechování parapetů, rš 370 mm, žárově pozink plech 
tl. 0,7 mm s ochranou proti UV

m 7,000 793,75 5 556,25

VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k09:7 : 
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

164 K 764908425RT3
Oplech. elektroskříně, žárově pozink plech tl. 0,7 mm s 
ochranou proti UV

m2 0,600 3 125,00 1 875,00

165 K 764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m 174,000 31,25 5 437,50
VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k18:174 : 
VV 174 174,000
VV Součet 174,000

166 K 764900040RA0 Demontáž odpadních trub m 85,000 31,25 2 656,25
VV dle výpisu klempířských konstrukcí: : 
VV k19:85 : 
VV 85 85,000
VV Součet 85,000

167 K 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,956 1 562,50 3 056,25

D 766 Konstrukce truhlářské 337 123,74
168 K 766601216RT1 Těsnění oken.spáry, ostění m 524,170 233,13 122 197,13

VV W01:(0,6+2*0,9)*15 : 
VV W02:(0,85+2*1,45)*9 : 
VV W03:(0,9+2*1,1)*2 : 
VV W04:(1,15+2*1,45)*22 : 
VV W05:(2,4+2*0,6)*1 : 
VV W06:(1,5+2*1,5)*1 : 
VV W07:(2,3+2*1,45)*4 : 
VV W08:(2,4+2*1,5)*17 : 
VV W09:(0,59+2*1,8)*2 : 
VV W10:(1,2+2*1,8)*2 : 
VV W11:(1,3+2*1,8)*2 : 
VV W12:(1,15+2*1,75)*10 : 
VV W13:(2,3+2*1,75)*8 : 
VV W14:(2+2*1,75)*2 : 
VV W15:(2,4+2*3,12)*1 : 
VV D01:(0,95+2*2,4)*1 : 
VV 0,55*1 : 
VV D02:(0,9+2*2,35)*2 : 
VV 1,2*2 : 
VV D03:(0,85+2*2,6)*2 : 
VV 1,15*2 : 
VV D04:(1,2+2*2)*1 : 
VV 0,45*1 : 
VV D05:(0,95+2*2,4)*2 : 
VV D06:(0,9+2*2)*1 : 
VV D07:(1,8+2*2,7)*1 : 
VV D08:(1,6+2*2)*1 : 
VV D09:(1,7+2*2,2)*1 : 
VV D10:(1,7+2*2,15)*1 : 
VV D11:(1,75+2*2,15)*1 : 
VV D12:(0,95+2*2)*1 : 
VV D13:(1,55+2*2,15)*1 : 
VV 524,17 524,170
VV Součet 524,170

169 K 766601229RT1 Těsnění oken.spáry,parapet m 145,830 525,63 76 651,89
VV W01:0,6*15 : 
VV W02:0,85*9 : 
VV W03:0,9*2 : 
VV W04:1,15*22 : 
VV W05:2,4*1 : 
VV W06:1,5*1 : 
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VV W07:2,3*4 : 
VV W08:2,4*17 : 
VV W09:0,59*2 : 
VV W10:1,2*2 : 
VV W11:1,3*2 : 
VV W12:1,15*10 : 
VV W13:2,3*8 : 
VV W14:2*2 : 
VV W15:2,4*1 : 
VV D01:0,55*1 : 
VV D02:1,2*2 : 
VV D03:1,15*2 : 
VV D04:0,45*1 : 
VV 145,83 145,830
VV Součet 145,830

170 K 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,000 788,75 788,75

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

171 K 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,000 463,75 463,75

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 766900010RAB
Demontáž obložení stěn z palubek včetně podkladního 
roštu

m2 451,214 288,13 130 006,03

VV podhledy střechy ZS MV 160 mm: : 
VV HP:27,74*0,75*2 : 
VV UP:21,41*0,63 : 
VV 21,41*1,84 : 
VV LP:32,4*0,5 : 
VV (15,4+13,5)*0,5 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,325)*0,57 : 
VV boky střech ZS MV 160 mm: : 
VV HP:27,74*0,82*2 : 
VV 12,16*(0,4+0,27)*2 : 
VV UP:21,41*0,89 : 
VV 21,41*1,6 : 
VV 14,42*(1,6+0,89)/2*2 : 
VV LP:32,4*1,15 : 
VV (15,4+13,5)*1,15 : 
VV SK:(1,25*2+1,645*2+3,325)*0,52 : 
VV (3,8+4,7+4,7+3,6)*0,6 : 
VV 3,88*0,7 : 
VV 6,4*0,6 : 
VV (3,8+4,7+2,5)*0,7 : 
VV UP - podhled lodžie:19*(1,7+0,3) : 
VV UP - podlaha lodžie UP:19*1,7 : 
VV 451,2138 451,214
VV Součet 451,214

173 K 5491459512 Kování klika-klika kus 1,000 3 200,00 3 200,00

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

174 K 6116018611 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 s polodrážkou kus 1,000 3 731,25 3 731,25

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

175 K 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,061 1 392,50 84,94

D 767 Konstrukce zámečnické 533 000,18
176 K 767581800R00 Montáž podhledů - kazet m2 256,116 687,50 176 079,75

VV
strop u stěn LOP - mtž desek, po provedení kontrolovaného 
pásma: : 

VV HP:(12,16+27,735)*2*1,2*1 : 
VV UP:(12+21,41)*2*1,2*2 : 
VV 256,116 256,116
VV Součet 256,116

177 K 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 256,116 243,75 62 428,28

VV
strop u stěn LOP - dmtž desek, pro provedení kontrolovaného 
pásma: : 

VV HP:(12,16+27,735)*2*1,2*1 : 
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VV UP:(12+21,41)*2*1,2*2 : 
VV 256,116 256,116
VV Součet 256,116

178 K 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 590,940 47,50 28 069,65
VV zábradlí lodžie:18,76*1,05*30 : 
VV 590,94 590,940
VV Součet 590,940

179 K 767200001RR00
Dodávka + mtž zábradlí lodžie 2090x1050 mm rám 
profil 60/20 mm, příčle pásoviny 60/8 mm

kus 2,000 8 175,00 16 350,00

VV dle výpisu zámečnických konstrukcí:2 : 
VV Dodávka + mtž zábradlí lodžie: : 

VV
Položka obsahuje veškeré práce a materily, včetně 
spojovacích prostředků, nátěrů: : 

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

180 K 767200002RR00
Dodávka + mtž zábradlí lodžie 2340x1050 mm rám 
profil 60/20 mm, příčle pásoviny 60/8 mm

kus 6,000 8 850,00 53 100,00

VV dle výpisu zámečnických konstrukcí:6 : 
VV Dodávka + mtž zábradlí lodžie: : 

VV
Položka obsahuje veškeré práce a materily, včetně 
spojovacích prostředků, nátěrů: : 

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

181 K 767200003RR00
Dodávka + mtž markýzy 1400x1200 mm rám profil 
40/40 mm, výplň polykarbonát dutinkový

kus 1,000 9 937,50 9 937,50

VV dle výpisu zámečnických konstrukcí - Z02:1 : 

VV
Dodávka + mtž markýzy, rám profil 40/40 mm, výplň 
polykarbonát dutinkový 16 mm: : 

VV
Položka obsahuje veškeré práce a materily, včetně 
spojovacích prostředků, nátěrů: : 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

182 K 767200004RR00
Dmtž + zpětná mtž markýzy 1500x1200 mm nová výplň 
polykarbonát dutinkový

kus 1,000 10 025,00 10 025,00

VV
dodávka nová výplň polykarbonát dutinkový 16 mm = 3,5 m2, 
oprava nátěrů, úprava kotvení: : 

VV
Položka obsahuje veškeré práce a materily, včetně 
spojovacích prostředků, nátěrů: : 

VV UP:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 K 767200005RR00
Dmtž + zpětná mtž markýzy 3000x1200 mm nová výplň 
polykarbonát dutinkový

kus 1,000 19 725,00 19 725,00

VV
dodávka nová výplň polykarbonát dutinkový 16 mm = 7 m2, 
oprava nátěrů, úprava kotvení: : 

VV
Položka obsahuje veškeré práce a materily, včetně 
spojovacích prostředků, nátěrů: : 

VV HP:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

184 K 767200006RR00 Dmtž + zpětná mtž schodiště LP kus 1,000 98 062,50 98 062,50

VV
Dmtž stávajícího schodiště, posun o tl. ZS, zpětná mtž - 
včetně úprav, dodávky všech prvků: : 

VV schodišťové rameno 6x1 m půdorys, podesta 7x2,5 m : : 
VV zemní práce a základy v HSV části rozpočtu: : 

VV
očištění celé konstrukce ocelovým kartáčem, základní 
antikorozní nátěr, grafitový nátěr, úprava kotvení: : 

VV
Položka obsahuje veškeré práce a materily, včetně 
spojovacích prostředků, nátěrů: : 

VV LP:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

185 K 767001
D+M výlezu na střechu vč.vysouvacího 
žebříku,lemování na střeše,poklop,kompletní 
konstrukce UPŘESNĚNÍ DLE PD

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

186 K 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 4,563 7 500,00 34 222,50

D 769 Otvorové prvky z plastu 2 521 008,69

187 K 769611113S00
Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně 
otvorů Uw = 0,9 W/m2K

m2 214,025 9 236,25 1 976 788,41

VV plastové okno dle popisu výplní otvorů  ( obecné požadavky): : 

VV izolační zasklení trojsklo, sklo dle výpisu výplní: : 
VV včetně vnitřního parapetu: : 
VV barva exterier - bílá: : 
VV barva interier - bílá: : 
VV napojení na okolní konstrukce dle normy: : 
VV od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: : 
VV vodotěsná a větrotěsná páska: : 
VV systém ETICS přetažen přes rám: : 
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VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV W01:0,6*0,9*15 : 
VV W02:0,85*1,45*9 : 
VV W03:0,9*1,1*2 : 
VV W04:1,15*1,45*22 : 
VV W05:2,4*0,6*1 : 
VV W06:1,5*1,5*1 : 
VV W07:2,3*1,45*4 : 
VV W08:2,4*1,5*17 : 
VV W09:0,59*1,8*2 : 
VV W10:1,2*1,8*2 : 
VV W11:1,3*1,8*2 : 
VV W12:1,15*1,75*10 : 
VV W13:2,3*1,75*8 : 
VV W14:2*1,75*2 : 
VV W15:2,4*3,12*1 : 
VV 214,0245 214,025
VV Součet 214,025

188 K 769611114S00
Montáž a dodávka dveří plastových dle popisu výplně 
otvorů Ud = 1,2 W/m2K

m2 53,153 10 238,75 544 220,28

VV
plastové dveře dle popisu výplní otvorů  ( obecné požadavky): 
: 

VV izolační zasklení, sklo bezpečnostní, kování: : 

VV
včetně vnitřního parapetu, panikové kování u dveří - D01, D02, 
D03, D06, D07, D08, D09, D11, D12, D13: : 

VV barva exterier - bílá: : 
VV barva interier - bílá: : 
VV napojení na okolní konstrukce dle normy: : 
VV od interieru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,: : 
VV vodotěsná a větrotěsná páska: : 
VV systém ETICS přetažen přes rám: : 

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D01:0,95*2,4*1 : 
VV 0,55*1,5*1 : 
VV D02:0,9*2,35*2 : 
VV 1,2*1,5*2 : 
VV D03:0,85*2,6*2 : 
VV 1,15*1,75*2 : 
VV D04:1,2*2*1 : 
VV 0,45*1,25*1 : 
VV D05:0,95*2,4*2 : 
VV D06:0,9*2*1 : 
VV D07:1,8*2,7*1 : 
VV D08:1,6*2*1 : 
VV D09:1,7*2,2*1 : 
VV D10:1,7*2,15*1 : 
VV D11:1,75*2,15*1 : 
VV D12:0,95*2*1 : 
VV D13:1,55*2,15*1 : 
VV 53,1525 53,153
VV Součet 53,153

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 207 338,75
189 K 771550014RA0 Dlažba z dlaždic teracových 30 x 30 cm m2 32,000 1 191,25 38 120,00

VV schodiště HP+ UP:22+10 : 
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

190 K 771RR00
D+M balkonového systémového souvrství vč. 
keramické mrazuvdorné dlažby

m2 47,500 3 562,50 169 218,75

VV
Dodávka a montáž balkonového systému, včetně všech 
systémových doplňků, lišt, soklu  dle PD: : 

VV 1. flexibilní lepidlo: : 
VV 2. spádová konstrukční deska : : 
VV 3. izolační nátěr 2 x: : 
VV 4. flexibilní lepidlo: : 
VV 5. keramická mrazuvdorná dlažba: : 
VV dle výkresu detailů D 13 - lodžie UP:19*1,7 : 
VV dle výkresu detailů D 14 - lodžie LP:15,2 : 
VV 47,5 47,500
VV Součet 47,500

D 781 Obklady keramické 16 875,00

191 K 781670114RA1
Obklad parapetu a ostění, tmel , šířka do 15 cm obklad 
standart

m 30,000 562,50 16 875,00

D 783 Nátěry 12 965,19
192 K 783222119S00 Nátěr zárubní kus 1,000 206,25 206,25

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV D14:1 : 
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

193 K 783950011R00
Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, 
odmaštění, 1x krycí + 2x email

m2 22,070 306,25 6 758,94

VV ventilační mřížky: : 
VV UP:0,5*0,5*1 : 
VV HP:0,5*0,5*1 : 
VV LP:0,5*0,5*1 : 
VV sloupky zábradlí UP:9*1,2*0,1*4 : 
VV rozvaděč HP:1 : 
VV odvětrání VZT střecha HP:1 : 
VV konstrukce lodžie UP:15 : 
VV 22,07 22,070
VV Součet 22,070

194 K 783950029RAA
Oprava nátěrů tesařskách výrobků syntet. lakem 
oškrábání, 1x krycí + 1x email

m2 20,000 300,00 6 000,00

VV konstrukce lodžie UP:20 : 
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

D 784 Malby 129 751,25
195 K 784161601R00 Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x m2 617,675 26,50 16 368,39

VV SDK příčka:6,8*2 : 
VV SDK obklad trámů:(9,2+3)*1 : 
VV štuk strop:18 : 
VV štuk ostění:93,288 : 
VV stěny LOP: : 
VV HP:(12,16+27,735)*2*2,8*1 : 
VV UP:(12+21,41)*2*3*2 : 
VV odpočet otvorů v LOP:-143,745 : 
VV 617,675 617,675
VV Součet 617,675

196 K 784165522R00 Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x m2 617,675 86,38 53 351,68
VV SDK příčka:6,8*2 : 
VV SDK obklad trámů:(9,2+3)*1 : 
VV štuk strop:18 : 
VV štuk ostění:93,288 : 
VV stěny LOP: : 
VV HP:(12,16+27,735)*2*2,8*1 : 
VV UP:(12+21,41)*2*3*2 : 
VV odpočet otvorů v LOP:-143,745 : 
VV 617,675 617,675
VV Součet 617,675

197 K 784950030RAA
Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, 
vyhlazení, 2x malba

m2 545,738 110,00 60 031,18

VV LP:(12,7+32,4)*2*3,05*2 : 
VV SK:(26,5+6,5)*3+6,5*3 : 
VV odpočet otvorů ve zdivu:-122,982 : 
VV 545,738 545,738
VV Součet 545,738

D 786 Čalounické úpravy 430 945,70

198 K 786622211RT2
Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně 
dodávky žaluzie

m2 191,367 2 247,50 430 097,33

VV
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní 
otvorů: : 

VV W02:0,85*1,45*8 : 
VV W03:0,9*1,1*2 : 
VV W04:1,15*1,45*15 : 
VV W06:1,5*1,5*1 : 
VV W07:2,3*1,45*4 : 
VV W08:2,4*1,45*15 : 
VV W09:0,59*1,8*2 : 
VV W10:1,2*1,8*2 : 
VV W11:1,3*1,8*2 : 
VV W12:1,15*1,75*10 : 
VV W13:2,3*1,75*8 : 
VV W14:2*1,75*2 : 
VV D02:0,9*2,35*2 : 
VV 1,2*1,5*2 : 
VV D03:0,85*2,6*2 : 
VV 1,15*1,75*2 : 
VV 191,3665 191,367
VV Součet 191,367

199 K 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m t 0,729 1 163,75 848,37

D M21 Elektromontáže 123 830,00
200 K M2102 Dmtž + dod + mtž zvonkového tabla kus 2,000 4 487,50 8 975,00
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P

 Poznámka k položce:

- Zvonkové tablo hlavní vstup - Kus 1x - 15 zvonků, s kamerou, vnitřní 

 telefony bez obrazovky 14x, 1x s obrazovkou.

- Zvonkové tablo zásobování – Kus 1x – 3 zvonky, bez kamery, vnitřní 

 telefony bez obrazovky 3x.

VV HP:2 : 
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

201 K M2110
Dmtž + Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení 
venkovní zařivkové svítidlo - revize

kus 8,000 5 312,50 42 500,00

VV HP:3 : 
VV UP:2 : 
VV LP:3 : 
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

202 K M2111
Dmtž + zpětná mtž elektrozařízení na fasádě 
prodloužení kabelů, nové kotvení

kus 14,000 2 820,00 39 480,00

P

 Poznámka k položce:

 - 3m kabelu CYKY 3x1,5; 

 - 7m kabelu CYKY 3x2,5; 

 - 4m kabelu CYKY 4x3,5;

 - 14x propojovací krabice se svorkovnicí do EPS.

VV HP:11 : 
VV UP:1 : 
VV LP:2 : 
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

203 K M2112
Dmtž + zpětná mtž CCTV kamera na fasádě 
prodloužení kabelů, nové kotvení

kus 4,000 6 187,50 24 750,00

VV HP:3 : 
VV LP:1 : 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

204 K M2113
Dmtž + zpětná mtž satelitní antény na fasádě 
prodloužení kabelů, nové kotvení

kus 1,000 8 125,00 8 125,00

VV UP:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 9 750,00

205 K M2414
Dmtž + zpětná mtž klimatizační jednotky na fasádě 
prodlužení rozvodů

kus 1,000 9 750,00 9 750,00

P

 Poznámka k položce:

- Předizolované potrubí měď průměr 22mm délka 2x1m + spojky na 

prodloužení původního potrubí a šroubení pro napojení na klima 

 jednotku. 

 - 1m kabelu CYKY 3x2,5; 

 - Propojovací krabice se svorkovnicí pro zabudování do EPS.

VV HP:1 : 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 307 522,56
206 K 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 7,806 1 793,75 14 002,01

VV asf. pás střecha:7,8060 : 
VV 7,806 7,806
VV Součet 7,806

207 K 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 26,745 625,00 16 715,63
VV obklad střech:7,23 : 
VV bednění střech:19,515 : 
VV 26,745 26,745
VV Součet 26,745

208 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 637,447 423,13 269 719,76

209 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 318,723 381,88 121 712,35

210 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 274,894 42,50 54 183,00

211 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 318,723 414,38 132 070,84

212 K 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 274,894 32,75 41 752,78

213 K 979990000R00 Poplatek za skládku smíšené stavební suti t 318,723 2 062,50 657 366,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 589 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 589 600,00 15,00% 88 440,00

Cena s DPH v CZK 678 040,00

Domov Domino Zavidov

01-10 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 589 600,00

01 - Vedlejší rozpočtové náklady 589 600,00

01-10 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 589 600,00

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady 589 600,00

1 K 01
Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s 
vybudováním, provozem a odstraněním ZS

soubor 1,000 324 500,00 324 500,00

2 K 02
Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění 
zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla

soubor 1,000 27 500,00 27 500,00

3 K 03
Provozní vlivy - Zohlednění všech cizých vlivů 
způsobených na stavbě

soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

4 K 04 Vytyčení všech stávajících podzemních sítí soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

5 K 05
Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady spojené 
s dopravou materiálů na staveniště

soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

6 K 06
Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů 
veřejných ploch

soubor 1,000 27 500,00 27 500,00

7 K 07 Dokumentace skutečného provedení 3 paré soubor 1,000 38 500,00 38 500,00

8 K 08 Provedení měření vlhkosti zdiva před apikací ETICS soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

9 K 09
Bankovní záruka - náklady na bankovní záruky dle 
podmínek zadávací dokumentace

soubor 1,000 60 500,00 60 500,00

10 K 10
Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle 
podmínek zadávací dokumentace

soubor 1,000 39 600,00 39 600,00

Domov Domino Zavidov

01-10 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 790 055,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 790 055,24 15,00% 268 508,29

Cena s DPH v CZK 2 058 563,53

Domov Domino Zavidov

01-2 - VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 790 055,24

_1 - Zařízení 1 008 810,00

_2 - Oběhová čerpadla 36 900,00

734 - Armatury 60 352,50

_4 - Potrubí 178 023,75

_5 - Tepelné izolace 31 015,63

_6 - ZTI 25 182,50

_7 - Demontáže 13 350,00

_8 - Stavební úpravy 76 200,86

_9 - Výměna otopných těles 269 970,00

799 - Ostatní 90 250,00

01-2 - VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 790 055,24

D _1 Zařízení 1 008 810,00

1 K 1

Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém 
vzduch/voda, Q=13,64 kW(A2/W35), 
COP=4,14(A7/W35), hlad. Akustického výkonu 
54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1000kh/h, tw=55°C, 
400 V/50 Hz

ks 2,000 349 987,50 699 975,00

2 K 2
Příslušenství TČ pro venkovní instalaci (antivibrační 
podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. )

kpl 2,000 23 112,50 46 225,00

3 K 3
Ekvitermní regulátor provozu kaskády 2 TČ 
vzduch/voda, nástěnné provedení- příslušenství TČ 
(pouze dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 38 987,50 38 987,50

4 K 4
Venkovní čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 975,00 975,00

5 K 5
Příložné čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze dodávky, 
montáž MaR)

ks 4,000 800,00 3 200,00

6 K 6
Uvedení kaskády 2xTČ do provozu autorizovanou 
osobou

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 7

Akumulační nádrž V=703 l, návarky pro teploměr, 
tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, 
povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa, vč. 
Systémové izolace, tl. 80 mm

ks 1,000 66 410,00 66 410,00

8 K 8 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=100 l/0,6 MPa ks 1,000 14 125,00 14 125,00

9 K 9 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=8 l/1 MPa ks 2,000 3 437,50 6 875,00

10 K 10
Elektrické topné těleso pro zásobník - 6kW/400V, G6/4 
"

ks 4,000 5 625,00 22 500,00

11 K 11

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=0,95m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole na 
podlahu

ks 1,000 25 975,00 25 975,00

12 K 12

Sestava zařízení pro automatické plnění a doplňování 
topné vody, charakteristická hodnota průtoku: 0 ,4 
m3/h, dovol. provozní teplota: 70 °C, dovol. provozní 
přetlak: 10 bar, minimální vstupní tlak: ?

ks 1,000 40 600,00 40 600,00

P
 Poznámka k položce:

1,3 bar, včetně oddělovacího členu, filtru a bytového vodoměru na 

studenou vodu

13 K 13

Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového 
DN20, Qn=2,5 m3/h,dp=3,0 kPa(Q=1,4 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, 
jímek a odporových teploměrů, šroubení a

ks 2,000 17 981,25 35 962,50

P
 Poznámka k položce:

těsnění

D _2 Oběhová čerpadla 36 900,00

14 K 14
Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=1,4m3/h, Hmax=6,1m, P=70W/230V, DN32, 
včetně šroubení a těsnění

ks 2,000 10 600,00 21 200,00

15 K 15
Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=2,6m3/h, Hmax=6,2m, P=110W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 15 700,00 15 700,00

D 734 Armatury 60 352,50
16 K 16 Pojistný ventil ÚT, 1/2"-3/4", ot. přetlak 0,3 Mpa ks 3,000 621,25 1 863,75

17 K 17 Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 ks 6,000 1 825,00 10 950,00

18 K 18 Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 ks 8,000 857,50 6 860,00

19 K 19
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
25,t=120°C, PN16

ks 1,000 1 637,50 1 637,50

Domov Domino Zavidov

01-2 - VYTÁPĚNÍ HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 20
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
20,t=120°C, PN16

ks 2,000 1 625,00 3 250,00

21 K 21
Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost 
vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , 
DN50

ks 1,000 6 112,50 6 112,50

22 K 22 Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 ks 2,000 845,00 1 690,00

23 K 23
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, 
PN15

ks 1,000 1 433,75 1 433,75

24 K 24
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, 
PN15

ks 2,000 782,50 1 565,00

25 K 25 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 ks 6,000 315,00 1 890,00

26 K 26 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 4,000 293,75 1 175,00

27 K 27 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 8,000 812,50 6 500,00

28 K 28 Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky ks 4,000 1 987,50 7 950,00

29 K 29

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 4 750,00 4 750,00

P
 Poznámka k položce:

smyčka varná, těsnění

30 K 30
Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla 
tlaku, teploty

kpl 1,000 2 725,00 2 725,00

D _4 Potrubí 178 023,75

31 K 31
Předizolované potrubí 2xPex40x3,7/125, tepelná 
izolace PUR, korugované ochraná PE trubka, včetně 
tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu

m 9,000 1 600,00 14 400,00

32 K 32
Potrubí meděné 54x2,0 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 18,000 2 687,50 48 375,00

33 K 33
Potrubí meděné 35x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 83,000 1 250,00 103 750,00

34 K 34
Potrubí meděné 28x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 2,500 892,50 2 231,25

35 K 35
Potrubí meděné 22x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 2,000 696,25 1 392,50

36 K 36
Napojení nových měděných rozvodů na stávající 
ocelové rozvody do DN50, včetně instalačního a 
spojovacího materiálu

ks 2,000 2 862,50 5 725,00

37 K 37
Koordinace se stavební částí při vedení potrubí pod 
kontaktním zateplovacím systémem

m 2,000 1 075,00 2 150,00

D _5 Tepelné izolace 31 015,63

38 K 38
Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná 
vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm

m 18,000 528,75 9 517,50

39 K 39 dtto Ć35mm, tl. 30 mm m 83,000 247,50 20 542,50

40 K 40 dtto Ć28mm, tl. 30 mm m 2,500 226,25 565,63

41 K 41 dtto Ć22mm, tl. 20 mm m 2,000 195,00 390,00

D _6 ZTI 25 182,50

42 K 42

Kanalizační PPR potrubí DN32, vedené na povrchu, 
včetně spojovacího a kotvícího materiálu, napojení 
přepadů pojistných ventilů, volné vyústění nad 
podlahovou vpustí

m 4,000 400,00 1 600,00

43 K 43
Kanalizační PVC potrubí DN110-pro kladení do výkopu, 
včetně spojovacího materiálu

m 10,000 475,00 4 750,00

44 K 44

Vysazení odbočky na stávajicí odpadní potrubí PVC do 
DN300 uloženém ve výkopu, vč. napojení odvodu 
kondenzátu přes zápachovou uzávěrku - PVC potrubí 
DN110

ks 1,000 3 112,50 3 112,50

45 K 45

Připojení automatického doplňovacího zařízení na 
stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 25x4,2 
včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 1,000 1 237,50 1 237,50

46 K 46
Propojení automatického doplňovacího zařízení s 
otopnou soustavou- PPr potrubí 25x4,2, včetně tepelné 
izolace, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,000 1 237,50 3 712,50

47 K 47 Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 ks 1,000 328,75 328,75

48 K 48 Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 ks 1,000 441,25 441,25

49 K 49
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení

ks 1,000 1 400,00 1 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 50
Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, 
spojovací, kotvící materiál apod.

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

51 K 51 Zkouška tlaku kpl 1,000 1 112,50 1 112,50

52 K 52 Proplach kpl 1,000 1 487,50 1 487,50

D _7 Demontáže 13 350,00

53 K 53
Demontáž elektrokotle nástěnného do výkonu 25 kW, 
včetně odpojení od elektrorozvodů a včetně likvidace

ks 2,000 1 550,00 3 100,00

54 K 54
Demontáž tlakové expanzní nádoby V=35l, včetně 
likvidace

ks 1,000 687,50 687,50

55 K 55
Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách 
a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a 
likvidace

kpl 1,000 937,50 937,50

56 K 56
Demontáž armatur závitových v kotelnách a 
strojovnách, včetně likvidace

kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

57 K 57
Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, včetně 
konzol a tepelné izolace do DN50, včetně likvidace

m 20,000 168,75 3 375,00

58 K 58 Přesun hmot a uložení na skládku kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D _8 Stavební úpravy 76 200,86

59 K 59
Vybudování ŽB základu,včetně výztuže, napojení na 
stávající konstrukce, rozměr 1500x750x100 mm

ks 2,000 1 982,50 3 965,00

60 K 60
Dřevěné bednění pro montáž ŽB základu, včetně 
odstranění po betonáži

m2 1,200 1 062,50 1 275,00

61 K 61 Betonová mazanina- povrchová úprava ŽB základu m2 2,500 1 061,25 2 653,13

62 K 62
Dvojitý epoxidový nátěr šedé barvy- povrchová úprava 
ŽB základu

m2 2,500 1 075,00 2 687,50

63 K 63
Rozebrání okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
vč. uskladnění k opětovné montáži.

m2 4,800 312,50 1 500,00

64 K 64
Vyhloubení výkopu pro předizolované potrubí a potrubí 
odvodu kondenzátu cca 1,2m hluboké

m3 2,800 1 118,75 3 132,50

65 K 65
Zasypání potrubí ve výkopu, pískový obsyp, uložení 
výstražné pásky a zasypání zeminou, zhutnění

m3 1,800 437,50 787,50

66 K 66
Obnova okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
pouze pokládka

m2 4,800 437,50 2 100,00

67 K 67 Obnova nezpevněné plochy - zeleň m2 2,000 70,00 140,00

68 K 68 Vrtání děr pro plotové sloupky ks 10,000 500,00 5 000,00

69 K 69 Betonování sloupků ks 10,000 937,50 9 375,00

70 K 70
Sloupek plotový ocelový, průměr 48 mm, výška 1500 
mm, povrchová úprava pozink+PVC

ks 10,000 812,50 8 125,00

71 K 71
Pletivo vysoké 1500mm, oko 55x55 mm, průměr drátu 
3 mm, povrchová úprava pozink+PVC vč. napnutí 
pletiva na plotové sloupky

m 17,000 332,50 5 652,50

72 K 72
Plotová branka, 1550x1000, výplň pletivo- oko 55x55 
mm, drát 2,5 mm, povrchová úprava pozink+ PVC, rám-
trubky 38 mm, zámek, včetně instalačního materiálu

ks 1,000 15 625,00 15 625,00

73 K 73
Vytvoření otvorů do obvodového zdiva z cihel tl. do 400 
mm, velikost otvoru 100x400mm vč. zapravení, 
zaizolování a začištění po montáži

ks 1,000 1 562,50 1 562,50

74 K 74
Prostup příčkami do tl.150 mm, velikost otvoru 100x400 
mm, vč. zapravení po montáži, začištění, povrchových 
úprav a napojení na stávající konstrukce

ks 4,000 1 487,50 5 950,00

75 K 75
Místní oprava omítek vápenných v kotelnách a 
strojovnách, včetně povrchových úprav, začištění a 
napojení na stávající konstrukce

m2 8,000 562,50 4 500,00

76 K 76 Výmalba stěn strojovny - penetrace+ 2x disperzní nátěr m2 21,700 81,25 1 763,13

77 K 77
Výmalba stropu strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr

m2 4,720 86,25 407,10

D _9 Výměna otopných těles 269 970,00

78 K 78
Demontáž otopného tělesa deskového do rozměru 
21/600/1800, včetně konzol, připojovacích armatur a 
včetně likvidace

ks 15,000 1 062,50 15 937,50

79 K 79

Deskové otopné těleso včetně 
integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, 
konzol na stěnu, připojení zespodu, rozměr 
21/600/1200

ks 1,000 8 860,00 8 860,00

80 K 80 dtto 22/600/600 ks 1,000 7 178,75 7 178,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 81 dtto 22/600/1200 ks 6,000 9 893,75 59 362,50

82 K 82 dtto 33/600/1200 ks 6,000 13 855,00 83 130,00

83 K 83 dtto 33/600/2000 ks 1,000 19 188,75 19 188,75

84 K 84
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem přímé, PN10, připojení závitové G1/2"

ks 15,000 937,50 14 062,50

85 K 85
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 15,000 612,50 9 187,50

86 K 86
Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

ks 15,000 312,50 4 687,50

87 K 87

Úprava přípojky otopného tělesa s integrovaným 
termoregulačním ventilem- připojení zespoda- pro 
připojení otopného tělesa s větší stavební hloubkou, 
ocelové potrubí, včetně pomocného materiálu

ks 30,000 1 612,50 48 375,00

D 799 Ostatní 90 250,00
88 K 88 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 10 750,00 10 750,00

89 K 89 Propláchnutí systému kpl 2,000 6 000,00 12 000,00

90 K 90 Vypuštění stávající otopné soustavy m3 1,000 3 500,00 3 500,00

91 K 91
Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných 
paramterech, odvzdušnění

m3 2,000 6 750,00 13 500,00

92 K 92
Vyregulování otopné soustavy během zkušebního 
provozu, vč. dopravy osob

kpl 1,000 15 625,00 15 625,00

93 K 93 Přesuny hmot kpl 1,000 23 250,00 23 250,00

94 K 94
Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x 
email

kpl 1,000 6 250,00 6 250,00

95 K 95 Označovací štítky na potrubí ks 6,000 312,50 1 875,00

96 K 96 Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 677 033,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 677 033,01 15,00% 251 554,95

Cena s DPH v CZK 1 928 587,96

Domov Domino Zavidov

01-3 - VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 677 033,01

_11 - Zařízení 985 685,00

_12 - Oběhová čerpadla 36 900,00

734 - Armatury 59 092,50

_14 - Potrubí 113 835,00

_15 - Tepelné izolace 24 391,25

_16 - ZTI 19 798,75

_17 - Demontáže 14 797,50

_18 - Stavební úpravy 96 468,01

_19 - Výměna otopných těles 237 190,00

799 - Ostatní 88 875,00

01-3 - VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 677 033,01

D _11 Zařízení 985 685,00

1 K 1

Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém 
vzduch/voda, Q=13,64 kW(A2/W35), 
COP=4,14(A7/W35), hlad. Akustického výkonu 
54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1000kh/h, tw=55°C, 
400 V/50 Hz

ks 2,000 349 987,50 699 975,00

2 K 2
Příslušenství TČ pro venkovní instalaci (antivibrační 
podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. )

kpl 1,000 23 112,50 23 112,50

3 K 3
Ekvitermní regulátor provozu kaskády 2 TČ 
vzduch/voda, nástěnné provedení- příslušenství TČ 
(pouze dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 38 987,50 38 987,50

4 K 4
Venkovní čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 975,00 975,00

5 K 5
Příložné čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze dodávky, 
montáž MaR)

ks 4,000 800,00 3 200,00

6 K 6
Uvedení kaskády 2xTČ do provozu autorizovanou 
osobou

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

7 K 7

Akumulační nádrž V=703 l, návarky pro teploměr, 
tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, 
povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa, vč. 
Systémové izolace, tl. 80 mm

ks 1,000 66 410,00 66 410,00

8 K 8 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=100 l/0,6 MPa ks 1,000 14 125,00 14 125,00

9 K 9 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=8 l/1 MPa ks 2,000 3 437,50 6 875,00

10 K 10
Elektrické topné těleso pro zásobník - 6kW/400V, G6/4 
"

ks 4,000 5 625,00 22 500,00

11 K 11

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=0,95m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole na 
podlahu

ks 1,000 25 975,00 25 975,00

12 K 12

Sestava zařízení pro automatické plnění a doplňování 
topné vody, charakteristická hodnota průtoku: 0 ,4 
m3/h, dovol. provozní teplota: 70 °C, dovol. provozní 
přetlak: 10 bar, minimální vstupní tlak: ?

ks 1,000 40 600,00 40 600,00

P
 Poznámka k položce:

1,3 bar, včetně oddělovacího členu, filtru a bytového vodoměru na 

studenou vodu

13 K 13

Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového 
DN20, Qn=2,5 m3/h,dp=3,0 kPa(Q=1,4 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, 
jímek a odporových teploměrů, šroubení a

ks 2,000 17 975,00 35 950,00

P
 Poznámka k položce:

těsnění

D _12 Oběhová čerpadla 36 900,00

14 K 14
Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=1,4m3/h, Hmax=6,1m, P=70W/230V, DN32, 
včetně šroubení a těsnění

ks 2,000 10 600,00 21 200,00

15 K 15
Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=2,4m3/h, Hmax=6,2m, P=110W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 15 700,00 15 700,00

D 734 Armatury 59 092,50
16 K 16 Pojistný ventil ÚT, 1/2"-3/4", ot. přetlak 0,3 Mpa ks 3,000 621,25 1 863,75

17 K 17 Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 ks 6,000 1 825,00 10 950,00

18 K 18 Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 ks 8,000 857,50 6 860,00

19 K 19
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
25,t=120°C, PN16

ks 1,000 1 637,50 1 637,50

Domov Domino Zavidov

01-3 - VYTÁPĚNÍ UČEBNOVÝ PAVILON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 20
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
20,t=120°C, PN16

ks 2,000 1 625,00 3 250,00

21 K 21
Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost 
vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , 
DN50

ks 1,000 6 112,50 6 112,50

22 K 22 Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 ks 2,000 845,00 1 690,00

23 K 23
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, 
PN15

ks 1,000 1 433,75 1 433,75

24 K 24
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, 
PN15

ks 2,000 782,50 1 565,00

25 K 25 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 ks 2,000 315,00 630,00

26 K 26 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 4,000 293,75 1 175,00

27 K 27 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 8,000 812,50 6 500,00

28 K 28 Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky ks 4,000 1 987,50 7 950,00

29 K 29

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 4 750,00 4 750,00

P
 Poznámka k položce:

smyčka varná, těsnění

30 K 30
Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla 
tlaku, teploty

kpl 1,000 2 725,00 2 725,00

D _14 Potrubí 113 835,00

31 K 31
Předizolované potrubí 2xPex40x3,7/125, tepelná 
izolace PUR, korugované ochraná PE trubka, včetně 
tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu

m 22,000 1 600,00 35 200,00

32 K 32
Potrubí meděné 54x2,0 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 10,000 2 687,50 26 875,00

33 K 33
Potrubí meděné 35x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 35,000 1 250,00 43 750,00

34 K 34
Potrubí meděné 28x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 1,000 892,50 892,50

35 K 35
Potrubí meděné 22x1,5 spojované měkkým pájením, 
včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 2,000 696,25 1 392,50

36 K 36
Napojení nových měděných rozvodů na stávající 
ocelové rozvody do DN50, včetně instalačního a 
spojovacího materiálu

ks 2,000 2 862,50 5 725,00

D _15 Tepelné izolace 24 391,25

37 K 37
Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná 
vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm

m 10,000 528,75 5 287,50

38 K 38 dtto Ć35mm, tl. 30 mm m 35,000 247,50 8 662,50

39 K 39 dtto Ć28mm, tl. 30 mm m 1,000 226,25 226,25

40 K 40 dtto Ć22mm, tl. 20 mm m 2,000 195,00 390,00

41 K 41

Tepelná izolace potrubí měděného v exteriéru rozměr 
35x1,5 mm, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 
50 mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a 
utěsnění

m 12,000 818,75 9 825,00

D _16 ZTI 19 798,75

42 K 42

Kanalizační PPR potrubí DN32, vedené po povrchu, 
včetně spojovacího a kotvícího materiálu, napojení 
přepadů pojistných ventilů, volné vyústění nad 
podlahovou vpustí

m 6,000 400,00 2 400,00

43 K 43

Připojení automatického doplňovacího zařízení na 
stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 25x4,2 
včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 1,000 1 237,50 1 237,50

44 K 44
Kanalizační potrubí DN50, včetně spojovacího 
materiálu

m 3,000 601,25 1 803,75

45 K 45
Propojení automatického doplňovacího zařízení s 
otopnou soustavou- PPr potrubí 25x4,2, včetně tepelné 
izolace, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,000 1 237,50 3 712,50

46 K 46 Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 ks 1,000 328,75 328,75

47 K 47 Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 ks 1,000 441,25 441,25

48 K 48
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení

ks 1,000 1 400,00 1 400,00

49 K 49
Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, 
spojovací, kotvící materiál apod.

kpl 1,000 6 250,00 6 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 50 Zkouška tlaku kpl 1,000 987,50 987,50

51 K 51 Proplach kpl 1,000 1 237,50 1 237,50

D _17 Demontáže 14 797,50

52 K 52
Demontáž elektrokotle nástěnného do výkonu 25 kW, 
včetně odpojení od elektrorozvodů a včetně likvidace

ks 3,000 1 775,00 5 325,00

53 K 53
Demontáž tlakové expanzní nádoby V=50l, včetně 
likvidace

ks 1,000 812,50 812,50

54 K 54
Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách 
a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a 
likvidace

kpl 1,000 35,00 35,00

55 K 55
Demontáž armatur závitových v kotelnách a 
strojovnách, včetně likvidace

kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

56 K 56
Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, včetně 
konzol a tepelné izolace do DN50, včetně likvidace

m 20,000 168,75 3 375,00

57 K 57 Přesun hmot a uložení na skládku kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D _18 Stavební úpravy 96 468,01

58 K 58
Vybudování ŽB základu,včetně výztuže, napojení na 
stávající konstrukce, rozměr 1500x750x100 mm

ks 2,000 1 982,50 3 965,00

59 K 59
Dřevěné bednění pro montáž ŽB základu, včetně 
odstranění po betonáži

m2 1,200 1 062,50 1 275,00

60 K 60 Betonová mazanina- povrchová úprava ŽB základu m2 2,500 1 061,25 2 653,13

61 K 61
Dvojitý epoxidový nátěr šedé barvy- povrchová úprava 
ŽB základu

m2 2,500 1 075,00 2 687,50

62 K 62
Rozebrání okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
vč. uskladnění k opětovné montáži.

m2 6,000 312,50 1 875,00

63 K 63
Vyhloubení výkopu pro předizolované potrubí a potrubí 
odvodu kondenzátu cca 1,2m hluboké

m3 2,800 1 118,75 3 132,50

64 K 64
Zasypání potrubí ve výkopu, pískový obsyp, uložení 
výstražné pásky a zasypání zeminou, zhutnění

m3 1,800 437,50 787,50

65 K 65
Obnova okapového chodníčku z betonových dlaždic, 
pouze pokládka

m2 6,000 437,50 2 625,00

66 K 66 Obnova nezpevněné plochy - zeleň m2 2,000 70,00 140,00

67 K 67 Vrtání děr pro plotové sloupky ks 10,000 500,00 5 000,00

68 K 68 Betonování sloupků ks 10,000 937,50 9 375,00

69 K 69
Sloupek plotový ocelový, průměr 48 mm, výška 1500 
mm, povrchová úprava pozink+PVC

ks 10,000 812,50 8 125,00

70 K 70
Pletivo vysoké 1500mm, oko 55x55 mm, průměr drátu 
3 mm, povrchová úprava pozink+PVC vč. napnutí 
pletiva na plotové sloupky

m 17,000 332,50 5 652,50

71 K 71
Plotová branka, 1550x1000, výplň pletivo- oko 55x55 
mm, drát 2,5 mm, povrchová úprava pozink+ PVC, rám-
trubky 38 mm, zámek, včetně instalačního materiálu

ks 1,000 15 625,00 15 625,00

72 K 72
Vytvoření otvorů do obvodového zdiva z cihel tl. do 400 
mm, velikost otvoru 100x400mm vč. zapravení, 
zaizolování a začištění po montáži

ks 1,000 1 562,50 1 562,50

73 K 73
Prostup příčkami do tl.150 mm, velikost otvoru 100x400 
mm, vč. zapravení po montáži, začištění, povrchových 
úprav a napojení na stávající konstrukce

ks 4,000 1 487,50 5 950,00

74 K 74

SDK příčka dvouplášťová, včetně nosné ocelové 
konstrukce, povrchových úprav, začištění, napojení na 
stávající konstrukce,spojovacího a instalačního 
materiálu a včetně malby, tl. 100 mm

m2 4,400 1 950,00 8 580,00

75 K 75

Ocelová zárubeň pro osazení do SDK příčky, včetně 
instalačního a spojovacího materiálu, montáže, 
dvojitého nátěru syntetickým nátěrem bílé barvy po 
montáži, rozměr 800/2100/100 mm

ks 1,000 1 750,00 1 750,00

76 K 76
Dveřní křídlo vnitřních dveří, do ocelové zárubně, 
včetně kování, rozměr 800/1970 mm, dekor bude 
upřesněn v rámci TDI

ks 1,000 3 687,50 3 687,50

77 K 77
Místní oprava omítek vápenných v kotelnách a 
strojovnách, včetně povrchových úprav, začištění a 
napojení na stávající konstrukce

m2 12,000 562,50 6 750,00

78 K 78 Výmalba stěn strojovny - penetrace+ 2x disperzní nátěr m2 48,300 81,25 3 924,38

79 K 79
Výmalba stropu strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr

m2 15,600 86,25 1 345,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D _19 Výměna otopných těles 237 190,00

80 K 80
Demontáž otopného tělesa deskového do rozměru 
21/600/1800, včetně konzol, připojovacích armatur a 
včetně likvidace

ks 13,000 1 062,50 13 812,50

81 K 81
Deskové otopné těleso včetně 
integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, 
konzol na stěnu, připojení zespodu, rozměr 22/600/500

ks 4,000 6 722,50 26 890,00

82 K 82 dtto 22/600/1800 ks 2,000 12 748,75 25 497,50

83 K 83 dtto 22/600/2000 ks 1,000 13 656,25 13 656,25

84 K 84 dtto 33/600/700 ks 1,000 10 606,25 10 606,25

85 K 85 dtto 33/600/900 ks 1,000 11 901,25 11 901,25

86 K 86 dtto 33/600/1200 ks 1,000 13 855,00 13 855,00

87 K 87 dtto 33/600/1600 ks 1,000 16 456,25 16 456,25

88 K 88 dtto 33/600/2000 ks 2,000 19 188,75 38 377,50

89 K 89
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem přímé, PN10, připojení závitové G1/2"

ks 13,000 937,50 12 187,50

90 K 90
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 13,000 612,50 7 962,50

91 K 91
Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

ks 13,000 312,50 4 062,50

92 K 92

Úprava přípojky otopného tělesa s integrovaným 
termoregulačním ventilem- připojení zespoda- pro 
připojení otopného tělesa s větší stavební hloubkou, 
ocelové potrubí, včetně pomocného materiálu

ks 26,000 1 612,50 41 925,00

D 799 Ostatní 88 875,00
93 K 93 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 10 750,00 10 750,00

94 K 94 Propláchnutí systému kpl 2,000 6 000,00 12 000,00

95 K 95 Vypuštění stávající otopné soustavy m3 1,000 3 500,00 3 500,00

96 K 96
Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných 
paramterech, odvzdušnění

m3 2,000 6 750,00 13 500,00

97 K 97
Vyregulování otopné soustavy během zkušebního 
provozu, vč. dopravy osob

kpl 1,000 16 125,00 16 125,00

98 K 98 Přesuny hmot kpl 1,000 23 250,00 23 250,00

99 K 99
Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x 
email

kpl 1,000 4 375,00 4 375,00

100 K 100 Označovací štítky na potrubí ks 6,000 312,50 1 875,00

101 K 101 Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 106 008,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 106 008,75 15,00% 465 901,31

Cena s DPH v CZK 3 571 910,06

Domov Domino Zavidov

01-4 - VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 106 008,75

_21 - Zařízení 1 547 516,25

_22 - Oběhová čerpadla 82 100,00

734 - Armatury 90 837,50

_24 - Potrubí 393 603,75

_25 - Tepelné izolace 141 967,50

_26 - ZTI 47 717,50

_27 - Demontáže 29 162,50

_28 - Stavební úpravy 386 592,50

_29 - Výměna otopných těles 247 761,25

799 - Ostatní 138 750,00

01-4 - VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 106 008,75

D _21 Zařízení 1 547 516,25

1 K 1

Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém 
vzduch/voda, Q=13,64 kW(A2/W35), 
COP=4,14(A7/W35), hlad. Akustického výkonu 
54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1000kh/h, tw=55°C, 
400 V/50 Hz

ks 3,000 349 987,50 1 049 962,50

2 K 2
Příslušenství TČ pro venkovní instalaci (antivibrační 
podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. )

kpl 1,000 23 112,50 23 112,50

3 K 3
Ekvitermní regulátor provozu kaskády 2 TČ 
vzduch/voda, nástěnné provedení- příslušenství TČ 
(pouze dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 38 987,50 38 987,50

4 K 4

Rozšiřující modul pro ekvitermní regulátor provozu 
kaskády 3 TČ vzduch/voda+ směšovaného topného 
okruhu, nástěnné provedení- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 24 862,50 24 862,50

5 K 5
Venkovní čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze 
dodávky, montáž MaR)

ks 1,000 975,00 975,00

6 K 6
Příložné čidlo teploty- příslušenství TČ (pouze dodávky, 
montáž MaR)

ks 4,000 800,00 3 200,00

7 K 7
Elektrický topný kabel- protizámrazová ochrana, délka 
2 m, výkon 10W, pro napojení do svorkovnice TČ- 
příslušenstaví TČ

ks 3,000 1 906,25 5 718,75

8 K 8
Uvedení kaskády 3xTČ do provozu autorizovanou 
osobou

kpl 1,000 10 375,00 10 375,00

9 K 9
Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=1,3m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole

ks 1,000 40 025,00 40 025,00

10 K 10
Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100, PN 
0,6MPa, I=0,95m, Qmax=6,0 m3/h, vč. Tepelné PUR 
izolace - kašírovaná Al folie a 2xstavitelné konzole

ks 1,000 25 975,00 25 975,00

11 K 11
Elektrické topné těleso pro zásobník - 6kW/400V, G6/4 
"

ks 6,000 5 625,00 33 750,00

12 K 12

Akumulační nádrž V=703 l, návarky pro teploměr, 
tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, 
povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 Mpa, vč. 
Systémové izolace, tl. 80 mm

ks 1,000 66 410,00 66 410,00

13 K 13

Nepřímotopný smaltový zásobník teplné vody se 
stacionárním solárním výměníkem, V=501l, návarky 
pro teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a 
odvzdušnění, povrchová úprava základním nátěrem,

ks 1,000 61 625,00 61 625,00

P
 Poznámka k položce:

PN=0,6 Mpa, S=6,4m2, vč. Systémové izolace tl. 80 mm

14 K 14 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=140 l/0,6 MPa ks 1,000 21 750,00 21 750,00

15 K 15 Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=8 l/1 MPa ks 3,000 3 437,50 10 312,50

16 K 16

Sestava zařízení pro automatické plnění a doplňování 
topné vody, charakteristická hodnota průtoku: 0 ,4 
m3/h, dovol. provozní teplota: 70 °C, dovol. provozní 
přetlak: 10 bar, minimální vstupní tlak: ?

ks 1,000 40 600,00 40 600,00

P
 Poznámka k položce:

1,3 bar, včetně oddělovacího členu, filtru a bytového vodoměru na 

studenou vodu

17 K 17

Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového 
DN20, Qn=2,5 m3/h,dp=3,0 kPa(Q=1,4 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, 
jímek a odporových teploměrů, šroubení a

ks 5,000 17 975,00 89 875,00

P
 Poznámka k položce:

těsnění

Domov Domino Zavidov

01-4 - VYTÁPĚNÍ LŮŽKOVÝ PAVILON

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D _22 Oběhová čerpadla 82 100,00

18 K 18
Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=1,4m3/h, Hmax=6,1m, P=70W/230V, DN32, 
včetně šroubení a těsnění

ks 6,000 10 600,00 63 600,00

19 K 19
Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací 
výkonu, Q=3,4m3/h, Hmax=5,7m, P=110W/230V, 
DN32, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 18 500,00 18 500,00

D 734 Armatury 90 837,50
20 K 20 Pojistný ventil ÚT, 1/2"-3/4", ot. přetlak 0,3 Mpa ks 4,000 621,25 2 485,00

21 K 21 Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 ks 8,000 1 825,00 14 600,00

22 K 22 Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 ks 20,000 857,50 17 150,00

23 K 23
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
25,t=120°C, PN16

ks 1,000 1 637,50 1 637,50

24 K 24
Obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN 
20,t=120°C, PN16

ks 3,000 1 625,00 4 875,00

25 K 25
Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost 
vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10 , 
DN50

ks 1,000 6 112,50 6 112,50

26 K 26 Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 ks 5,000 845,00 4 225,00

27 K 27
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, 
PN15

ks 1,000 1 433,75 1 433,75

28 K 28
Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, 
PN15

ks 5,000 782,50 3 912,50

29 K 29 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 ks 5,000 315,00 1 575,00

30 K 30 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 7,000 293,75 2 056,25

31 K 31 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 14,000 812,50 11 375,00

32 K 32 Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky ks 6,000 1 987,50 11 925,00

33 K 33

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 4 750,00 4 750,00

P
 Poznámka k položce:

smyčka varná, těsnění

34 K 34
Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla 
tlaku, teploty

kpl 1,000 2 725,00 2 725,00

D _24 Potrubí 393 603,75

35 K 35
Potrubí meděné 54x2,0 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 48,000 2 687,50 129 000,00

36 K 36
Potrubí meděné 35x1,5 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 180,000 1 250,00 225 000,00

37 K 37
Potrubí meděné 28x1,5 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 3,000 892,50 2 677,50

38 K 38
Potrubí meděné 22x1,5 spojované svařováním, včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

m 3,000 696,25 2 088,75

39 K 39
Napojení nových měděných rozvodů na stávající 
ocelové rozvody do DN50, včetně instalačního a 
spojovacího materiálu

ks 3,000 2 862,50 8 587,50

40 K 40
Koordinace se stavební částí při vedení potrubí pod 
kontaktním zateplovacím systémem

m 5,000 5 250,00 26 250,00

D _25 Tepelné izolace 141 967,50

41 K 41
Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná 
vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm

m 48,000 528,75 25 380,00

42 K 42 dtto Ć35mm, tl. 30 mm m 198,000 247,50 49 005,00

43 K 43 dtto Ć28mm, tl. 30 mm m 3,000 226,25 678,75

44 K 44 dtto Ć22mm, tl. 20 mm m 3,000 195,00 585,00

45 K 45

Tepelná izolace potrubí měděného v exteriéru rozměr 
35x1,5 mm, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 
50 mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a 
utěsnění

m 81,000 818,75 66 318,75

D _26 ZTI 47 717,50

46 K 46

Kanalizační PPR potrubí DN32, vedené po povrchu, 
včetně spojovacího a kotvícího materiálu, napojení 
přepadů pojistných ventilů, volné vyústění nad 
podlahovou vpustí

m 8,000 400,00 3 200,00

47 K 47

Připojení automatického doplňovacího zařízení na 
stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 25x4,2 
včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 1,000 1 237,50 1 237,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 48
Propojení automatického doplňovacího zařízení s 
otopnou soustavou- PPr potrubí 25x4,2, včetně tepelné 
izolace, spojovacího a kotvícího materiálu

m 3,000 1 237,50 3 712,50

49 K 49
Kanalizační PPr potrubí DN110, včetně spojovacího 
materiálu

m 10,000 856,25 8 562,50

50 K 50
Tepelná izolace potrubí kanalizačního PPr DN110 v 
exteriéru, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 50 
mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a utěsnění

m 10,000 1 415,00 14 150,00

51 K 51
Kanalizační PPr potrubí DN50, včetně spojovacího 
materiálu

m 3,000 601,25 1 803,75

52 K 52
Tepelná izolace potrubí kanalizačního PPr DN50 v 
exteriéru, tepelně izolační návleky z minerální vaty tl. 50 
mm kašírované Al-fólií, včetně oplechování a utěsnění

m 3,000 841,25 2 523,75

53 K 53 Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 ks 1,000 328,75 328,75

54 K 54 Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 ks 3,000 441,25 1 323,75

55 K 55
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení

ks 1,000 1 400,00 1 400,00

56 K 56
Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, 
spojovací, kotvící materiál apod.

kpl 1,000 6 250,00 6 250,00

57 K 57 Zkouška tlaku kpl 1,000 1 487,50 1 487,50

58 K 58 Proplach kpl 1,000 1 737,50 1 737,50

D _27 Demontáže 29 162,50

59 K 59
Demontáž elektrokotle nástěnného do výkonu 25 kW, 
včetně odpojení od elektrorozvodů a včetně likvidace

ks 4,000 1 775,00 7 100,00

60 K 60
Demontáž tlakové expanzní nádoby V=100l, včetně 
likvidace

ks 2,000 1 312,50 2 625,00

61 K 61
Demontáž oběhových čerpadel závitových v kotelnách 
a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a 
likvidace

kpl 1,000 3 062,50 3 062,50

62 K 62
Demontáž armatur závitových v kotelnách a 
strojovnách, včetně likvidace

kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

63 K 63
Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, včetně 
konzol a tepelné izolace do DN50, včetně likvidace

m 60,000 168,75 10 125,00

64 K 64 Přesun hmot a uložení na skládku kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D _28 Stavební úpravy 386 592,50

65 K 65
Prostup stropní konstrukcí, do tl. 800 mm, pro potrubí 
do průměru 80 mm, včetně povrchových úprav a 
začištění po montáži potrubí

ks 36,000 9 375,00 337 500,00

66 K 66
Sádrokartonová konstrukce vč. ocelového nostného 
rámu, povrchových úprav, napojení na stávajicí 
konstrukce, začištění a malby

m2 5,000 1 950,00 9 750,00

67 K 67
Bourání ŽB základu, rozměr 1800x1800x100 mm, vč. 
začištění a povrchových úprav

ks 2,000 1 681,25 3 362,50

68 K 68
Místní oprava omítek vápenných v kotelnách a 
strojovnách, včetně povrchových úprav, začištění a 
napojení na stávající konstrukce

m2 20,000 562,50 11 250,00

69 K 69 Výmalba stěn strojovny - penetrace+ 2x disperzní nátěr m2 46,000 81,25 3 737,50

70 K 40.1
Výmalba stropu strojovny - penetrace+ 2x disperzní 
nátěr

m2 26,000 86,25 2 242,50

71 K 41.1
Likvidace sutě, včetně přesunu hmot a odvozu na 
skládku

kpl 1,000 18 750,00 18 750,00

D _29 Výměna otopných těles 247 761,25

72 K 72
Demontáž otopného tělesa deskového do rozměru 
21/600/1800, včetně konzol, připojovacích armatur a 
včetně likvidace

ks 13,000 1 062,50 13 812,50

73 K 73
Deskové otopné těleso včetně 
integrovanéhotermostatického ventilu a odvzdušnění, 
konzol na stěnu, připojení zespodu, rozměr 33/600/500

ks 2,000 5 501,25 11 002,50

74 K 74 dtto 33/600/900 ks 1,000 11 901,25 11 901,25

75 K 75 dtto 33/600/1000 ks 1,000 7 206,25 7 206,25

76 K 76 dtto 33/600/1200 ks 4,000 13 855,00 55 420,00

77 K 77 dtto 33/600/1600 ks 5,000 16 456,25 82 281,25

78 K 78
Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným 
ventilem přímé, PN10, připojení závitové G1/2"

ks 13,000 937,50 12 187,50

79 K 79
Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným 
ventilem

ks 13,000 612,50 7 962,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K 80
Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

ks 13,000 312,50 4 062,50

81 K 81

Úprava přípojky otopného tělesa s integrovaným 
termoregulačním ventilem- připojení zespoda- pro 
připojení otopného tělesa s větší stavební hloubkou, 
ocelové potrubí, včetně pomocného materiálu

ks 26,000 1 612,50 41 925,00

D 799 Ostatní 138 750,00

82 K 82
Koordinace se stavební částí- pronájem jeřábu a 
transport TČ na střechu

kpl 1,000 15 750,00 15 750,00

83 K 83 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 14 125,00 14 125,00

84 K 84 Propláchnutí systému kpl 2,000 7 000,00 14 000,00

85 K 85 Vypuštění stávající otopné soustavy m3 2,000 3 500,00 7 000,00

86 K 86
Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných 
paramterech, odvzdušnění

m3 3,000 9 500,00 28 500,00

87 K 87
Vyregulování otopné soustavy během zkušebního 
provozu, vč. dopravy osob

kpl 1,000 12 875,00 12 875,00

88 K 88 Přesuny hmot kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

89 K 89
Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x 
email

kpl 1,000 10 625,00 10 625,00

90 K 90 Označovací štítky na potrubí ks 6,000 312,50 1 875,00

91 K 91 Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 839 266,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 839 266,25 15,00% 125 889,94

Cena s DPH v CZK 965 156,19

Domov Domino Zavidov

01-5 - SOLÁRNÍ SYSTÉM

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 839 266,25

_31 - Zařízení 485 757,50

_32 - Připojení do ohřevu TV 295 258,75

799 - Ostatní 58 250,00

01-5 - SOLÁRNÍ SYSTÉM

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 839 266,25

D _31 Zařízení 485 757,50

1 K 1
Sluneční kolektor plochý pro instalaci na ležato,s 
prizmatickým sklem viz. technická specifikace kolektoru 
v TZ

ks 8,000 29 875,00 239 000,00

2 K 2
Sada připojovacích dílů pro kolektorové pole o 4 
plochých kolektorech instalovaných na ležato

ks 2,000 2 455,00 4 910,00

3 K 3
Sada pro uchycení a propojení 4 kolektorů 
instalovaných na ležato- nosný H-profil, spojovací a 
instalační materiál

ks 2,000 10 700,00 21 400,00

4 K 4
Držák trojúhelníkový pro sluneční kolektor instalovaný 
na ležato, 45°

ks 12,000 2 387,50 28 650,00

5 K 5 Zavětrovací vzpěra včetně šroubů, rovná střecha ks 5,000 526,25 2 631,25

6 K 6
Instalační materiál pro ukotvení na nosnou ocelovou 
konstrukci

kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

7 K 7 Odvzdušňovací ventil 3/8" pro solární systémy, 160°C ks 2,000 1 143,75 2 287,50

8 K 8 Kulový kohout 3/8" pro solární systémy, 160°C ks 2,000 285,00 570,00

9 K 9
Regulátor průtoku s ukazatelem - 2-12 l/min, 2x3/4“F, 
185°C

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

10 K 10
Cu potrubí primárního okruho solárního systému Ć 
28x1,5, včetně tvarovek pro primární okruh solárního 
systému, instalačního a spojovacího materiálu

m 40,000 1 137,50 45 500,00

11 K 11
Cu potrubí primárního okruho solárního systému Ć 
22x1,0, včetně tvarovek pro primární okruh solárního 
systému, instalačního a spojovacího materiálu

m 2,000 718,75 1 437,50

12 K 12
Cu potrubí primárního okruho solárního systému Ć 
18x1,0, včetně tvarovek pro primární okruh solárního 
systému, instalačního a spojovacího materiálu

m 28,000 595,00 16 660,00

13 K 13 Tep. Izolace pr. 28 mat. kaučuk tl.19 mm m 30,000 281,25 8 437,50

14 K 14
Tep. izolace pr. 28 mat. kaučuk tl.19 mm včetně 
povrchové úpravy oplechováním

m 10,000 1 156,25 11 562,50

15 K 15
Tep. izolace pr. 22 mat. kaučuk tl.19 mm včetně 
povrchové úpravy oplechováním

m 2,000 1 131,25 2 262,50

16 K 16
Tep. izolace pr. 18 mat. kaučuk tl.19 mm včetně 
povrchové úpravy oplechováním

m 28,000 1 116,25 31 255,00

17 K 17
Teplonosná antikorozní kapalina pro solární systémy na 
bázi monopropylenglykolu

l 35,000 198,75 6 956,25

18 K 18 Expanzní nádoba 200l, 6 bar, solar ks 1,000 22 750,00 22 750,00

19 K 19
Ventil uzavírací s vypouštěním pro expanzní nádobu 
3/4"

ks 1,000 1 612,50 1 612,50

20 K 20

Dvoutrubková solární čerpadlová skupina, průtok 8-28 
l/min, včetně oběhového čerpadla s elektronickou 
regulací výkonu-Q=1,0 m3/h, Hmax=7,5m, P=60W, 
včetně tlakoměru a teploměrů, pojistného

ks 1,000 19 025,00 19 025,00

P
 Poznámka k položce:

ventilu 6 bar, napouštěcích a vypouštěcích ventilů, uzavíracích ventilů, 

zpětné klapky, separátoru vzduchu, termoizolačního obalu

D _32 Připojení do ohřevu TV 295 258,75

21 K 21

Zásobník TV 856l, s integrovaným trubkových 
výměníkem S=10m2, smaltovaný vnitřní povrch, 
magneziová anoda, včetně tepelné izolace s PVC folií, 
pitná voda

ks 1,000 98 843,75 98 843,75

22 K 22
Tlaková expanzní nádoba, V=200 l/1,0 MPa, vnitřní 
povrchová úprava pro pitnou vodu

ks 1,000 18 265,00 18 265,00

23 K 23
Termostatický směšovací ventil TV, DN20, 20-70°C, 
pitná voda

ks 1,000 2 675,00 2 675,00

24 K 24 Pojistný ventil DN20, ot. přetlak 0,6 MPa, pitná voda ks 2,000 740,00 1 480,00

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 25 Zpětná klapka, DN50, PN 16, pitná voda ks 1,000 1 425,00 1 425,00

26 K 26 Zpětná klapka, DN25, PN 16, pitná voda ks 1,000 530,00 530,00

27 K 27 Zpětná klapka, DN20, PN 16, pitná voda ks 3,000 437,50 1 312,50

28 K 28 Kulový uzávěr DN50, PN 16, pitná voda ks 6,000 1 825,00 10 950,00

29 K 29 Kulový uzávěr DN25, PN 16, pitná voda ks 4,000 630,00 2 520,00

30 K 30 Kulový uzávěr DN20, PN 16, pitná voda ks 2,000 441,25 882,50

31 K 31 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 1,000 300,00 300,00

32 K 32
Kulový kohout s vypouštěním a ochranou proti 
neodborné manipulaci- obslužná armatura expanzní 
nádoby , DN20,PN16, pitná voda

ks 1,000 1 612,50 1 612,50

33 K 33
Ventil zónový pro pitnou vodu, s vratnou pružinou, 
třícestný, vniřní závit DN20, včetně servopohonu 24V

ks 1,000 3 262,50 3 262,50

34 K 34
Cirkulační čerpadlo termické dezinfekce, vnitřní úprava 
bronz, P=45W/230V, včetně šroubení a těsnění

ks 1,000 11 237,50 11 237,50

35 K 35
Cirkulační čerpadlo TV s integrovanou elektronickou 
automatickou řídící jednotkou , vnitřní úprava bronz, 
Q=1,0 m3/h, Hmax=3,5 m, P=25W/230V/50HZ

ks 1,000 16 875,00 16 875,00

36 K 36
Vodoměr bytový suchoběžný, studená voda, DN20, 
Qn=1,6m3/h, včetně připojovacího šroubení

ks 1,000 2 187,50 2 187,50

37 K 37

Sestava armatur pro připojení manometru- manometr 
spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x 
tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil 
zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační

ks 1,000 800,00 800,00

P
 Poznámka k položce:

smyčka varná, těsnění

38 K 38
Potrubí měděné polotvrdé pro pitnou vodu, Ć54x2,0 
mm, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 8,000 2 700,00 21 600,00

39 K 39
Potrubí měděné polotvrdé pro pitnou vodu, Ć22x1,0 
mm, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího 
materiálu

m 5,000 703,75 3 518,75

40 K 40
Potrubí PPr, pro pitnou vodu, Ć63x10,5, PN16, včetně 
tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu

m 14,000 1 662,50 23 275,00

41 K 41
Potrubí PPr, pro pitnou vodu, Ć32x4,4, PN16, včetně 
tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu

m 8,000 690,00 5 520,00

42 K 42
Potrubí PPr, pro pitnou vodu, Ć25x4,2, PN16, včetně 
tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu

m 8,000 575,00 4 600,00

43 K 43
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 63/25 mm

m 14,000 375,00 5 250,00

44 K 44
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 54/25 mm

m 8,000 343,75 2 750,00

45 K 45
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 32/25 mm

m 8,000 218,75 1 750,00

46 K 46
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 25/25 mm

m 8,000 210,00 1 680,00

47 K 47
Tepelně izolační polyethylenový návlek, rozměr vnitřní 
průměr/tloušťka 22/25 mm

m 5,000 206,25 1 031,25

48 K 48
Připojení dohřívacího zásobníku TV na rozvody 
studené vody, teplé vody a cirkulace

kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

49 K 49
Napojení nových rozvodů teplé vody studené vody a 
cirkulace na přípojky stávajících odběrných míst- 
ocelové potrubí do DN32

kpl 10,000 1 737,50 17 375,00

50 K 50
Demontáž stávajícího elektrického zásobníkové 
ohřívače 400 litrů, včetně odpojení od rozvodů a 
elektroinstalace a ekologické likvidace

ks 2,000 7 000,00 14 000,00

51 K 51
Demontáž stávajících rozvodů ZTI- PPr potrubí do 
rozměru 63x8,6mm, včetně tepelné izolace, konzol, 
tvarovek a likvidace

m 25,000 268,75 6 718,75

52 K 52 Propláchnutí nových rozvodů vnitřního vodovodu kpl 2,000 2 956,25 5 912,50

53 K 53 Tlaková zkouška nových rozvodů vnitřního vodovodu kpl 1,000 2 418,75 2 418,75

D 799 Ostatní 58 250,00

54 K 54
Prostup ŽB stropní konstrukcí, pro potrubí do rozměru 
70 mm- jádrové vrtání, včetně povrchových úprav a 
začištění po montáži

ks 2,000 4 687,50 9 375,00

55 K 55
Koordinace se stavební částí- pronájem jeřábu a 
transport kolektorů na střechu

kpl 1,000 29 875,00 29 875,00

56 K 56
Koordinace se stavební částí- zaklopení potrubí 
primárního okruhu solárního systému SDK krycí 
konstrukcí

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

57 K 57 Přesun hmot kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 506,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 512 506,43 15,00% 76 875,96

Cena s DPH v CZK 589 382,39

Domov Domino Zavidov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 512 506,43

767 - Konstrukce zámečnické 512 506,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 506,43

D 767 Konstrukce zámečnické 512 506,43
1 K 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 41,580 140,00 5 821,20

2 K 14587793R Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x50x3 mm t 0,020 93 750,00 1 875,00

3 K 15411740-R Profil L rovnoramenný S235 50x50x5 mm t 0,020 90 000,00 1 800,00

4 K 13611218-R Plech P3 jakost S235 100x100mm t 0,005 98 750,00 493,75

5 K 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 56,560 177,50 10 039,40

6 K 13611228-R Plech P10 jakost S235 300x300mm t 0,061 101 250,00 6 176,25

7 K 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 223,360 162,50 36 296,00

8 K 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 389,480 156,25 60 856,25

9 K 14587296-R Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 6 mm t 0,662 97 500,00 64 545,00

10 K 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 871,080 150,00 130 662,00

11 K 14587296R Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm t 0,941 97 500,00 91 747,50

12 K 13890201R Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 321,500 43,75 14 065,63

13 K 13890203R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg kg 389,480 43,75 17 039,75

14 K 13890204R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg kg 871,080 43,75 38 109,75

15 K 767001
D+M ostatních drobných zámečnických prvků a 
materiálu, svary

kg 79,100 70,00 5 537,00

16 K 767002 D+M kotvení,vrtání otvorů apod kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

P

 Poznámka k položce:
 - ŠROUBY M12 (32KS),MATICE,PODLOŽKY
 - ŠROUBY M10 (48KS),MATICE,PODLOŽKY

 - TŘMENY M10 (60KS),MATICE A PODLOŽKY (120KS)
 - OTVORY PRO ŠROUBY A TŘMENY

- Pro uložení solárních panelů uvažovat délku závitových tyčí 250mm s 
chemickou kotvou v délce 150mm

17 K 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 4 980,650 3,00 14 941,95

Domov Domino Zavidov

01-6 - OCELOVÁ KONSTRUKCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 734 392,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 734 392,81 15,00% 110 158,92

Cena s DPH v CZK 844 551,73

Domov Domino Zavidov

01-7 - SILOVÉ ELEKTROROZVODY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 734 392,81

_1 - Dodávky zařízení 72 473,39

_2 - Materiál elektromontážní 363 078,76

_3 - Elektromontáže 78 380,64

_4 - Zemní práce 2 965,30

_5 - Ostatní náklady 217 494,72

01-7 - SILOVÉ ELEKTROROZVODY

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 734 392,81

D _1 Dodávky zařízení 72 473,39
1 K 1 rozváděč ozn.RM1...viz.výkres č.06 dodávka+montáž ks 1,000 64 578,75 64 578,75

2 K 1001 Doprava dodávek % 3,600 2 012,40 7 244,64

3 K 1002 Přesun dodávek % 1,000 650,00 650,00

D _2 Materiál elektromontážní 363 078,76
4 K 171109 vodič CY 16 /H07V-U/ m 188,000 71,53 13 446,89

5 K 171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 12,000 117,25 1 406,96

6 K 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 210,000 20,88 4 384,38

7 K 101210 kabel CYKY 5x35 m 109,000 836,23 91 148,53

8 K 101305 kabel CYKY 5x70 m 80,000 1 623,75 129 900,16

9 K 101308 kabel AYKY 3x120+70 m 12,000 277,00 3 324,05

10 K 311326 krabice EPS+ kryt - komplet ks 1,000 823,68 823,68

11 K 353403
drátový žlab do 60x100/žárzn+nosný+spoj.mat/komplet -
střed.závěs

m 130,000 233,09 30 301,70

12 K 311411 stahovací páska-100ks ks 3,000 138,71 416,13

13 K 302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč.šroubu ks 240,000 8,58 2 059,20

14 K 315112 protipožární tmel ks 1,000 959,53 959,53

15 K 315112.1 silikonový tmel ks 1,000 121,55 121,55

16 K 315112.2 montážní pěna ks 2,000 143,00 286,00

17 K 2001 Prořez % 5,000 12 220,00 61 100,00

18 K 2002 Materiál podružný % 3,000 7 800,00 23 400,00

D _3 Elektromontáže 78 380,64
19 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 188,000 42,90 8 065,20

20 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 12,000 51,48 617,76

21 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 186,000 51,48 9 575,28

22 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 5x35 m 109,000 68,64 7 481,76

23 K 210810101.1 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 5x70 m 80,000 77,22 6 177,60

24 K 210810101.2 kabel AYKY) pevně uložený do 3x120+70 m 12,000 77,22 926,64

25 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 30,000 17,16 514,80

26 K 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 100mm2 ks 10,000 34,32 343,20

27 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj. ks 1,000 343,20 343,20

28 K 210020412 kabelový žlab m 130,000 102,96 13 384,80

29 K 210010301 montáž stahovací pásky ks 300,000 8,58 2 574,00

30 K 210010712 osazení hmoždinky HM8 ks 240,000 17,16 4 118,40

31 K 210010451 zatěsnění drobných otvorů protipož.tmelem ks 20,000 42,90 858,00

32 K 3001 PPV pro elektromontáže % 6,000 3 900,00 23 400,00

D _4 Zemní práce 2 965,30
33 K 460520201 zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vč.mat ks 1,000 2 315,30 2 315,30

34 K 4001 PPV pro zemní práce % 1,000 650,00 650,00

D _5 Ostatní náklady 217 494,72
35 K 219990012 práce spojené s vyhledáním a napojením stáv.obv hod 20,000 515,00 10 300,00

36 K 219990013 zajištění bezproudí hod 8,000 515,00 4 120,00

37 K 219990015 rozměření a rozkreslení tras... hod 2,000 770,00 1 540,00

38 K 219990020 úprava napájecího bodu hod 12,000 515,00 6 180,00

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 219990024 demontážní práce hod 130,000 515,00 66 950,00

40 K 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,000 6 500,00 6 500,00

41 K 219990026 zkreslení skutečného provedení ks 1,000 13 000,00 13 000,00

42 K 219990027 výchozí revize hod 10,000 1 000,00 10 000,00

43 K 219990011 práce spojené s úpravou stávajících zařízení hod 20,000 515,00 10 300,00

44 K 219990011.1 práce spojené s provizorním napájením hod 5,000 515,00 2 575,00

45 K 219990011.2 jednání na ČEZu/PRE hod 4,000 775,00 3 100,00

46 K 219001212 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 12,000 128,70 1 544,40

47 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 18,000 257,40 4 633,20

48 K 219002625 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 30mm m 26,000 386,09 10 038,26

49 K 219003641 hrubé zahození rýhy do 0,50m/vč.malty/ m2 2,000 486,20 972,40

50 K 219003622 omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,50m/vč.maltyMV m2 2,000 457,60 915,20

51 K 219990022 úklid hod 10,000 515,00 5 150,00

52 K 219003235 zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,60m m3 0,800 12 869,92 10 295,94

53 K 219990030 koordinace s ostatními profesemi hod 5,000 515,00 2 575,00

54 K 219990045 pomocné práce - montáž a demontáž SDK podhledu hod 50,000 515,00 25 750,00

55 K 219990000 poplatek za hlavní jistič před elektroměrem 160A ks 1,000 21 055,32 21 055,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 628 693,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 628 693,00 15,00% 94 303,95

Cena s DPH v CZK 722 996,95

Domov Domino Zavidov

01-8 - MĚŘENÍ A REGULACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 628 693,00

_1 - Rozvaděč RMR1 96 916,30

_2 - Rozvaděč RMR2 109 205,20

_3 - Rozvaděč RMR3 96 916,30

_4 - Dodávky 0,00

_5 - Montážní materiál a práce 144 500,20

_6 - Elektromontáže 36 855,00

799 - Ostatní 144 300,00

01-8 - MĚŘENÍ A REGULACE

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 628 693,00

D _1 Rozvaděč RMR1 96 916,30
1 K Pol__0001 Rozvaděčová skříň plechová, vystrojená ks 1,000 45 500,00 45 500,00

2 K Pol__0002 Svodič přepětí 125A B/C ks 1,000 5 934,50 5 934,50

3 K Pol__0003 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 175,50 175,50

4 K Pol__0004 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,20 187,20

5 K Pol__0005 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 640,90 640,90

6 K Pol__0006 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 677,30 1 354,60

7 K Pol__0007 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 640,90 2 563,60

8 K Pol__0008 Chránič s nadpr.ochr,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,000 2 035,80 2 035,80

9 K Pol__0009 Instalační stykač, 230V~, 20A, 4zap. kont. ks 4,000 549,90 2 199,60

10 K Pol__0010 Trojpólový vypínač 100A, 500V ks 1,000 2 758,60 2 758,60

11 K Pol__0011 Relé prům.min., DIN, 4P/10A, 230V AC včetně patice ks 3,000 448,50 1 345,50

12 K Pol__0012 Zpož.jednotka., DIN, 2P/10A, 230V AC ks 1,000 370,50 370,50

13 K Pol__0013
Podružný materiál rozvaděče/DIN 
lišty,vývodky,vodiče,hřebeny atd./

ks 1,000 12 350,00 12 350,00

14 K Pol__0014 Výroba rozvaděče ks 1,000 15 600,00 15 600,00

15 K Pol__0015 Kusová zkoučka rozvaděče ks 1,000 3 900,00 3 900,00

D _2 Rozvaděč RMR2 109 205,20
16 K Pol__0016 Rozvaděčová skříň plechová, vystrojená ks 1,000 45 500,00 45 500,00

17 K Pol__0017 Svodič přepětí 250A B/C ks 1,000 5 934,50 5 934,50

18 K Pol__0018 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 2,000 175,50 351,00

19 K Pol__0019 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 175,50 175,50

20 K Pol__0020 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,20 187,20

21 K Pol__0021 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 640,90 640,90

22 K Pol__0022 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,000 677,30 2 031,90

23 K Pol__0023 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 7,000 640,90 4 486,30

24 K Pol__0024 Chránič s nadpr.ochr,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,000 2 035,80 2 035,80

25 K Pol__0025 Instalační stykač, 230V~, 20A, 4zap. kont. ks 7,000 549,90 3 849,30

26 K Pol__0026 Trojpólový vypínač 160A, 500V ks 1,000 3 894,80 3 894,80

27 K Pol__0027 Relé prům.min., DIN, 4P/10A, 230V AC včetně patice ks 5,000 448,50 2 242,50

28 K Pol__0028 Zpož.jednotka., DIN, 2P/10A, 230V AC ks 1,000 370,50 370,50

29 K Pol__0029
Spínací hodinky, digitální, záloha,, DIN, 1P/10A, 230V 
AC

ks 1,000 2 405,00 2 405,00

30 K Pol__0030
Podružný materiál rozvaděče/DIN 
lišty,vývodky,vodiče,hřebeny atd./

ks 1,000 15 600,00 15 600,00

31 K Pol__0031 Výroba rozvaděče ks 1,000 15 600,00 15 600,00

32 K Pol__0032 Kusová zkoučka rozvaděče ks 1,000 3 900,00 3 900,00

D _3 Rozvaděč RMR3 96 916,30
33 K Pol__0033 Rozvaděčová skříň plechová, vystrojená ks 1,000 45 500,00 45 500,00

34 K Pol__0034 Svodič přepětí 125A B/C ks 1,000 5 934,50 5 934,50

35 K Pol__0035 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 175,50 175,50

36 K Pol__0036 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,20 187,20

37 K Pol__0037 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 640,90 640,90

38 K Pol__0038 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 677,30 1 354,60

39 K Pol__0039 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 640,90 2 563,60

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K Pol__0040 Chránič s nadpr.ochr,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,000 2 035,80 2 035,80

41 K Pol__0041 Instalační stykač, 230V~, 20A, 4zap. kont. ks 4,000 549,90 2 199,60

42 K Pol__0042 Trojpólový vypínač 100A, 500V ks 1,000 2 758,60 2 758,60

43 K Pol__0043 Relé prům.min., DIN, 4P/10A, 230V AC včetně patice ks 3,000 448,50 1 345,50

44 K Pol__0044 Zpož.jednotka., DIN, 2P/10A, 230V AC ks 1,000 370,50 370,50

45 K Pol__0045
Podružný materiál rozvaděče/DIN 
lišty,vývodky,vodiče,hřebeny atd./

ks 1,000 12 350,00 12 350,00

46 K Pol__0046 Výroba rozvaděče ks 1,000 15 600,00 15 600,00

47 K Pol__0047 Kusová zkoučka rozvaděče ks 1,000 3 900,00 3 900,00

D _4 0,00
48 položka neobsazena 0,00 0,00

49 položka neobsazena 0,00 0,00

50 položka neobsazena 0,00 0,00

D _5 Montážní materiál a práce 144 500,20
51 K Pol__0051 CYKY-J 3x1,5 , ve žlabu m 398,000 76,70 30 526,60

P
 Poznámka k položce:

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

52 K Pol__0052 CYKY-J 3x2,5 , ve žlabu m 35,000 91,00 3 185,00

P
 Poznámka k položce:

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

53 K Pol__0053 CYKY-J 5x1,5 , ve žlabu m 30,000 89,70 2 691,00

P
 Poznámka k položce:

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

54 K Pol__0054 CYKY-J 5x2,5 , ve žlabu m 283,000 110,50 31 271,50

P
 Poznámka k položce:

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

55 K Pol__0055 H05RR-F-G 3x1 , ve žlabu m 58,000 68,90 3 996,20

P
 Poznámka k položce:

ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK (CGLG)

56 K Pol__0056 JYTY-O 2x1 mm , ve žlabu m 105,000 65,00 6 825,00

P
 Poznámka k položce:

KABEL STÍNĚNÝ

57 K Pol__0057 JYTY-O 4x1 mm , ve žlabu m 258,000 72,80 18 782,40

P
 Poznámka k položce:

KABEL STÍNĚNÝ

58 K Pol__0058 Žlab drátěný ocelový 100/50 "ŽZ" m 44,000 370,50 16 302,00

P
 Poznámka k položce:

KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK

59 K Pol__0059 Spojka "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" ks 44,000 58,50 2 574,00

P
 Poznámka k položce:

 PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
SPOJKY

60 K Pol__0060 Výložník Žlab "ŽZ" 100 ks 88,000 117,00 10 296,00

P
 Poznámka k položce:

DRŽÁKY

61 K Pol__0061 Zásuvka 2p+PE, šedá ks 6,000 240,50 1 443,00

P
 Poznámka k položce:

ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44

62 K Pol__0062 Krabice instalační, prázdná, 75 x 75 mm ks 15,000 182,00 2 730,00

P
 Poznámka k položce:

KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ

63 K Pol__0063 d 16 mm, pevně m 50,000 84,50 4 225,00

P
 Poznámka k položce:

TRUBKA TUHÁ NÍZKÁ  MECHANICKÁ ODOLNOST

64 K Pol__0064 d 25 mm, UV, pevně m 165,000 58,50 9 652,50

P
 Poznámka k položce:

TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ,

D _6 Elektromontáže 36 855,00
65 K Pol__0065 do 2,5 mm2 ks 510,000 32,50 16 575,00

P
 Poznámka k položce:

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH

66 K Pol__0066 do 35 mm2 ks 10,000 39,00 390,00

P
 Poznámka k položce:

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH

67 K Pol__0067 do 70 mm2 ks 5,000 78,00 390,00

P
 Poznámka k položce:

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH

68 K Pol__0068 Ekvitermní regulace /pouze montáž, dodávka STE/ ks 3,000 3 900,00 11 700,00

69 K Pol__0069 Směšovací modul,/pouze montáž, dodávka STE/ ks 1,000 1 950,00 1 950,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K Pol__0070 Pt1000 /pouze montáž, dodávka STE/ ks 3,000 390,00 1 170,00

P
 Poznámka k položce:

Venkovní čidlo teploty

71 K Pol__0071 Pt1000 /pouze montáž, dodávka STE/ ks 12,000 390,00 4 680,00

P
 Poznámka k položce:

Příložné čidlo teploty

D 799 Ostatní 144 300,00
72 K Pol__0072 Revize elektro výchozí ks 3,000 10 400,00 31 200,00

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

73 K Pol__0073 Dodávka dokumentace skutečného provedení ks 1,000 32 500,00 32 500,00

74 K Pol__0074 Zařízení pracoviště ks 1,000 19 500,00 19 500,00

75 K Pol__0075 Zabezpečení pracoviště ks 1,000 9 100,00 9 100,00

76 K Pol__0076 Doprava na staveníště ks 1,000 32 500,00 32 500,00

77 K Pol__0077 Spolupráce s ostatními profesemi ks 1,000 19 500,00 19 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 668 131,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 668 131,54 15,00% 100 219,73

Cena s DPH v CZK 768 351,27

Domov Domino Zavidov

01-9 - HROMOSVOD

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 668 131,54

_1 - Materiál elektromontážní 175 900,12

_2 - Materiál zemní 40 666,89

_3 - Elektromontáže 156 305,38

_4 - Zemní práce 193 739,15

_5 - Ostatní náklady 101 520,00

01-9 - HROMOSVOD

Domov Domino Zavidov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 668 131,54

D _1 Materiál elektromontážní 175 900,12
1 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 390,000 78,65 30 673,50

2 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 180,000 58,08 10 454,40

3 K 295012 vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) m 900,000 38,72 34 848,00

4 K 295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 100,000 36,30 3 630,00

5 K 295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 60,000 38,72 2 323,20

6 K 295413 svorka připojovací SP 1šroub FeZn ks 100,000 21,78 2 178,00

7 K 295422 svorka křížová SK 4šrouby FeZn ks 30,000 33,88 1 016,40

8 K 295404 svorka spojovací SS 2šrouby FeZn ks 100,000 19,36 1 936,00

9 K 295414 svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn ks 30,000 26,62 798,60

10 K 295432 svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá ks 30,000 42,35 1 270,50

11 K 295322 podpěra vedení do zdiva hmoždi PV1 200mm FeZn ks 280,000 60,50 16 940,00

12 K 295338 podpěra vedení na plochou střechu PV21 FeZn ks 680,000 22,99 15 633,20

P
 Poznámka k položce:

vč. podlepení a veškerého příslušenství

13 K 295452 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 28,000 181,50 5 082,00

14 K 295461 držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva ks 28,000 60,50 1 694,00

15 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 28,000 6,05 169,40

16 K 295620 jímací tyč JR1,0/1m/svorky/držáky/podstavec ks 36,000 653,40 23 522,40

P
 Poznámka k položce:

vč. veškerého příslušenství a vypodložení podstavce

17 K 295619
jímací tyč hladká typ 
101/V/3m/svorky/držáky/podstavec

ks 6,000 943,80 5 662,80

P
 Poznámka k položce:

vč. veškerého příslušenství a vypodložení podstavce

18 K 171109 vodič CY 25 /H07V-U/ m 30,000 137,94 4 138,20

19 K 311326 krabice odbočná KT250 vč. VKT250E+EPS3 ks 2,000 188,76 377,52

20 K 199415 svorkovnice typ EPS3 ekvipotenciální ks 2,000 423,50 847,00

21 K 311 vruty, šrouby, hmoždinky .... ks 800,000 6,05 4 840,00

22 K 312 montážní pěna ks 1,000 242,00 242,00

23 K 313 silikonový tmel ks 1,000 242,00 242,00

24 K 231 Prořez % 5,000 968,00 4 840,00

25 K 232 Materiál podružný % 3,000 847,00 2 541,00

D _2 Materiál zemní 40 666,89
26 K 46221 asfalt 80 kg 20,000 72,60 1 452,00

27 K 46114 písek kopaný 0-2mm m3 31,200 1 082,95 33 788,04

28 K 46383 výstražná fólie šířka 0,34m m 390,000 13,92 5 426,85

D _3 Elektromontáže 156 305,38
29 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 60,000 48,40 2 904,00

30 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 390,000 36,30 14 157,00

31 K 210100101
montáž vedení FeZn pr. 8mm vč. podpěr drát do 
pr.8mm

m 620,000 77,44 48 012,80

32 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 160,000 12,10 1 936,00

33 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 220,000 96,80 21 296,00

34 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž plochá střecha ks 6,000 774,40 4 646,40

Domov Domino Zavidov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 210220201.1 jímací tyč do 1m montáž plochá střecha ks 36,000 592,90 21 344,40

36 K 210220301 svorka hromosvodová do 1 šroubu ks 100,000 14,52 1 452,00

37 K 210220301.1 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 100,000 21,78 2 178,00

38 K 210220301.1 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 30,000 21,78 653,40

39 K 210220301.2 svorka zemnící do 2 šroubů ks 60,000 21,78 1 306,80

40 K 210220302 svorka zemnící do 4 šroubů ks 100,000 26,62 2 662,00

41 K 210220302.1 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 30,000 26,62 798,60

42 K 210220302.1 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 30,000 26,62 798,60

43 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 28,000 254,10 7 114,80

44 K 210220401 označení svodu štítkem ks 28,000 6,05 169,40

45 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x25 m 30,000 22,51 675,18

46 K 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) ks 2,000 10 285,00 20 570,00

47 K 211 PPV pro elektromontáže % 6,000 605,00 3 630,00

D _4 Zemní práce 193 739,15
48 K 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 390,000 102,85 40 111,50

49 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 390,000 54,45 21 235,50

50 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 78,000 1 427,80 111 368,40

51 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 195,000 54,45 10 617,75

52 K 460030034 vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité m2 50,000 139,15 6 957,50

53 K 4001 PPV pro zemní práce % 1,000 3 448,50 3 448,50

D _5 Ostatní náklady 101 520,00
54 K 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,000 10 285,00 10 285,00

55 K 219990014 demontážní práce hod 100,000 425,00 42 500,00

56 K 219990014.1 pomocné práce hod 20,000 355,00 7 100,00

57 K 219990021 zjištění stávajícího stavu hod 4,000 475,00 1 900,00

58 K 219990025.1 úklidové práce hod 15,000 355,00 5 325,00

59 K 219990027 výchozí revize hod 20,000 375,00 7 500,00

60 K 219990026 zkreslení skutečného provedení ks 1,000 7 865,00 7 865,00

61 K 219990012 práce spojené s napojením stávajícího objektu hod 10,000 340,00 3 400,00

62 K 219990037 měření zemního odporu hod 9,000 375,00 3 375,00

63 K 219990023 rozměření vedení bleskosvodu a uzemnění hod 8,000 365,00 2 920,00

64 K 219990023.1 příprava vedení uzemnění hod 10,000 355,00 3 550,00

65 K 219990014.2 koordinace hod 8,000 725,00 5 800,00
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Účastník  EMH stavební CZ s.r.o. 
se sídlem:  Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO:  01972197 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka   214067 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: Snížení energetické náročnosti objektu 
Domova Domino, (dále jen „dodavatel“), 

 

 

Účastník vybere alternativu 1 nebo alternativu 2 

 

Alternativa 1 

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), 
a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.  

 

nebo 

 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

 

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení 
poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit 
% finanční podíl 

ERMONT spol. s r.o. 62029771 vytápění, ZTI 5 

DAFE - PLAST Jihlava, 
s.r.o. 

46345426 výplně otvorů 11 

REGULUS spol. s r.o. 45317020 solární systém 4 

Jan Klouček 42703131 vytápění 16 

Elektro-Hajzler Group 
CZ s.r.o. 

28583531 elektroinstalace 4 

 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
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výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

 

Za účastníka podepsán Martin Hajzler, jednatel: 

V Bosni dne 25. 1. 2022  

 

   

 

 

 

 

Podpis: …………………………………………… 

 


