
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506
MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

99/2021/MH-STAVBY

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

273 516,68

Výše daněSazba daně Základ daně
273 516,68 57 438,5021,00%

0,000,0015,00%

330 955,18CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 99/2021/MH-STAVBY

Stavba:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant:

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ostatní a vedlejší náklady - SO 03

Kód

SO 04

SO 05

SO 03

MNP VRN

VCP

MNP VRN

MNP

MNP

VCP

PAVILON B

PAVILON C

PAVILON D

Stavební část

Stavební část

Stavební část

Ostatní a vedlejší náklady - SO 03

Ostatní a vedlejší náklady - SO 03

Stavební část

VCP Stavební část

273 516,68

MNP VRN

-2 420,00

409 700,47

-110 624,39

25 173,03

135 507,89

-111 135,28

Cena bez DPH [CZK]

-2 000,00

225 971,04

22 372,61

338 595,43

-2 000,00

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

Popis

32 879,3727 173,03

330 955,18

-2 000,00

8. 4. 2022

MARK VALA, s.r.o.

 

-2 420,00

30 459,37

Cena s DPH [CZK]

163 964,55

27 070,86

-133 855,51

-134 473,69

-2 420,00

273 424,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 000,00 21,00% -420,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 420,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 03 - PAVILON B

MNP VRN - Ostatní a vedlejší náklady - SO 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 000,00

ON - Ostatní náklady -2 000,00

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 03 - PAVILON B

MNP VRN - Ostatní a vedlejší náklady - SO 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 000,00

D ON Ostatní náklady -2 000,00
9 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 -500,00 -500,00

11 K 005241010R1 Obnovení vyjádření DOSS a správců sítí Soubor 1,00000 -1 000,00 -1 000,00

12 K 005241010R2 Součinnost u kolaudace Soubor 1,00000 -500,00 -500,00

MNP VRN - Ostatní a vedlejší náklady - SO 03

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 03 - PAVILON B
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451
Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506
MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481
MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -110 624,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -110 624,39 21,00% -23 231,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -133 855,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 03 - PAVILON B

MNP - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -110 624,39

HSV - Práce a dodávky HSV -106 008,45

    1 - Zemní práce -3 333,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 215,50

    6 - Úpravy povrchu, podlahy -782,68

    62 - Úpravy povrchů vnější -41 878,82

    91 - Doplňující práce na komunikaci -24 648,75

    96 - Bourání konstrukcí -17 108,75

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -9 303,32

    99 - Staveništní přesun hmot -3 737,25

PSV - Práce a dodávky PSV -4 615,94

    764 - Konstrukce klempířské -4 615,94

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 03 - PAVILON B

MNP - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -110 624,39

D HSV Práce a dodávky HSV -106 008,45

D 1 Zemní práce -3 333,38
2 K 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m -74,07500 45,00 -3 333,38

VV viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 5 :" -(2,000*2) -4,00000
VV "Poznámka 6 :" -(69,575+0,500) -70,07500
VV Součet -74,07500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 215,50

15 K 319201315R00
Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS 
tloušťka 10 mm m2 -27,45000 190,00 -5 215,50

VV Soklová část
VV -61,000*0,450 -27,45000
VV Součet -27,45000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy -782,68

21 K 602015187RT6
Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 
silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, m2 -2,18625 330,00 -721,46

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -2,650*0,825 -2,18625
VV Součet -2,18625

22 K 602015191R00
Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 
tenkovrstvé omítky

m2 -2,18625 28,00 -61,22

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -2,650*0,825 -2,18625
VV Součet -2,18625

D 62 Úpravy povrchů vnější -41 878,82

26 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 -6,36000 12,00 -76,32

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -(2,650*2,400) -6,36000
VV Součet -6,36000

32 K 622319134RV1
Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, 
tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou,

m2 -2,18625 958,00 -2 094,43

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -2,650*0,825 -2,18625
VV Součet -2,18625

36 K 622319154RV1
Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 
40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 -2,53300 788,00 -1 996,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -(2,650+2,400*2)*0,340 -2,53300
VV Součet -2,53300

37 K 622319164R00
Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, 
tloušťky 40 mm m2 -0,79500 788,00 -626,46

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -2,650*0,300 -0,79500
VV Součet -0,79500

38 K 622319450RV1
Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , 
stěrka s výztužnou tkaninou m2 -2,53300 380,00 -962,54

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -(2,650+2,400*2)*0,340 -2,53300
VV Součet -2,53300

40 K 622391223R00

Příplatky, slevy za zdvojení kontaktního zateplovacího 
systému, celková tloušťka 200 mm, s dodávkou 
hmoždinek pro izolant z polysternových nebo 
minerálních desek

m2 -6,32500 50,00 -316,25

VV viz. půdorys 1-3NP nový stav : 
VV "poznámka 2 :" -0,300*11,500 -3,45000

MNP - Stavební část

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 03 - PAVILON B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -0,250*11,500 -2,87500
VV Součet -6,32500

41 K 622319014R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m -48,51000 80,00 -3 880,80

VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV viz. řez A-A - nový stav : 
VV skladba S5 : 
VV -68,410 -68,41000
VV Provedeno:
VV Severní strana - u dvěří
VV 1,700+0,140+0,140 1,98000
VV Západní strana - střecha
VV 0,250+0,330+10,580+6,760 17,92000
VV Součet -48,51000

42 K 622319015R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m -6,12000 140,00 -856,80

VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV viz. řez A-A - nový stav : 
VV pohled východní a severní : 
VV "skladba S6 :" -(0,450+2,870+2,800) -6,12000
VV Součet -6,12000

45 K 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m -7,45000 35,00 -260,75
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -(2,650+2,400*2) -7,45000
VV Součet -7,45000

47 K 622421494R00
Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s 
tkaninou

m -2,65000 40,00 -106,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -2,650 -2,65000
VV Součet -2,65000

49 K 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m -7,45000 30,00 -223,50

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -(2,650+2,400*2) -7,45000
VV Součet -7,45000

50 K 622481211RU1
Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s 
dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 -2,53300 210,00 -531,93

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV -(2,650+2,400*2)*0,340 -2,53300
VV Součet -2,53300

48 K 622454111R00
Oprava vnějších omítek cementových v množství 
opravované plochy do 10 % , hladkých hlazených 
dřevěným hladítkem

m2 -652,44500 35,00 -22 835,58

VV viz. pohledy severní a západní - nový stav : 
VV "severní :" -358,470 -358,47000
VV "západní :" -89,225 -89,22500
VV viz. pohledy jižní a východní - nový stav : 
VV "jižní :" -383,880 -383,88000
VV "východní :" -150,210 -150,21000
VV Mezisoučet -981,78500
VV odpočet otvory : 
VV Začátek provozního součtu
VV   viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV   2,675*2,400*1 6,42000
VV   2,650*2,400*13 82,68000
VV   2,625*2,400*1 6,30000
VV   3,000*2,400*1 7,20000
VV   1,200*2,000*1 2,40000
VV   viz. půdorys 2NP - nový stav : 
VV   2,675*2,400*1 6,42000
VV   2,650*2,400*15 95,40000
VV   2,625*2,400*1 6,30000
VV   0,900*0,900*5 4,05000
VV   viz. půdorys 3NP - nový stav : 
VV   2,675*2,400*1 6,42000
VV   2,650*2,400*15 95,40000
VV   2,625*2,400*1 6,30000
VV   0,900*0,900*5 4,05000
VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV Součet -652,44500

52 K 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 -79,01620 90,00 -7 111,46
VV viz. technická zpráva - strana 9 : 
VV 10% fasády : 
VV "Odkaz na mn. položky pořadí 51 :" -790,16200*0,1 -79,01620
VV Součet -79,01620

D 91 Doplňující práce na komunikaci -24 648,75

57 K 916561111R00
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého

m -74,07500 280,00 -20 741,00

VV viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Poznámka 5 :" -2,000*2 -4,00000
VV "Poznámka 6 :" -(69,575+0,500) -70,07500
VV Součet -74,07500

58 K 59217331R
obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus -78,15500 50,00 -3 907,75

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 57 :" -74,07500 -74,07500
VV "ztratné :" -4,080 -4,08000
VV Součet -78,15500

D 96 Bourání konstrukcí -17 108,75

71 K 978041108R00
Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s 
omítkou

m2 -42,24000 200,00 -8 448,00

VV viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 1 :" -0,400*2,400*14 -13,44000
VV viz. půdorys 2NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 1 :" -0,400*2,400*15 -14,40000
VV viz. půdorys 3NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 1 : "-0,400*2,400*15 -14,40000
VV Součet -42,24000

72 K 978041114R00
Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s 
omítkou

m2 -17,80375 200,00 -3 560,75

VV viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : 
VV Poznámka 6 :68,575*0,300
VV -20,573 -20,57300
VV Provedeno
VV (2,625+2,410)*0,550 2,76925
VV Součet -17,80375

75 K 96R001
Demontáž a zpětná montáž stávající VZT jednotky - viz. 
PD

kus -2,00000 1 500,00 -3 000,00

VV viz. pohled jižní : 
VV "Poznámka 3 : "-2,000 -2,00000
VV Součet -2,00000

78 K 96R005
Částečná demontáž oplocení výšky 1800 mm a jeho 
zpětná montáž do původního stavu - viz. PD m -3,00000 700,00 -2 100,00

VV viz. pohled severní - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 7 : "-3,000 -3,00000
VV Součet -3,00000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -9 303,32

135 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím t -0,81498 450,00 -366,74

136 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -8,59285 100,00 -859,29

137 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t -120,29990 10,00 -1 203,00

VV -8,5928501*14 'Přepočtené koeficientem množství -120,29990

138 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t -8,59285 100,00 -859,29

139 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -34,37140 50,00 -1 718,57

VV -8,5928501*4 'Přepočtené koeficientem množství -34,37140

140 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -8,59285 500,00 -4 296,43

D 99 Staveništní přesun hmot -3 737,25

79 K 999281211R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů  výšky do 
25 m

t -18,68625 200,00 -3 737,25

D PSV Práce a dodávky PSV -4 615,94

D 764 Konstrukce klempířské -4 615,94

114 K 764816134RT2
Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, 
dodávka a montáž

m -9,60000 350,00 -3 360,00

VV viz. tabulka klempířských výrobků : 
VV "K3 :" -(0,900+0,030*2)*10 -9,60000
VV Součet -9,60000

115 K 764816144RT2
Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, 
dodávka a montáž

m -2,71000 452,00 -1 224,92

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV K1
VV -(2,650+0,030*2) -2,71000
VV Součet -2,71000

122 K 998764102R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 12 m t -0,01899 1 633,00 -31,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451
Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506
MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481
MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 595,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 338 595,43 21,00% 71 105,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 409 700,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 338 595,43

HSV - Práce a dodávky HSV 128 101,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 727,60

    6 - Úpravy povrchu, podlahy 69 946,87

    61 - Úpravy povrchů vnitřní 8 583,30

    62 - Úpravy povrchů vnější 5 895,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 125,15

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 100,00

    96 - Bourání konstrukcí 3 827,93

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 15 624,15

    99 - Staveništní přesun hmot 1 271,35

PSV - Práce a dodávky PSV 189 682,33

    711 - Izolace proti vodě 7 023,76

    713 - Izolace tepelné 10 416,35

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 484,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 150,59

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 613,90

    762 - Konstrukce tesařské 3 565,06

    764 - Konstrukce klempířské 4 756,91

    766 - Konstrukce truhlářské 251,69

    767 - Konstrukce zámečnické 155 733,05

    776 - Podlahy povlakové 4 381,77

    784 - Malby 305,25

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 211,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 338 595,43

D HSV Práce a dodávky HSV 128 101,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 727,60

519 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 3,87000 1 480,00 5 727,60

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Součet 3,87000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 69 946,87

21 K 602015187RT6
Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, 
silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, m2 3,87000 330,00 1 277,10

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Součet 3,87000

22 K 602015191R00
Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 
tenkovrstvé omítky

m2 3,87000 28,00 108,36

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Součet 3,87000

520 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,87000 249,00 963,63

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Interiér
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Součet 3,87000

521 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 61,84750 21,40 1 323,54
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 8,650*7,150 61,84750
VV Součet 61,84750

522 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 23,85000 41,00 977,85

45 K 622421492R00 Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta m 8,74500 35,00 306,08
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Interiér
VV 1,500+3,225*2 7,95000
VV Součet 7,95000
VV 7,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,74500

524 M 28342205
profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 8,34750 36,00 300,51

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Exteriér
VV 1,500+3,225*2 7,95000
VV Součet 7,95000
VV 7,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,34750

525 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 6,77250 10,50 71,11

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Exteriér
VV 3,225*2 6,45000
VV Součet 6,45000
VV 6,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,77250

526 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS m 1,57500 39,80 62,69

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Exteriér
VV 1,500 1,50000
VV Součet 1,50000
VV 1,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,57500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

501 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 27,45000 56,39 1 547,91

VV Soklová část
VV 61,000*0,450 27,45000
VV Součet 27,45000

502 K 62214200R
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 27,45000 145,00 3 980,25

VV Soklová část
VV Pouze tkanina R85 oko 10x10mm 110g/m2 VERTEX
VV 61,000*0,450 27,45000
VV Součet 27,45000

503 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 27,45000 294,88 8 094,46

VV Soklová část
VV 61,000*0,450 27,45000
VV Součet 27,45000

504 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 247,05000 72,81 17 987,71

VV Soklová část
VV (61,000*0,450)*((0,600-0,150)/0,05) 247,05000
VV Součet 247,05000

505 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě m 15,40000 35,04 539,62

VV POHLED JIŽNÍ
VV 1.NP
VV 8*0,350 2,80000
VV 2.NP
VV 8*0,350 2,80000
VV 3.NP
VV 8*0,350 2,80000
VV POHLED SEVERNÍ
VV 1.NP
VV 6*0,350 2,10000
VV 2.NP
VV 7*0,350 2,45000
VV 3.NP
VV 7*0,350 2,45000
VV Součet 15,40000

506 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 132,00000 217,05 28 650,60

VV Vyrovnání fasády
VV POHLED ZÁPADNÍ
VV 8,000 8,00000
VV POHLED VÝCHODNÍ
VV 30,000 30,00000
VV POHLED SEVERNÍ
VV 46,000 46,00000
VV POHLED JIŽNÍ
VV 48,000 48,00000
VV Součet 132,00000

564 M
ISV.8591057230

011

Isover EPS 70F - 10mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-
1),1000x500x10mm, fasádní desky pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s 
běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v 
tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.

m2 116,16000 21,28 2 471,88

VV 105,600 105,60000
VV Součet 105,60000
VV 105,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 116,16000

507 M
ISV.8591057230

028.2

Isover EPS 70F - 20mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-
1),1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s 
běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v 
tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.

m2 29,04000 44,20 1 283,57

VV 26,400 26,40000
VV Součet 26,40000
VV 26,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,04000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 583,30

23 K 612409991RT2
Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s 
použitím suché maltové směsi m 7,95000 750,00 5 962,50

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 3,225*2+1,500 7,95000
VV Součet 7,95000

24 K 612421637R00
Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 
podlaží i ve schodišti štukové m2 4,07000 390,00 1 587,30

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Dozdívky
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Pilře po demontovaném parapetu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*(0,500*0,200) 0,20000
VV Součet 4,07000

25 K 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 1,59000 650,00 1 033,50

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV (3,225*2+1,500)*0,200 1,59000
VV Součet 1,59000

D 62 Úpravy povrchů vnější 5 895,47

26 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 4,83750 12,00 58,05

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 1,500*3,225 4,83750
VV Součet 4,83750

32 K 622319134RV1
Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, 
tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou,

m2 3,87000 958,00 3 707,46

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Součet 3,87000

36 K 622319154RV1
Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 
40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2 2,70300 788,00 2 129,96

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV (3,225*2+1,500)*0,340 2,70300
VV Součet 2,70300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 125,15

527 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,76519 2 230,00 1 706,37

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,650*0,825*0,350 0,76519
VV Součet 0,76519

528 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl přes 200 do 350 mm m 4,30000 2 760,00 11 868,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,650+0,825*2 4,30000
VV Součet 4,30000

508 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 1,32500 1 170,40 1 550,78

VV 2,400*0,250 0,60000
VV 2,200*0,250 0,55000
VV 0,700*0,250 0,17500
VV Součet 1,32500

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 100,00

509 K 95R003
D+M budka pro netopýry zabudovaná do izolačního 
materiálu

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

D 96 Bourání konstrukcí 3 827,93

67 K 967031132R00
Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na 
jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou

m2 3,57750 750,00 2 683,13

VV Podparapetní lože
VV POHLED JIŽNÍ
VV 9*(2,650*0,050)*3 3,57750
VV Součet 3,57750

69 K 968083004R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 m2 6,36000 180,00 1 144,80

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,650*2,400 6,36000
VV Součet 6,36000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 624,15

135 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,81818 450,00 2 618,18

136 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,81818 100,00 581,82

137 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 81,45454 10,00 814,55

VV 5,8181817*14 'Přepočtené koeficientem množství 81,45454

138 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 5,81818 100,00 581,82

139 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 23,27273 50,00 1 163,64

VV 5,8181817*4 'Přepočtené koeficientem množství 23,27273

140 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,06918 500,00 2 034,59

510 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 4,22400 1 375,60 5 810,53

VV Meziokenní pilíře
VV (0,400*2,400*44)*0,100 4,22400
VV Součet 4,22400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

511 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,36495 1 292,00 471,52

VV Meziokenní pilíře
VV (0,400*2,400*44)*0,00432*2 0,36495
VV Součet 0,36495

512 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,65472 2 363,60 1 547,50

VV Meziokenní pilíře
VV (0,400*2,400*44)*0,0155 0,65472
VV Součet 0,65472

D 99 Staveništní přesun hmot 1 271,35

79 K 999281211R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů  výšky do 
25 m

t 6,35673 200,00 1 271,35

D PSV Práce a dodávky PSV 189 682,33

D 711 Izolace proti vodě 7 023,76

566 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 74,53000 94,24 7 023,71

VV skladba S5:
VV 68,410 68,41000
VV skladba S6: 
VV (0,450+2,870+2,800) 6,12000
VV Součet 74,53000

85 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,01192 4,00 0,05

D 713 Izolace tepelné 10 416,35

513 K 713R
Dodávka a montáž tepelné izolace střech plochých 
náběhovými klíny m 86,67000 120,00 10 400,40

VV
2,700+0,250+27,445+0,250+2,975+10,020+27,260+0,300+6,
000+9,470

86,67000

VV Součet 86,67000

514 K 998713102R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 
12 m

t 0,01993 800,00 15,95

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 484,00

529 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 
60,3

m 2,64000 69,00 182,16

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 1,320*2 2,64000
VV Součet 2,64000

530 K 733190801 Odřezání objímky dvojité DN do 50 kus 4,00000 3,19 12,76
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 4 4,00000
VV Součet 4,00000

531 K 733191913
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 15

kus 2,00000 144,00 288,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2 2,00000
VV Součet 2,00000

532 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,00073 1 480,00 1,08

D 734 Ústřední vytápění - armatury 150,59

533 K 734200813
Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1 
do G 6,4

kus 2,00000 69,80 139,60

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2 2,00000
VV Součet 2,00000

534 K 734890803
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 
m v objektech v přes 6 do 24 m t 0,00380 1 820,00 6,92

535 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 
do 12 m

t 0,00380 1 070,00 4,07

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 613,90
536 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 0,52200 38,20 19,94

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 0,900*0,580 0,52200
VV Součet 0,52200

537 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 61,84750 14,50 896,79
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 8,650*7,150 61,84750
VV Součet 61,84750

538 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu kus 4,00000 14,20 56,80

VV Boční vstup na budoucí terasu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4 4,00000
VV Součet 4,00000

539 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 61,84750 24,30 1 502,89
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 8,650*7,150 61,84750
VV Součet 61,84750

540 K 735890802
Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,08756 1 570,00 137,48

D 762 Konstrukce tesařské 3 565,06

542 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených m2 5,40000 360,00 1 944,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*2,000 5,40000
VV Součet 5,40000

543 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 14,10000 66,20 933,42
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 3*2,700 8,10000
VV 3*2,000 6,00000
VV Součet 14,10000

544 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,02327 9 110,00 211,94

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 3*2,700*0,030*0,050 0,01215
VV 3*2,000*0,030*0,050 0,00900
VV Součet 0,02115
VV 0,02115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,02327

545 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 5,40000 53,20 287,28

546 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 33,76640 5,58 188,42

D 764 Konstrukce klempířské 4 756,91

113 K 764814525R00
Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 
250 mm, dodávka a montáž m 1,35000 265,00 357,75

VV Východní strana - stříška nad dveřmi
VV 1,350 1,35000
VV Součet 1,35000

115 K 764816144RT2
Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, 
dodávka a montáž

m 9,60000 452,00 4 339,20

VV "K3 :" (0,900+0,030*2)*10 9,60000
VV Součet 9,60000

122 K 998764102R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 12 m t 0,03672 1 633,00 59,96

D 766 Konstrukce truhlářské 251,69

547 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm kus 3,00000 83,00 249,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 1*3 3,00000
VV Součet 3,00000

548 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 2,49000 1,08 2,69

D 767 Konstrukce zámečnické 155 733,05

549 K 767610R
D+M Dveře dvoukřídlé s aktivním a pasivním křídlem + 
nadsvětlík, 1 550x3 225 kus 1,00000 145 616,00 145 616,00

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 1 1,00000
VV Součet 1,00000

550 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 10,82050 38,99 421,89

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Kce pro parapet
VV Profil T 25x25x3,5 
VV (2,650*2+0,825*2+0,500)*1,290 9,61050
VV Profil L 25x25x3
VV (0,500+0,500)*1,21 1,21000
VV Součet 10,82050

515 K 767R011
Zhotovení otvoru ve stávající skladbě střechy pro 
kotvení záchytného systému

kus 9,00000 845,00 7 605,00

516 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1 536,42890 1,36 2 090,16

D 776 Podlahy povlakové 4 381,77

551 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 1,62000 61,40 99,47

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*0,600 1,62000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,62000

552 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 1,62000 176,00 285,12
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*0,600 1,62000
VV Součet 1,62000

553 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky m2 1,62000 30,40 49,25

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*0,600 1,62000
VV Součet 1,62000

554 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1,26000 287,00 361,62

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*0,300 0,81000
VV 1,500*0,300 0,45000
VV Součet 1,26000

554 K 776121321
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 1,26000 78,10 98,41

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*0,300 0,81000
VV 1,500*0,300 0,45000
VV Součet 1,26000

556 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 1,26000 235,00 296,10
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700*0,300 0,81000
VV 1,500*0,300 0,45000
VV Součet 1,26000

557 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 2,40000 152,00 364,80
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2*(0,300+0,600+0,300) 2,40000
VV Součet 2,40000

558 M 135R koberec m2 1,66980 615,00 1 026,93

VV Podlaha
VV 2,700*0,300 0,81000
VV 1,500*0,300 0,45000
VV Soklík
VV 2*(0,300+0,600+0,300)*0,080 0,19200
VV Součet 1,45200
VV 1,452*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,66980

559 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 2,70000 76,40 206,28

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700 2,70000
VV Součet 2,70000

560 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 2,70000 106,00 286,20
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 2,700 2,70000
VV Součet 2,70000

561 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 3,10500 117,00 363,29

VV 2,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,10500

562 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 61,84750 15,00 927,71
VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV 8,650*7,150 61,84750
VV Součet 61,84750

563 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 43,65180 0,38 16,59

D 784 Malby 305,25

132 K 784161101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
akrylát, jednonásobná

m2 4,07000 30,00 122,10

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Dozdívky
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Pilře po demontovaném parapetu
VV 2*(0,500*0,200) 0,20000
VV Součet 4,07000

133 K 784165512R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 
%, dvojnásobné

m2 4,07000 45,00 183,15

VV Boční vstup na budoucí terasu.
VV Dozdívky
VV 2*(0,600*3,225) 3,87000
VV Pilře po demontovaném parapetu
VV 2*(0,500*0,200) 0,20000
VV Součet 4,07000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 211,28
517 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 50,00000 291,08 14 554,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

Meziokenní pilíře (demontáž oplechování, rámu, zasklení, 
dřevovláknitých desek 2x, minerální izolace a odsekání 
lepidla)

VV "18.1.2022" 8*1 8,00000
VV "19.1.2022" 8*1 8,00000
VV "21.2.2022" 3*1 3,00000
VV "23.2.2022" 8*1 8,00000
VV "24.22022" 8*2 16,00000
VV "25.2.2022" 7*1 7,00000
VV Součet 50,00000

518 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,00000 291,08 4 657,28
VV Příplatek za úpravu EPS v meziokenních pilířích.
VV 16 16,00000
VV Součet 16,00000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 600,00
519 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení kpl 1,00000 1 600,00 1 600,00

VV Ornitologický posudek
VV 1 1,00000
VV Součet 1,00000

Strana 9 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 000,00 21,00% -420,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 420,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C

MNP VRN - Ostatní a vedlejší náklady - SO 03
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 000,00

ON - Ostatní náklady -2 000,00

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C

MNP VRN - Ostatní a vedlejší náklady - SO 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 000,00

D ON Ostatní náklady -2 000,00
9 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 -500,00 -500,00

11 K 005241010R1 Obnovení vyjádření DOSS a správců sítí Soubor 1,00000 -1 000,00 -1 000,00

12 K 005241010R2 Součinnost u kolaudace Soubor 1,00000 -500,00 -500,00

MNP VRN - Ostatní a vedlejší náklady - SO 03

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -111 135,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -111 135,28 21,00% -23 338,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -134 473,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C

MNP - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -111 135,28

HSV - Práce a dodávky HSV -109 447,21

    1 - Zemní práce -3 025,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 523,30

    62 - Úpravy povrchů vnější -58 977,42

    91 - Doplňující práce na komunikaci -22 388,25

    96 - Bourání konstrukcí -5 592,00

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -11 040,60

    99 - Staveništní přesun hmot -2 900,51

PSV - Práce a dodávky PSV -1 688,07

    764 - Konstrukce klempířské -1 688,07

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C

MNP - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -111 135,28

D HSV Práce a dodávky HSV -109 447,21

D 1 Zemní práce -3 025,13

2 K 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m -67,22500 45,00 -3 025,13

VV viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 5 : "-67,225 -67,22500

VV Součet -67,22500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 523,30

15 K 319201315R00
Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS 

tloušťka 10 mm m2 -29,07000 190,00 -5 523,30

VV Soklová část
VV -64,600*0,450 -29,07000

VV Součet -29,07000

D 62 Úpravy povrchů vnější -58 977,42

38 K 622319014R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m -42,42500 80,00 -3 394,00

VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV viz. řez A-A - nový stav : 
VV skladba S3 : 

VV -65,225 -65,22500

VV Provedeno:

VV Zakládací lišta na střeše (Z, J, S)
VV 22,800 22,80000

VV Součet -42,42500

32 K 622319138RV1

Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, 

tloušťky 220 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou,

m2 -30,72000 1 094,00 -33 607,68

VV viz. půdorys 1-2NP : 
VV "meziokenní pilíře :" -(0,400*2,400*(16+16)) -30,72000

VV Součet -30,72000

42 K 622421493R00
Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s 
tkaninou

m -10,00000 210,00 -2 100,00

VV viz. pohledy severní a jižní - nový stav : 
VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV "Poznámka 3 : "-5,000*2 -10,00000

VV Součet -10,00000

44 K 622454111R00

Oprava vnějších omítek cementových v množství 
opravované plochy do 10 % , hladkých hlazených 

dřevěným hladítkem
m2 -385,02100 35,00 -13 475,74

VV viz. pohledy severní a západní - nový stav : 

VV "severní :" -243,315 -243,31500

VV "západní :" -(10,630*3,400) -36,14200

VV viz. pohledy jižní a východní - nový stav : 
VV "jižní :" -244,920 -244,92000

VV "východní :" -(10,630*8,050) -85,57150

VV Mezisoučet -609,94850

VV odpočet otvory : 
VV Začátek provozního součtu
VV   viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV   2,650*2,400*17 108,12000

VV   viz. půdorys 2NP - nový stav : 
VV   2,650*2,400*17 108,12000

VV   2,650*1,750*1 4,63750

VV   0,900*0,900*5 4,05000

VV   Mezisoučet
VV Konec provozního součtu
VV Mezisoučet 224,92750

VV Součet -385,02100

49 K 62R001
D+M napojení stávajícího a nového zateplení včetně 
povrchové úpravy

m -10,00000 640,00 -6 400,00

VV viz. půdorys 1-2NP - nový stav : 

MNP - Stavební část

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -5,000*2 -10,00000

VV Součet -10,00000

D 91 Doplňující práce na komunikaci -22 388,25

53 K 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého

m -67,22500 280,00 -18 823,00

VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV "Poznámka 4 :" -67,225 -67,22500

VV Součet -67,22500

54 K 59217331R
obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus -71,30500 50,00 -3 565,25

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 53 :" -67,22500 -67,22500

VV "ztratné :" -4,080 -4,08000

VV Součet -71,30500

D 96 Bourání konstrukcí -5 592,00

67 K 978041108R00

Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 
fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s 
omítkou

m2 -27,96000 200,00 -5 592,00

VV viz. půdorys 1NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 1 :" -0,350*2,400*15 -12,60000

VV viz. půdorys 2NP - stávající stav/bourací práce : 
VV "Poznámka 1 :" -0,400*2,400*16 -15,36000

VV Součet -27,96000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -11 040,60

126 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím t -7,40980 450,00 -3 334,41

127 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -7,40980 100,00 -740,98

128 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t -103,73724 10,00 -1 037,37

VV -7,4098026*14 'Přepočtené koeficientem množství -103,73724

129 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t -7,40980 100,00 -740,98

130 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -29,63921 50,00 -1 481,96

VV -7,4098026*4 'Přepočtené koeficientem množství -29,63921

131 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -7,40980 500,00 -3 704,90

D 99 Staveništní přesun hmot -2 900,51

68 K 999281211R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů  výšky do 
25 m

t -14,50254 200,00 -2 900,51

D PSV Práce a dodávky PSV -1 688,07

D 764 Konstrukce klempířské -1 688,07

103 K 764816134RT2

Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, 
dodávka a montáž

m -4,80000 350,00 -1 680,00

VV viz. tabulka klempířských výrobků : 
VV "K3 : "-(0,900+0,030*2)*5 -4,80000

VV Součet -4,80000

112 K 998764102R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 12 m t -0,00494 1 633,00 -8,07

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 507,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 507,89 21,00% 28 456,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 964,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 04 - PAVILON C

VCP - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 507,89

HSV - Práce a dodávky HSV 95 088,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 096,59

    62 - Úpravy povrchů vnější 27 353,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 956,80

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 100,00

    96 - Bourání konstrukcí 564,38

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 61,66

    99 - Staveništní přesun hmot 954,79

PSV - Práce a dodávky PSV 37 219,69

    711 - Izolace proti vodě 6 115,27

    764 - Konstrukce klempířské 2 198,45

    767 - Konstrukce zámečnické 7 708,46

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 21 197,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 507,89

D HSV Práce a dodávky HSV 95 088,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 096,59

501 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 29,07000 56,39 1 639,26

VV Soklová část
VV 64,600*0,450 29,07000

VV Součet 29,07000

502 K 62214200R
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 29,07000 145,00 4 215,15

VV Soklová část
VV Pouze tkanina R85 oko 10x10mm 110g/m2 VERTEX

VV Sokl

VV 64,600*0,450 29,07000

VV Součet 29,07000

503 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 29,07000 294,88 8 572,16

VV Soklová část
VV 64,600*0,450 29,07000

VV Součet 29,07000

504 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 174,42000 72,81 12 699,52

VV Soklová část
VV (64,600*0,450)*((0,450-0,150)/0,05) 174,42000

VV Součet 174,42000

505 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 141,30000 217,05 30 669,17

VV Vyrovnání fasády

VV POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ
VV 66,800 66,80000

VV POHLED SEVERNÍ, JIŽNÍ A VÝCHODNÍ
VV 74,500 74,50000

VV Součet 141,30000

517 M
ISV.8591057230

011

Isover EPS 70F - 10mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-
1),1000x500x10mm, fasádní desky pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s 
běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v 
tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.

m2 124,34400 15,50 1 927,33

VV 113,040 113,04000

VV Součet 113,04000

VV 113,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 124,34400

506 M
ISV.8591057230

028.2

Isover EPS 70F - 20mm, λD = 0,039 (W·m-1·K-
1),1000x500x20mm, fasádní desky pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s 
běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v 
tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%.

m2 31,08600 44,20 1 374,00

VV 28,260 28,26000

VV Součet 28,26000

VV 28,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,08600

D 62 Úpravy povrchů vnější 27 353,98

508 K 622211R
Příplatek za lepidlo KZS meziokenních izolačních 
vložek m2 26,04000 92,46 2 407,66

VV Meziokenní vložky - doplnění na původní KZS
VV 0,350*2,400*15 12,60000

VV 0,350*2,400*16 13,44000

VV Součet 26,04000

30 K 622319134RV1

Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, 

tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou,

m2 26,04000 958,00 24 946,32

VCP - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Meziokenní vložky - doplnění na původní KZS
VV 0,350*2,400*15 12,60000

VV 0,350*2,400*16 13,44000

VV Součet 26,04000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 956,80

509 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 1,92000 1 540,00 2 956,80

VV 1,800*0,400 0,72000

VV 1,800*0,250 0,45000

VV 0,750*0,300 0,22500

VV 0,600*0,250 0,15000

VV 1,500*0,250 0,37500

VV Součet 1,92000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 100,00

510 K 95R003
D+M budka pro netopýry zabudovaná do izolačního 
materiálu

kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

D 96 Bourání konstrukcí 564,38

62 K 967031132R00
Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na 
jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou

m2 0,75250 750,00 564,38

VV Podparapetní lože
VV POHLED JIŽNÍ
VV 5*2,650*0,050 0,66250

VV POHLED ZÁPADNÍ (STŘECHA)
VV 2*0,900*0,050 0,09000

VV Součet 0,75250

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61,66

126 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,04139 450,00 18,62

127 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04139 100,00 4,14

128 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 0,57943 10,00 5,79

VV 0,0413875*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,57943

129 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,04139 100,00 4,14

130 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,16555 50,00 8,28

VV 0,0413875*4 'Přepočtené koeficientem množství 0,16555

131 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,04139 500,00 20,69

D 99 Staveništní přesun hmot 954,79

68 K 999281211R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů  výšky do 
25 m

t 4,77394 200,00 954,79

D PSV Práce a dodávky PSV 37 219,69

D 711 Izolace proti vodě 6 115,27

518 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 64,89000 94,24 6 115,23

VV viz. řez A-A - nový stav : 
VV "sokl - skladba S3 :" (27,000*2+0,250+10,640) 64,89000

VV Součet 64,89000

74 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,01038 4,00 0,04

D 764 Konstrukce klempířské 2 198,45

104 K 764816144RT2

Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z 
lakovaného pozinkovaného plechu, rš 445 mm, 
dodávka a montáž

m 4,80000 452,00 2 169,60

VV viz. tabulka klempířských výrobků : 
VV "K3 : "(0,900+0,030*2)*5 4,80000

VV Součet 4,80000

112 K 998764102R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 
výšky do 12 m t 0,01766 1 633,00 28,85

D 767 Konstrukce zámečnické 7 708,46

511 K 767R011
Zhotovení otvoru ve stávající skladbě střechy pro 
kotvení záchytného systému

kus 9,00000 845,00 7 605,00

512 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 76,05000 1,36 103,46

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 21 197,51

513 K 786624121
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 30,07750 215,08 6 469,07

VV O1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*2,650*2,400 12,72000

VV O2

VV 1*2,650*1,750 4,63750

VV O3

VV 2*2,650*2,400 12,72000

VV Součet 30,07750

514 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 30,07750 487,92 14 675,41

515 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v přes 6 do 12 m % 211,44480 0,25 53,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 200,00

516 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení kpl 2,00000 1 600,00 3 200,00

VV Ornitologický posudek

VV 2 2,00000

VV Součet 2,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 27776506

MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 07214481

MARK VALA, s.r.o. DIČ: CZ07214481

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 173,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 173,03 21,00% 5 706,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 879,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DODATEK II. Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 8.4.2022

SO 05 - PAVILON D

VCP - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 173,03

HSV - Práce a dodávky HSV 16 358,45

    1 - Zemní práce 16 358,45

PSV - Práce a dodávky PSV 10 814,58

    711 - Izolace proti vodě 10 814,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 8. 4. 2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava Jih Projektant: MARK VALA, s.r.o.

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 173,03

D HSV Práce a dodávky HSV 16 358,45

D 1 Zemní práce 16 358,45

6 K 162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 25,44600 380,00 9 669,48

VV SoD

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 5 :" -55,85040 -55,85040

VV "Odkaz na mn. položky pořadí 8 :" -(35,76180*-1) 35,76180

VV Mezisoučet -20,08860

VV MNP DODATEK Č.I 14.03.2022
VV 30,40440 30,40440

VV Mezisoučet 30,40440

VV "SKUTEČNOST" 15,13020 15,13020

VV Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
VV "viz. položka č.5 25,4460

VV
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním

VV "viz. položka č.8 -10,3158
VV Mezisoučet 15,13020

VV Součet 25,44600

7 K 162701109R00

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m  z 
horniny 1 až 4

m3 127,23000 24,00 3 053,52

VV 5 km : 

VV 25,446*5 127,23000

VV Součet 127,23000

8 K 174101102R00

Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 2,47920 180,00 446,26

VV SoD

VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV viz. řez A-A - nový stav : 
VV -106,025*0,800*0,600 -50,89200

VV 105,425*0,500*(0,150+0,040+0,050) 12,65100

VV "viz. pohled západní :" 10,330*0,800*0,300 2,47920

VV Mezisoučet -35,76180

VV MNP DODATEK Č.I 14.03.2022
VV 27,92520 27,92520

VV "SKUTEČNOST"
VV 10,3158 10,31580

VV Součet 2,47920

9 K 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 2,47920 260,00 644,59

VV "viz. položka č.8" 2,4792 2,47920

VV Součet 2,47920

12 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 25,44600 100,00 2 544,60

VV "viz. položka č.6" 25,446 25,44600

VV Součet 25,44600

D PSV Práce a dodávky PSV 10 814,58

D 711 Izolace proti vodě 10 814,58

501 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 114,75500 94,24 10 814,51

VV viz. půdorys 1NP - nový stav : 
VV viz. řez A-A - nový stav : 
VV skladba S4 : 

VV (104,425+10,330) 114,75500

VV Součet 114,75500

99 K 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,01836 4,00 0,07

VCP - Stavební část
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