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CV012094 Jirkov, Chomutovská, Karla Čapka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DlLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické: . ....................

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: CV012094 Jirkov, Chomutovská, Karla
Čapka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s..................................................... 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: SVS/TP/2312/21

a

WOHER s.r.o.

se sídlem K.H.Borovského 1174/4A, 43401 Most 

IČ: 62742272, DIČ: CZ62742272

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 8854

Bank. spojení: KB, a.s., č. účtu 115-2080070277/0100 

zastoupená: Tomášem Strejcem, Oldřichem Vojířem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: .......................

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je:................. .......

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 27.04.2021 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

Verze 1.2
Dodatek ke Smlouvě o dílo dle čl. D4 6) VP16 (IO) Stránka 1



CV012094 Jirkov, Chomutovská, Karla Čapka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Článek III. Čas plnění

„ 3.2 Dokončení stavby d o : 30.06.2022 

Článek IV. Cena za dílo

„ 4.1 cena celkem 16.983.751,52 Kč bez DPH, viz. ZMĚNOVÝ LIST č.01/2022

1.2.2. Článek 19. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„19. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou 
zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních 
partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR 
(httDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/adDr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o 
účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

19. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle 
předchozího odstavce."

1.2.3 Smlouva se doplňuje o nový Článek 20. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací 
protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je  
dostupná na webu SVS v sekci Compliance (httDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/comDliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či 
střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, 
pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a 
zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo 
jiného,

e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či 
uplácení,

f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 
podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný  trestný čin spojený s korupci dle zákona 
c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS 
prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance(d).svs.cz.
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CV012094 Jirkov, Chomutovská, Karla Čapka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,

c) další způsoby, které S\/S aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou 
výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě 
ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti 
vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 
informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům 
činným v trestním řízení, regulatomím orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím 
osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, 
které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: ZĚNOVÝ LIST č.1/2022

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, 
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Jeplicích dne _ .
Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689 
IČ 49099 469 ,  DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.
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K. H. Borovského 1174/4A 
434 01 Most

IČ: 627 42 272, tel.: 476 125 644
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F115_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č. 1 číslo : 01/2022
Zhotovitel: WOHER s.r.o., K.H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 31.3. 2022
Název akce: CV 012 094 -  Jirkov, Chomutovská, K. Čapka -  rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu
Způsob poštou E-mailem- Faxem osobně
odeslání/ X
předán í/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 

_______na jinou část smlouvy:
Ano -  viz, příloha č.1 -  soupis více a méněprací

Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny budou provedeny v souladu s § 222 
odst. 5 ZZVZ -tzv. nezbytné stavební práce.

1. Prodloužení kanalizace -  vícepráce
Popis: Dle PD měla být rekonstruovaná kanalizace DN 600 ukončena za šachtou Š17 
propojem na stávající potrubí DN600 v délce 1,5m.
Zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu stávajícího potrubí DN 600, 
bude tento propoj prodloužen o 4m.
2. Křižovatka s ul. Karla Čapka -  vícepráce
Popis: V PD se uvažuje pouze o rekonstrukci živičných a konstrukčních vrstev nad 
výkopem kanalizace a vodovodu.
Zdůvodnění změny: Během stavebních prací dochází k uvolnění betonové desky pod 
stávající živičnou vrstvou, z tohoto důvodu je nutné odstranit uvolněný beton a popraskaný 
živičný kryt ve výměře 190m2.
3. Obnova povrch -  obrubníky
Popis: Projektová dokumentace neuvažuje o bourání a osazení silničních obrubníků 
v úseku od Hostelu Kavalír až po křižovatku ul. Chomutovská/ Karla Čapka.
Zdůvodnění změny: V těsné blízkosti obrubníků se vyskytuje plynovodní vedení, jeho 
skutečná trasa se rozchází s podkladem GASNet převzatým do PD. Dochází k rozvolnění 
zásypu a jeho vysypávaní spolu s obrubníky do výkopu.
Změny zjištěny v průběhu prací - méněpráce:
Odpočet nerealizovaných položek z rozpočtu.

Změna termínu dokončení stavby
Stavba je prováděna v koordinaci s Městem Jirkov a její navazující akcí na obnovu 
konstrukčních a živičných vrstev v celé šíři komunikace, kdy je nutné přizpůsobit termíny 
pokládky živice. Dochází ke zdržení zejména v zimních měsících, kdy z klimatických

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc X
zjištěno v průběhu 
stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny: 709.462,31 Kč + DPH.
Nově navržená změna sjednané ceny díla |Změna navržené Ihuty dokončení díla



16.983.751,52 bez DPH
(číslem/slovy):

do 30.6.2022

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 709.462,31 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 883.172,55 Kč bez DPH, tj. 5,43 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 173.710,22 Kč bez DPH, tj. 1,07 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 883.172,55 Kč bez DPH, tj. 5,43 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8 S)
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prol 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

..........chny uvedené

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových 
položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu 
rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 
ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní 
veřejné zakázce; a

■způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této

stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi 
dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto 
změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 
222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst 7 ZZVZ)__________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k př............................ ...

...... ........................ .......... Datum
29



Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
. . ....................................

.................. ......... atum

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou 
předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně 
odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění 
splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených 
ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. \

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

......................

............................


