
Cena díla dle 

SOD:

Počet paré:

 1 x

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

SVUNDZI CZ

Ing. Ida Macháčková

DPO

DPO

DPO

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost 

změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací

2) Harmonogram

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

5) Fotodokumentace

Veřejné zakázky (NR) xxx 18.02.2022

Konečné vyjádření oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 
xxx 18.02.2022

Autorský dozor (AD): xxx 18.02.2022

Technický dozor  (TD): xxx 18.02.2022

Předložil zhotovitel: xxx 18.02.2022

datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

Vyjádření - souhlas se změnou:

-287 545,96 -13,30% 768 632,95 35,55%

Cenu za objednatele posoudil xxx 18.02.2022 v souladu s uzavřenou SOD

481 086,99

jméno datum posouzení ceny podpis

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Časový dopad na plnění SoD: ano

Dopad na PD ne

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně díla

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně díla

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

Vady PD.

Po dokončení díla byla zjištěna vada projektové dokumentace spočívající v nezohlednění rozšíření průjezdného profilu tramvajové tratě na konci 

výstupních nástupišť s ohledem na navazující oblouky kolejí. Při dodržení výšky nástupištní hrany u tramvajového nástupiště a nástupní hrany protilehlého 

autobusového nástupiště, příčný sklon plochy nástupiště neodpovídal normovým tolerancím.  Dále projektant navrhl výstupní nástupiště až za označník 

výhybky č.  2-6. Na základě uvedených vad zhotovitel přepracoval a zkrátil výstupní a nástupní nástupiiště a posunul přechod pro chodce dle požadavku 

DPO-OD.

Nesoulad ve výkazu výměr. 

Rozpočtář projektanta špatně uvedl ve výkazu výměr délky jednotlivých betonových obrubníku. Dále neuvedl položky spojené s vybouráním stávající 

zpevněné plochy pod budoucí zatravněnou plochou.

Změny během výstavby, které nemohl projektant předvídat.

Při výkopových pracích na zpevněné ploše uvnitř tramvajové myčky byla zjištěna větší tloušťka betonové podkladní vrstvy. Vzhledem k výškovým změnám 

plochy bylo nutno provést výškové úprava kanalizačních poklopů. Dále došlo ke změně povrchu zatravněné plochy, kdy s ohledem na budoucí estetizaci 

této plochy zhotovitel provedl vrstvu ze štěrkodrtě místo ornice. Nově bylo nutno zřídit zahradní obrubník mezi  plochou ze štěrkodrti a kolejištěm. Vzhledem 

ke stavu opěrné zídky zjištěnému po odkrytí, objednatel nepožadoval výměnu betonové opěrné zídky za palisádu. Zhotovitel  zajistil  nad rámec smlouvy 

provizorní dopravní značení pro napojení staveniště na veřejnou komunikaci.

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

SVUNDZI CZ s.r.o., Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS Zhotovitel

Autorský dozor (AD)

Přílohy: Příjemce:

Objednatel

Technický dozor stavebníka (TDS)

Technický dozor 

stavby/projektu: 
xxx 2 162 077,93 Kč

Dodatek - Změnový list
Název díla:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. 

Vřesinská
1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01
Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.7.2021            DOD20200283                                SZ13.20

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zhotovitel:                                                                                                 



S: 611909

O: 01

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem MNP VCP

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce 174 354,00 16 935,00 191 289,00
2 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 1 200,00000 200,00000 62,00 32,00 74 400,00 6 400,00 80 800,00 6 400,00

stávající konstrukce komunikace : 1200,0 m2 1 200,00000 113 107 241

změna - plocha pod budoucí ornicí 200 m2

3 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 136,95000 19,60000 125,00 46,10 17 118,75 903,56 18 022,31 903,56

změna 200*0,098=19,6 t 997 221 551

4 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 917,30000 274,40000 17,50 10,10 33 552,75 2 771,44 36 324,19 2 771,44

změna 19,6*14=274,4 t 997 221 551

5 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 136,95000 19,60000 350,00 490,00 47 932,50 6 860,00 54 792,50 6 860,00

změna 19,6 t 997 221 875

Díl: 11b Přípravné a přidružené práce 510 072,00 79 087,50 589 159,50
7 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 1 200,00000 200,00000 122,00 230,00 146 400,00 24 400,00 170 800,00 24 400,00

stávající konstrukce komunikace : 1200,0 m2 1 200,00000 113 107 232

změna - plocha pod budoucí ornicí 200 m2

8 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 583,80000 125,00000 125,00 46,10 72 975,00 5 762,50 78 737,50 5 762,50

změna 200*0,625=125,0 t 997 221 551

9 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8 173,20000 1 750,00000 17,50 10,10 143 031,00 17 675,00 160 706,00 17 675,00

změna 125*14=1750,0 t 997 221 551

10 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 583,80000 125,00000 250,00 1 350,00 145 950,00 31 250,00 177 200,00 31 250,00

změna 125 ,0 t 997 013 601

Díl: 11c Přípravné a přidružené práce 38 081,30 3 261,34 41 342,64
12 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 309,00000 25,70000 8,00 133,00 2 472,00 205,60 2 677,60 205,60

změna 315,7-290=25,7 m 113 201 112

betonový obrubník : 290,0 290,00000

kamenný obrubník - úprava : 19,0 19,00000

13 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 19,00000 8,00 42,10 152,00 0,00 152,00 0,00

kamenný obrubník - úprava : 19,0 19,00000 979 024 443

14 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 86,13000 7,45300 125,00 651,00 10 766,25 931,63 11 697,88 931,63

změna 25,7*0,29=7,453 99 771 571

15 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 172,26000 14,90600 17,50 86,50 3 014,55 260,86 3 275,41 260,86

změna 7,453*2=26,5988 997 221 579

16 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 86,13000 7,45300 250,00 1 350,00 21 532,50 1 863,25 23 395,75 1 863,25

změna 25,7*0,29=7,453 94 620 002

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Nesoulad mezi výkresovou části PD a výkazem výměr

Název položkyČíslo položkyP.č. MJ
Množství Cena / MJ ZLCelkem

Stránka 1 z 5Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 611909

O: 01

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem MNP VCP

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Nesoulad mezi výkresovou části PD a výkazem výměr

Název položkyČíslo položkyP.č. MJ
Množství Cena / MJ ZLCelkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 279 016,80 14 312,35 293 329,15
35 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 385,00000 35,30000 216,00 277,00 83 160,00 7 624,80 90 784,80 7 624,80

změna silniční obrubník 317,9-270= 47,9 m 916 131 213

změna chodníkový obrubník 102,4-115= - 12,6 m

115,0+270,0 385,00000

36 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 116,15000 -12,72600 96,00 152,00 11 150,40 -1 221,70 9 928,70 -1 221,70

změna -12,6*1,01=-12,726 59 217 017

115*1,01 116,15000

Celkem 2 162 077,93 113 596,19 2 275 674,12

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem

Díl: 11c Přípravné a přidružené práce 2 768,00 7 895,20 10 663,20
11 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 12,00000 415,00000 12,00 54,20 144,00 4 980,00 5 124,00 4 980,00

změna 415,0 m2 113 106 371

stávající konstrukce komunikace : 12,0 12,00000

12 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 309,00000 182,20000 8,00 133,00 2 472,00 1 457,60 3 929,60 1 457,60

změna 182,2 m 113 201 112

betonový obrubník : 290,0 290,00000

kamenný obrubník - úprava : 19,0 19,00000

13 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 19,00000 182,20000 8,00 42,10 152,00 1 457,60 1 609,60 1 457,60

změna 182,2 m 979 024 443

kamenný obrubník - úprava : 19,0 19,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací , 265 500,00 86 425,20 351 925,20
27 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 1 180,00000 384,11200 225,00 304,00 265 500,00 86 425,20 351 925,20 86 425,20

změna 415-4,1*2,4-8,77*2,4=384,112 m2 596 211 213

nová konstrukce komunikace : 1090,0+90,0 1 180,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 179 412,80 41 761,76 221 174,56

Vady projektové dokumentace

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množství Cena / MJ Celkem
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S: 611909

O: 01

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem MNP VCP

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Nesoulad mezi výkresovou části PD a výkazem výměr

Název položkyČíslo položkyP.č. MJ
Množství Cena / MJ ZLCelkem

35 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 385,00000 156,46000 216,00 277,00 83 160,00 33 795,36 116 955,36 33 795,36

změna 182,2-2*8,77-2*4,1= 156,46 m 916 131 213

115,0+270,0 385,00000

41 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 5,40000 3,06400 2 600,00 3 250,00 14 040,00 7 966,40 22 006,40 7 966,40

změna (8,5+14,5+2,2+33+24+46+25)*0,1*0,2= 916 991 121

betonová patka u obubníku : 270,0*0,1*0,2 5,40000

Celkem 447 680,80 136 082,16 583 762,96

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem

Díl: 11b Přípravné a přidružené práce 508 356,00 165 944,63 674 300,63
7 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 1 200,00000 462,00000 122,00 230,00 146 400,00 56 364,00 202 764,00 56 364,00

změna 462,0 m2 113 107 232

stávající konstrukce komunikace : 1200,0 m2 1 200,00000

8 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 583,80000 288,75000 125,00 46,10 72 975,00 13 311,38 86 286,38 13 311,38

změna 462*0,625=288,75 t 997 221 551

9 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8 173,20000 4 042,50000 17,50 10,10 143 031,00 40 829,25 183 860,25 40 829,25

změna 288,75*14=4042,5 t 997 221 551

10 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 583,80000 221,76000 250,00 1 350,00 145 950,00 55 440,00 201 390,00 55 440,00

změna 288,75 t 997 013 601

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 31 212,40 11 187,60 42 400,00
17 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 200,00000 -200,00000 18,00 3 600,00 -3 600,00 0,00 -3 600,00

plocha ohumusování : 200,0 200,00000

18 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 200,00000 -200,00000 18,00 3 600,00 -3 600,00 0,00 -3 600,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 200,00000 200,00000

19 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 30,00000 -30,00000 450,00 13 500,00 -13 500,00 0,00 -13 500,00

200,0*0,15 30,00000

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 200,00000 -200,00000 35,00 7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 200,00000 200,00000

Vícepráce, které nemohl projektant předvídat

P.č. Číslo položky Název položky MJ
Množství Cena / MJ Celkem
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S: 611909

O: 01

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem MNP VCP

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Nesoulad mezi výkresovou části PD a výkazem výměr

Název položkyČíslo položkyP.č. MJ
Množství Cena / MJ ZLCelkem

21 00572465R Směs travní standard PROFI á 25 kg kg 6,18000 -6,18000 180,00 1 112,40 -1 112,40 0,00 -1 112,40

200,0*1,03*0,03 6,18000

22 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 200,00000 -200,00000 6,00 1 200,00 -1 200,00 0,00 -1 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 200,00000 200,00000

23 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 200,00000 -200,00000 6,00 1 200,00 -1 200,00 0,00 -1 200,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 200,00000 200,00000

23N 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 

200 mm   

m2 0,00000 200,00000 212,00 0,00 42 400,00 42 400,00 42 400,00

změna dle pol. č. 18 200 m2

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 914,36 -31 914,36 0,00
24 338920023R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm m 11,00000 -11,00000 800,00 8 800,00 -8 800,00 0,00 -8 800,00

betonové palisády : 11,0 11,00000

25 59228414R Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm kus 63,32700 -63,32700 365,00 23 114,36 -23 114,36 0,00 -23 114,36

11*5,7*1,01 63,32700

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

223 197,50 -30 887,30 192 310,20

26 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 8-32 mm

m2 1 223,00000 -1 223,00000 182,50 222,00 223 197,50 -223 197,50 0,00 -223 197,50

nová konstrukce komunikace : 1090,0+90,0+30,0+13,0 1 223,00000 564 861 111

26N 564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm m2 0,00000 1 223,00000 143,00 0,00 174 889,00 174 889,00 174 889,00

změna dle pol. č. 26 1223,0 m2

47N 278381531 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti I m3 0,00000 3,59200 4 850,00 0,00 17 421,20 17 421,20 17 421,20

základky pod označníky  6*0,8*0,8*0,8=3,072 m3

základ pod infopanel 1,5*0,5*0,8=0,52 m3

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 274 912,80 42 478,07 317 390,87
35 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 385,00000 18,30000 216,00 277,00 83 160,00 3 952,80 87 112,80 3 952,80

změna: osazení zahradních obrubníků 18,3 m 916 131 213

115,0+270,0 385,00000

36N 59217001 Obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 18,48300 102,00 0,00 1 885,27 1 885,27 1 885,27

změna 18,3*1,01

48N 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu

ks 0,00000 11,00000 2 150,00 0,00 23 650,00 23 650,00 23 650,00

49N 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 

D400

ks 0,00000 2,00000 4 960,00 0,00 9 920,00 9 920,00 9 920,00
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S: 611909

O: 01

R:

dle SOD dle ZL dle SOD dle ÚRS SOD ZL celkem MNP VCP

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská

Nesoulad mezi výkresovou části PD a výkazem výměr

Název položkyČíslo položkyP.č. MJ
Množství Cena / MJ ZLCelkem

50N 28661774 poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání 

šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 

(vč.těsnění)

ks 0,00000 1,00000 3 070,00 0,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00

Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00 74 600,00 74 600,00
46 005121 R Provizorní dopravní značení Soubor 1,00000 74 600,00 0,00 74 600,00 74 600,00 74 600,00

změna cena dle faktury dodavatele 74600,00Kč

Celkem 1 109 593,06 231 408,64 1 301 001,70

R:

Nesoulad mezi výkresovou části PD a výkazem výměr 113 596,19 -1 221,70 114 817,89

Vady projektové dokumentace 136 082,16 0,00 136 082,16

Vícepráce, které nemohl projektant předvídat 231 408,64 -286 324,26 517 732,90

Celkem 2 162 077,93 481 086,99 2 643 164,92 -287 545,96 768 632,95

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace
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ČINNOST dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Přípravké a bourací práce 9

Podkladní vrstvy 7

Osazení obrub, pokládka dlažby 14

Dokončovací práce (ocel. zábradlí + Strail) 5

V Ostravě 20. 8. 2021

xxx

HMG - „ Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská" - aktualizace 08/2021
srpenčervenec

DATUM

Termín dokončení dle SOD
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Úsek technického ředitele 

█  „Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. 

Hlučínská“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby – 

Změnový list č. 1 

          Změnový list řeší změnu rozsahu prací během výstavby.   

Nesoulad ve výkazu výměr.  

Zhotovitel provedl stavbu v souladu s výkresovou části PD. Při kontrole skutečně provedených položek byl 

zjištěn nesoulad mezi výkresovou části a výkazem výměr projektové dokumentace. Jednalo se o celkové délky 

silničních obrubníků a chodníkových obrubníků. Dále o množství vybourané stávající zpevněné plochy, kdy ve 

výkazu výměr nebyla započtena plocha pod budoucí zatravněnou části. Přestože projektant pochybil, nejedná se o 

škodu. Objednatel by stejně musel tyto náklady uhradit. 

Vady PD. 

Po dokončení díla byla zjištěna vady projektové dokumentace spočívající v: 

- nezohlednění rozšíření průjezdného profilu tramvajové tratě na koncích výstupních nástupišť s ohledem na 

navazující oblouky kolejí dle ČSN 28 0318 obr. 12. Úseky nástupišť s potřebným rozšířením vzdáleností mezi 

nástupní hranou a normovou hodnotou rozšíření průjezdného profilu tramvajové tratě se musely demontovat a upravit 

na patřičné parametry 

- po přeměření příčného sklonu nástupního nástupiště byly naměřeny hodnoty překračující parametry dle 

ČSN 73 6425-1 čl. 6.2.2.3 (max sklon 2%). S ohledem na protilehlou nástupní autobusovou hranu se musela snížit 

výška tramvajové nástupní hrany o 5 cm. 

- konec výstupního nástupiště projektant navrhl až za označník výhybky č.  2-6. V případě zastavení tramvaje 

u označníku výstupního nástupiště, by se nedalo využívat kolej ve směru na Kyjovice, což je pro dopravu objednatele 

naprosto nepřijatelné. Zhotovitel proto přepracoval a zkrátil výstupní nástupiště a posunul přechod pro chodce dle 

požadavku DPO-OD. 

- vady byly projektantem kompenzovány výkonem bezúplatného autorského dozoru.  

Další změny během výstavby. 

Při výkopových pracích na zpevněné ploše uvnitř tramvajové myčky byla zjištěna větší tloušťka betonové 

podkladní vrstvy. Vzhledem k výškovým změnám plochy bylo nutno provést výškové úpravy stávajících 

kanalizačních poklopů. Dále došlo ke změně povrchu zatravněné plochy, kdy s ohledem na budoucí estetizaci této 

plochy zhotovitel provedl vrstvu ze štěrkodrtě místo ornice. Nově bylo nutno zřídit zahradní obrubník mezi plochou 

ze štěrkodrti a kolejištěm. Vzhledem ke stavu opěrné zídky zjištěnému po odkrytí, objednatel nepožadoval výměnu 

betonové opěrné zídky za palisádu. Zhotovitel zajistil nad rámec smlouvy provizorní dopravní značení pro napojení 

staveniště na veřejnou komunikaci.  

Výše uvedené vícepráce ovlivnily celkovou dobu výstavby. Na základě předloženého harmonogramu 

objednatel odsouhlasil prodloužení doby realizace o 20 kalendářních dnů – viz přiložený harmonogram. 

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20202414 čl. č. 6.4, kdy 

se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2021/II.  

Souhlasím se změnovým listem. 

 

V Ostravě dne 18. 2. 2022 

 

 

xxx 

technický dozor stavebníka 
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AKCE :   

REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH TRAMVAJOVÉ SMYČKY NA ul. VŘESINSKÁ 

 

Stanovisko projektanta k předloženému změnovému listu stavby 

Stavba byla realizována na základě schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby. 

během stavby nebyl požadován autorský dozor. V průběhu stavby došlo k zásadním změ-

nám oproti původní projektové dokumentaci, které měli vliv na rozsah stanovených staveb-

ních prací. Jedná se o: 

- zkrácení délky výstupních zastávek 

- posun přechodu v prostoru výstupních zastávek 

- doplnění výměny obrubníků v navazujících částech, které nebyly zahrnuty do schvá-

lené PD 

Stanovisko k vadám PD:  

- položka 11 z oddílu 11c – rozebrání zámkové dlažby - nevím o kterou část stavby 

se jedná neboť chodníkové plochy měli asfaltovou konstrukci a jedná stávající zám-

ková dlažba byla v prostoru nástupní plochy společné zastávky pro autobusy a tram-

vaje 

- položka 12 z oddílu 11c – vytrhání obrub silničních - délka stávajícího obrubníku by-

la stanovena špatně jedná se o celkový rozdíl 48m (záhonový obrubník + silniční ob-

rubník), tato položka byla ovšem v průběhu stavby upravena viz. provedené změny 

během realizace stavby 

- položka 13 z oddílu 11c – očištění obrub - délka byla v PD stanovena správně jed-

nalo se o očištění pouze kamenných obrubníků 

- položka 27 z oddílu 59 – plocha chodníku byly v rozpočtu stanovena správně jedná 

se celkově o 1143m2 (v rozpočtu bylo zahrnuto 1 200m2)  
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- položka 91 z oddílu 35 – délka nového obrubníku byla stanovena špatně jedná se o 

celkový rozdíl 25,9m (záhonový obrubník + silniční obrubník), tato položka byla 

ovšem v průběhu stavby upravena viz. provedené změny během realizace stavby 

- položka 91 z oddílu 41 – OK 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

xxx 

projektant 
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