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1. SMLUVNÍ STRANY 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zastoupená:         Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

IČO:  43383513 

DIČ: CZ43383513 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 1622321399/0800 

Zapsaná v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

AQUA PROCON s.r.o. 

Se sídlem:  Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno 

Zastoupený:  Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel 

IČO:   46964371 

DIČ:   CZ46964371, zhotovitel je plátcem DPH  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  24301641/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Objednatel a Zhotovitel (společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavřeli 

dne 8.10.2021 na základě zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „ZZVZ“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele provést 

projektové práce a inženýrské a další činnosti pro realizaci doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody 

Vír (dále jen „Dílo“), a předat výsledky těchto činností Objednateli a závazek Objednatele za provedení Díla 

zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Podrobnosti zadání byly ve Smlouvě specifikovány zejména v Technických podkladech pro zadávací 

dokumentaci na výběr projektanta, vypracovaných Vodárenskou akciovou společností, a.s., které tvoří Přílohu 

č. 3 Smlouvy (dále jen „Technické podklady“). 

2.3. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Díla byla zjištěna nutnost změny zadání dle Smlouvy, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku uzavřeli Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

3. ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA 

3.1. Zadání dle Smlouvy se mění tak, že Dílo nově zahrnuje zpracování komplexní dokumentace pro územní 

rozhodnutí a zpracování komplexní dokumentace pro stavební povolení (případně dokumentace pro sloučené 

povolení) a dokumentaci pro provedení stavby, rovněž pro následující objekty a stavební činnosti: 
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 Demolice staré a nové haly a nová náhrada za zbouranou starou a novou halu 

Popis změny:  

Předmětem projekčních prací bude celková demolice staré a nové haly a výstavba náhrady za 

zbouranou starou a novou halu. 

Technické podklady v této části stavby předpokládaly pouze projekční práce týkající se pouze nutných 

stavebních úprav a sanací opotřebených stávajících konstrukcí ve staré a nové hale (zateplení střechy, 

plošné sanace povrchu ŽB konstrukcí atd.), a také z potřeb vlivem výměny a modernizace 

elektrotechnických a technologických zařízení (přebudování stávajících filtrů na GAU filtry, vestavby 

nových konstrukcí atd.). 

V souvislosti se změnou nebude prováděno: 

Projekční práce původně předpokládané v Technických podkladech nebudou s ohledem na výše 

uvedené změny prováděny. 

Časová náročnost 

105 dnů na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle platných právních 

předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu. 

Cena: 

Činnosti 
Cena v Kč bez DPH 

Méněpráce Vícepráce Celkem 

Dokumentace pro stavební povolení -291 000 2 524 000 2 233 000 

Dokumentace pro provedení stavby -430 000 1 258 000 828 000 

Odůvodnění změny: 

Po zpřístupnění některých konstrukcí, ke kterým není možné zajistit přístup za běžného provozu, byly 

provedeny stavebně technické průzkumy (STP), které pro objednatele zpracovala v období 09/2021 až 

01/2022 společnost Stavexis s.r.o., znalecký ústav Brno a v návaznosti na výsledky STP zhotovitel 

zpracoval statické posouzení. 

Dle výsledků STP v podstatě všechny ŽB konstrukce nevyhovují z hlediska požadované pevnosti betonů 

podle současně platných norem. Podle normy ČSN ISO 13822 čl. 8.1 lze konstatovat, že pokud stávající 

konstrukce nevykazuje degradaci a poruchy, nebude přitížena, nezmění se vliv prostředí, prověří se z 

hlediska přenosu napětí, lze konstrukci považovat za bezpečnou. Nelze však garantovat její další 

životnost podle požadavků objednatele. STP dále přímo doporučuje k demolici ve staré hale kompletní 

střešní a stropní ŽB konstrukce, ŽB sloupy a průvlaky v podélné ose, ŽB strop akumulace, což vyvolá 

demolici všech konstrukcí nad stropem akumulace.  

Dle statického posouzení provedeného podle současně platných norem na základě výstupů z STP 

(degradace vlastností konstrukcí a ŽB vlivem jejich stáří, tj. cca 60 let) nevyhoví následující konstrukce 

a objekty: 

Stará hala: 

a. Střešní konstrukce - podle současně platných norem, zatížení sněhem (podle ČSN 73 0035 platné 

do roku 1986 bylo 0,70 kN/m2 (základní tíha sněhu), dle současně platných je 2,00 kN/m2), 

nevyhoví na únosnost. 

b. Nosné ŽB sloupy a průvlaky v podélné ose - podle současně platných norem nevyhoví na 

únosnost. 

Nová hala: 

a. Střešní konstrukce - podle současně platných norem, na zatížení sněhem (popis dtto stará hala), 

nevyhoví na únosnost. 

b. Strop akumulace - vyztužení stropu nevyhoví uvažovanému zatížení a je nutné statické zajištění 

stropu. 
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c. Základová deska akumulace - vyztužení základové desky nevyhoví uvažovanému zatížení a je 

nutné statické zajištění základové desky. 

d. Obvodové stěny filtrů - stávající obvodové stěny by byly příliš oslabeny novými prostupy a 

původními zaslepenými prostupy. Původní obvodové stěny filtrů nelze ponechat a sanovat. ŽB 

konstrukce filtrů - celá nová. 

Podle výsledků a doporučení z STP a statického posouzení je nutné odstranit ŽB konstrukce v obou 

halách v takovém rozsahu, že provádění sanace zbývajících konstrukcí je technicky a ekonomicky 

neodůvodnitelné. Stará i nová hala bude demolována a obě haly budou nahrazeny novými. Důsledkem 

toho je také přeřešení a optimalizace technologické části stavby, protože technologická část nebude 

limitována dispozičním řešením stávajících hal a konstrukcí v těchto halách. 

S ohledem na zjištěný nepředvídaně špatný stav řešených konstrukcí a s ohledem na nemožnost 

provést stavebně technické průzkumy za běžného provozu spadá tato změna Smlouvy pod § 222 odst. 

6 ZZVZ. Změna je z výše uvedených důvodů nezbytná a Objednatel neměl možnost nezbytnost těchto 

prací předvídat a zahrnout je do předmětu Smlouvy již v původním zadávacím řízení, neboť je změna 

vyvolaná stavem konstrukcí, které nejsou při běžném provozu přístupné. 

 Demolice stávajících střešních konstrukcí nad Provozní budovou a ČS Bystřická a nové 

střešní konstrukce nad Provozní budovou a ČS Bystřická 

Popis změny: 

Předmětem projekčních prací bude demolice stávajících střešních konstrukcí nad Provozní budovou a 

ČS Bystřická a nové střešní konstrukce nad Provozní budovou a ČS Bystřická. 

Technické podklady v této části stavby předpokládaly pouze projekční práce týkající se zateplení 

stávajících střech. 

V souvislosti se změnou nebude prováděno: 

Projekční práce týkající se zateplení střech původně předpokládané v Technických podkladech nebudou 

s ohledem na tuto změnu prováděny, resp. zateplení střech bude dílčí součástí nově projektovaných 

stropních a střešních konstrukcí. 

Časová náročnost: 

74 dnů na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle platných právních 

předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu. 

Cena: 

Činnosti 
Cena v Kč bez DPH 

Méněpráce Vícepráce Celkem 

Dokumentace pro společné povolení -38 000 326 000 288 000 

Dokumentace pro provedení stavby -57 000 162 000 105 000 

Odůvodnění změny: 

Po zahájení projekčních prací byly provedeny stavebně technické průzkumy (STP) a v návaznosti na 

výsledky STP také statické posouzení. 

Pevnostní třída betonu C12/15 (B 15) u nosných prvků je velmi nízká až alarmující a vyžaduje primárně 

statický přepočet v případě jakéhokoliv sanačního zásahu či rekonstrukce objektu. Tyto prvky je možné 

odbornou firmou sanovat, ovšem za velmi technicky složitých a ekonomicky náročných postupů. 

Střešní konstrukce je tvořena tzv. Čiževského deskami, což jsou tenkostěnné skořepinové 

železobetonové prvky. Střešní a stropní konstrukce - kompletní střešní a stropní železobetonová 

konstrukce je neopravitelná a je nutné ji kompletně vyměnit. 

S ohledem na zjištěnou nezbytnost výměny stropní konstrukce, avšak s ohledem i na teoretickou 

možnost provést stavebně technické průzkumy v této části objektu za běžného provozu, spadá tato 

změna Smlouvy pod § 222 odst. 5 ZZVZ. Změna je z výše uvedených důvodů nezbytná, dodatečné 



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 

Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír – projektant stavby 

 

Strana 5 (celkem 7) 

služby musí provést Zhotovitel, aby byla zachována celková koncepce projekčních prací, nedocházelo 

k ohrožení vymahatelnosti nároků Objednatele z poskytnuté záruky za jakost a nedocházelo 

k průtahům a navyšování nákladů na projekční práce v důsledku výběru odlišného poskytovatele této 

části služeb. Objednatel však měl možnost nezbytnost těchto prací předvídat a zahrnout je do předmětu 

Smlouvy již v původním zadávacím řízení. 

 Odstranění a náhrada podhledových desek s azbestem v ČS Žďárská 

Popis změny: 

Předmětem projekčních prací bude odstranění a náhrada podhledových desek s azbestem v ČS 

Žďárská. 

Technické podklady v této části stavby nepředpokládaly projekční práce týkající se odstranění a 

náhrady podhledových desek. 

V souvislosti se změnou nebude prováděno: 

V Technických podkladech nejsou obsaženy žádné projektové práce, které by v důsledku uvedených 

změn nebyly prováděny. 

Časová náročnost: 

5 dnů na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle platných právních 

předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu. 

Cena: 

Činnosti 
Cena v Kč bez DPH 

Méněpráce Vícepráce Celkem 

Dokumentace pro společné povolení 0 85 000 85 000 

Dokumentace pro provedení stavby 0 43 000 43 000 

Odůvodnění změny: 

V materiálu, který tvoří podhled stropu v objektu ČS Žďárská, byla prokázána přítomnost chryzotilu, 

antofylitu, krokydolitu. Lze tedy konstatovat, že v podhledových deskách v tomto objektu je přítomen 

azbest. 

S ohledem na zjištěný výskyt materiálů obsahujících zdraví ohrožující látky v podhledech, které je nutné 

z objektu pro jeho bezpečných další provoz odstranit, avšak s ohledem i na teoretickou možnost 

provést stavebně technické průzkumy v této části objektu za běžného provozu, spadá tato změna 

Smlouvy pod § 222 odst. 5 ZZVZ. Změna je z výše uvedených důvodů nezbytná, dodatečné služby 

musí provést Zhotovitel, aby byla zachována celková koncepce projekčních prací, nedocházelo 

k ohrožení vymahatelnosti nároků Objednatele z poskytnuté záruky za jakost a nedocházelo 

k průtahům a navyšování nákladů na projekční práce v důsledku výběru odlišného poskytovatele této 

části služeb. Objednatel však měl možnost nezbytnost těchto prací předvídat a zahrnout je do předmětu 

Smlouvy již v původním zadávacím řízení. 

4. ZMĚNY CENY 

Činnosti 
Cena v Kč bez DPH 

Dle Smlouvy Změna dle Dodatku Celkem dle Dodatku 

Dokumentace pro společné 
povolení (dle Smlouvy, odst. 8.1.1) 

7 098 000,- 2 606 000 9 704 000 

Dokumentace pro provedení stavby 
(dle Smlouvy, odst. 8.1. 2) 

10 480 000,- 976 000 11 456 000 

Sleva za předání rozpracované 
Dokumentace pro provedení stavby 

- -7 214 000 -7 214 000 

Cena celkem 17 578 000,- -3 632 000 13 946 000 



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 

Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír – projektant stavby 

 

Strana 6 (celkem 7) 

5. ZMĚNY TERMÍNŮ 

5.1. S ohledem na nutnost provedení a rozsah stavebně technického průzkumu a časovou náročnost provedení 

dodatečných prací na základě tohoto Dodatku se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že původně sjednané termíny 

dle Smlouvy se prodlužují o 166 dnů nutných k provedení uvedených dodatečných prací, není-li dále uvedena 

lhůta kratší. Zhotovitel je povinen dodržet následující termíny: 

 zastavení projekčních prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle platných 

právních předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu a 

předání rozpracované dokumentace Objednateli do 5.4. 2022; 

 zpracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení v souladu s obecně závaznými 

právními a technickými předpisy, v souladu s platnými ČSN (včetně ČSN EN a doporučujících 

ustanovení) v  souladu s technickými standardy Objednatele, a předání dokončených dokumentů 

Objednateli do 31.3. 2022. 

5.2. Nejpozději 31.3.2022 Zhotovitel rovněž zpracuje a Objednateli předá aktualizovaný propočet nákladů na 

realizaci stavby zpracovaný v podrobnosti podle dokumentace pro stavební povolení. 

6. UKONČENÍ SMLOUVY 

6.1. Vzhledem k tomu, že se záměr na doplnění technologie a intenzifikaci úpravny vody Vír tak, jak byl původně 

Objednatelem formulován, ukázal být za aktuálních podmínek z ekonomických důvodů nerealizovatelný, 

dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy po předání dokončené dokumentace pro společné povolení, 

dokumentace pro provedení stavby v aktuálním stupni rozpracovanosti a aktualizovaného propočtu nákladů 

na realizaci stavby zpracovaný v podrobnosti podle dokumentace pro stavební povolení. 

6.2. Zhotovitel bude mít po předání uvedených výstupů nárok na úhradu části Ceny za dílo odpovídající dosud 

realizovaným pracím ve výši uvedené v článku 4 tohoto Dodatku, tedy  ceny dokumentace pro stavební 

povolení dle článku 8.1.1. Smlouvy a alikvótní části ceny dokumentace pro provádění stavby  dle článku 8.1.2 

Smlouvy dle rozsahu již dokončené dokumentace pro provádění stavby. 

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

7.1. Tento Dodatek a všechny vztahy z nej vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

7.2. Spor, který vznikne na základě tohoto Dodatku nebo který s ním souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit 

přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí 

druhou Smluvní stranu. 

7.3. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či 

nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení tohoto 

Dodatku v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, 

za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se 

zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, 

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a tomuto Dodatku jako celku. 

7.4. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje 

veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se předmětu tohoto Dodatku. 

Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto 

Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek 

žádné ze Smluvních stran. 

7.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto Dodatku byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku. Kromě 

uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 

či praxe. 

7.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení Dodatku. 
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7.7. Tento Dodatek nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

7.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní 

připojují svoje podpisy. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.3.2022  V Brně dne 31.3.2022 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

______________________________ 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

 

 

______________________________ 

AQUA PROCON s.r.o. 

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel 

 

  

 


