
SPRÁVA
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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."
Dodatek č. 3

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dí!o na zhotovení stavby
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
České Budějovice h!. n."
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizacese sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem , náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:Správa železnic, státní organizaceStavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Korespondenční adresa na zasílání faktur:Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217530 02 PardubiceFaktury v elektronické podobě:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.czdatová schránka: uccchjm(dále jen „Objednatei")číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PALISPROFOND: 5313520014
a
"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.Číslo účtu: 512496390207/0100Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci: 
správce: Metrostav a.s.se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 bank. spojení: ................................... ........ .... ...........................................zastoupena: Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci
společník 1: EDIKT a.s.se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice IČO: 25172328,DIČ: CZ25172328zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904bank. spojení:...................................... ................................................... zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.
společník 2: AVERS spoi. s.r.o.se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445
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bank. spojení: ...... ........ .............. . .. .... ........... .............................zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.
Korespondenční adresa: Metrostav a .s ., Husova 17, 370 00 České Budějovice (dále jen „Zhotovitel")číslo smlouvy: 06055/2020

PREAMBULESmluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.5.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n." ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva").
Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:původní cena D íla ......................................689.485.000,26 Kč bez DPHDodatek č. 1 .............................................  + 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPHDodatek č. 2 ................................................ +30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:
1. Úprava rozsahu předmětu Díla . Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti:a) Změnový list (dále jen „ZL") č. 7; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb ., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).b) ZL č. 8; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.c) ZL č. 9; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.d) ZL č. 10; navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy . V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 

17.281.044,21,- Kč bez DPH.

a)
b)
c)
d)

u ZL č. 7 se jedná o vícepráce v celkové výši ......................Kč bez DPH (1,37 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ..................... Kč bez DPH (0,38 % původní hodnoty závazku).u ZL č. 8 se jedná o vícepráce v celkové výši ..................... Kč bez DPH (0,94 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ......................Kč bez DPH (0,38 % původní hodnoty závazku).u ZL č. 9 se jedná o vícepráce v celkové výši ........................ . . č bez DPH (1,56 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ......................Kč bez DPH (1,27 % původní hodnoty závazku).u ZL č. 10 se jedná o vícepráce v celkové výši ..................... Kč bez DPH (0,67 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 0,00 Kč bez DPH (0,00 % původní hodnoty závazku).
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 100 a § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle
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ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 8,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny.
I. Předmět DodatkuSmluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní cenaSmluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 07, ZL č. 08, ZL č. 09 a ZL č. 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07 + . . ................................................Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 07 - . . ................................................Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08 + . . ................................................Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 08 - . . ................................................Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09 + .....................................................Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09 - . . ................................................Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10 + . . ................................................Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10 - ..........Kč bez DPHCelková změna nákladů + 17 281 044,21 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 689 485 000,26 Kč bez DPH.Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 702 856 972, 09 Kč bez DPH Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 732 975 232,20 Kč bez DPH. Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 750 256 276,41 Kč bez DPH.

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace cenySmluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 -  Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
3) Změna způsobu uzavírání smluvních dokumentůDále se smluvní strany dohodly na změně způsobu uzavírání smluvních dokumentů z listinné podoby do podoby elektronické. V důsledku toho ruší smluvní strany čl. 16 Smlouvy a nahrazují ho následujícím zněním:
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„76. Závaz/ry ze Sm/ouvy je  možné měn/ř pouze p/semnou ďoňoďou Stran ve formě č/s/ovanýct? ďoďař/rů této Sm/ouvy o é/7o, poďepsanou za /ražéou Stranu osoůou neůo osoůam/ oprávněným/ ta/rový éoéaře/r poctepsat."
II. Závěrečná ustanovení1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb ., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně čl hodnotě a datu uzavření této smlouvy.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-ll tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jíně újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platností beze změn.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.6. Smluvní strany prohlašují, že sí tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:pn/oňa č. 1 (pn/oňa č. 1 Sm/ouvy/; /?ekap/fu/ace ceny

V Praze dne V Praze dne
Objednatel Zhotovitel

29.04.2022 14:46 V zastoupení 2022.04.25 15:20:53 +02*00'
Ing. Mojmír Nejezchieb Ing. Miian VeseiskýNáměstek GŘ pro modernizaci dráhy ředitel divize 6 Metrostav a. s.Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.04.25 15:07:03 +02'00'
Ing. Martin Stašekoblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s. na základě plné moci
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Digitálně podepsal Pavel Štindl Datum: 2022.04.25 19:30:11 +02'00'
Ing. Pave! Štínd!předseda představenstva EDIKT a. s.

Digitálně podepsal Jan Koška! Datum: 2022.04.25 13:57:22+02'00'
Jan Koškajednatel AVERS, spol. s r. o.
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Přítoha č. 1
Rekapítuiace Ceny Dítanové zněn/' dn/ podp/^n dodoř^n č. 3
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Soupis objektů - Dodatek č. 2

327321- Rekonstrukce výpravní budovy v zst.Přítoha č. 1 - Cenová rekapituiace k Dodatku č. 3
Objekt Popis Cena dle SoD

7 2 ZL č. 7 ZL č. 8 ZL č. 9 ZL č. 10 " ° v á c IT"e

D .2 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .D.2.2 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................D.2.8 .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................
D .3 ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ........... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .D.3.1.1 ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................D.3.1.2 .. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . . .......................D.3.1.3 z^ nr^^ ' d° pravn) kance'ář - ° v'ádán) si'n° pr° udých . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................D.3.1.4 ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................D.3.5 ............................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................
D .4 ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .D.4.1 .. ....................... . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................D.4.3.1 EPS .. ....................... . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . .......................D.4.3.2 MaR ............................ . . . . . . . . ......... ..... . . . . . . . . . . . . . . . ............................SO  98-98 ............................ . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . . . . . . . . .................... ...................... ...................... ............................
E .1 .5 O s t a t n í  i n Z e n ý r s k é  o b j e k tv . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .SO  04 Pře'°žkv SSZ .. ....................... . . .. . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................SO  05 Veřejné °svět'en) ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  21 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  22 .. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . . ..............SO  23 .. ....................... . . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................SO  24 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................
E .1 .6 . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .SO  06 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  07 . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............SO  08 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ......................SO  25 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  26 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  27 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  29 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................
E .1 .8 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ........... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .SO  10 .. ....................... . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................SO  28 .. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................
E .2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .E.2.1.1 .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . ....................... . . ....................... ..............................E.2.1.2 ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ...................... ............................E.2.1.3 .............................. .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . ...................... ..............................E.2.1.4 ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ...................... ............................E.2.10 ............................ . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... ............................E.2.11 .. ....................... . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................E.2.12.1 . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................E.2.12.2 .. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................E.2.12.3 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . .......................E.2.2 ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ...................... . . ....................... . . . . . . . . . . ..............E.2.4 .................... .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................E.2.6 ZTI ............................ .... . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ............................E.2.7.1 ............................ . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................E.2.7.2 . ....................... . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................E.2.8 VZT ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................E.2.9 ............................ . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................SO  09 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................SO  20 ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... ......................SO  30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ce/kem Z i 6 792 888.77 3 865 964.38 2 077 463.84 4 604 787.22 Z i 7 ^ 8 Z . 9 Z M

6 8 9  4 8 5  0 0 0 ,2 6  K č702 856 972,09 Kč ^  ^ 7  9 ^ ^732 975 232,20 Kč Dodatek č. 2 M  ^ 8  2M ^
7 5 0  2 5 6  2 7 6 ,4 1  K č D o d a te k  č .  3 1 7  281 04 4 ,2 1
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