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Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - Ill. etapa, ulice 8. března vicepráce

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 957 822,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 5 957 822,00 893 673,30

Cena s DPH v CZK 6 851 495,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Datum:

Projektant:

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - Ill. etapa, ulice 8. března vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

28. 3. 2022

 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

01 Sionkova a ulice 8. března 264/1

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

02 Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 271/2

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

03 Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. brezna 265/3

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

04 Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. brezna 272/4

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

05 Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. brezna 266/5

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

04 ÚT byt č.1

05 UT byt 6.2

os ÚT byt č.3

07 UT byt 6.4

06 Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. brezna 273/6

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

04 UT byt 6.1

05 UT byt 6.2

os UT byt 6.3

07 UT byt 6.4

07 Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 267/7

01 zatepleni obálky budovy

02 Sanace suterénu

03 výměna střešní krytiny

04 UT byt 6.1

05 UT byt 6.2

os UT byt 6.3

07 UT byt 6.4
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5 957 822,00

463 643,03

170 294,16

91 561,48

201 787,39

450 645,30

155 626,75

93 231,16

201 787,39

437 967,35

131 897,77

92 641,86

213 427,72

449 435,52

155 006,27

92 641,86

201 787,39

383 550,16

124 689,50

87 793,48

146 163,25

1 711,57

3 400,00

2 235,61

17 556,75

379 317,92

144 744,97

93 231,16

91 766,80

13 740,84

11 598,79

21 235,36

3 000,00

357 272,41

133 381,98

87 793,48

81 497,80

21 507,61

10 996,34

3 000,00

19 095,20

6 851 495,30

533 189,48

195 838,28

105 295,70

232 055,50

518 242,10

178 970,76

107 215,83

232 055,50

503 662,45

151 682,44

106 538,14

245 441,88

516 850,85

178 257,21

106 538,14

232 055,50

441 082,68

143 392,93

100 962,50

168 087,74

1 968,31

3 910,00

2 570,95

20 190,26

436 215,61

166 456,72

107 215,83

105 531,82

15 801,97

13 338,61

24 420,66

3 450,00

410 863,27

153 389,28

100 962,50

93 722,47

24 733,75

12 645,79

3 450,00

21 959,48

 



 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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14

01

02
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04

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 274/8

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

ÚT byt č.1

ÚT byt č.2

ÚT byt č.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 268/9

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

UT byt 6.1

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 275/10

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

UT byt 6.1

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 269/11

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

UT byt 6.1

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 276/12

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

UT byt 6.1

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 270/13

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

UT byt 6.1

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 277/14

zateplení obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

UT byt 6.1
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351 497,82

143 856,85

93 231,16

91 766,80

3 400,00

4 900,00

4 900,00

9 443,01

346 920,54

134 849,68

88 246,62

91 766,80

12 137,27

6 592,81

2 235,61

11 091,75

411 324,34

190 255,05

93 231,16

91 766,80

1 192,34

7 440,52

5 400,00

22 038,47

334 864,40

130 417,98

88 246,62

81 497,80

3 000,00

2 235,61

18 058,44

11 407,95

413 048,05

180 987,71

93 231,16

91 766,80

10 903,08

12 043,22

19 216,08

4 900,00

394 088,58

168 695,05

93 231,16

91 766,80

6 375,37

4 900,00

14 417,47

14 702,73

391 101,66

156 955,36

93 231,16

91 766,80

5 400,00

404 222,49

165 435,38

107 215,83

105 531,82

3 910,00

5 635,00

5 635,00

10 859,46

398 958,62

155 077,13

101 483,61

105 531,82

13 957,86

7 581,73

2 570,95

12 755,51

473 022,99

218 793,31

107 215,83

105 531,82

1 371,19

8 556,60

6 210,00

25 344,24

385 094,06

149 980,68

101 483,61

93 722,47

3 450,00

2 570,95

20 767,21

13 119,14

475 005,26

208 135,87

107 215,83

105 531,82

12 538,54

13 849,70

22 098,49

5 635,00

453 201,87

193 999,31

107 215,83

105 531,82

7 331,68

5 635,00

16 580,09

16 908,14

449 766,91

180 498,66

107 215,83

105 531,82

6 210,00

 



 

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

05

06

07

16

01

02

03

04

05

06

07

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4

Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice

Sionkova a ulice 8. března 278/16

zatepleni obálky budovy

Sanace suterénu

výměna střešní krytiny

ÚT byt 6.1

UT byt 6.2

UT byt 6.3

UT byt 6.4
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17 297,70

13 417,58

13 033,06

393 144,92

156 813,00

93 231,16

91 766,80

11 474,91

9 256,81

13 278,58

17 323,66

19 892,36

15 430,22

14 988,02

452 116,66

180 334,95

107 215,83

105 531,82

13 196,15

10 645,33

15 270,37

19 922,21

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 294,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 170 294,16 15,00% 25 544,12

Cena s DPH v CZK 195 838,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 170 294,16

HSV - Práce a dodávky HSV 153 645,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 180,01

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 437,85

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 863,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 739,72

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 3 544_14

PSV — Práce a dodávky PSV 9 148,92

742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

764 - Konstrukce klempířské 5 762,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN6 - Územní vlivy 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 170 294,16

D HSV Práce a dodávky HSV 153 645,24

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 12 180,01

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 3,000 2 184,20 6 552,60
jednopruduchoveho Clhelneho komínu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 6,300 280,36 1 766,27

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 7,200 422,17 3 039,62

vv 3,2*3*0,75 7,200

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn m2 7,200 114,10 821,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 437,85

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

5 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo pribitlm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

6 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

7 K 622211001 Montaz kontaktmho zateplem vnejswhsten lepen|m m2 25,450 392,83 9 997,52

polystyrenovych desek do betonu a zdlva tl do 40 mm

vv 16+9,45 25,450

1 8 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádníA=0,032 tl 20mm m2 16,800 44,25 743,40

W 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

9 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

10 K 622131121 P°dk'ad“' a ”010"?“ mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 63,960 49,94 3 194,16
penetrace akrylát-Sillkonova nanasena rucne sten

vv 2,96 2,960

W 8+16+18+6+13 61,000

W Součet 63,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

11 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 24,300 179,49 4 361,61

stěn

vv 6,3 6,300

vv 18 18,000

W Součet 24,300

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

12 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu á zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (O,3+O,9)*2*7*O,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 13 1 M 128375933 1deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

14 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm

Montáž kontaktního zateplení lepením á mechanickým

15 K 622211021 kotveťí'm z pP'yStyrenovyCh “Řek „ne“ z , m2 6,000 548,70 3 292,20
kombmovanych desek na vneJSI steny, tlousťky desek

přes 80 do 120 mm        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 28376809 deska fenol/cka tepelně izolační fasadn/ ll=0,020 tl m2 6, 600 1 078,80 7 120,08

120mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

17 K 622221021 mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou m2 13,000 699,27 9 090,51

orientaci do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

18 M 63151527 podélné vlákno/l=0,036 tl 100mm m2 14,300 419,72 6002,00

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací

19 K 622221031 vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 ”‘2 8'01” 58633 4 69454

mm

w 16*0,5 8,000

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

20 M 63151538 pode/ne' vlakno ll=0,036 tl 160mm m2 8,800 611,01 5376,89

W 8*1,1 8,800

21 K 6221111.A Dodavkaa montaz hnízdlste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapraven| do perllnky a omltky

22 K 622252002 Montaz profilu kontaktního zateplení ostatních m 48,000 4501 2 160,48

stenovych, dllatacnlch apod. lepenych do tmelu

23 M 59051500 z?lf/Clg/latačn/ stenovy PVC s vyztužnou tkaninou pro m 15, 750 182,56 2 875,32

W 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

24 M 63127416 prof/l rohovy PVC 23x23mm s vyztuznou tkaninou s m 34,650 25, 11 870,06

100mm pro ETICS

25 K 622131101 ŽIŽTěentovy postrlk vne1stch sten nanaseny celoplosne m2 26,300 60,47 1 590,36

w 6,3+20 26,300

26 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omltky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

w 33*0,25 8,250

27 K 612821002 Sanacnl omítka vvnttrntch' ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

w 2,96 2,960

28 K 622321101 V8??1‘°ce"3€”1°"‘f‘.°m',tka 1119M Jedmwswa ”ezatrena m2 26,300 185,00 4 865,50
vnejslch sten nanasena rucne

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

29 K 622532021 DrObaWŠna' vcetne penetrace pedk'Íd“ hydmfi'r‘" 3 m2 38,300 320,63 12 280,13
regulaci vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

vv 6,3 6,300

W 8+18+6 32,000

W Součet 38,300

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 863,12

30 K 632450124 Vyrovnavactvcementovy potěr tl pres 40 do 50 mm ze m2 5220 548,49 2 863,12

suchych smeSI provedeny v pasu

vv 3*0,3+1,44*3 5,220

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 3 739,72

31 K 953993326 Osazení 0e20e0nostnl,0r1entacn| nebo informacni kus 2000 101,06 202,12

tabulky pr|vrtan|m na ZdIVO

32 M 95_ 1PR 1 Dodavka cedf/lka smaltovana (oznacu1/c1 ctslo pop/sne ks 1, 000 612,00 612,00

nebo orientacni)

33 M 95-1PR2 Dodávka cedulka smaltovaná (označující název ulice) ks 1,000 1 545,00 1 545, 00

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

34 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 20,000 69,03 1 380,60

rozsahu přes 80 do 100 %

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

35 K 941111121 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 mm” 5878 2 35120

m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

36 K 941111221 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2 2 400’000 0’94 2 256’00

lešení k ceně -1121

vv 40*60 2 400,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

37 K 941111821 200 kg/m2 šířky tř. woe přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 40'000 3571 1 428'40

m

38 K 944511111 Montáž ochranné sítélzavěšené na konstrukm leseni m2 40,000 1572 628,80

z textrlle z umelych vlaken

39 K 944511211 Montaz ochranné srtevPrlplaték za prvn| a kazdy dalsl m2 2 400,000 0’33 792,00

den pouzm site k cene -1111

40 K 944511811 Demontáž ochranne síte zavesene na konstrukcr lesenl m2 40,000 10,60 424,00

z textrlle z umelych vlaken

D 997 Přesun sutě 3 544,14

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

41 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 1,180 1 367,10 1 613,18

výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

42 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1 1’180 22227 26228

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

43 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 16,520 9,67 159,75

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 1,18*14 16,520

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

44 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,180 1 278,75 1 508,93

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 9 148,92

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

45 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž kpl 1,000 320,00 320,00

46 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž ks 1,000 250,00 250,00

47 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž ks 1,000 810,00 810,00

48 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 11,000 46,00 506,00

49 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 5 762,92

50 K 764111401 Krytrna strechy rovné drazkovarlrm ze svrtku z Pz m2 41320 994130 4 295,38

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*3 4,320

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

51 K 764511643 úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rs kus 3,000 489,18 1 467,54

žlabu/průměr svodu 330/120 mm

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 7 500,00

52 K 063303000 Prace ve vyskach, prace na komlnech - pracnost, kpl 3,000 2 500,00 7 500,00

   
pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

  

 

 

 

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 561,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 91 561,48 15,00% 13 734,22

Cena s DPH v CZK 105 295,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 91 561,48

HSV — Práce a dodávky HSV 74 590,60

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 6 980,90

997 - Přesun sutě 6 429,57

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 561,48

D HSV Práce a dodávky HSV 74 590,60

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 980,90

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 121,800 53,38 6 501,68

50 %

D 997 Přesun sutě 6 429,57

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 2,868 605,43 1 736,37

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 2,868 222,27 637,47
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 40,152 9,67 388,27

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 2,868*14 40,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 2,868 1 278,75 3 667,46

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

  

 

 

 

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 787,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 201 787,39 15,00% 30 268,11

Cena s DPH v CZK 232 055,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 787,39

HSV - Práce a dodávky HSV 4 307,71

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 ,60

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 397,24

997 - Přesun sutě 2 648,20

998 — Přesun hmot 0,67

PSV — Práce a dodávky PSV 197 479,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

763 — Konstrukce suché výstavby 103 836,39

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 8 411,76

766 — Konstrukce truhlářské 1 132,85

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00

784 — Dokončovací práce - malby a tapety 279,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          
 

 

 

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 201 787,39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 307,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 ,60

] 1 i K ‘619991001 ‘Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 ] 15,000 17,44 261,60

w 5*3 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 397,24

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

2 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 10'000 50'20 502'00

vv 2*5 10,000

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do

3 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 37,500 2,98 111,75

výšky podlaží do 4 m

vv 15*2,5 37,500

4 K 962084131 13851:: pricek deskovych sadrovych typu rabicka tl do m2 6,540 119,80 783,49

vv (0,78+1,4)*2*0,3*5 6,540

D 997 Přesun sutě 2 648,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

5 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 0,863 1 367,10 1 179,81

výšky přes 9 do 12 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217

6 K 997013219 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou t 0,863 65,10 56,18

dopravni vzdálenost za každých dalších i započatých

10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

7 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0’863 222'27 191’82

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

8 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 12,082 9,67 116,83

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 0863*14 12,082

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

9 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,863 1 278,75 1 103,56

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,67

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

10 K 998018002 vyrobu a sluzby rucni - bez uzm mechanizace t 0,006 111,60 0,67

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 197 479,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

11 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 8,000 238,06 1 904,48

12 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 2,000 343,42 686,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

13 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

14 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

vv 30*O,24*0,06 0,432

D 763 Konstrukce suché výstavby 103 836,39

\ 15 \ K 1763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru \ m 21,800 399,35 8 705,83

vv (0,78+1,4)*2*5 21,800

16 K 763111716 SDK příčka nadstavení CW profilů m 21,800 147,51 3 215,72

17 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 21,800 48,90 1 066,02

18 M 35;.GGLMK083 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 kus 5,000 13 869,40 69 347,00

19 M XŽŠ'EDWMKOSO LEMOVÁNÍ DO 120MM EDWMK08 0000 kus 5,000 2 520,43 12 602,15

20 M VEL.BDXMK082 IZOLACN/ RAM+PLIS MANZETA BDX MK08 2000 kus 5,000 1 527,60 7 638,00

000 (zateplovacr sada)

21 K 998763402 Presun hmot prvocentní pro sadrokartonove konstrukce % 1 025,747 123 1 261,67

v objektech v pres 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

22 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

23 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 8 411,76

24 K 765135001 Montaz stresnlch doplnku skladane vlaknocementove kus 4,000 40,99 163,96

krytiny pl do 0,2 m2

25 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 4,000 2 061,95 8 247,80

D 766 Konstrukce truhlářské 1 132,85

26 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 5,000 226,57 1 132,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

27 K 767881151 Mon?“ ““va ,(StredOVŘ'ÍmhoW'deÍhc') " “cm/mem soubor 5,000 5 134,50 30 807,00
systemu poddajneho kotVICIho vedeni do 50 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 279,78

28 K 784181101 Penetrace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova m2 6,540 14,23 93,06

v místnostech vysky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha

29 K 784221111 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v m2 6,540 28,55 186,72

místnostech výšky do 3,80 rn         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 626,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 155 626,75 15,00% 23 344,01

Cena s DPH v CZK 178 970,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 18 z 325



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 626,75

HSV — Práce a dodávky HSV 138 977,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 180,01

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 464,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 863,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 704,27

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 886,03

PSV — Práce a dodávky PSV 9 148,92

742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

764 - Konstrukce klempířské 5 762,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN6 - Územní vlivy 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 155 626,75

0 HSV Práce a dodávky HSV 138 977,83

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 12 180,01

1 K 314235145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 3,000 2 184,20 6 552,60
jednopruduchoveho Clhelneho komínu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 6,300 280,36 1 766,27

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 7,200 422,17 3 039,62

vv 3,2*3*0,75 7,200

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 7,200 114,10 821,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 464,00

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vneJSIch sten nanaseny celoplosne m2 „300 60,47 683,31

vv 6,3+5 11,300

8 K 622131121 P°dkladm a SpOJOVÍaF' WSW? vneJĚ'ChPmltaÍ'yCÍ“ p'OCh m2 47,960 49,94 2 395,12
penetrace akrylát-Sillkonova nanasena rucne sten

vv 8+13+18+6+2,96 47,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 24,300 179,49 4 361,61

stěn

vv 18+6,3 24,300

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 522143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

12 K 622211001 Montaz kontaktmho zateplem vnej8|chlsten lepen|m m2 9,450 392,83 3 712,24

polystyrenovych desek do betonu a zdiva tl do 40 mm

13 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

14 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*O,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 15 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

16 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 213,53 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm         
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

17 K 622211021 kotven'm z pP'yStyrenovyCh “Řek „ne“ z - m2 5,000 548,70 3 292,20
kombinovanych desek na vneJSI steny, tlousťky desek

přes 80 do 120 mm

18 M 28376809 deska fenolicka tepelne izolacni fasadni A=0,020 tl m2 6, 600 1 160,00 7 656,00

120mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

19 K 622221021 mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou m2 13,000 699,27 9 090,51

orientaci do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

20 M 63151527 podélné vlákno ll=0,036 tl 100mm m2 14,300 419,72 6002,00

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

kotvením z desek z minerální vlny 8 podélnou orientací

21 K 622221031 vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 "‘2 8'000 586'83 4 69454

mm

w 16*0,5 8,000

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

22 M 63151538 podélné vlákno ll=0,036 tl 160mm m2 8,800 611,01 5376,89

w 8*1,1 8,800

23 K 6221111.A Dodavká a montaz hnizdiste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapraveni do perlinky a omítky

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

24 K 622252002 stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 48’000 45’01 2 160’48

w 15+33 48,000

25 M 59051500 z?lfiégilatacni stenovy PVC s vyztuznou tkaninou pro m 15, 750 182,56 2 875,32

W 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

26 M 63127416 profil rohovy PVC 23x23mm s vyztuznou tkaninou s m 34,650 25, 11 870,06

100mm pro ETICS

27 K 622321101 V8859°ce111em°Vi°kaa1119M Jedmmwa ”ezatrena m2 11,300 185,00 2 090,50
vnejsich sten nanasena rucne

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

28 K 622532021 DrObaWŠna' vcetne penetrace pedk'Íd“ hydmfi'r‘" 3 m2 38,300 320,63 12 280,13
regulaci vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

vv 8+18+6+6,3 38,300

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 863,12

29 K 632450124 Vyro‘fnavac'vcmemovy”.0161,“ pres 40 do 50 mm ze m2 5,220 548,49 2 863,12
suchych smeSI provedeny v pasu

w 3*0,3+1,44*3 5,220

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 2 704,27

30 K 953993326 Osazení Éezpecnostni, orientacni nebo informacni kus 2,000 101,06 202,12

tabulky priVitanim na zdivo

31 M 95_ 1PR 1 Dodávka cedulka smaltovaná (OZflaCUj/Cl CIS/O pop/sne ks 1, 000 612,00 612,00

nebo orientacni)

32 M 95-1PR2 Dodávka cedulka smaltovaná (označující název ulice) ks 1,000 1 545,00 1 545, 00

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

33 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 5,000 69,03 345,15

rozsahu přes 80 do 100 %

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

34 K 941111121 200 kg/m2 šířky tř. w09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 ”‘2 40'00° 5878 2 35120

m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

35 K 941111221 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2 2 400'000 0’94 2 256m

lešení k ceně -1121

vv 40*60 2 400,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

36 K 941111821 200 kg/m2 šířky tř. w09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 ”‘2 40'1“” 3571 1 428'40

m

37 K 944511111 Montaz ochranne site zavesene na konstrukct leseni m2 40,000 1572 628,80   z textilie z umělých vláken      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 944511211 Montaz ochranné srtévPrrplaték za prvn| a kazdy dalsl m2 2 400,000 0’33 792,00

den pouzm site k cene -1111

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukcr lesen| m2 40,000 10,60 424,00

z textrlre z umelych vlaken

D 997 Přesun sutě 886,03

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

40 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 0,295 1 367,10 403,29

výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

41 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0295 222'27 65'57

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

42 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 4,130 9,67 39,94

cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 0,295*14 4,130

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

43 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,295 1 278,75 377,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 9 148,92

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

44 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž kpl 1,000 320,00 320,00

45 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž ks 1,000 250,00 250,00

46 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž ks 1,000 810,00 810,00

47 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 11,000 46,00 506,00

48 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500, 00

D 764 Konstrukce klempířské 5 762,92

49 K 764111401 Krytrna strechy rovné drazkovarlrm ze svrtku z Pz m2 41320 994130 4 295,38

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*3 4,320

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

50 K 764511643 úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš kus 3,000 489,18 1 467,54

žlabu/průměr svodu 330/120 mm

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 7 500,00

51 K 063303000 Prace ve, Vyřkařh'Prace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 3,000 2 500,00 7 500,00
pomocne leseni, presuny hmot a materialu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem

      

Strana 26 z 325

 

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 787,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 201 787,39 15,00% 30 268,11

Cena s DPH v CZK 232 055,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 787,39

HSV - Práce a dodávky HSV 4 307,71

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 ,60

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 397,24

997 - Přesun sutě 2 648,20

998 — Přesun hmot 0,67

PSV — Práce a dodávky PSV 197 479,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

763 — Konstrukce suché výstavby 103 836,39

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 8 411,76

766 — Konstrukce truhlářské 1 132,85

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00

784 — Dokončovací práce - malby a tapety 279,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          
 

 

 

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 201 787,39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 307,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 ,60

] 1 i K ‘619991001 ‘Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 ] 15,000 17,44 261,60

w 5*3 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 397,24

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

2 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 10’000 50’20 502’00

W 2*5 10,000

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do

3 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 37,500 2,98 111,75

výšky podlaží do 4 m

vv 15*2,5 37,500

4 K 962084131 13851:: pricek deskovych sadrovych typu rabicka tl do m2 6,540 119,80 783,49

vv (0,78+1,4)*2*0,3*5 6,540

D 997 Přesun sutě 2 648,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

5 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 0,863 1 367,10 1 179,81

výšky přes 9 do 12 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217

6 K 997013219 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou t 0,863 65,10 56,18

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých

10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

7 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0’863 222'27 191’82

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

8 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 12,082 9,67 116,83

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 0863*14 12,082

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

9 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,863 1 278,75 1 103,56

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,67

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

10 K 998018002 vyrobu a sluzby rucni - bez uzm mechanizace t 0,006 111,60 0,67

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 197 479,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

11 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 8,000 238,06 1 904,48

12 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 2,000 343,42 686,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

13 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

14 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

vv 30*O,24*0,06 0,432

D 763 Konstrukce suché výstavby 103 836,39

\ 15 \ K 1763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru \ m 21,800 399,35 8 705,83

vv (0,78+1,4)*2*5 21,800

16 K 763111716 SDK příčka nadstavení CW profilů m 21,800 147,51 3 215,72

17 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 21,800 48,90 1 066,02

18 M 35;.GGLMK083 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 kus 5,000 13 869,40 69 347,00

19 M XŽŠ'EDWMKOSO LEMOVÁNÍ DO 120MM EDWMK08 0000 kus 5,000 2 520,43 12 602,15

20 M VEL.BDXMK082 IZOLACN/ RAM+PLIS MANZETA BDX MK08 2000 kus 5,000 1 527,60 7 638,00

000 (zateplovacr sada)

21 K 998763402 Presun hmot prvocentní pro sadrokartonove konstrukce % 1 025,747 123 1 261,67

v objektech v pres 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

22 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

23 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 8 411,76

24 K 765135001 Montaz stresnlch doplnku skladane vlaknocementove kus 4,000 40,99 163,96

krytiny pl do 0,2 m2

25 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 4,000 2 061,95 8 247,80

D 766 Konstrukce truhlářské 1 132,85

26 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 5,000 226,57 1 132,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

27 K 767881151 Mon?“ ““va ,(StredOVŘ'ÍmhoW'deÍhc') " “cm/mem soubor 5,000 5 134,50 30 807,00
systemu poddajneho kotVICIho vedeni do 50 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 279,78

28 K 784181101 Penetrace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova m2 6,540 14,23 93,06

v místnostech vysky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha

29 K 784221111 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v m2 6,540 28,55 186,72

místnostech výšky do 3,80 rn         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 131 897,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 131 897,77 15.00% 19 784,67

Cena s DPH v CZK 151 682,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 897,77

HSV — Práce a dodávky HSV 115 248,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 180,01

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 918,72

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 863,12

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 748,51

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 2 658,09

PSV — Práce a dodávky PSV 9 148,92

742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

764 - Konstrukce klempířské 5 762,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN6 - Územní vlivy 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 131 897,77

D HSV Práce a dodávky HSV 115 248,85

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 12 180,01

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 3,000 2 184,20 6 552,60
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 6,300 280,36 1 766,27

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 7,200 422,17 3 039,62

w 3,2*3*0,75 7,200

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 7,200 114,10 821,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 918,72

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejších sten nanaseny celoplosne m2 21 1300 60,47 1 288,01

w 6,3+15 21,300

8 K 622131121 P°dk'ad“' a ”010"?“ mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 60,960 49,94 3 044,34
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 8+13+18+6+13+2,96 60,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 24,300 179,49 4 361,61

stěn

w 18+6,3 24,300
 

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

 

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS
 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením          
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 22'450 392’83 8 819’03

vv 13+9,45 22,450

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm 1 m2 1 13,650 44,25 604,01

W 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

15 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 16 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm 1 m2 1 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

17 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

18 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

kotvením z polystyrenových desek nebo z

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek

přes 80 do 120 mm

m2 6,000 548,70 3 292,20

 

19 M 28376809

deska fenolická tepelně izolační fasádní ll=0, 020 tl

120mm

m2 6, 600 1 160,00 7 656,00

 

20 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou

orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 13,000 699,27 9 090,51

 

21 M 63151527

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

podélné vlákno A=0,036 tl 100mm

m2 14, 300 419,72 6 002,00

 

22 X 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

kotvením z desek z minerální vlny 3 podélnou orientací

vlaken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160

mm

m2 8,000 586,83 4 694,64

 

16*0,5 8,000
 

23 63151538

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

podélné vlákno A=0,036 tl 160mm

m2 8, 800 611,01 5 376,89

 

8*1,1 8,800
 

x
i
i
i

24 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

25 š 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

ž 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

26 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870, 06

 

27 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně
m2 21,300 185,00 3 940,50

 

 28 K 622532021   Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  m2  38,300  320,63  12 280,13

 

D63

8+18+6+6,3

Podlahy a podlahové konstrukce

38,300

2 863,12
 

 

29 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu

m2 5,220 548,49 2863,12

   

D 9

 
3*0,3+1,44*3

Ostatni konstrukce a práce, bourání

  
5,220

  

1 748,51
 

30 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

31 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

32 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 15,000 69,03 1 035,45

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

33 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kglm2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

34 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kglm2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

35 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kglm2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

36 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

37 K 944511211
Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

  38 K 944511811   Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken  m2  40,000  10,60  424,00

 

D 997 Přesun sutě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

39 K 997013213 vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 0,885 1 367,10 1 209,88

výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

40 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0’885 222'27 196’“

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

41 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 12,390 9,67 119,81

cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv O,885*14 12,390

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

42 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,885 1 278,75 1 131,69

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 9 148,92

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

43 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž kpl 1,000 320,00 320,00

44 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž ks 1,000 250,00 250,00

45 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž ks 1,000 810,00 810,00

46 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 11,000 46,00 506,00

47 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 5 762,92

48 K 764111401 Krytrna strechy rovne drazkovarlrm ze svrtku z Pz m2 41320 994130 4 295,38

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*3 4,320

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

49 K 764511643 úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rs kus 3,000 489,18 1 467,54

žlabu/průměr svodu 330/120 mm

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

50 K 063303000 Prace ve, Vyřkařthrace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 3,000 2 500,00 7 500,00
pomocne leseni, presuny hmot a materialu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 641,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 92 641,86 15.00% 13 896,28

Cena s DPH v CZK 106 538,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 92 641,86

HSV — Práce a dodávky HSV 75 670,98

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 568,08

997 - Přesun sutě 6 922,77

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 92 641,86

D HSV Práce a dodávky HSV 75 670,98

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechodcvwallayka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku

8 K 612325423 do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do m2 144’100 230’00 33 143’00

50%

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 568,08

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 132,800 53,38 7 088,86

50 %

D 997 Přesun sutě 6 922,77

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,088 605,43 1 869,57

výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

12 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3’088 222'27 686'37

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 43,232 9,67 418,05

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,088*14 43,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,088 1 278,75 3 948,78

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 427,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 213 427,72 15,00% 32 014,16

Cena s DPH v CZK 245 441,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 213 427,72

HSV — Práce a dodávky HSV 5 167,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 313,92

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 676,69

997 - Přesun sutě 3 176,01

998 - Přesun hmot 0,67

PSV — Práce a dodávky PSV 208 260,43

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

763 - Konstrukce suché výstavby 124 603,66

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 8 411,76

766 - Konstrukce truhlářské 1 359,42

767 - Konstrukce zámečnické 20 538,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 335,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          
 

 

 

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 213 427,72

D HSV Práce a dodávky HSV 5 167,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 313,92

] 1 i K ‘619991001 ‘Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 18,000 17,44 313,92

w 6*3 18,000

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 676,69

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

2 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 12'000 50'20 602’40

W 2*6 12,000

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do

3 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 45,000 2,98 134,10

výšky podlaží do 4 m

vv 18*2,5 45,000

4 K 962084131 13851:: pricek deskovych sadrovych typu rabicka tl do m2 7,848 119,80 940,19

vv (O,78+1,4)*2*0,3*6 7,848

D 997 Přesun sutě 3 176,01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

5 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 1,035 1 367,10 1 414,95

výšky přes 9 do 12 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217

6 K 997013219 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou t 1,035 65,10 67,38

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých

10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

7 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1’035 222'27 230'05

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

8 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 14,490 9,67 140,12

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 1,035*14 14,490

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

9 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,035 1 278,75 1 323,51

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,67

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

10 K 998018002 vyrobu a sluzby rucni - bez uzm mechanizace t 0,006 111,60 0,67

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 208 260,43

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

11 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 8,000 238,06 1 904,48

12 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 2,000 343,42 686,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

13 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

14 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

vv 30*0,24*0,06 0,432

D 763 Konstrukce suché výstavby 124 603,66

\ 15 \ K \763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru \ m 26,160 399,35 10 447,00

vv (0,78+1,4)*2*6 26,160

16 K 763111716 SDK příčka nádstavení CW profilů m 26,160 147,51 3 858,86

17 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 26,160 48,90 1 279,22

18 M XŽÉ'GGLMK083 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 kus 6, 000 13 869,40 83 216,40

19 M XŽŠ'EDWMKOBO LEMOVÁNÍ DO 120MM EDWMK08 0000 kus 6,000 2 520,43 15 122,58

20 M VEL.BDXMK082 IZOLACNI RAM+PLIS MANZETA BDX MK08 2000 kus 6,000 1 527,60 9 165,60

000 (zateplovacr sada)

21 K 998763402 Presun hmot prvocentní pro sadrokartonove konstrukce % 1 230,897 123 1 514,00

v objektech v pres 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

22 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

23 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 8 411,76

24 K 765135001 Montaz stresnlch doplnku skladane vlaknocementove kus 4,000 40,99 163,96

krytiny pl do 0,2 m2

25 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 4,000 2 061,95 8 247,80

D 766 Konstrukce truhlářské 1 359,42

26 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 6,000 226,57 1 359,42

D 767 Konstrukce zámečnické 20 538,00

27 K 767881151 MonĚáž “és‘avc.” ,(StredOVŘ'ÍmhoW'deÍhc') " “cm/mem soubor 4,000 5 134,50 20 538,00
systemu poddajneho kotwcrho vedeni do 50 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 335,69

28 K 784181101 Penetrace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova m2 7,847 14,23 111,66

v místnostech vysky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha

29 K 784221111 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v m2 7,847 28,55 224,03

místnostech výšky do 3,80 rn         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 006,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 155 006,27 15,00% 23 250,94

Cena s DPH v CZK 178 257,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 006,27

HSV — Práce a dodávky HSV 138 357,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 180,01

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 255,63

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 863,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 769,21

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 3 408,98

PSV — Práce a dodávky PSV 9 148,92

742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

764 - Konstrukce klempířské 5 762,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

VRN6 - Územní vlivy 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 155 006,27

0 HSV Práce a dodávky HSV 138 357,35

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 12 180,01

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 3,000 2 184,20 6 552,60
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 6,300 280,36 1 766,27

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 7,200 422,17 3 039,62

w 3,2*3*0,75 7,200

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 7,200 114,10 821,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 255,63

5 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanacm omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejších sten nanaseny celoplosne m2 „300 60,47 683,31

w 6,3+5 11,300

8 K 522131121 P°dkladm a SpOJOVÍaF' WSW? vneJĚ'ChPmltaÍ'yCÍ“ p'OCh m2 55,960 49,94 2 794,64
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 16+18+6+13+2,96 55,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 24,300 179,49 4 361,61

stěn

w 18+6,3 24,300
 

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

 

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS
 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením          
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 25'450 392’83 9 997'52

vv 16+9,45 25,450

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm 1 m2 1 16,800 44,25 743,40

W 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

15 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu á zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 16 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm 1 m2 1 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

17 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

18 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým

kotvením z polystyrenových desek nebo z

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek

přes 80 do 120 mm

m2 6,000 548,70 3 292,20

 

19 M 28376809

deska fenolická tepelně izolační fasádní ll=0, 020 tl

120mm

m2 6, 600 1 160,00 7 656,00

 

20 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou

orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 13,000 699,27 9 090,51

 

21 M 63151527

deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád

podélné vlakno A=0,036 tl 100mm

m2 14, 300 419,72 6 002,00

 

22 K 6221111.A

Dodávka a montáž hnízdiště pro ptactvo, průlezně, do

zateplení, vč. zapravení do perlinky a omítky

ks 6,000 5 560,00 33 360,00

 

23 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

24 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

25 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870, 06

 

26 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně
m2 11,300 185,00 2 090,50

 

 27 K 622532021   Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  m2  30,300  320,63  9 715,09

 

D63

+18+6+6,3

Podlahy a podlahové konstrukce

30,300

2 863,12
  28 K 632450124   Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu  m2  5,220  548,49  2863,12

 

D 9

3*0,3+1,44*3

Ostatni konstrukce a práce, bourání

5,220

4 769,21
 

29 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

30 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

31 K 966080103

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek

tl přes 60 do 120 mm

m2 60,000 61,85 3711,00

 

 
32 K 978015391

   
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %  
m2

 
5,000

 
69,03

 
345,15

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

33 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kglm2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

34 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kglm2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

35 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kglm2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

36 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

37 K 944511211

Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

 

38 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 10,60 424,00

 

D 997 Přesun sutě 3 408,98
  39 K 997013213   Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m   1,135  1367,10  1 551,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 997013501 (”"92 39“ a Wboufanycr‘ “mm ",a Sk'ádk“ nebo t 1,135 222,27 252,28
mezrskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

41 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 15,890 9,67 153,66

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 1,135*14 15,890

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

42 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,135 1 278,75 1 451,38

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 9 148,92

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 386,00

43 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž kpl 1,000 320,00 320,00

44 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž ks 1,000 250,00 250,00

45 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž ks 1,000 810,00 810,00

46 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 11,000 46,00 506,00

47 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 5 762,92

48 K 764111401 Krytrna střechy rovné drážkováním ze svrtku z Pz m2 41320 994130 4 295,38

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*3 4,320

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

49 K 764511643 úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rs kus 3,000 489,18 1 467,54

žlabu/průměr svodu 330/120 mm

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 7 500,00

50 K 063303000 Prace ve, Vyřkařh'Prace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 3,000 2 500,00 7 500,00
pomocne leseni, presuny hmot a materialu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 641,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 92 641,86 15.00% 13 896,28

Cena s DPH v CZK 106 538,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 92 641,86

HSV — Práce a dodávky HSV 75 670,98

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 568,08

997 - Přesun sutě 6 922,77

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 92 641,86

D HSV Práce a dodávky HSV 75 670,98

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechodcvwallayka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku

8 K 612325423 do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do m2 144’100 230’00 33 143’00

50%

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 568,08

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 132,800 53,38 7 088,86

50 %

D 997 Přesun sutě 6 922,77

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,088 605,43 1 869,57

výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

12 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3’088 22227 686’37

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 43,232 9,67 418,05

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,088*14 43,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,088 1 278,75 3 948,78

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 787,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 201 787,39 15,00% 30 268,11

Cena s DPH v CZK 232 055,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 787,39

HSV - Práce a dodávky HSV 4 307,71

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 ,60

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 397,24

997 - Přesun sutě 2 648,20

998 — Přesun hmot 0,67

PSV — Práce a dodávky PSV 197 479,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

763 — Konstrukce suché výstavby 103 836,39

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 8 411,76

766 — Konstrukce truhlářské 1 132,85

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00

784 — Dokončovací práce - malby a tapety 279,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          
 

 

 

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 201 787,39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 307,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 ,60

] 1 i K ‘619991001 ‘Zakryti podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 ] 15,000 17,44 261,60

w 5*3 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 397,24

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

2 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 10'000 50'20 502'00

vv 2*5 10,000

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do

3 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 37,500 2,98 111,75

výšky podlaží do 4 m

vv 15*2,5 37,500

4 K 962084131 13851:: pricek deskovych sadrovych typu rabicka tl do m2 6,540 119,80 783,49

vv (0,78+1,4)*2*0,3*5 6,540

D 997 Přesun sutě 2 648,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

5 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 0,863 1 367,10 1 179,81

výšky přes 9 do 12 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217

6 K 997013219 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou t 0,863 65,10 56,18

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých

10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

7 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0’863 222'27 191’82

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

8 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 12,082 9,67 116,83

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 0863*14 12,082

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

9 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,863 1 278,75 1 103,56

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 0,67

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

10 K 998018002 vyrobu a sluzby rucni - bez uzm mechanizace t 0,006 111,60 0,67

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 197 479,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 591,32

24 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 8,000 238,06 1 904,48

25 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 2,000 343,42 686,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

26 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

27 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

w 30*0,24*0,06 0,432

D 763 Konstrukce suché výstavby 103 836,39

\ 11 \ K \763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru \ m \ 21,800 399,35 8 705,83

w (0,78+1,4)*2*5 21,800

12 K 763111716 SDK příčka nadstavení CW profilů m 21,800 147,51 3 215,72

13 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 21,800 48,90 1 066,02

14 M gšá-GGLMK083 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 kus 5,000 13 869,40 69 347,00

15 M XŽŠ'EDWMKOBO LEMOVÁNÍ DO 120MM EDWMK08 0000 kus 5,000 2 520,43 12 602,15

16 M VEL.BDXMK082 IZOLACNI RAM+PLIS MANZETA BDX MK08 2000 kus 5,000 1 527,60 7 638,00

000 (zateplovacr sada)

17 K 998763402 Přesun hmot prvocentnr pro sadrokartonove konstrukce % 1 025,747 123 1 261,67

v objektech v pres 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

18 K 764203156 Montáž sněhoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

19 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 8 411,76

28 K 765135001 Montáž střešních doplňku skládané vláknocementove kus 4,000 40,99 163,96

krytiny pl do 0,2 m2

29 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 4,000 2 061,95 8 247,80

D 766 Konstrukce truhlářské 1 132,85

20 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 5,000 226,57 1 132,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

21 K 767881151 MonĚáž “és‘avc.” ,(StředOVÝÍmhový'děÍ'Íc') " “cm/mem soubor 5,000 5 134,50 30 807,00
systemu poddajneho kotVICIho vedení do 50 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 279,78

22 K 784181101 Penetrace podkladu jednonasobna zakladní akrylatova m2 6,540 14,23 93,06

v místnostech vysky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha

23 K 784221111 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v m2 6,540 28,55 186,72

místnostech výšky do 3,80 rn         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 689,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 124 689,50 15,00% 18 703,43

Cena s DPH v CZK 143 392,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 689,50

HSV — Práce a dodávky HSV 99 255,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 212,77

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 770,53

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 19 892,17

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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Stavba:
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Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 124 689,50

D HSV Práce a dodávky HSV 99 255,63

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
jednopruduchoveho Cíhelneho komínu

W Komín

vv 5 5,000

2 K 319201321 šgošganí nerovneho povrchu zdíva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

W Komín

vv 13,2 13,200

\ 3 \ K \341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000\ 422,17\ 5 066,04\

W Komín

vv 3,2*5*0,75 12,000

\ 4 \ K \341351112 \Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000\ 114,10\ 1 369,20\

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 212,77

5 K 612325422 Oprava vnítrní vapenocementdve stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 A)

W Oprava zdiva kolem sklepních oken

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vvnítmícn ploch sten pro vlhke zdívo, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W sanace vnitřního zdiva u vstupních dveří

vv 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postrík vnejSích sten nanaseny celoplosne m2 28,200 60,47 1 705,25

W oprava zdiva - komíny

vv 13,2 13,200

W oprava zdiva - vnější plášť (fasáda)

vv +15 15,000

W Součet 28,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 15,960 49,94 797,04
penetrace akrylat-stlíkonova nanasena rucne sten

W podlep

W 13 13,000

W zdivo u vstupních dveří

vv 2,96 2,960

W Součet 15,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 13,200 179,49 2 369,27

stěn

W komín

vv 13,2 13,200

W Součet 13,200

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo príbítím zacrsťovacrch samolepíCIch pro

vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

W ostění sklepních oken

vv 33 33,000

1 1 M 59051476 proftl2actstova01 PVC 9mm 3 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

ostení ETICS         
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 622211001 Montaz kontaktniho zatepleni vnějších-sten lepenim m2 22,450 392,83 8 819,03

polystyrenovych desek do betonu a zdiva tl do 40 mm

W fasáda — podlep

W 13 13,000

W zídka

W 9,45 9,450

W Součet 22,450

1 13 1 M 128376030 deska EPS grafitové fasádníA=0,032 tl 20mm m2 13,650 44,25 604,01

W 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

15 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

W vnitřní ostění sklepních oken

W (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16 5,280

W stříška nad vstupem

W +3 3,000

W Součet 8,280

1 16 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 5,544 86,39 478,95

5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

17 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm

18 K 622252002 Montáž profilu kontaktního zatepleni ostatnich m 48,000 4501 2 160,48

stenovych, dllatacnlch apod. lepenych do tmelu

W sklepní okna

W 33 33,000

W dilatace

W 15 15,000

W Součet 48,000

19 M 59051500 z?lňég/latacn/ stenovy PVC s vyztuznou tkaninou pro m 15, 750 182,56 2 875,32

W 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

20 M 63127416 profil rohovy PVC 23x23mm s vyztuznou tkaninou s m 34,650 25, 11 870,06

100mm pro ETICS

21 K 622321101 V3359°ceTem°Vi°m1tka,hrf‘baJedn°vrswa “ezatrena m2 28,200 185,00 5 217,00
vnejších sten nanasena rucne

W oprava zdiva - komíny

W 13,2 13,200

W oprava zdiva - vnější plášť (fasáda)

W 15 15,000

W Součet 28,200

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

22 K 622532021 probarvená, vcetne penetrace podkladu hydrofilní, 3 m2 13,200 320,63 4 232,32

regulam vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou

proti mikroorganismům zmítá, tloušťky 2,0 mm stěn

W komín

W 13,2 13,200

W Součet 13,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

23 K 632450124 VyranavaCLCŠmemovy Wer ," pres 40 do 50 mm ze m2 8,100 548,49 4 442,77
suchych smeSI provedeny v pasu

W úprava zídky

W 3*0,3 0,900

W betonáž komínu

W +1 ,44*5 7,200

W Součet 8,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 770,53

24 K 953993326 Osazenl p_ezpecnostni, orientacni nebo informacni kus 1,000 101,06 101,06

tabulky pr|vrtan|m na Zle0

25 M 95_ 1PR 1 Dodávka cedulka smaltovana (oznacuyct CIS/O pop/sne ks 1, 000 612,00 612,00

nebo orientacni)

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

26 K 978015391 vápenocementově omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 15,000 69,03 1 035,45

rozsahu přes 80 do 100 %

27 K 962032631 Bourani zdlva kom|noveho nad strechou z Clhel na MV m3 3,600 839,45 3 0202

nebo MVC

W bourání komínu

W 3,6 3,600

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

28 K 941111121 200 kg/m2 šířky tř. woe přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 40'000 58'78 2 35120

m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

29 K 941111221 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2 2 400’000 0’94 2 256’00

lešení k ceně -1121

vv 40*60 2 400,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

30 K 941111821 200 kg/m2 šířky tř. woe přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 40'000 3571 1 428'40

m

31 K 944511111 Montaz ochranne sítelzavesene na konstruk0í lesení m2 40,000 1572 628,80

z textílíe z umelych vlaken

32 K 944511211 Montaz ochranne sítevPríplatek za první a kazdy dalsí m2 2 400,000 0’33 792,00

den pouzm síte k cene -1111

33 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavesene na konstrukc1 lesení m2 40,000 10,60 424,00

z textílíe z umelych vlaken

D 997 Přesun suté 19 892,17

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

34 K 997013213 vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 6,623 1 367,10 9 054,30

výšky přes 9 do 12 m

35 K 997013501 001"?” 31'“ a VyboufanYCh “mm “,a Sk'adk” nebo t 6,623 222,27 1 472,09
meZískladku se slozením, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

36 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 92,722 9,67 896,62

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 6,623*14 92,722

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

37 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 6,623 1 278,75 8 469,16

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

38 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

W zvonkové tablo

w 1 1,000

39 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

W zvonkové tablo

w 1 1,000

1 40 1 K 111283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž 1 ks 1 1,000 2 078,70 2 078,70

W zvonkové tablo

w 1 1,000

41 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

42 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

43 K 764111401 Krytíná strechy rovne drazkovarlím ze svrtku z Pz m2 7200 994,30 7158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

W lemování komínu

vv 1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

13 VRN6 Územní vlivy 12 500,00

44 K 063303000 Prace ve, Vyřkařh'Prace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 5,000 2 500,00 12 500,00
pomocne lesení, presuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 793,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 87 793,48 15,00% 13 169,02

Cena s DPH v CZK 100 962,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 87 793,48

HSV — Práce a dodávky HSV 70 822,60

1 -Zemní práce 21 459,63

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

 

   

 

 

 

 

 

          

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 87 793,48

D HSV Práce a dodávky HSV 70 822,60

D 1 Zemní práce 21 459,63

I 1 I K I113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých I m I 2,000 54,27 108,54

W přístupový chodník

w 2 2,000

2 K 119002121 Prechodovallavka delky do2 m vcetne zabradli pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechodcvwallayka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' ",h'OUPenyc" VykoPaV'ÍaĚh ze “Na 2 m3 4,600 4 531,40 20 844,44
betonu prokladaneho kamenem rucne

W stará drenáž vč. betonu ve výkopu

vv 4,6 4,600

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25
 

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla           

 

 

 

          

 

          

 

          

 

          

W přístupový chodník

vv 2,25 2,250

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

W přístupový chodník

vv 2,25 2,250

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

W přístupový chodník

vv 2,25 2,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

W vnitřní stěny 1.PP

vv 144,1 144,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

W přístupový chodník

vv 2 2,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

VV strop 1.PP

vv 138,8 138,800

Strana 64 z 325



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 (”"92 39“ a Wboufanycr‘ “mm ",a Sk'ádk“ nebo t 3,208 222,27 713,04
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

cené za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 3,208*14 44,912

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

15 K 998018001 vyrobu a sluzby rucni - bez uzm mechanlzace t 4,092 79,05 323,47

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

0 PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 \ K \711131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

W odstranění původní nopové folie

W 96 96,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demomř'z 9S‘Cet'en" "prava ,křbelove "Šsy' soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
prodlouzenl pres KZS, montaz svetla s c1dlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 163,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 146 163,25 15,00% 21 924,49

Cena s DPH v CZK 168 087,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 66 z 325



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 163,25

HSV - Práce a dodávky HSV 3 444,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 209,28

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 117,79

997 - Přesun sutě 2 117,34

998 - Přesun hmot 0,56

PSV - Práce a dodávky PSV 142 718,28

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

763 - Konstrukce suché výstavby 60 034,42

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

766 - Konstrukce truhlářské 906,28

767 - Konstrukce zámečnické 20 538,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 279,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

  
 

Náklady soupisu celkem 146 163,25

D HSV Práce a dodávky HSV 3 444,97

D 6 Úpravypovrchů,podlahyaosazovánívýplní 209,28

I 1 I K I619991001 IZakrytl' podlah fólií přilepenou lepící páskou I m2 I 12,000 17,44 209,28

W výměna střešních oken

vv 4*3 12,000

 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 117,79
 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

2 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 8,000 50,20 401,60

 

výměna střešních oken

2*4 8,000

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do

3 K 952901111 užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 30,000 2,98 89,40

výšky podlaží do 4 m

výměna střešních oken

12*2,5 30,000

Bouranl prlcek deskovych sadrovych typu rablcka tl do m2 5232 119,80 626,79

100 mm

výměna střešních oken

(O,78+1,4)*2*0,3*4 5,232

ž
ž

 

 

 

962084131          
 

.
h

ž
ž
x
ž
ž

D 997 Přesun sutě 2 117,34

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

5 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 0,690 1 367,10 943,30

výšky přes 9 do 12 m

 

 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217

6 K 997013219 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou t 0,690 65,10 44,92

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých

10 m

 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

7 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

1 0,690 222,27 153,37

 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

8 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 9,660 9,67 93,41

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV O,69*14 9,660

 

 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

9 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,690 1 278,75 882,34

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

 

D 998 Přesun hmot 0,56
 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

10 K 998018002 t 0,005 111,60 0,56         
 

D PSV Práce a dodávky PSV 142 718,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

I 11 I K I721174062.0SM IPotrubI' kanalizační větrací HT-Systém DN 75 I m I 12,000I 238,06I 2 856,72I

W propojeni odvětrání WC a koupelen

vv 12 12,000

I 12 I K I721174063.0SM IPotrubi kanalizační větrací HT-Systém DN 110 I m I 4,000I 343,42I 1 373,68I

W propojeni odvětrání WC a koupelen

vv 4 4,000

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

13 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

W pochozi chodník - půda

vv 30 30,000

14 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

vv 30*0,24*0,06 0,432

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 034,42

I 15 I K I763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru I m I 17,440 399,35 6 964,66

vv (0,78+1,4)*2*4 17,440

16 K 763111716 SDK příčka nadstavení CW profilů m 17,440 147,51 2 572,57

17 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 17,440 48,90 852,82

18 M \6/IEL.GLLMK0810 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GLL MK08 1061 kus 4,000 8 180,70 32 722,80

19 M XŽŠ'EDWMKOSO LEMOVÁNÍ DO 120MM EDWMK08 0000 kus 4, 000 2 520,43 10 081, 72

20 M VEL.BDXMK082 IZOLACNIPAM+PLIS MANZETA BDX MK08 2000 kus 4,000 1 527,60 6 110,40

000 (zateplovacr sada)

21 K 998763402 Presun hmot prvocentní pro sadrokartonove konstrukce % 593,050 123 729,45

v objektech v pres 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

22 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

23 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

24 K 765135001 Montaz stresních doplnku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

25 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

W odvětrání na střeše

vv 3 3,000

D 766 Konstrukce truhlářské 906,28

26 K 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 4,000 226,57 906,28

D 767 Konstrukce zámečnické 20 538,00

27 K 767881151 Mon?“ ““va ,(StredOVŘ'ÍmhoW'deÍhc') " “cm/mem soubor 4,000 5 134,50 20 538,00
systemu poddajneho kotV|c1ho vedení do 50 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 279,78

28 K 784181101 Penetrace podkladu jednonasobna zakladní akrylatova m2 6,540 14,23 93,06

v místnostech vysky do 3,80 m

W zapraveni po výměně střešních oken

vv 6,54 6,540

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha

29 K 784221111 dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v m2 6,540 28,55 186,72

místnostech výšky do 3,80 m         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 711,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 1 711,57 15,00% 256,74

Cena s DPH v CZK 1 968,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

 

 

 

Soupis: ,

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 711,57

PSV - Práce a dodávky PSV 1 711,57

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 452,40

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty 145,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 711,57

D PSV Práce a dodávky PSV 1 711,57

D D2 721: Vnitřní kanalizace 452,40

] 1 i K ‘56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

2 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

3 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

4 K 722220231 PřŠÉthk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zav1tem

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

5 K 725514802 germoáitáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 3 400,00 15,00% 510,00

Cena s DPH v CZK 3 910,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 400,00

D2 - 111: Komín 3 400,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3 400,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 235,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 2 235,61 15,00% 335,34

Cena s DPH v CZK 2 570,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Strana 76 z 325



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

 

 

 

Soupis: ,

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 235,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty 145,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

7 K 725514802 Demontáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07   minutu      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 556,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 17 556,75 15,00% 2 633,51

Cena s DPH v CZK 20 190,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 556,75

PSV - Práce a dodávky PSV 14 358,75

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 815,40

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 060,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

M - Práce a dodávky M 3 198,00

21-M - Elektromontáže 3 198,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

          

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 17 556,75

D PSV Práce a dodávky PSV 14 358,75

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 815,40

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtově svarovane do DN m 16,000 101,37 1 621,92

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723231162 K°h°uE ku'OVÝ ”Wig“? i“ Čt? d° 185°C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

12 K 723239101 Montaz armatur plynovodnich se dvema zav1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

13 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

14 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

15 K 998723102 Presun hmot tonazni pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

do 12 m

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

16 K 725514802 zierÉoLntaz ohrivac prutokovy plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

17 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 060,00

18 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným “"dyCh Spolovanym m 12,000 333,00 3 996,00
mekkym palenim 0 15/1

19 K 733223103 Po,"uPí Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 8,000 383,00 3 064,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

20 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

21 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 1200C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles

D M Práce a dodávky M 3 198,00

Strana 81 z 325

 

 

 
 



 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 21-M Elektromontáže 3 198,00

22 M21-1 Dodavka a’montaz kabelove trasy zasuvkoveho okruhu soubor 1,000 3 198,00 3 198,00

pro plynovy kotel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 744,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 144 744,97 15,00% 21 711,75

Cena s DPH v CZK 166 456,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 144 744,97

HSV - Práce a dodávky HSV 119 311,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 293,14

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 093,66

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 3 544_14

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

         
 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 144 744,97

0 HSV Práce a dodávky HSV 119 311,10

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 80 293,14

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanacm omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 33,200 60,47 2 007,60

vv 13,2+20 33,200

8 K 622131121 P°dkladm a SpOJOVÍaF' WSW? vneJĚ'ChPmltaÍ'yCÍ“ p'OCh m2 24,460 49,94 1 221,53
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 16+5,5+2,96 24,460

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 18,700 179,49 3 356,46

stěn

vv 5,5+13,2 18,700

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 3 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 25'450 392’83 9 997'52

vv 16+9,45 25,450

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm 1 m2 1 16,800 44,25 743,40

W 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodávka a montaz hnizdlste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapravem do perllnky a omltky

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (O,3+O,9)*2*7*O,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 17 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm 1 m2 1 5,544 86,39 478,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

5,28*1,05 'Přepočtené koeticientem množství 5,544
 

18 M 28376441

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

povrch 300kPa tl 60mm

m2 3,150 213,53 672, 62

 

19 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

20 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

21 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

22 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně

m2 33,200 185,00 6142,00

 

 23 K 622532021

   
Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  
m2

 
18,700

 
320,63

 
5 995,78

 

D63

5,5+13,2

Podlahy a podlahové konstrukce

18,700

4 442,77
  24 K 632450124   Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu  m2  8,100  548,49  4 442,77

 

D 9

3*0,3+1,44*5

Ostatni konstrukce a práce, bourání

8,100

2 093,66
 

25 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

26 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

  27 K 978015391   Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementově omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %  m2  20,000  69,03  1 380,60

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

28 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

29 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

30 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

31 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

32 K 944511211
Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

 

33 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 10,60 424,00

 

D 997 Přesun sutě 3 544,14
 

34 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

1,180 1367,10 1613,18

 

35 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

1,180 222,27 262,28

 

36 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

16,520 9,67 159,75

 

1,18*14 16,520
  37 K 997013631   Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   1,180  1 278,75  1 508,93

 

D PSV Práce a dodávky PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

38 K 11280600.A Kryci lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

39 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

40 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

41 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

42 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

43 K 764111401 Krytrna střechy rovné drážkováním ze svrtku 2 P2 m2 71200 994130 7 158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

44 K 063303000 Prace ve vyskach, prace na komlnech - pracnost, kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

   
pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
me2|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 91 766,80 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplnku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném

9 K 767881151 systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m soubor 6’000 5 134’50 30 807’00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 740,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 13 740,84 15,00% 2 061,13

Cena s DPH v CZK 15 801,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 740,84

PSV - Práce a dodávky PSV 13 740,84

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 714,03

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 660,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

  

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 13 740,84

D PSV Práce a dodávky PSV 13 740,84

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 714,03

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelově závrtově svařované do DN m 15000 101137 1 520,55

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723231162 K°h°uE ku'OVÝ ”Wig“? i“ f”, do 185°C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

12 K 723239101 Montaz armatur plynovodnich se dvema zav1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

13 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

14 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

15 K 998723102 Presun hmot tonazni pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

do 12 m

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

16 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

17 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 660,00

18 K 733223102 Rim?" Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 20,000 333,00 6 660,00
mekkym palenim 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

19 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

20 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 598,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 11 59879 15.00% 1 739,82

Cena s DPH v CZK 13 338,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 598,79

PSV — Práce a dodávky PSV 11 598,79

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 037,98

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 194,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

  

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 11 593,79

0 PSV Práce a dodávky PSV 11 598,79

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 ”9950““? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 037,98

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtově svařované do DN m 11,000 101,37 1 115,07

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

12 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

13 K 725514802 afflfréi Ohřívač prumkový p'ynovy d° 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 194,00

15 K 733223102 POÍFUP' Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 14,000 333,00 4 662,00
mekkym palenim 0 15/1

16 K 733223103 POÍFUPÍ Z "Emek měděným tvrdým SpolovanýCh m 4,000 383,00 1 532,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

17 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

18 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1460120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 235,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 21 235,36 15,00% 3 185,30

Cena s DPH v CZK 24 420,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 235,36

PSV — Práce a dodávky PSV 17 079,36

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 1 297,29

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 801,70

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 590,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

M - Práce a dodávky M 4 156,00

21-M - Elektromontáže 4 156,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 21 235,36

0 PSV Práce a dodávky PSV 17 079,36

D D2 721: Vnitřní kanalizace 1 297,29

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

2 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systěm HT DN 40 m 1,000 320,85 320,85

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

5 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

6 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

7 K 722220231 Pršřhpdk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 801,70

8 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 6,000 101,37 608,22

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723231162 K°h°uE '“"on pr'."3y,G,1/.2 5’,” f”, do 185 C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

13 K 723239101 Montaz armatur plynovodnich se dvema zav1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

14 K 723290821 Přemístěnívnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

15 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

16 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

17 K 725514802 5:130:62 Ohřívač prumkový p'ynovy do 16 ""u za soubor 1,000 145,07 145,07

18 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 590,00

19 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným tvrdým SpolovanýCh m 18,000 333,00 5 994,00
mekkym palenim 0 15/1

20 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanym m 12,000 383,00 4 596,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

21 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

22 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 1400 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 4 156,00

D 21-M Elektromontáže 4 156,00

23 K M21-1 Dodavka a’montaz kabelove trasy zasuvkoveho okruhu soubor 1,000 4 156,00 4 156,00

pro plynovy kotel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 3 000,00 15,00% 450,00

Cena s DPH v CZK 3 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 000,00

D2 — 111: Komín 1 500,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3 000,00

D D2 111: Komín 1 500,00

\ 1 \ K \2 \Montážní prace \ kus \ 1,000\ 1 500,00\ 1 500,00\

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 2 \ K \11 \Servis kotle Protherm Panter \ kus \ 1,000\ 1 500,00\ 1 500,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 381,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 133 381,98 15,00% 20 007,30

Cena s DPH v CZK 153 389,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 381,98

HSV - Práce a dodávky HSV 107 948,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 440,12

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 826,68

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 23 301,15

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

 

   

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 133 381,98

0 HSV Práce a dodávky HSV 107 948,11

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .Kryc' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošganí nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 12,000 114,10 1 369,20

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 440,12

5 K 612325422 Oprava vnítrní vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

W 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vvnítmích'ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postrík vnejswh sten nanaseny celoplosne m2 33,200 60,47 2 007,60

vv 13,2+20 33,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 15,960 49,94 797,04
penetrace akrylát-Sílíkonova nanasena rucne sten

vv 13+2,96 15,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 13,200 179,49 2 369,27

stěn

vv 13,2 13,200

W Součet 13,200

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samolepícmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

11 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 3 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26,60 921,69

ostení ETICS

12 K 622211001 Montaz kontaktního zateplení vnej3|chlsten lepením m2 22,450 392,83 8 819,03

polystyrenovych desek do betonu a zdiva tl do 40 mm

vv 13+9,45 22,450

1 13 1 M 128376030 deska EPS grafitové fasádníA=0,032 tl 20mm 1 m2 1 13,650 44,25 604,01

W 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm
 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

15 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu á zdiva tI přes 40 do 80 mm           
 

 

VV (0,3+0,9)*2*7*O,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 16 1 M 128375933 1deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm 1 m2 1 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

17 M 28376441
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

povrch 300kPa tl 60mm

m2 3,150 213,53 672, 62

 

18 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

19 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

20 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

21 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně
m2 33,200 185,00 6142,00

 

 22 K 622532021

   
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  
m2

 
13,200

 
320,63

 
4 232,32

 

ž
ž

D63

13,2

Součet

Podlahy a podlahové konstrukce

13,200

13,200

4 442,77
 

 

23 X 632450124

   

Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu
 

m2

 

8,100

 

548,49

 

4 442,77

 

D 9

3*O,3+1,44*5

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8,100

8 826,68
 

24 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

25 M 95-1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

26 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV

nebo MVC

m3 3,600 839,45 3 022,02

 

27 K 966080103

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek

tl přes 60 do 120 mm

m2 60,000 61,85 3711,00

 

28 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 20,000 69,03 1 380,60

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

29 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

30 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

31 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

32 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

33 K 944511211
Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

  34 K 944511811   Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken  m2  40,000  10,60  424,00

 

D 997 Přesun sutě 23 301,15
 

35 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

7,758 1367,10 10 605,96

 

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

7,758 222,27 1 724,37

  37 K 997013509   Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   108,612  9,67  1 050,28

 

7,758*14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

38 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 7,758 1 278,75 9 920,54

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytrna strechy rovne drazkovarlrm ze svrtku z Pz m2 71200 994130 7158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve, Vyřkařthrace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 5,000 2 500,00 12 500,00
pomocne leseni, presuny hmota matenalu

       
 

Strana 112 z 325

 

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 793,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 13 169,02

Cena s DPH v CZK 100 962,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 87 793,48

HSV — Práce a dodávky HSV 70 822,60

1 -Zemní práce 21 459,63

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 87 793,48

D HSV Práce a dodávky HSV 70 822,60

D 1 Zemní práce 21 459,63

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechodovallavka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Bourání kc‘ V, h'oupenýCh VykoPáV'ÍáÉh ze “”3 Z m3 4,600 4 531,40 20 844,44
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 (”"92 Sř't' a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
me2|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 497,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 81 497,80 15,00% 12 224,67

Cena s DPH v CZK 93 722,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 497,80

PSV — Práce a dodávky PSV 81 497,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 20 538,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 81 497,80

D PSV Práce a dodávky PSV 81 497,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplnku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 20 538,00

Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném

9 K 767881151 systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m soubor 4’000 5 134’50 20 538’00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 507,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 21 507,61 15,00% 3 226,14

Cena s DPH v CZK 24 733,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis: ,

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 507,61

PSV - Práce a dodávky PSV 21 507,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 460,42

D5 - 725: Zařizovací předměty 768,53

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 290,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 21 507,61

0 PSV Práce a dodávky PSV 21 507,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qGK PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 460,42

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelově závrtove svarovane do DN m 22500 101137 2 280,83

8 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 2,000 313,77 627,54

9 K 723181013 ;otrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 m 7500 470,25 3 526,88

10 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

11 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 7,500 26,97 202,28

12 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

13 K 723260801 Demontaz plynomeru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. kus 11000 170,33 170,33

prutok do 16 m3/hod.

14 K 723261912 Montáž plynoměru G-2, G-4 maXimální prutok 6 kus 1,000 110,02 110,02

m3/hod.

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

15 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

D D5 725: Zařizovací předměty 768,53

16 K 725514802 gierÉoLntaz ohrivac prutokovy plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

17 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 105,95 105,95

18 K 725610911 Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace kus 1,000 167,89 167,89

19 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 290,00

20 K 733223102 POÍFUP' Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 24,000 333,00 7 992,00
mekkym palenim 0 15/1

21 K 733223103 Po,"uPí Z "Emek měděným tvrdým SpolovanýCh m 6,000 383,00 2 298,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

22 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automatlcky se zpetnou klapkou otopnych teles
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 996,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 10 996,34 15,00% 1 649,45

Cena s DPH v CZK 12 645,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 996,34

PSV - Práce a dodávky PSV 10 996,34

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 516,99

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 996,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 10 996,34

D PSV Práce a dodávky PSV 10 996,34

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 516,99

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtove svarovane do DN m 131000 101137 1 317,81

8 K 723181013 ;otrubi medene polotvrde spOJovane lisovanim DN 20 m 2000 470,25 940,50

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723231162 K°h°uE '“"on pr'."3y,G,1/.2 5’,” 7'12“ do 185 C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

13 K 723239101 Montaz armatur plynovodnich se dvema zav1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

14 K 723290821 Přemístěnívnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

15 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

16 K 725514802 gierÉoLntaz ohrivac prutokovy plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

17 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 996,00

18 K 733223102 Rim?" Z "Emek medenyc“ “"dyCh Spolovanym m 12,000 333,00 3 996,00
mekkym palenim 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

19 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

20 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1460120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 3 000,00 15,00% 450,00

Cena s DPH v CZK 3 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 000,00

D2 — 111: Komín 1 500,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3 000,00

D D2 111: Komín 1 500,00

\ 1 \ K \2 \Montážní prace \ kus \ 1,000\ 1 500,00\ 1 500,00\

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 2 \ K \11.1 \Servis kotle Brotje Sč. 17106577 \ kus \ 1,000\ 1 500,00\ 1 500,00\
 

Strana 129 z 325



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 095,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 19 095,20 15,00% 2 864,28

Cena s DPH v CZK 21 959,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 095,20

PSV — Práce a dodávky PSV 19 095,20

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 1 202,19

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 969,18

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 416,92

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 19 095,20

D PSV Práce a dodávky PSV 19 095,20

D D2 721: Vnitřní kanalizace 1 202,19

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 2,000 225,75 451,50

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 969,18

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 12000 101137 1 216,44

8 K 723181013 ;otrubi medene polotvrde spOJovane lisovanim DN 20 m 2000 470,25 940,50

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

12 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

13 K 725514802 afflfréi Ohřívač prumkový p'ynový d° 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 416,92

15 K 733191913 Zaslepeni potrubí oceloveho zav1toveho zavarenim a kus 1,000 117,36 117,36

skovanim DN 15

16 K 733191914 Zaslepení potrubí ocelového záv1tového zavařením a kus 1,000 126,32 126,32

skovanim DN 20

17 K 733223102 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc“ “"dyCh Spolovanym m 16,000 333,00 5 328,00
mekkym palenim 0 15/1

18 K 733223103 Po,"uP' Z "Emek medenyc“ “"dyCh Spolovanym m 17,000 383,00 6 511,00
mekkym palenim 0 18/1

19 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech % 121,100 2,76 334,24

v do 12 m

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

20 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

21 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 12000 kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 856,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 21 578,53

Cena s DPH v CZK 165 435,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 856,85

HSV - Práce a dodávky HSV 118 422,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 267,82

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 371,86

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 4 40314

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

 

   

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem
143 856,85

0 HSV Práce a dodávky HSV 118 422,98

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 \ K \341351112 \Odstránění oboustranného bednění nosných stěn \ m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 267,82

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vneJSIch sten nanaseny celoplosne m2 33,200 60,47 2 007,60

vv 13,2+20 33,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 18,960 49,94 946,86
penetrace akrylát-Sillkonova nanasena rucne sten

vv 16+2,96 18,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 13,200 179,49 2 369,27

stěn

vv 132 13,200

W Součet 13,200

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

11 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26,60 921,69

osten/ ETICS

12 K 622211001 Montaz kontaktmho zateplem vnej3|chlsten lepen|m m2 25,450 392,83 9 997,52

polystyrenovych desek do betonu a zdlva tl do 40 mm

vv 16+9,45 25,450

\ 13 1 M 128376030 deska EPS grafitové fasádníA=0,032 tl 20mm \ m2 1 16,800 44,25 743,40

W 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodavka a montaz hnlzdlste pro ptactvo, prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vč. zapravení do perlinky a omítky

 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm           
VV (O,3+O,9)*2*7*O,16+(O,3+0,6)*2*9*O,16+3 8,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 \ M \28375933 deska EPS 70 fasádní )l=0,039 tl 50mm m2 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

18 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm

19 K 622252002 Montaz profilu kontaktního zateplení ostatních m 48,000 4501 2 160,48

stenovych, dllatacnlch apod. lepenych do tmelu

20 M 59051500 z?lf/ég/latacn/ stenovy PVC s vyztuznou tkaninou pro m 15, 750 182,56 2 875,32

W 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

21 M 63127416 prof/l rohovy PVC 23x23mm s vyztuznou tkaninou s m 34,650 25, 11 870,06

100mm pro ETICS

22 K 622321101 V3339°ce111€m°vi°m11ka1119MJedn°vrswa “ezatrena m2 33,200 185,00 6 142,00
vneJSIch sten nanasena rucne

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

23 K 622532021 probarvená, vcetne penetrace podkladu hydrofilni, s m2 13,200 320,63 4 232,32

regulaC| vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

vv 13,2 13,200

W Součet 13,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

24 K 632450124 Vyro‘fnavac'vcgmemovy 90161,“ pres 40 do 50 mm ze m2 8,100 548,49 4 442,77
suchych smeSI provedeny v pasu

vv 3*0,3+1,44*5 8,100

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 3 371,86

25 K 953993326 Osazení h_ezpecnostnl, orientacni nebo informacni kus 1,000 101,06 101,06

tabulky pr|vrtan|m na Zle0

26 M 95_ 1PR 1 Dodávka cedulka smaltovana (oznacuyct CIS/O pop/sne ks 1, 000 612,00 612,00

nebo orientacni)

27 K 966080101 Bourani kontaktního zatepleni z polystyrenovych desek m2 2,000 58,10 1 278,20

tl do 60 mm

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

28 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 20,000 69,03 1 380,60

rozsahu přes 80 do 100 %

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

29 K 941111121 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 mm” 5878 2 35120

m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

30 K 941111221 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2 2 400’000 0’94 2 256’00

lešení k ceně -1121

w 40*60 2 400,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

31 K 941111821 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 mm” 3571 1 428'40

m

32 K 944511111 Montaz ochranne sitelzavesene na konstrukm leseni m2 40,000 1572 628,80

z text|l|e z umelych vlaken

33 K 944511211 Montaz ochranne s|tevPr|platek za prvn| a kazdy dalsl m2 2 400,000 0’33 792,00

den pouzm site k cene -1111

34 K 944511811 Demontaz ochranne šlte zavesene na konstrukc1 lesenl m2 40,000 10,60 424,00

z text|l|e z umelych vlaken

D 997 Přesun sutě 4 403,14

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

35 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 1,466 1 367,10 2 004,17

výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

36 K 997013501 meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 1 1’466 222'27 325’85

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

37 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 20,524 9,67 198,47

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 1,466*14 20,524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

38 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,466 1 278,75 1 874,65

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytrna strechy rovne drazkovarlrm ze svrtku z Pz m2 7200 99430 7158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve vyskach, prace na komlnech - pracnost, kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

   
pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

 

Strana 139 z 325



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplnku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném

9 K 767881151 systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m soubor 6’000 5 134’50 30 807’00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 3 400,00 15,00% 510,00

Cena s DPH v CZK 3 910,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 400,00

D2 - 111: Komín 1 900,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3 400,00

D D2 111: Komín 1 900,00

\ 1 \ K \2 \Montážní prace \ kus \ 1,000\ 1 900,00\ 1 900,00\

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 2 \ K \11 \Servis kotle Brotje Sč 18091369 \ kus \ 1,000\ 1 500,00\ 1 500,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 4 900,00 15,00% 735,00

Cena s DPH v CZK 5 635,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 900,00

D2 — 111: Komín 3 400,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00

 

Strana 149 z 325



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

         
 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 4 900,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 3 \ K \11 Servis kotle Brotje Sč 18091374 včetně doprava kus 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 4 900,00 15,00% 735,00

Cena s DPH v CZK 5 635,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 900,00

D2 — 111: Komín 3 400,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

         
 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 4 900,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 3 \ K \11 Servis kotle Brotje Protherm kus 1,000 1500,00 1500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 443,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 9 443,01 15,00% 1 416,45

Cena s DPH v CZK 10 859,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis: ,

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 443,01

PSV — Práce a dodávky PSV 9 443,01

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 646,20

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 430,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

  

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 9 443,01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 443,01

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 ”9950““? qGK PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 646,20

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtově svařované do DN m 17,000 101,37 1 723,29

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

12 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

13 K 725514802 afflfréi Ohřívač prumkový p'ynovy d° 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 430,00

15 K 733223102 P‘itrL't," Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanycr' m 8,000 333,00 2 664,00
mekkym palenim 0 15/1

16 K 733223103 POÍFUPÍ Z "Emek měděným tvrdým SpolovanýCh m 2,000 383,00 766,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

17 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

18 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1460120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 849,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 134 849,68 15,00% 20 227,45

Cena s DPH v CZK 155 077,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 849,68

HSV — Práce a dodávky HSV 109 415,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 907,82

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 826,68

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 23 301,15

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

 

   

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

           

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 134 849,68

D HSV Práce a dodávky HSV 109 415,81

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .Kryc' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
jednopruduchoveho Clhelneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

w 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 907,82

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 33,200 60,47 2 007,60

w 13,2+20 33,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 18,960 49,94 946,86
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

w 16+2,96 18,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 13,200 179,49 2 369,27

stěn

vv 132 13,200

W Součet 13,200

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

w 33 33,000

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 25'450 392’83 9 997'52

w 16+Q,45 25,450

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm 1 m2 1 16,800 44,25 743,40

W 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

15 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16 5,280

w +3 3,000

W Součet 8,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 \ M ‘28375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 5,544 86,39 478,95

w 5,28 5,280

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

17 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm

W 3,15 3,150

18 K 622252002 Montáž profilu kontaktního zateplení ostatních m 48,000 4501 2 160,48

stenovych, dllatacnlch apod. lepenych do tmelu

19 M 59051500 z?lf/ég/latacn/ stenovy PVC s vyztuznou tkaninou pro m 15, 750 182,56 2 875,32

W 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

20 M 63127416 prof/l rohovy PVC 23x23mm s vyztuznou tkaninou s m 34,650 25, 11 870,06

100mm pro ETICS

21 K 622321101 V8??1‘°ce111€“1°"?.°m',1ka1119M Jedmmwa “ezatrena m2 33,200 185,00 6 142,00
vneJSIch sten nanasena rucne

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

22 K 622532021 DrObaWŠna' vcetne penetrace pedk'Íd“ hydmfi'r‘" 3 m2 13,200 320,63 4 232,32
reguIaCI vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

vv 13,2 13,200

W Součet 13,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

23 K 632450124 VyranavaCLCŠmemovy ”.0161 ," pres 40 do 50 mm ze m2 8,100 548,49 4 442,77
suchych smeSI provedeny v pasu

vv 3*0,3+1,44*5 8,100

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 8 826,68

24 K 953993326 Osazení h_ezpecnostnl, orientacni nebo informacni kus 1,000 101,06 101,06

tabulky pr|vrtan|m na Zle0

25 M 95-1PR1 Dodávka cedf/lka smaltovana (oznacuyct CIS/O pop/sne ks 1, 000 612,00 612,00

nebo orientacni)

26 K 962032631 Bouranl zd1va kom|noveho nad strechou z Clhel na MV m3 3,600 839,45 3 022,02

nebo MVC

27 K 966080103 Bourani kontaktního zatepleni z polystyrenovych desek m2 60,000 61,85 3 711,00

tl pres 60 do 120 mm

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

28 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 20,000 69,03 1 380,60

rozsahu přes 80 do 100 %

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

29 K 941111121 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 ”‘2 401100 5878 2 35120

m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

30 K 941111221 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2 2 400’000 0’94 2 256’00

lešení k ceně -1121

vv 40*60 2 400,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkěho

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

31 K 941111821 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 ”‘2 401100 3571 1 428'40

m

32 K 944511111 Montáz ochranne sitelzavesene na konstruk0| leseni m2 40,000 1572 628,80

z text|l|e z umelych vlaken

33 K 944511211 Montáz ochranne s|tevPr|platek za prvn| a kazdy dalsl m2 2 400,000 0’33 792,00

den pouzm site k cene -1111

34 K 944511811 Demontaz ochranne síte zavesene na konstrukc1lesen| m2 40,000 10,60 424,00

z text|l|e z umelych vlaken

D 997 Přesun sutě 23 301,15

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

35 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 7,758 1 367,10 10 605,96

výšky přes 9 do 12 m

36 K 997013501 Odv9z Sř't' a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 7,758 222,27 1 724,37
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

37 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 108,612 9,67 1 050,28   ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 7,758*14 108,612

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

38 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 7,758 1 278,75 9 920,54

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytrna střechy rovné drážkováním ze svrtku 2 P2 m2 71200 994130 7 158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve, Vyřkařthrace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 5,000 2 500,00 12 500,00
pomocne leseni, presuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 246,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 88 246,62 15,00% 13 236,99

Cena s DPH v CZK 101 483,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 88 246,62

HSV - Práce a dodávky HSV 71 275,74

1 -Zemní práce 21 912,77

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 88 246,62

D HSV Práce a dodávky HSV 71 275,74

D 1 Zemní práce 21 912,77

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0vallayka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Bourání kc‘ V, h'oupenýCh VykoPáV'ÍáÉh ze “”3 Z m3 4,700 4 531,40 21 297,58
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 (”"92 Sř't' a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZIskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplnku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném

9 K 767881151 systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m soubor 6’000 5 134’50 30 807’00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 137,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 1 820,59

Cena s DPH v CZK 13 957,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 137,27

PSV - Práce a dodávky PSV 12 137,27

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 443,46

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 327,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 12 137,27

D PSV Práce a dodávky PSV 12 137,27

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 443,46

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtově svařované do DN m 15000 101137 1 520,55

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

12 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

13 K 725514802 3333“ Ohřívač prumkový p'ynový d° 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 327,00

15 K 733223102 Po,"uP' Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 19,000 333,00 6 327,00
mekkym palenim 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 592,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 6 592,81 15.00% 988,92

Cena s DPH v CZK 7 581,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis: ,

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 592,81

PSV — Práce a dodávky PSV 6 592,81

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 443,46

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 666,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 6 592,81

0 PSV Práce a dodávky PSV 6 592,81

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qGK PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 443,46

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové zavrtove svarovane do DN m 15000 101137 1 520,55

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

12 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

13 K 725514802 afflfréi Ohřívač prumkový p'ynový d° 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 666,00

15 K 733223102 P‘itruP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanycr' m 2,000 333,00 666,00
mekkym palenim 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 235,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 2 235,61 15,00% 335,34

Cena s DPH v CZK 2 570,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

 

 

 

Soupis: ,

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 235,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty 145,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qGK PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

7 K 725514802 Demontáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07   minutu      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 091,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 11 091,75 15,00% 1 663,76

Cena s DPH v CZK 12 755,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 091,75

PSV - Práce a dodávky PSV 11 091,75

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 1 297,29

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 342,09

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 062,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 11 091,75

0 PSV Práce a dodávky PSV 11 091,75

D D2 721: Vnitřní kanalizace 1 297,29

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

2 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systěm HT DN 40 m 1,000 320,85 320,85

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

5 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

6 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

7 K 722220231 Pršřhpdk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 342,09

8 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 141000 101137 1 419,18

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

12 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

13 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

14 K 725514802 zierÉoLntaz ohrivac prutokovy plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

15 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 062,00

16 K 733223102 Rim?" Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 6,000 333,00 1 998,00
mekkym palenim 0 15/1

17 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanycr' m 8,000 383,00 3 064,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

18 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

19 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 12000 kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 255,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 28 538,26

Cena s DPH v CZK 218 793,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 255,05

HSV - Práce a dodávky HSV 164 821,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 90 772,94

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 257,48

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 31 410,60

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

 

   

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 190 255,05

0 HSV Práce a dodávky HSV 164 821,18

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
jednopruduchoveho Clhelneho komínu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn 1 m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 90 772,94

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

W 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vneJSIch sten nanaseny celoplosne m2 93,200 60,47 5 635,80

vv 13,2+80 93,200

8 K 622131121 P°dkladm a SpOJOVÍaF' WSW? vneJĚ'ChPmltaÍ'yCÍ“ p'OCh m2 16,460 49,94 822,01
penetrace akrylát-Sillkonova nanasena rucne sten

vv 13,5+2,96 16,460

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 13,200 179,49 2 369,27

stěn

vv 13,2 13,200

vv Součet 13,200

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

11 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26,60 921,69

osten/ ETICS

12 K 622211001 Montaz kontaktmho zateplem vnej3|chlsten lepen|m m2 22,950 392,83 9 015,45

polystyrenovych desek do betonu a zdlva tl do 40 mm

vv 13,5+9,45 22,950

1 13 1 M 128376030 deska EPS grafitové fasádníA=0,032 tl 20mm 1 m2 1 14,175 44,25 627,24

W 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodavka a montaz hnlzdlste pro ptactvo, prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vč. zapravení do perlinky a omítky

 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm           
VV (O,3+O,9)*2*7*O,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 \ M 128375933 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 50mm m2 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

18 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 213,53 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm

19 K 622252002 Montaz profilu kontaktního zateplení ostatních m 48,000 4501 2 160,48

stenovych, dllatacnlch apod. lepenych do tmelu

20 M 59051500 z?lf/ég/latacn/ stenovy PVC s vyztuznou tkaninou pro m 15, 750 182,56 2 875,32

W 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

21 M 63127416 prof/l rohovy PVC 23x23mm s vyztuznou tkaninou s m 34,650 25, 11 870,06

100mm pro ETICS

22 K 622321101 V8859°ce111emoviom1ka1119M Jedmmwa “ezatrena m2 93,200 185,00 17 242,00
vneJSIch sten nanasena rucne

Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

23 K 622532021 DrObaWŠna' vcetne penetrace pedk'Íd“ hydmfi'r‘" 3 m2 13,200 320,63 4 232,32
reguIaCI vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

vv 13,2 13,200

W Součet 13,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

24 K 632450124 Vyrovnavacrcementovy potěr tl pres 40 do 50 mm ze m2 8,100 548,49 4 442,77

suchych smeSI provedeny v pasu

vv 3*0,3+1,44*5 8,100

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 9 257,48

25 K 953993326 Osazení h_ezpecnostnl, orientacni nebo informacni kus 1,000 101,06 101,06

tabulky pr|vrtan|m na Zle0

26 M 95-1PR1 Dodávka cedf/lka smaltovana (oznacuyct CIS/O pop/sne ks 1, 000 612,00 612,00

nebo orientacni)

27 K 962032631 Bouranl zdlva kom|noveho nad strechou z Clhel na MV m3 3,600 839,45 3 022,02

nebo MVC

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

28 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 80,000 69,03 5 522,40

rozsahu přes 80 do 100 %

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

29 K 941111121 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 mm” 5878 2 35120

m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

30 K 941111221 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití m2 2 400’000 0’94 2 256’00

lešení k ceně -1121

vv 40*60 2 400,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

31 K 941111821 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 "‘2 mm” 3571 1 428'40

m

32 K 944511111 Montaz ochranne sitelzavesene na konstrukm leseni m2 40,000 1572 628,80

z text|l|e z umelych vlaken

33 K 944511211 Montaz ochranne s|tevPr|platek za prvn| a kazdy dalsl m2 2 400,000 0’33 792,00

den pouzm site k cene -1111

34 K 944511811 Demontaz ochranne síte zavesene na konstrukc1 lesenl m2 40,000 10,60 424,00

z text|l|e z umelych vlaken

D 997 Přesun sutě 31 410,60

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

35 K 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 10,458 1 367,10 14 297,13

výšky přes 9 do 12 m

36 K 997013501 0‘1”?” SP“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk“ nebo t 10,458 222,27 2 324,50
me2|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

37 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 146,412 9,67 1 415,80

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 10,458*14 146,412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

38 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 10,458 1 278,75 13 373,17

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytrna strechy rovne drazkovarlrm ze svrtku z Pz m2 71200 994130 7158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve, Vyřkařthrace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 5,000 2 500,00 12 500,00
pomocne leseni, presuny hmota matenalu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

 

Strana 187 z 325



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
me2|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplňku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

9 K 767881151 Montaz nastavcu (stredovy-rohovy-dehcr) v zachytnem soubor 6,000 5 13450 30 807,00   systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 192,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 1 192,34 15,00% 178,85

Cena s DPH v CZK 1 371,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

 

 

 

Soupis: ,

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 192,34

PSV - Práce a dodávky PSV 1 192,34

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 225,75

D3 - 722: Vnitřní vodovod 821,52

D5 - 725: Zařizovací předměty 145,07
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 192,34

D PSV Práce a dodávky PSV 1 192,34

D D2 721: Vnitřní kanalizace 225,75

] 1 i K ‘721 171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 i kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 821,52

2 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

3 K 722220231 PřŠÉthk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zav1tem

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

4 K 725514802 gierÉoLntaz ohrivac prutokovy plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 440,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 1 116,08

Cena s DPH v CZK 8 556,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

 

 

 

 

 

Soupis: ,

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 440,52

PSV - Práce a dodávky PSV 7 440,52

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 936,61

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 997,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

  

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 7 440,52

0 PSV Práce a dodávky PSV 7 440,52

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

1 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

2 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

3 K 722220231 Pršřhpdk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 936,61

4 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtové svařované do DN m 10,000 101,37 1 01370

K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

7 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

8 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

9 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

10 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

11 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 2 997,00

12 K 733223102 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanycr' m 9,000 333,00 2 997,00
mekkym paJenIm 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

13 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent||y

14 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1460120 C kus 2,000 264,06 528,12
automatlcky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 5 400,00 15,00% 810,00

Cena s DPH v CZK 6 210,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 400,00

D2 — 111: Komín 3 400,00

D3 — 112: Servis kotle 2 000,00

 

Strana 200 z 325



 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 5 400,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 112: Servis kotle 2 000,00

K 11 Servis kotle Brotje Sč 17106527 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

K 12 Oprava izolační desky hořáku ks 1,000 500,00 500,00        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 038,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 22 038,47 15,00% 3 305,77

Cena s DPH v CZK 25 344,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 038,47

PSV - Práce a dodávky PSV 20 155,47

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 752,74

D5 - 725: Zařizovací předměty 145,07

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 269,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

M — Práce a dodávky M 1 883,00

21-M - Elektromontáže 1 883,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

          
 

 

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 22 033,47

0 PSV Práce a dodávky PSV 20 155,47

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 752,74

7 K 723181013 ;otrubí měděné polotvrdé spOJované lisováním DN 20 m 2000 470,25 940,50

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

9 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

12 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 269,00

13 K 733223102 Po,"uP' Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 24,000 333,00 7 992,00
mekkym palenim 0 15/1

14 K 733223103 Po,"uPí Z "Emek měděným tvrdým SpolovanýCh m 19,000 383,00 7 277,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

15 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

15 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 12000 kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles

0 M Práce a dodávky M 1 883,00

D 21-M Elektromontáže 1 883,00

17 K M21-1 Dodavka a’montaz kabelovetrasy zasuvkoveho okruhu soubor 1,000 1 883,00 1 883,00

pro plynovy kotel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 417,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 130 417,98 15,00% 19 562,70

Cena s DPH v CZK 149 980,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 417,98

HSV - Práce a dodávky HSV 104 984,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 710,06

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 115,68

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 — Přesun sutě 20 778,21

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

 

   

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

          
 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 130 417,93

0 HSV Práce a dodávky HSV 104 984,11

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

I 4 I K I341351112 IOdstranénI' oboustranného bednění nosných stěn I m2 I 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 710,06

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

W 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 33,200 60,47 2 007,60

vv 13,2+20 33,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'yC? p'OCh m2 21,960 49,94 1 096,68
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 13,5+5,5+2,96 21,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 18,700 179,49 3 356,46

stěn

vv 5,5+13,2 18,700

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 22'950 392’83 9 (“5’45

vv 13,5+9,45 22,950

I 13 I M I28376030 Ideska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm I m2 I 14,175 44,25 627,24

W 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

15 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (O,3+O,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

I 16 I M I28375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm I m2 I 5,544 86,39 478,95

W 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

17 M 28376441 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 3, 150 21353 672, 62

povrch 300kPa tl 60mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

18 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

19 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

20 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

21 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně
m2 33,200 185,00 6142,00

 

22 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 18,700 320,63 5 995,78

 

063

5,5+13,2

Podlahy a podlahové konstrukce

18,700

4 442,77
 

23 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu

m2 8,100 548,49 4 442,77

 

D 9

3*O,3+1,44*5

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8,100

5115,68
 

24 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

25 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

26 K 962032631

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV

nebo MVC

m3 3,600 839,45 3 022,02

 

27 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 20,000 69,03 1 380,60

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

28 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

29 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

30 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

31 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

32 K 944511211

Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

  33 K 944511811   Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken  m2  40,000  10,60  424,00

 

D 997 Přesun sutě 20 778,21
 

34 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

6,918 1367,10 9 457,60

 

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

6,918 222,27 1 537,66

 

36 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

96,852 9,67 936,56

 

6,918*14 96,852
  37 K 997013631   Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   6,918  1 278,75  8 846,39

 

D PSV

D 742

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud
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12 933,87

5 774,91

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

39 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

40 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

41 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

42 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

43 K 764111401 Krytma střechy rovné drážkováním ze swtku 2 P2 m2 71200 994130 7 158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

44 K 063303000 Prace ve vyskach, prace na komínech - pracnost, kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

   
pomocné lešení, přesuny hmota materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 246,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 88 24662 15.00% 13 236,99

Cena s DPH v CZK 101 483,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 210 z 325



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 88 246,62

HSV - Práce a dodávky HSV 71 275,74

1 -Zemní práce 21 912,77

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 88 246,62

D HSV Práce a dodávky HSV 71 275,74

D 1 Zemní práce 21 912,77

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0vallayka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Bourání kc‘ V, h'oupenýCh VykoPáV'ÍáÉh ze “”3 Z m3 4,700 4 531,40 21 297,58
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 (”"92 Sř't' a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZIskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 497,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 81 497,80 15,00% 12 224,67

Cena s DPH v CZK 93 722,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 497,80

PSV — Práce a dodávky PSV 81 497,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 — Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 20 538,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 81 497,80

D PSV Práce a dodávky PSV 81 497,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplňku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 20 538,00

9 K 767881151 Montaz nastavcu (stredovy-rohovy-dehcr) v zachytnem soubor 4,000 5 134,50 20 538,00   systému poddajného kotvícího vedení do 50 m      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 3 000,00 15,00% 450,00

Cena s DPH v CZK 3 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 000,00

D2 — 111: Komín 1 500,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3 000,00

D D2 111: Komín 1 500,00

\ 1 \ K \2 \Montážní prace \ kus \ 1,000\ 1 500,00\ 1 500,00\

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 2 \ K \11 \Servis kotle Brotje Sč 20010290 \ kus \ 1,000\ 1500,00\ 1500,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 235,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 2 235,61 15,00% 335,34

Cena s DPH v CZK 2 570,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

 

 

 

Soupis: ,

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 235,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty 145,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodní plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

7 K 725514802 Demontáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07   minutu      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 058,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 18 058,44 15,00% 2 708,77

Cena s DPH v CZK 20 767,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 058,44

PSV - Práce a dodávky PSV 13 71544

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976.44

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 438,09

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 794,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

M - Práce a dodávky M 4 343,00

21-M - Elektromontáže 4 343,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 18 058,44

D PSV Práce a dodávky PSV 13 715,44

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zawtem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 438,09

7 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelově závrtově svařované do DN m 31000 101,37 304,11

8 K 723181013 ;otrubi medene polotvrde spOJovane lisovanim DN 20 m 2000 470,25 940,50

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723231162 K°h°uE '“"on pr'."3y,G,1/.2 5’,” Čt? d° 185 C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

13 K 723239101 Montaz armatur plynovodnich se dvema zav1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

14 K 723290821 Přemístěnívnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

15 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

16 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

17 K 725514802 51:10:62 Ohřívač prumkový p'ynový d° 16 """ za soubor 1,000 145,07 145,07

18 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 794,00

19 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 2,000 333,00 666,00
mekkym palenim 0 15/1

20 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc“ “"dyCh Spolovanym m 16,000 383,00 6 128,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

21 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

22 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 4 343,00

D 21-M Elektromontáže 4 343,00

23 K M21-1 Dodavka a’montaz kabelove trasy zasuvkoveho okruhu soubor 1,000 4 343,00 4 34300

pro plynovy kotel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 407,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 11 407,95 15,00% 1 711,19

Cenas DPH v CZK 13119,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 407,95

PSV - Práce a dodávky PSV 11 407,95

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 750,69

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 139,35

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 011,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - lll. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 11 407,95

0 PSV Práce a dodávky PSV 11 407,95

D D2 721: Vnitřní kanalizace 750,69

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

2 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

3 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

4 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

5 K 722220231 Pršřhpdk? 0in PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 139,35

6 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 12000 101137 1 216,44

7 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

10 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

11 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

12 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

13 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 011,00

14 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 10,000 333,00 3 330,00
mekkym palenim 0 15/1

15 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanym m 7,000 383,00 2 681,00
mekkym palenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 12000 kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 987,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 180 987,71 15,00% 27 148,16

Cena s DPH v CZK 208 135,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 

Strana 230 z 325



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 987,71

HSV — Práce a dodávky HSV 155 553,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 661,51

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 531,73

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 26 980,44

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

          
 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 180 987,71

D HSV Práce a dodávky HSV 155 553,84

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
jednopruduchoveho Clhelneho komínu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 661,51

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 68,200 60,47 4 124,05

vv 13,2+55 68,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'ycÍ“ p'OCh m2 21,960 49,94 1 096,68
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 13,5+5,5+2,96 21,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 18,700 179,49 3 356,46

stěn

vv 5,5+13,2 18,700

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l začtštovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 22'950 392’83 9 (“5’45

vv 13,5+9,45 22,950

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm m2 1 14,175 44,25 627,24

W 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodávka a montaz hnizdlste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapravem do perllnky a omltky

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (O,3+O,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 17 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 1 5,544 86,39 478,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

5,28*1,05 'Přepočtené koeticientem množství 5,544
 

18 M 28376441

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

povrch 300kPa tl 60mm

m2 3,150 213,53 672, 62

 

19 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

20 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

21 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

22 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně

m2 68,200 185,00 12 617,00

 

 23 K 622532021

   
Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  
m2

 
18,700

 
320,63

 
5 995,78

 

063

5,5+13,2

Podlahy a podlahové konstrukce

18,700

4 442,77
  24 K 632450124   Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu  m2  8,100  548,49  4 442,77

 

D 9

3*O,3+1,44*5

Ostatni konstrukce a práce, bourání

8,100

7 531,73
 

25 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

26 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

27 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV

nebo MVC

m3 3,600 839,45 3 022,02

  28 K 978015391   Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %  m2  55,000  69,03  3 796,65

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

29 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

30 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

31 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

32 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

33 K 944511211

Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

 

34 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 10,60 424,00

 

D 997 Přesun sutě 26 980,44
 

35 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

8,983 1367,10 12 280,66

 

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

8,983 222,27 1 996,65

 

37 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

125,762 9,67 1216,12

 

8,983*14 125,762
  38 K 997013631   Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   8,983  1 278,75  11 487,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytlna svtrechy rovne drazkovarllm ze svrtku 2 P2 m2 71200 994130 7158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve, Vyřkařthrace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 5,000 2 500,00 12 500,00
pomocne lesem, presuny hmota materlalu

       
 

Strana 234 z 325

 

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 91 766,80 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplňku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

9 K 767881151 Montaz nastavcu (stredovy-rohovy-dehcr) v zachytnem soubor 6,000 5 13450 30 807,00   systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 903,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 1 635,46

Cena s DPH v CZK 12 538,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

 

 

 

 

 

Soupis: ,

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 903,08

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 1 618,14

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 714,03

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 3 064,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 10 903,08

D D2 721: Vnitřní kanalizace 1 618,14

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

2 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systěm HT DN 40 m 2,000 320,85 641,70

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

5 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

6 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

7 K 722220231 Pršřhpdk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 714,03

8 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtově svařovane do DN m 15000 101137 1 520,55

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723231162 K°h°uE ku'OVÝ ”Wig“? ?,“ Čt? d° 185°C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

13 K 723239101 Montá'ž armatur plynovodnich se dvema zav1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

14 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

15 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

16 K 998723102 Presun hmot tonazn| pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

do 12 m

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

17 K 725514802 zierÉoJitáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

18 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 064,00

19 K 733223103 Po,"uP' Z ”E'be!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanym m 8,000 383,00 3 064,00
mekkym paJenIm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

20 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

21 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 12000 kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopných teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 043,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 1 806,48

Cena s DPH v CZK 13 849,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 043,22

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 678,15

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 — 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 964,78

D5 — 725: Zařizovací předměty 145,07

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 243,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 12 043,22

D D2 721: Vnitřní kanalizace 678,15

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

2 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

3 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

4 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

5 K 722220231 Pršřhpdk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 964,78

6 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtové svařované do DN m 11000 101,37 101,37

7 K 723181013 ;otrubl medene polotvrde spOJovane lisovanim DN 20 m 2000 470,25 940,50

K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

12 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnltřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

13 K 725514802 afflfréi Ohřívač prumkový p'ynový d° 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 243,00

14 K 733223102 POÍFUP' Z ”Hbe!‘ medenyc“ “"dyCh Spolovanym m 16,000 333,00 5 328,00
mekkym paJenIm 0 15/1

15 K 733223103 POÍFUPÍ Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 5,000 383,00 1 915,00
mekkym pajenlm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G 1/2 W 1490 12000 kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 216,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 19 216,08 15,00% 2 882,41

Cena s DPH v CZK 22 098,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 216,08

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 — 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 844,73

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 888,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 19 216,08

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qGK PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 844,73

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 12000 101137 1 216,44

8 K 723181013 Efirubi měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 m 1500 470,25 705,38

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

13 K 998723102 c1::e1sglrrlnhmottonaznl pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

14 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

15 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 12 888,00

16 K 733223102 POÍFUP' Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 18,000 333,00 5 994,00
mekkym paJenIm 0 15/1

17 K 733223103 Po,"uPí Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 18,000 383,00 6 894,00
mekkym pajenlm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

18 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

19 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 4 900,00 15,00% 735,00

Cena s DPH v CZK 5 635,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 900,00

D2 — 111: Komín 3 400,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

         
 

 

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 4 900,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 3 \ K \11 Servis kotle Brotje Sč18071265 kus 1,000 1500,00 1500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 695,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 25 304,26

Cena s DPH v CZK 193 999,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 695,05

HSV - Práce a dodávky HSV 143 261,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 524,76

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 805,98

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 22 550,28

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

         
 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 168 695,05

0 HSV Práce a dodávky HSV 143 261,18

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 524,76

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanacm omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 43,200 60,47 2 612,30

vv 13,2+30 43,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a ”010"?“ mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'yC? p'OCh m2 21,960 49,94 1 096,68
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 13,5+5,5+2,96 21,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 18,700 179,49 3 356,46

stěn

vv 5,5+13,2 18,700

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l začtštovacr PVC 9mm 3 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 22'950 392’83 9 (“5’45

vv 13,5+9,45 22,950

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm m2 1 14,175 44,25 627,24

vv 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodávka a montaz hnizdlste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapravem do perllnky a omltky

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 17 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 1 5,544 86,39 478,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

5,28*1,05 'Přepočtené koeticientem množství 5,544
 

18 M 28376441

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

povrch 300kPa tl 60mm

m2 3,150 213,53 672, 62

 

19 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

20 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

21 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

22 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně

m2 43,200 185,00 7 992,00

 

 23 K 622532021

   
Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  
m2

 
18,700

 
320,63

 
5 995,78

 

063

5,5+13,2

Podlahy a podlahové konstrukce

18,700

4 442,77
  24 K 632450124   Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu  m2  8,100  548,49  4 442,77

 

D 9

3*O,3+1,44*5

Ostatni konstrukce a práce, bourání

8,100

5 805,98
 

25 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

26 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

27 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV

nebo MVC

m3 3,600 839,45 3 022,02

  28 K 978015391   Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v

rozsahu přes 80 do 100 %  m2  30,000  69,03  2 070,90

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

29 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

30 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

31 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

32 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

33 K 944511211

Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

 

34 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 10,60 424,00

 

D 997 Přesun sutě 22 550,28
 

35 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

7,508 1367,10 10 264,19

 

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

7,508 222,27 1 668,80

 

37 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

105,112 9,67 1 016,43

 

7,508*14 105,112
  38 K 997013631   Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   7,508  1 278,75  9 600,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 12 933,87

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytlna svtrechy rovne drazkovarllm ze svrtku 2 P2 m2 71200 994130 7158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Územní vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve, Vyřkařthrace “3 kom'“e°h '. Frames“ kpl 5,000 2 500,00 12 500,00
pomocne lesem, presuny hmota materlalu

       
 

Strana 258 z 325

 

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
me2|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 — Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplňku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

9 K 767881151 Montaz nastavcu (stredovy-rohovy-dehcr) v zachytnem soubor 6,000 5 13450 30 807,00   systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 375,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 6 375,37 15,00% 956,31

Cena s DPH v CZK 7 331,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 375,37

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 227,02

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 665,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 6 375,37

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 227,02

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 31000 101137 304,11

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

11 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

12 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnltřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

13 K 725514802 zierÉoLntáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 665,00

15 K 733223102 Po,"uPí Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 5,000 333,00 1 665,00
mekkym pajenlm 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 4 900,00 15,00% 735,00

Cena s DPH v CZK 5 635,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 900,00

D2 — 111: Komín 3 400,00

D3 — 112: Servis kotle 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

         
 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 4 900,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 112: Servis kotle 1 500,00

\ 3 \ K \11 Servis kotle Brotje Sč18071265 kus 1,000 1500,00 1500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 417,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 2 162,62

Cena s DPH v CZK 16 580,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 417,47

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 475,12

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 459,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 14 417,47

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 475,12

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 12000 101137 1 216,44

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723231162 K°h°uE '“"on pr'."3y,G,1/.2 5’,” 72, d° 185 C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

12 K 723239101 Montá'ž armatur plynovodních se dvěma záv1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

13 K 723290821 Premisteni vnitrostavenistnl demontovanych hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

14 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

15 K 725514802 gierÉoLntáž ohřívač prutokový plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

16 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 8 459,00

17 K 733223102 Po,"uPí Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 7,000 333,00 2 331,00
mekkym pajenlm 0 15/1

18 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanym m 16,000 383,00 6 128,00
mekkym pajenlm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

19 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

20 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 702,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížená 15,00% 2 205,41

Cena s DPH v CZK 16 908,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

o7 - ÚT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 702,73

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 409,92

D5 - 725: Zařizovací předměty 378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 926,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

  

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

o7 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 14 702,73

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 409,92

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 12000 101137 1 216,44

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

11 K 723231162 K°h°uE '“"on pr'."3y,G,1/.2 5’,” f”, do 185 C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaV|t tezka rada

12 K 723239101 Montá'ž armatur plynovodních se dvěma záv1ty G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

13 K 723290821 Premisteni vnitrostavenistnl demontovanych hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

14 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

15 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 378,15

16 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

17 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 2,000 116,54 233,08

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 926,00

18 K 733223102 P‘itrL't," Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanycr' m 10,000 333,00 3 330,00
mekkym pajenlm 0 15/1

19 K 733223103 Po,"uPí Z ”E'be!‘ měděným tvrdým SpolovanýCh m 12,000 383,00 4 596,00
mekkym pajenlm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

20 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

21 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 955,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 156 955,36 15,00% 23 543,30

Cena s DPH v CZK 180 498,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 955,36

HSV - Práce a dodávky HSV 131 521,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 160,66

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 536,18

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 13 444_49

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

         
 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 156 955,36

0 HSV Práce a dodávky HSV 131 521,49

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
Jednopruduchoveho CIheIneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 160,66

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*025 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 13,200 60,47 798,20

vv 132 13,200

8 K 622131121 P°dk'ad“' a SPOJOVŠF' mt"? vneJĚ'ChPm'faÍ'yC? p'OCh m2 21,960 49,94 1 096,68
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 13,5+5,5+2,96 21,960

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 18,700 179,49 3 356,46

stěn

vv 5,5+13,2 18,700

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l začtštovacr PVC 9mm 8 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 22'950 392’83 9 (“5’45

vv 13,5+9,45 22,950

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm m2 1 14,175 44,25 627,24

W 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,175

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodávka a montaz hnizdlste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapravem do perllnky a omltky

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 17 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 1 5,544 86,39 478,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

5,28*1,05 'Přepočtené koeticientem množství 5,544
 

18 M 28376441

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

povrch 300kPa tl 60mm

m2 3,150 213,53 672, 62

 

19 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

20 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

21 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

22 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně

m2 13,200 185,00 2 442,00

 

 23 K 622532021

   
Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  
m2

 
18,700

 
320,63

 
5 995,78

 

063

5,5+13,2

Podlahy a podlahové konstrukce

18,700

4 442,77
  24 K 632450124   Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu  m2  8,100  548,49  4 442,77

 

D 9

3*O,3+1,44*5

Ostatni konstrukce a práce, bourání

8,100

5 536,18
 

25 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 1,000 101,06 101,06

 

26 M 95—1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

27 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV

nebo MVC

m3 3,600 839,45 3 022,02

 

28 K 966080101

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek

tl do 60 mm

m2 31,000 58,10 1801,10

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

29 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

30 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

31 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

32 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

33 K 944511211

Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

 

34 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 10,60 424,00

 

D 997 Přesun sutě 18 444,49
 

35 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

6,141 1367,10 8 395,36

 

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

6,141 222,27 1 364,96

 

37 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

85,974 9,67 831,37

 

6,141*14 85,974
  38 K 997013631   Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   6,141  1 278,75  7 852,80

 

D PSV Práce a dodávky PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500, 00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytrna střechy rovné drážkováním ze svrtku 2 P2 m2 71200 994130 7 158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve vyskach, prace na komrnech - pracnost, kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

   
pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 283 z 325



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplňku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

9 K 767881151 Montaz nastavcu (stredovy-rohovy-dehcr) v zachytnem soubor 6,000 5 13450 30 807,00   systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 5 400,00 15,00% 810,00

Cena s DPH v CZK 6 210,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 400,00

D2 — 111: Komín 3 400,00

D3 — 112: Servis kotle 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 5 400,00

D D2 111: Komín 3 400,00

1 K 1 Ukončovací díl komínu kus 1,000 1 900,00 1 900,00

2 K 2 Montážní prace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D D3 112: Servis kotle 2 000,00

K 11 Servis kotle Brůtje Sč 18023989 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

K 12 Oprava izolační desky hořáku ks 1,000 500,00 500,00        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 297,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 17 297,70 15,00% 2 594,66

Cena s DPH v CZK 19 892,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

 

 

 

 

 

 

 

Soupis: ,

o5 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 297,70

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 1 202,19

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 — 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 609,60

D5 — 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 6 327,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

M - Práce a dodávky M 4 652,00

21-M - Elektromontáže 4 652,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

          
 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 17 297,70

D D2 721: Vnitřní kanalizace 1 202,19

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 2,000 225,75 451,50

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 609,60

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 12000 101137 1 216,44

8 K 723181013 Efirubi měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 m 11000 470,25 470,25

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

13 K 998723102 c1::e1sglrrlnhmottonaznl pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

14 K 725514802 gierÉoLntaz ohrivac prutokovy plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

15 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 6 327,00

16 K 733223102 Po,"uP' Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 19,000 333,00 6 327,00
mekkym paJenIm 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

17 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

18 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles

D M Práce a dodávky M 4 652,00

D 21-M Elektromontáže 4 652,00

19 K M21-1 Dodavka armontaz kabelove trasy zasuvkoveho okruhu soubor 1,000 4 652,00 4 652,00

pro plynovy kotel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 417,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 13 417,58 15,00% 2 012,64

Cena s DPH v CZK 15 430,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 417,58

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 — 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 508,23

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 426,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 13 417,58

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 508,23

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 11,000 101,37 1 115,07

8 K 723181013 ;otrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 m 11000 470,25 470,25

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

13 K 998723102 c1::e1sglrrlnhmottonaznl pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

14 K 725514802 5:13?“ Ohr'vac prumkovy p'ynovy do 16 "tr” za soubor 1,000 145,07 145,07

15 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 7 426,00

16 K 733223102 P‘itruP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanycr' m 20,000 333,00 6 660,00
mekkym paJenIm 0 15/1

17 K 733223103 Po,"uPí Z "Emek měděným tvrdým SpolovanýCh m 2,000 383,00 766,00
mekkym paJenIm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

18 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

19 K 734211127 vent" Zévits’w “d\'„ZdUŠňovaCÍ G “2 P'Í' 1490120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: C226874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 033,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 13 033,06 15,00% 1 954,96

Cena s DPH v CZK 14 988,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 033,06

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 — 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 405,71

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 144,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

  

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 13 033,06

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubi vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnim zaVitem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 405,71

7 K 723120805 ggmontaz potrubi ocelove zaVitove svarovane do DN m 5000 101,37 506,85

8 K 723181013 Efirubi měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 m 1500 470,25 705,38

9 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

10 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

11 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

12 K 723231162 K°h°uE ku'OVÝ ”Wig“? €,“ 42, d° 185°C kus 1,000 253,46 253,46
plnoprutokovy vnitrni zaVit tezka rada

13 K 723239101 Montá'ž armatur plynovodnich se dvema zaVity G 1/2 kus 1,000 82,31 82,31

ostatni typ

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

14 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

15 K 723999999 Hadice ke sporáku 1 m ks 1,000 934,80 934,80

16 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vnitrni plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

17 K 725514802 3333“ Ohřívač prumkový p'ynový d° 16 """ za soubor 1,000 145,07 145,07

18 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 6 144,00

19 K 733223102 Po,"uPí Z "Emek měděným tvrdým Spolovanycr' m 15,000 333,00 4 995,00
mekkym paJenim 0 15/1

20 K 733223103 Po,"uPí “The? měděným tvrdým Spolovanym m 3,000 383,00 1 149,00
mekkym paJenim 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

21 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.ventily

22 K 734211127 Ventil zaVitovy odvvzdusnovaCi G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 813,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 156 813,00 15,00% 23 521,95

Cena s DPH v CZK 180 334,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 813,00

HSV — Práce a dodávky HSV 131 379,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 383,74

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 381,14

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 17 234,09

PSV — Práce a dodávky PSV 12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

         
 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zatepleni obálky budovy

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 156 813,00

D HSV Práce a dodávky HSV 131 379,13

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 .KWC' def“ pm 9bezqem‘f k0m'"°,"°“ h'aV” kus 5,000 2 184,20 10 921,00
jednopruduchoveho Clhelneho kommu

2 K 319201321 šgošgam nerovneho povrchu zdlva tl do 30 mm m2 13,200 280,36 3 700,75

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 12,000 422,17 5 066,04

vv 3,2*5*0,75 12,000

1 4 1 K 1341351112 10dstranénl' oboustranného bednění nosných stěn m2 1 12,000 114,10 1 369,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 383,74

5 K 612325422 Oprava vnitrni vapenocementove stukove omítky sten v m2 8,250 189,89 1 566,59

rozsahu plochy pres 10 do 30 %

vv 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanalcnvl omítka vnitrnich, ploch sten pro vlhke ZdIVO, m2 2,960 370,00 1 095,20

provadena rucne stukova

W 2,96 2,960

7 K 622131101 ŽIŽTěentovy postnk vnejSICh sten nanaseny celoplosne m2 13,200 60,47 798,20

vv 13,2 13,200

8 K 622131121 P°dkladm a SpOJOVÍaF' WSW? vneJĚ'ChPmltaÍ'yCÍ“ p'OCh m2 24,460 49,94 1 221,53
penetrace akrylát-šillkonova nanasena rucne sten

vv 16+5,5+2,96 24,460

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích,

9 K 622142001 na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu m2 18,700 179,49 3 356,46

stěn

vv 5,5+13,2 18,700

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných

10 K 622143004 nebo drevenyfh. 9pevnřÚyCh “,'acen'm do Pcřdk'adn' m 33,000 30,88 1 019,04
vrstvy nebo prIbItIm zacrsťovacrch samoleplcmh pro

vytvoření dilátujícího spoje s okenním rámem

1 1 M 59051476 prof/l zacrstovacr PVC 9mm 3 vyztuznou tkaninou pro m 34,650 26, 60 921,69

osten/ ETICS

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením

12 K 622211001 polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm m2 25'450 392’83 9 997'52

vv 16+Q,45 25,450

1 13 1 M 128376030 1deska EPS grafitové fasádniA=0,032 tl 20mm m2 1 16,800 44,25 743,40

W 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

14 M 28376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 9,920 79,46 788,24

povrch 200kPa tl 20mm

15 K 6221111.A Dodávka a montaz hnizdlste pro ptactvo„prulezne, do ks 6,000 5 560,00 33 360,00

zatepleni, vc. zapravem do perllnky a omltky

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

16 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek do m2 8,280 606,36 5 020,66

betonu a zdiva tI přes 40 do 80 mm

vv (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 8,280

1 17 1 M 128375933 deska EPS 70 fasádníA=0,039 tl 50mm m2 1 5,544 86,39 478,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

5,28*1,05 'Přepočtené koeticientem množství 5,544
 

18 M 28376441

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný

povrch 300kPa tl 60mm

m2 3,150 213,53 672, 62

 

19 K 622252002

Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

48,000 45,01 2 160,48

 

20 M 59051500

profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro

ETICS

15, 750 182, 56 2 875,32

 

15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750
 

21 M 63127416

profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

100mm pro ETICS

34, 650 25,11 870,06

 

22 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená

vnějších stěn nanášená ručně

m2 13,200 185,00 2 442,00

 

 23 K 622532021

   
Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s

regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou

proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn  
m2

 
18,700

 
320,63

 
5 995,78

 

063

5,5+13,2

Podlahy a podlahové konstrukce

18,700

4 442,77
  24 K 632450124   Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchých směsí provedený v pásu  m2  8,100  548,49  4 442,77

 

D 9

3*O,3+1,44*5

Ostatni konstrukce a práce, bourání

8,100

5381,14
 

25 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační

tabulky přivrtáním na zdivo

kus 2,000 101,06 202,12

 

26 M 95-1PR1
Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné

nebo orientační)

ks 1,000 612,00 612,00

 

27 M 95-1PR2 Dodávka cedulka smaltovaná (označující název ulice) ks 1,000 1 545,00 1 545, 00

 

28 K 962032631

Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV

nebo MVC

m3 3,600 839,45 3 022,02

 

D94 Lešení a stavební výtahy 7 880,40
 

29 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 58,78 2 351,20

 

30 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití

lešení k ceně -1121

m2 2 400,000 0,94 2 256,00

 

40*60 2 400,000
 

31 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

pracovniho s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10

m

m2 40,000 35,71 1 428,40

 

32 K 944511111
Montáž ochranně sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 15,72 628,80

 

33 K 944511211

Montáž ochranně sítě Příplatek za první a každý další

den použití sítě k ceně -1111

m2 2 400,000 0,33 792,00

 

34 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení

z textilie z umělých vláken

m2 40,000 10,60 424,00

 

D 997 Přesun sutě 17 234,09
 

35 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 9 do 12 m

5,738 1367,10 7 844,42

 

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

5,738 222,27 1 275,39

 

37 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

80,332 9,67 776,81

 

5,738*14 80,332
  38 K 997013631   Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04   5,738  1 278,75  7 337,47

 

D PSV Práce a dodávky PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

39 K 11280600.A Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž kpl 1,000 1 336,79 1 336,79

40 K 11280610.A Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž ks 1,000 537,42 537,42

41 K 11283140.A Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž ks 1,000 2 078,70 2 078,70

42 M 741-PR1 Klíč 20R1 FB13RX mosaz ks 7,000 46,00 322,00

43 M 741-PR2 Vložka STAR 708, příplatek za sjednocení FAB soubor 1,000 1 500,00 1 500, 00

D 764 Konstrukce klempířské 7 158,96

44 K 764111401 Krytrna střechy rovné drážkováním ze svrtku 2 P2 m2 71200 994130 7 158,96

plechu rs 500 mm sklonu do 30

1,44*5 7,200

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN6 Uzemni vlivy 12 500,00

45 K 063303000 Prace ve vyskach, prace na komrnech - pracnost, kpl 5,000 2 500,00 12 500,00

   
pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 231,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 93 231,16 15,00% 13 984,67

Cena s DPH v CZK 107 215,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 93 231,16

HSV — Práce a dodávky HSV 76 260,28

1 - Zemní práce 26 897,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

5 - Komunikace pozemní 816,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 888,36

997 - Přesun sutě 7 191,79

998 - Přesun hmot 323,47

PSV — Práce a dodávky PSV 16 970,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

          
 

 

          

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Misto: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 93 231,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 260,28

D 1 Zemní práce 26 897,31

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 54,27 108,54

2 K 119002121 Přechodovállávka délky do2 m včetně zábradlí pro kus 1,000 199,67 199,67

zabezpeceni vykopu zrizeni

3 K 119002122 Prechod0valla1/ka delky do 2vmlvcetne zabradli pro kus 11000 115,73 115,73

zabezpeceni vykopu odstraneni

4 K 139911122 Beurer" kc' V, h'oupenyc'" VykoDaV'Ea‘ih ze “Na 2 m3 5,800 4 531,40 26 282,12
betonu prokladaneho kamenem rucne

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené práce 191,25

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských

sítí 3 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

5 K 113106021 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně m2 2,250 85,00 191,25

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a

s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

D 5 Komunikace pozemní 816,35

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

6 K 451577877 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do m2 2,250 53,94 121,37

100 mm ze štěrkopísku

7 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikam pro pesr rucne tl m2 2250 308,88 694,98

60 mm skupiny A pl do 50 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch

8 K 612325423 stukove dvouvrstve, tlousťky do 20 mm a tloust'ky stuku m2 144,100 230,00 33 143,00

do 3 mm sten, v rozsahu opravovane plochy pres 30 do

50%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

9 K 916231113 Osazení chodnrkoveho obrubniku betonoveho lezateho m 2000 239,61 479,22

s bocni operou do loze z betonu prosteho

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

10 K 978011161 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do m2 138,800 53,38 7 409,14

50 %

D 997 Přesun sutě 7 191,79

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

11 K 997013211 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t 3,208 605,43 1 942,22

výšky do 6 m

12 K 997013501 Odv9z 39“ a VyboufanYCh “mm ",a Sk'adk” nebo t 3,208 222,27 713,04
meZ|skladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 44,912 9,67 434,30

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 3,208*14 44,912

Strana 309 z 325

 

 

 

 



 

 

         

 

         

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

14 K 997013631 (skládkovne) směsného stavebního a demoličního t 3,208 1 278,75 4 102,23

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 323,47

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace

15 K 998018001 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 4’092 79’05 323’47

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

\ 16 i K \711 131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé \ m2 \ 96,000 20,53 1 970,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 000,00

17 K 741-PC1 Demontaz osvetleni, uprava kabelove trasy, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

   
prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 766,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 0,00

snížena 15,00% 13 765,02

Cena s DPH v CZK 105 531,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

 

 

 

 

 

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SMID STAVEBNI s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 766,80

PSV — Práce a dodávky PSV 91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

762 - Konstrukce tesařské 11 612,77

764 - Konstrukce klempířské 38 807,81

765 - Krytina skládaná 6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické 30 807,00

 

Strana 312 z 325



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 91 766,80

D PSV Práce a dodávky PSV 91 766,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

1 K 721174062.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 m 12,000 238,06 2 856,72

2 K 721174063.0SM Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 m 4,000 343,42 1 373,68

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce

3 K 762712932 hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 m 30,000 259,17 7 775,10

cm2

4 M 60512130 hranol stavebni řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,432 8 883,50 3 837,67

W 30*0,24*0,06 0,432

D 764 Konstrukce klempířské 38 807,81

5 K 764203156 Montaz snehoveho zachytavace pro krytiny prubezneho m 36,800 204,56 7 527,81

dvoutrubkoveho

6 M 764-PC1 sněhový zachytavač dvoutrubkový - dodávka m 36,800 850,00 31 280,00

D 765 Krytina skládaná 6 308,82

7 K 765135001 Montáž střešních doplňku skladane vlaknocementove kus 3,000 40,99 122,97

krytiny pl do 0,2 m2

8 M 55350118 komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm kus 3,000 2 061,95 6 185,85

D 767 Konstrukce zámečnické 30 807,00

9 K 767881151 Montaz nastavcu (stredovy-rohovy-dehcr) v zachytnem soubor 6,000 5 13450 30 807,00   systému poddajného kotviciho vedeni do 50 m      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 
 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - UT byt č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 474,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 11 474,91 15,00% 1 721,24

Cenas DPH v CZK 13196,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 474,91

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 406,68

D4 — 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 037,98

D5 — 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 5 661,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - UT byt č.1

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 11 474,91

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 406,68

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 2000 292,58 585,16

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 037,98

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 11,000 101,37 1 115,07

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

11 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

12 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnltřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

13 K 725514802 zierÉoJitáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 661,00

15 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 17,000 333,00 5 661,00
mekkym pajenlm 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - UT byt č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 256,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížena 9 25681 15.00% 1 388,52

Cena s DPH v CZK 10 645,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 256,81

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 443,46

D5 - 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 3 330,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - UT byt č.2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 9 256,81

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 443,46

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 15000 101137 1 520,55

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

11 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

12 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnltřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

13 K 725514802 zierÉoJitáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 330,00

15 K 733223102 Rim?" Z "Emek medenyCh “"dyCh Spolovanym m 10,000 333,00 3 330,00
mekkym pajenlm 0 15/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

16 K 722190401 VWeden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

17 K 734211127 Ventil zawtovy odvzdusnovam G 1/2 PN 14510 120 C kus 2000 264,06 528,12

automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

06 - UT byt č.3

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 278,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 13 278,58 15,00% 1 991,79

Cena s DPH v CZK 15 270,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 278,58

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 1 457,72

D3 - 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 452,95

D5 — 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 861,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

  

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

06 - UT byt č.3

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 13 278,58

D D2 721: Vnitřní kanalizace 1 457,72

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

2 K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

4 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systěm HT DN 40 m 1,500 320,85 481,28

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

5 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

6 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

7 K 722220231 Pršřhpdk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S '““on kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 452,95

8 K 723120805 ggmontáž potrubí ocelové závrtově svařované do DN m 18,000 101,37 1 824,66

9 K 723181013 ;otrubl medene polotvrde spOJovane lisovanim DN 20 m 1500 470,25 705,38

10 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

11 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

12 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

13 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro t 0200 1 401,80 280,36

vnitrni plynovod v objektech vysky do 6 m

14 K 998723102 c112e1sglrrlnhmottonaznl pro vn|trn| plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

15 K 725514802 gierÉoLntáž ohřívač prutokový plynový do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

16 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 861,00

17 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 13,000 333,00 4 329,00
mekkym pajenlm 0 15/1

18 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc“ “"dyCh Spolovanym m 4,000 383,00 1 532,00
mekkym paJenIm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

19 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

20 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1400120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopných teles        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

 

 

 

 

 

 

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

07 - UT byt č.4

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 323,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 0,00

snížená 17 323,66 15,00% 2 598,55

Cena s DPH v CZK 19 922,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

 

 

 

 

 

Soupis: ,

o7 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 323,66

D2 - 721: Vnitřní kanalizace 976,44

D3 — 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 950,31

D5 — 725: Zařizovací předměty 494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodně potrubí 10 890,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - |||. etapa, ulice 8. března vícepráce

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

  

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

07 - UT byt č.4

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 17 323,66

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

1 K 56241615 Přepadový sifon pro kondenz kus 1,000 452,40 452,40

K 721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 kus 1,000 298,29 298,29

3 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 225,75 225,75

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

4 K 722131932 Potrubí propojení potrubí DN 20 kus 2,000 327,63 655,26

5 K 722174022 Potrubí vodovodni plastove PPR svar polyfuze PN 20 D m 1,000 292,58 292,58

20 x 3,4 mm

6 K 722220231 PřŠÉthk? qu PPR PN 20 D 20 X G “2 S kovovým kus 2,000 83,13 166,26
vnitrnlm zaV|tem

D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 950,31

7 K 723120805 ggmontaz potrubí ocelove zavrtove svarovane do DN m 20,000 101,37 2 027,40

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 30,72 30,72

K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 10,000 26,97 269,70

10 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 231,46 231,46

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro

11 K 723290821 vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0200 1 401’80 280’36

12 K 998723102 (Pšeřširršhmot tonážní pro vnltřní plynovod v objektech v t 0200 553,35 110,67

D D5 725: Zařizovací předměty 494,69

13 K 725514802 zierÉoJitáž ohřívač prutokový plynovy do 16 litru za soubor 11000 145,07 145,07

14 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 3,000 116,54 349,62

D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 890,00

15 K 733223102 Rim?" Z "Emek měděným tvrdým Spolovanym m 12,000 333,00 3 996,00
mekkym pajenlm 0 15/1

16 K 733223103 Po,"uP' Z ”Hbe!‘ medenyc" “"dyCh Spolovanym m 18,000 383,00 6 894,00
mekkym pajenlm 0 18/1

D D8 734: Ústřední vytápění - armatury 898,12

17 K 722190401 Vyveden' .a "pevnem VypUStk" do DN 25 pro kus 2,000 185,00 370,00
odvz.vent|ly

18 K 734211127 vent" “.V'KŠW Odvřdusnovac' G “2 P'Í' 1400120 C kus 2,000 264,06 528,12
automaticky se zpetnou klapkou otopnych teles        
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