
                           
 
Číslo smlouvy zhotovitele: ---  
Číslo smlouvy objednatele: 262/MRA/D1/22  

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 – 28, Havířov – Podlesí“ 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. objednatel:  statutární město Havířov 
se sídlem:   Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
IČO:    00297488     
DIČ:    CZ00297488 
zástupce:   Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1721604319/0800  
K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
se sídlem:   U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 
IČO:    64084744 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631  
oprávněný zástupce 
- ve věcech smluvních: Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M., jednatel 
    Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
- ve věcech stavby:  xxxxxxxxxxxx, vedoucí investičně-provozního odboru 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora  
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora 
    Ing. Jaroslav Habrnal, technický dozor stavebníka (autorizovaná 
    osoba) 
(dále jen „objednatel“) 
 
2. zhotovitel:  STASEKO PLUS s.r.o.    
se sídlem:   Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín    
IČO:    25853473 
DIČ:    CZ25853473 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241 
oprávněný zástupce   
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti   
- ve věcech stavby:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí   
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
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    xxxxxxxxxxxxxxx, manažer staveb 
bankovní spojení:  ČSOB a.s.    
číslo účtu:   164125619/0300   
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že mezi sebou dne 10. 2. 2021 uzavřeli Smlouvu 

o dílo, č. smlouvy objednatele 63/MRA/21, jejímž předmětem je provedení díla „Sanace 
obytného domu na ul. J. Gagarina 22 – 28, Havířov – Podlesí“ (dále jen „Původní 
smlouva o dílo“). 
    

2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy o dílo, jak vyplývá 
níže z tohoto dodatku, spočívající ve změně rozsahu díla a ceny díla ve smyslu článku VII. 
odst. 7 Původní smlouvy o dílo. 

 
III. 

Změna původní smlouvy o dílo 
 
1. Předmět díla specifikovaný v článku III. Původní smlouvy o dílo, jakož i Příloha č. 1 

Původní smlouvy o dílo, se mění z důvodů a v rozsahu vyplývajícím z Evidenčního listu 
změny stavby, Rekapitulace stavby, Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací, Krycích 
listů soupisu prací, Rekapitulací členění soupisu prací a Soupisů prací, tvořících jako celek 
Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. Ostatní ustanovení Původní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze 
změny. 

 
IV. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podléhá-li tento 

dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve 
okamžikem takového uveřejnění. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným uveřejněním 
celého textu tohoto dodatku v registru smluv dle předchozí věty. 

 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. To neplatí v 
případě, bude-li tento dodatek uzavřen pouze elektronicky za použití zaručených 
elektronických podpisů jednajících osob. 

 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
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1. Evidenční list změny stavby, včetně související Rekapitulace stavby, Rekapitulace 
objektů stavby a soupisu prací, Krycích listů soupisu prací, Rekapitulací členění soupisu 
prací a Soupisů prací.   

  
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že 

byl uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Havířova dne 14.3.2022 usnesením 

č. 4041/82RM/2022. 
 

 
V Havířově dne:      V Českém Těšíně dne:  
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
 
………………......      ………………...... 

 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA č. 0 1. 

Evidenční list změn stavby 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby: 

Rekonstrukce obytného domu na ul . Gagarina 22 - 28, Havířov - Město 
Číslo SO/PS / 

/ číslo změny SO/PS: 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 
Změnový list 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.12.2021 

Objednatel:statutární město Havířov 
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
zastoupené: 
Městská realitní agentura, s.r.o. 
U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov 

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín , IČO:25853473 , DIČ:CZ25853473 zastoupená Ing. Romanem Moldrzykem, jednatelem 
společnosti 

TDI: Alexandr Jusku 

Přílohy: Počet paré : Vyhotovil: 

2x objednatel 

2) Položkové rozpočty přílohy č . 1 - 2 1x zhotovitel 

Popis a zdůvodnění jednotlivých změn: 

1. Změna vedení kabelů elektroinstalací - u jednotlivých poskytovatelů VODAFONE/UPC ČR a PODA a.s. není možno provést zatažení - přepojení stávajících funkčních sítí 
pod omítku. Jelikož v rámci revitalizace vnitřních rozvodů Elektroinstalace SILNOPROUD a SLABOPROUD by případné drážkování do betonových zdí k zaústění do jednotlivých 
bytových jednotek, obsahovalo.takové množství trubek a kabelů (KOAX, OPTIKA), které by vyžadovalo drážku šíře více jak 60cm a taktéž i hloubku do cca 8-10cm, což aplikovat 
dle vyjádření účastníků dotčených sítí v dané lokalitě nelze. Taktéž pokud by se stávající sítě musely komplexně překládat, tak hrozí odpojení jednotlivých bytů od konektivity, 
čímž by vznikl problém v rámci stavu pro HOME OFFICE a DISTANČNÍ VÝUKU. 
Proto navrhujeme v součinnosti jednotlivých zúčastněných stran v zastoupení gen. dodavatele stavby STASEKO PLUS s.r.o., subdodavatele části ELEKTRO Torael Nel s.r.o. a 
poskytovatelů VODAFOE ČR a PODA a.s., provést instalaci SDK kufrů s patřičným krytím dle PD a PBŘ (El30) a revizními dvířky pro případný následný servis. Tímto bychom 
komplexně vyřešili stávající stav sítí a nového řešení páteřních rozvodů a přívodů k jednotlivých bytovým jednotkám. 

2. Odpočet el. kl íčů domácího vrátného - na základě doporučení objednatele neosazovat domácího vratného el.k líči. 

Příloha k ZL Procentuální podíl Méně Cena navrhovaných Víceprací Procentuální podíl Cena Méně prací a Víceprací 
č. Cena navrhovaných Méně prací ZL k celkové ceně 

řešeného ZL 
Víceprací ZL k celkové 

řešeného ZL 
prací řešeného ZL stavby ceně stavby 

1 -740 889,44 Kč -1,71% 785 600,00 Kč 1,81% 44 710,56 Kč 

2 -44 710,56 Kč -0,10% 0,00 Kč 0,00% -44 710,56 Kč 

Celkem - 0,00 Kč 

~UfiSEB{~'.) PH.IS S3Ul 

© Slezská 2101/15, 737 01 Úskf Ti'šín 
TYTO ZMĚNY MAJÍ VLIV NA CENU DÍLA A NEMAJÍ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA. IČO: 25 85 34 73)xf _CZ25 8:jf) 73 

Vyjádření - souhlas se změnou: " ·tt.Si.a:SCI\ U.(.l. r •7 H lJU ll\f:!77 ... 1\.0 .l, 

Zhotovitel: Kristián Kukucz datum 08.12.2021 podpis 
V/,, _J 

jméno .... - -; / 

Objednatel: jméno Alexandr Jusku datum 08.12.2021 pod~ L- c._ / -
Tento Evidenční list změny stavby bude přílohou stavebního deníku stavby. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kt~ jsou uvedeny 
všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". 
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/ 
REKAPITULACE STAVBY 
Kód : 001 
Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 31.3.2021 

Zadavatel : IČ: 

DIČ : 

Zhotovitel: IČ : 
DIČ : 

Projektant: IČ : 

DIČ : 

Zpracovatel: IČ : 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 0,00 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 0,00 0,00 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

i cena s DPH v CZK o,oo i 

Zpracovatel 

Datum a podpis: f /z'. /t:?7~ Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

,..., ~ 5 .. 
statutární Město_ Ha~1rov $ 

z.astoup€né spolecnost1 
Nléstská realrtní agentura, s.r.o. 

~·,ornosti 86/2, Město, 736 0·1 Havířov ' 
IČ: 002974~8, DIC: CZ002974a8 j 

Datum a podpis: g_ ./.2. . J oj~ 

Zhotovitel 

- (__---

~~TfiSE~(O PUIS S.R.O. 

© Slezská i. i O i / 1 S, 737 O I Český Těšín 
IČO: 25 35 34 73 DlČ: CZ7.5 85 34 73 

www.stasclrn.cz email: ín fo@stsscko.cz 

. ;fl ,;z /4// 
Datum a podpis: /. /? 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 001 

Stavba: ZMĚNOVÉ LISTY 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

01 
MNP01 

VCP01 

02 
MNP02 

Změna vedení kabelů elektroinstalací 
Odpočet původního řešení 

Přípočet nového řešení 

Odpočet el. klíčů domácího vrátného 
Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

-

Strana 2 z 2 

Datum: 31.3.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

0,00 0,00 

44 710,56 51 417,14 
-740 889,44 -852 022,86 
785 600,00 903 440,00 
-44 710,56 -51 417,14 
-44 710,56 -51 417,14 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
01 - Změna vedení kabelů elektroinstalací 

Soupis: 
MNP01 - Odpočet původního řešení 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovíte!: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

- -
~~:'.2]!.9"·~ .~· .. .,_"-_.;:..,,,--

Datum a podpis: /. /"?, j' (1 i'~ Razítko 

Objednavatel 
~ -5 " -. ,_, ~,Jtární Město Hav1rov 

;;3 stoup<lné spoleén~í 
Mést:;~á realitní agentu~ s.r.o. ~ 

... --.,-ností 8612, Město, 736 01 Hav1rov 
;:: 002974S8, DIČ : CZ002974S8 

Datum a podpis: g_ f J . j Oj v{ 

Základ daně 
0,00 

-740 889,44 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpís: 

Zhotovitel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

31 . 3.2021 

-740 889,44 

Výše daně 
0,00 

-111 133,42 

-852 022,86 

Razítko 

~......._$.T(,ii!b!EKO PLUS s.~.o. 
@Slczská2í01/15, 737 01 ČcskýTčšín 
IČO: 25 llS 34 73 DIČ: CZ7.5 !l5 34 73 
W \YW.stasťkU.C i: ema il: i nťo@stascku.cz 

- Batum a podpis: /// /t' /--/ 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
01 - Změna vedení kabelů elektroinstalací 

Soupis: 
MNP01 - Odpočet původního řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel : 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

ELEK - INVESTICE 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

ELE- OPRAVY 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

-

Datum: 31 . 3.2021 

Projektant: 
Zpracovatel : 

Cena celkem [CZK] 

-740 889,44 

-63 523,20 

-63 523 ,20 

-677 366,24 

-677 366,24 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
01 - Změna vedení kabelů elektroinstalací 

Soupis: 
MNP01 - Odpočet původního řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

45 

46 

47 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

D ELEK 

D 46-M 

K 460680402 

K 460680581 

K 460710031 

D ELE 

D 46-M 

K 460270206 

K 460680402 

K 460680581 

K 460680603 

K 460710031 

K 460710073 

INVESTICE 

Zemní práce při extr.mont.pracích 

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 1 Ox10x8 cm 

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 

Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 
šířky do 3 cm 

OPRAVY 

Zemní práce při extr.mont.pracích 
Zazdění skříní nn s koncovým dílem hloubky do 30 
cm, výšky 105 cm a šířky do 150 cm 

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 
dutých cihel a tvárnic pro krabice 1 Ox1 Ox8 cm 

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm 

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm 

Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 
šířky do 3 cm 

Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a 
mazaninách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm 

-

MJ 

kus 

m 

m 

kus 

kus 

m 

m 

m 

m 
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Datum: 31.3.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-740 889,44 

-63 523,20 

-63 523,20 

130,00 -87,84 -11419,20 

600,00 -26,84 -16 104,00 

600,00 -60,00 -36 000,00 

-677 366,24 

-677 366,24 

16,00 -8 784,00 -140 544,00 

300,00 -87,84 -26 352,00 

5 500,00 -26,84 -147 620,00 

267,73 -42,70 -11 431,99 

5 500,00 -60,00 -330 000,00 

267,73 -80,00 -21 418,25 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
01 - Změna vedení kabelů elektroinstalací 

Soupis: 
VCP01 - Přípočet nového řešení 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel : 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Datum a podpis: /. ~ž'. /'61?'/' Razítko 

Objednavatel 

Statutární Město Havířov 
Zastoupené spo\e~ostí 

- 5 .. 

Městská realitní age!1ffl'ra, s.r.o. ~ 
s•.,ornosti 8612, Měs!o , 736 01 Hav1rov 

ié: 00297488, DIC: CZ0029748B 

Datum a podpís: j_ l(). a BJ 

Základ daně 
0,00 

785 600,00 

CC-CZ: 
Datum: 31.3. 2021 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

785 600,00 

Sazba daně Výše daně 
21 ,00% 0,00 
15,00% 117 840,00 

v CZK 903 440,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

~'t-Slr~i!EKO P!..us s.nu,. 
@ Slezsk:\ 211)1/ 15, T:17 01 bsi<ý Tčš: n 
IČO: 25 85 34 73 DlČ: CZ?.5 85 34 73 

www.stasclrn.~z email: iílťG®· ~~ ::~crw.cz 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
01 - Změna vedení kabelů elektroinstalací 

Soupis: 
VCP01 - Přípočet nového řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

763 - Konstrukce suché výstavby 

-

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 3 

31.3.2021 

Cena celkem [CZK] 

785 600,00 

785 600,00 

785 600,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
01 - Změna vedení kabelů elektroinstalací 

Soupis: 
VCP01 - Přípočet nového řešení 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o PSV Práce a dodávky PSV 

D 763 Konstrukce suché výstavby 

1 K 763164546 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFH2 15 

2 K 763121922 Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK předsazené 
stěně ti přes 100 mm s vyztužením profily 

3 K 763172411 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny 

4 K K003 Revizní dvířka do SDK příček , 200x200 mm, typ RD 
US, požární odolnost El30DP1 

MJ 

m 

kus 

kus 

kus 

5 K K004 Nosná konstrukce SDK pro ukotvení rozvaděče , vnitřní kus provedení SDK 15 mm EI 30 min 

-
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J.cena [CZK] 

280,00 980,00 

48,00 850,00 

48,00 750,00 

48,00 4 800,00 

16,00 12 750,00 

31.3.2021 

Cena celkem [CZK] 

785 600,00 

785 600,00 

785 600,00 

274 400,00 

40 800,00 

36 000,00 

230 400,00 

204 000,00 

Cenová soustava 

es ůRs 2021 01 

es ůRs 2021 01 

es ůRs 2021 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
02 - Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

Soupis: 
MNP02 - Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Datum a podpis: / /L J'tJ /. Razítko 

Objednavatel 

Statutární Město Havířov 
Zastoupené spo l eč~\i 

Městská realitní agentura, s. r.o. 
Svornosti 8612, Město, 736 01 Hav í řo v 

IČ : 00297488, DIČ: CZ00297488 

Datum a podpisiJJ. j_ 01.-'f 

Základ daně 
0,00 

-44 710,56 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

31.3. 2021 

-44 710,56 

Výše daně 
0,00 

-6 706,58 

-51 417,14 

Razítko 

~~$1f'~~lf~B(Q PWS S. :F; .O . 

@ Slez~ká 110 1/IS, 737 01 Č,:ský Tč,in 
IČO : 25 85 34 73 D]Č : CZ?.5 ;.;5 34 73 

'tV \VY'/Slasdrn.~I cmai!: ~nfo@st~~~.: ...:!, o. c:t. 

Datum a podpis: / /?' ./47/1"' 
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sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
02 - Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

Soupis: 
MNP02 - Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 

-

Datum: 31.3 . 2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

-44 710,56 

-44 710,56 
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/ 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ZMĚNOVÉ LISTY 

Objekt: 
02 - Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

Soupis: 
MNP02 - Odpočet el. klíčů domácího vrátného 

Místo: 

Zadavate l: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 
K 382261195R7 el. klíč DALLAS a plast. klíčen ka 

2 K 382261195R9 záložní akumulátor 12V, 7Ah 

Datum: 31.3.2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-44 710,56 

-44 710,56 
kus 200,00 -201,30 -40 260,00 

kus 8,00 -556,32 -4 450,56 
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