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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele:  
 

„Most ev. č. 3703-3 Dolní Studénky“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  

  Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

   Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem  

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  Ing. Ivo Černý, technický náměstek  

  Ing. Petr Koruna, Ph.D, vedoucí SÚ Šumperk 

  Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

  Ing. Pavel Pazdírek, mostní technik SÚ Šumperk 

 IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 - 4231420297/0100 

  tel:    

  DS: ur4k8nn 

  e-mail:  

a 

Z h o t o v i t e l: OLSIMO s.r.o. 

 se sídlem: Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc 

 kontaktní adresa: Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc  

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975 

 IČO: 06450229 DIČ: CZ06450229 

 telefon:  e-mail:  

 bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s, pobočka Olomouc  

 číslo účtu: 240466002/5500 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Pavel Koláček, jednatel  

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

         Ing. Pavel Koláček, jednatel 

   hlavní stavbyvedoucí  

         stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  

  

           

  

Elektronický podpis - 29.4.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1. Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

„Most ev. č. 3703-3 Dolní Studénky (Oprava mostního svršku u Mostu ev. č. 3703-3)“ 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 

      

2. Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt s. r. o., 

Michelská 580/63, 141 00  Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01  Vsetín, 

IČO 26849836 z 08/2021 a názvem: „Oprava mostního svršku u mostu ev. č. 3703-3“ 

(dále jen projektová dokumentace). 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 21.3.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3. Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

Cena celkem bez DPH  3.497.857,00,- Kč 

 

DPH 21%         734.549,97,- Kč 

________________________________________________________________ 

Celková cena díla vč. DPH                    4.232.406,97,- Kč 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 

v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 

4.1 Lhůta k provedení díla: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 

v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 

převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 

s převzetím staveniště.   

 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis 

musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, 

který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně 

písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik ( ) a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy 

zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.  

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 

převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba 

sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti 

(provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení 

běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
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7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí 

faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který 

bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% 

celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  

 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

 

http://www.xc4.cz/
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8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou va-

du a den. 

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
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c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001.     

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 

přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
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zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 

(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) 

budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými 

pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných 

pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že 

hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 

smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 

správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen 

přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 

objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je 

oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 

deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 

smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím provizorní objízdné trasy.  

Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou 

dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky 

v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy;   

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán 

kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, 

kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce 

objednatele; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 
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- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel 

vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré; 

 geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě v rozsahu pro 

zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným kata-

strálním úřadem; 

 mostní/propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS); 

 stanovení zatížitelnosti mostu; 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy  

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz.TKP);  

 doklad o nakládání s odpady; 

 vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;    

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového 

subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

subdodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 
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11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, 

pak má právo odstoupit od této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně 

z dotace, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke 

snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 

 

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  OLSIMO s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek Ing. Pavel Koláček 

ředitel jednatel 

Ing. Pavel 
Koláček

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Koláček 
Datum: 2022.04.26 
13:27:02 +02'00'



3.1.1 Datum: 28.03.2022 Čas:

Soupis objektů

15:51:18

Strana: 1Aspe Firma: OLSIMO s.r.o.

Stavba: 2022 - OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU U MOSTU EV. Č. 3703-3

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč]  3 497 857,00

Název OC Objekt

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  262 110,00

SO 201.1 OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU - 1. etapa  3 235 747,00



Aspe Firma: Firma - OLSIMO s.r.o. Strana: 1

Čas: 17:37:5325.03.2022Datum:3.6.1.8

Kč 317 153,10Cena s daní:

Kč 55 043,10DPH:

Kč 262 110,00Cena celková:

Kč 262 110,00Základní cena:

Firma - OLSIMO s.r.o.Zhotovitel:

 - Zhotovitel dokumentace:

 - Objednavatel:

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rozpočet:

OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU U MOSTU EV. Č. 3703-3

1

Objekt: 1

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Kč 262 110,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 17:37:5325.03.2022Datum:3.6.1.8

OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU U MOSTU EV. Č. 3703-3

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní nákladyON

 2 004111010R Průzkumné práce SOUBOR  1,00000  5 000,00  5 000,00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je 

obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o stavebně statický 

(diagnostické práce hlavní nosné konstrukce).

 6 00524 R Předání a převzetí díla SOUBOR  1,00000  6 500,00  6 500,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při 

předání a převzetí díla.

Včetně předání všech dokladů požadovaných ke kolaudaci stavby : 1

 7 005241010R Dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,00000  15 525,00  15 525,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1

 8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR  1,00000  16 205,00  16 205,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro 

zápis změny do katastru nemovitostí.

1

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00000  102 000,00  102 000,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL  1,00000  46 255,00  46 255,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 

včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Položka zahrnuje 

také nájem dopravního značení na předpokládanou dobu 60 dní. (2x sada 
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vystražných světel,14ks dopravních značek vč. stojanu, 2ks bez stojanu, 24ks 

směrové tabule vč. stojanu). Viz výkres přechodné dopravní značení.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

 7 R00001 Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba 

vyžadovat

KS  1,00000  2 825,00  2 825,00

1

 14 R00004 Zajištění mostního listu (evidenční list propustku) SOUBOR  1,00000  25 000,00  25 000,00

1

 8 R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby SOUBOR  1,00000  1 800,00  1 800,00

1

Ostatní náklady  221 110,00ON

Vedlejší nákladyVN

 2 005111020R Vytyčení stavby SOUBOR  1,00000  10 000,00  10 000,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů 

a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

 3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR  1,00000  1 000,00  1 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich 

ochrany při provádění stavby.

 5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,00000  30 000,00  30 000,00

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Vedlejší náklady  41 000,00VN
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 262 110,00Celkem:
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 - Objednavatel:

OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU

OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU - 1. etapa
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1

Objekt: SO 201.1

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1

 1 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  15,24600  486,00  7 409,56

Celkem: 15,246=15,24600 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

05 04  KAMENNÁ SUŤ

T  100,59720  252,00  25 350,49

1 : 75,187200+25,410000=100,59720 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 113107424R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.24 cm M2  142,40000  41,80  5 952,32

Celkem: 142,4=142,40000 [A]

 4 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm M2  46,20000  492,00  22 730,40

Celkem: 46,2=46,20000 [A]
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 5 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm M2  46,20000  370,50  17 117,10

Celkem: 46,2=46,20000 [A]

 6 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm M2  286,00000  298,50  85 371,00

Celkem: 44*6,5=286,00000 [A]

 7 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  64,00000  205,00  13 120,00

Celkem: 64=64,00000 [A]

Zemní práce  177 050,871

Základy a zvláštní zakládání2

 8 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,37120  93 000,00  34 521,60

odvodnění isolace : ((20,8-0,6*2)*0,2*0,04*2+0,6*0,6*0,04*2*2)=0,37120 [A]

 9 215901101RT

5

Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou M2  46,20000  93,50  4 319,70

po odstr.kufru : 46,2=46,20000 [A]

 10 273314116R00 Beton základových desek prostý C 25/30 XA2 M3  1,95000  4 550,00  8 872,50

podklad pod výztuž př.desky : 1,5*6,5*0,1*2=1,95000 [A]

 11 277877T10 Kotva do vývrtu římsy do mostovky KUS  62,00000  682,00  42 284,00

62=62,00000 [A]

Základy a zvláštní zakládání  89 997,802

Svislé a kompletní konstrukce3
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 12 317321118R00 Římsy ze železového betonu C 30/37 M3  16,83000  6 985,00  117 557,55

0,25*(0,6+0,5)*30,6*2=16,83000 [A]

 13 317353121R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení M2  77,08000  835,00  64 361,80

(0,05+0,25+0,6+0,25)*30,6=35,19000 [A]

čela : 0,25*(0,6+0,5)*5*2+0,25*(0,6+0,6)*2=3,35000 [B]

Celkem: (A+B)*2=77,08000 [C]

 14 317353221R00 Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění M2  77,08000  165,00  12 718,20

Celkem: 77,08=77,08000 [A]

 15 317361214R00 Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) T  1,53037  64 570,00  98 815,99

1,53037=1,53037 [A]

 16 380931117R00 Vložení trnu prům.24 mm do betonu na 2slož.lepidlo KUS  62,00000  192,00  11 904,00

motýlková kotva : 62=62,00000 [A]

Svislé a kompletní konstrukce  305 357,543

Vodorovné konstrukce4

 17 421321118R00 Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 M3  34,31080  5 108,00  175 259,57

přechodové desky : (1,4+0,4)*6,5*0,15*2=3,51000 [A]

nová deska : (0,5*(0,22+0,16)+0,5*(0,17+0,13))*0,5*20,8*6,2=21,92320 [B]

((0,17+0,13)+(0,2+0,16))*0,5*20,8*0,9=6,17760 [C]

nabetonování křídel : 0,75*0,2*(4,2+4,6+4,8+4,4)=2,70000 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,31080 [E]

 18 421361114R00 Výztuž mostních desek ŽB,PřB do 12mm,ocel 10505(R) T  0,08385  68 280,00  5 725,28

0,08385=0,08385 [A]
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 19 421361314R00 Výztuž most. desek PřB přes 12 mm,ocel 10 505(R) T  0,53826  74 050,00  39 858,15

(0,32365+0,21461)=0,53826 [A]

 20 421361411R00 Výztuž mostních desek, ŽB, PřB ze svařovaných sítí T  1,73800  55 945,00  97 232,41

0,8532+0,8848=1,73800 [A]

 21 423352111R00 Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení M2  24,95000  478,00  11 926,10

přech.desky : (7,5+9,4)*0,15*2=5,07000 [A]

deska : (20,8+9,4)*2*0,2=12,08000 [B]

křídla : (4,2+0,75+4,6+4,8+0,75+4,4)*2*0,2=7,80000 [C]

Celkem: A+B+C=24,95000 [D]

 22 423352211R00 Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění M2  24,95000  110,00  2 744,50

Celkem: 24,95=24,95000 [A]

 23 451476111R00 Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1.vrstva 1cm M2  2,44000  1 485,00  3 623,40

pat.plechy zábr.svodidla : 0,4*0,15*15*2=1,80000 [A]

odvod.trub.izolace : 0,4*0,4*(2+2)=0,64000 [B]

Celkem: A+B=2,44000 [C]

Vodorovné konstrukce  336 369,414

Komunikace5

 24 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2  92,40000  180,50  16 678,20

nový kufr ŠDA 2x : 46,2*2=92,40000 [A]

 25 565161212RT

3

Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 9 cm, plochy 101-200 m2 M2  46,20000  826,00  38 161,20

46,2=46,20000 [A]
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 26 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 M2  46,20000  24,50  1 131,90

46,2=46,20000 [A]

 27 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 M2  637,40000  8,00  5 099,20

23,1*2=46,20000 [A]

147,80*2=295,60000 [B]

295,6=295,60000 [C]

Celkem: A+B+C=637,40000 [D]

 29 577132111RT

2

Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 M2  295,60000  358,00  105 824,80

(53,5+23,1)*2+142,4=295,60000 [A]

 28 577152123RT

2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 M2  295,60000  492,00  145 435,20

(53,5+23,1)*2=153,20000 [A]

most : 142,4=142,40000 [B]

Celkem: A+B=295,60000 [C]

 29 594511111RT

3

Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 2, 

včetně dodávky kamene

M2  1,53000  905,00  1 384,65

rampové ukončení říms : 0,45*0,85*4=1,53000 [A]

Komunikace  313 715,155

Úpravy povrchů vnější62

 32 620451121R00 Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká M2  24,00000  299,00  7 176,00

Sanace omítku uražených rohů v místě uložení NK : (1+0,4+1)*1,0*10=24,00000 [A]
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 33 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

10MM

M2  24,00000  1 122,00  26 928,00

 34 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  24,00000  209,00  5 016,00

Úpravy povrchů vnější  39 120,0062

Izolace proti vodě711

 30 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  39,78000  515,00  20 486,70

0,65*30,6*2=39,78000 [A]

 31 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  201,30000  728,00  146 546,40

mostovka : 20,8*8=166,40000 [A]

záv.zídka : 0,4*8=3,20000 [B]

přech.desky : 1,4*6,5*2=18,20000 [C]

křídla : 0,75*(4,2+4,6+4,8+4,4)=13,50000 [D]

Celkem: A+B+C+D=201,30000 [E]

Izolace proti vodě  167 033,10711

Nátěry783

 32 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  77,08000  300,00  23 124,00

Celkem: 38,54*2=77,08000 [A]

 33 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  77,08000  400,00  30 832,00

Celkem: 38,54*2=77,08000 [A]

Nátěry  53 956,00783

Doplňující práce na komunikaci91
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 36 11163630R Zálivka asfaltová Mozal TS bubny T  0,20163  38 610,50  7 785,04

0,05*0,015*1,1*2*122,2=0,20163 [A]

 39 911332111R00 Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m M  35,50000  435,00  15 442,50

znovu osazení : 20+15,5=35,50000 [A]

 41 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  68,00000  8 205,00  557 940,00

Celkem: 34+34=68,00000 [A]

 37 917862111RV

3

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 

nájezdového CSB H 15 1000/150/150

M  1,80000  402,50  724,50

ramp.ukončení říms : 0,45*2*2=1,80000 [A]

 38 917862111RV

4

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 

vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250

M  8,00000  641,00  5 128,00

rampové ukončení říms L+P : 4*2=8,00000 [A]

 39 919726213R00 Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla M  122,20000  139,00  16 985,80

římsy : 32,6*2=65,20000 [A]

konce : 6,5*2=13,00000 [B]

spára: 44=44,00000 [C]

Celkem: A+B+C=122,20000 [D]

 40 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm M  122,20000  50,20  6 134,44

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 122,2=122,20000 [A]

Doplňující práce na komunikaci  610 140,2891

Dokončovací práce inženýrských staveb93
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 41 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  11,40000  140,00  1 596,00

římsy : (0,05+0,25+0,6+0,75+0,25)*3*2=11,40000 [A]

 48 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 600MM2

M  13,80000  210,00  2 898,00

římsy : (0,05+0,25+0,6+0,25+0,6+1,2+0,25*2)*4=13,80000 [A]

 49 93164 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 M  9,40000  14 628,00  137 503,20

9,4

 50 93166 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,058M2 M  9,40000  15 628,00  146 903,20

9,4

 42 931942111R00 Odstranění dilatačního zařízení šířky do 60 mm M  18,00000  6 605,00  118 890,00

9*2=18,00000 [A]

 43 931992111R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm M2  1,65000  392,50  647,63

římsy : 0,25*(0,6+0,5)*3*2=1,65000 [A]

 53 931992112R00 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.30 mm M2  1,70000  578,00  982,60

římsy nad závěrem : (0,6+0,6+0,5)*0,25*4=1,70000 [A]

 54 931993111R00 Ochrana kluzného ložiska ŽB mostu elastoplastem M  2,50000  7 525,00  18 812,50

10 ks ocel. ložisek : 10*0,25=2,50000 [A]

 44 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  4,00000  1 700,00  6 800,00
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4=4,00000 [A]

 45 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  185,50000  321,00  59 545,50

mostovka,křídla : 8*21,5+(4,4+4,6)*0,75*2=185,50000 [A]

 57 93863 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR CHEMICKY M2  1,00000  129,00  129,00

10 ks ocel. ložisek : 0,25*0,1*4*10=1,00000 [A]

 58 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  1,00000  376,00  376,00

Dokončovací práce inženýrských staveb  495 083,6393

Lešení a stavební výtahy94

 46 945953111R00 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostní římsy M  61,20000  1 973,00  120 747,60

30,6*2=61,20000 [A]

 47 945953811R00 Demontáž zavěšeného lešení pod bednění most. římsy M  61,20000  556,00  34 027,20

Celkem: 61,2=61,20000 [A]

Lešení a stavební výtahy  154 774,8094

Bourání konstrukcí96

 48 963051111R00 Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových M3  11,89500  9 700,00  115 381,50

římsy : 0,65*0,3*30,5*2=11,89500 [A]

 62 966005311R00 Rozebrání silničního svodidla M  35,50000  452,00  16 046,00

10,5*2+14,5=35,50000 [A]
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 49 966075141R00 Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku M  61,00000  548,00  33 428,00

30,5*2=61,00000 [A]

 50 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm M  9,30000  2 030,00  18 879,00

motýlková kotva : 0,15*62=9,30000 [A]

 51 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm M  2,00000  2 305,00  4 610,00

vrty odvod.trubičky : 0,5*2*2=2,00000 [A]

 52 976092311R00 Vybourání odvodňovačů bez odp. potrubí rigolových KUS  6,00000  901,00  5 406,00

6=6,00000 [A]

Bourání konstrukcí  193 750,5096

Staveništní přesun hmot99

 53 998212111R00 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m T  271,88000  405,00  110 111,40

Celkem: 271,88=271,88000 [A]

Staveništní přesun hmot  110 111,4099

Poplatky za skládky999

 54 979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 T  28,54800  1 408,00  40 195,58

96 : 28,548=28,54800 [A]

Poplatky za skládky  40 195,58999

Přesuny suti a vybouraných hmotD96
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 55 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m T  157,18520  332,00  52 185,49

1 : 75,187200+25,410000+15,246000=115,84320 [A]

91 : 9,882=9,88200 [B]

Fréz. pol.5 (asf. recyklát bude odvezen na středisko SSOK, kde bude uložen bez poplatku za skládku): 31,46=31,46000 [C]

Celkem: A+B+C=157,18520 [D]

 56 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m T  2 200,59280  20,50  45 112,15

Celkem: 157,1852*14=2 200,59280 [D]

 57 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m T  35,58800  340,50  12 117,71

1 : 7,04=7,04000 [A]

96 : 28,548=28,54800 [B]

Celkem: A+B=35,58800 [C]

 58 979084119R00 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m T  498,23200  5,20  2 590,81

Celkem: 35,588*14=498,23200 [A]

 59 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty T  157,18520  122,50  19 255,19

Celkem: 157,1852=157,18520 [A]

 60 979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty T  35,58800  501,00  17 829,59

Celkem: 35,588=35,58800 [A]

Přesuny suti a vybouraných hmot  149 090,94D96

 3 235 747,00Celkem:



Zadavatel : Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Hlavní dodavatel: OLSIMO s.r.o.
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Lhůta pro dokončení: 60 kalendářních dní

Montáž přechodného dopravního značení 

Frézování asfaltového krytu

Bourací práce, zemní práce 

Čištěná betonoých konstrukcí tlakovou vodou 

Jádrové vrtání + montáž (trubičky odvodnění)

Vázání výztuže nadbetonávek (nová ŽB deska + křídla)

Bednění nadbetonávek (nová ŽB deska + křídla)

Betonáž nadbetonávek (nová ŽB deska + křídla)

Demontáž bednění nadbetonávek

Izolace, montáž podpovrchového závěru 

Jádrové vrtání + montáž kotevevních prvků římsy

Vázání výztuže říms

Bednění říms

Betonáž říms

Sanační práce, nátěry betonových kontrukcí 

Demontáž bednění říms

Pokládka živičných vrstev 

Montáž zábradelních svodidel 

Terénní úpravy, dokončovací práce 

Předpoklad fakturace  v měsíci bez DPH SSOK, p.o.

Zpracoval: Tomáš Koláček, OLSIMO s.r.o.

2 000 000,- 1 497 857,-

Harmonogram

2022

1. 2.

technol. 

přestávka




