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Dodatek č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  

Číslo zhotovitele:  
 

„MOST EV. Č. 44812-1, DRAHANOVICE“  
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 
O b j e d n a t e l:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 
  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 
  Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK 
Jaroslav Krempl – vedoucí SÚ Olomouc 
Ing. Václav Arnoš – vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

          Lukáš Karásek, mostní technik 
  IČO : 70960399 
  DIČ:  CZ70960399 
  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
  číslo účtu: 27-4231420297/0100 
  Tel:   
  DS: ur4k8nn 
  E-mail:  
a 
 

Z h o t o v i t e l: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 
  se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 
  kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 
  zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 
        zastoupen: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 
        IČO: 04381823 DIČ: CZ04381823 
          Telefon:  e-mail:  
  bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc  
  číslo účtu: 271793946/0300 
  prováděním díla pověřena organizační jednotka: 
   
  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
  Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 
  ve věcech technických oprávněn k jednání: 
  Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti 
  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
   
 

I. 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby: 
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Strana 2 (celkem 2) 

„MOST EV. Č. 44812-1, DRAHANOVICE“  
 
  

II. 

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto: 

3.2  Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této 

smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické 

specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

Původní cena díla dle SOD bez DPH    3 997 150,43 Kč 
MNP dle dodatku č. 1 bez DPH           - 10 286,03 Kč 
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH          223 192,20 Kč 
 
Nová cena díla bez DPH                       4 210 056,60 Kč 
DPH ve výši 21 %              884 111,89 Kč 
Nová cena včetně DPH                        5 094 168,49 Kč 

 
III. 

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto: 

 
Původní znění: 
 
4.1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
 
Nové znění: 
 
4.1 Lhůta k provedení díla: 105 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
 

 
 
 

IV. 

1.   Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.3.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě. 
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran 

připojují své níže uvedené podpisy. 
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění. 
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v aktuálním znění. 
  
V Olomouci dne           V Olomouci dne  
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
______________________  ________________________ 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o          PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 
Ing. Petr Foltýnek             Ing. Aleš Semotam 
Ředitel               Jednatel společnosti 

Ing. Aleš 
Semotam

Digitálně podepsal Ing. 
Aleš Semotam 
Datum: 2022.05.02 
09:46:08 +02'00'



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Most ev.č. 44812-1 Drahanovice

Objekt:   Most
Část: Dodatek č.1

Objednatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 4. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce 21 586,81
1 R 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 85,730 251,80 21 586,81

"nánosy v korytě toku" 35,91*1,9 68,230

"stávající dlažba" 7*2,5 17,500

Součet 85,730

4 Vodorovné konstrukce 2 097,49
2 R 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,340 6 169,10 2 097,49

"odměřeno digitálně z výkresu 02-Půdorys

MNP

C35 "vpravo za mostem kolem vpusti " -2,00*2,00*0,20 -0,800

VCP odměřeno z ACAD

"u parcely č. 74/3" 5,7*0,2 1,140

Součet 0,340

5 Komunikace 3 696,00

3 OTS 58252
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO
LOŽE Z MC M2 6,000 616,00 3 696,00

odměřeno z ACAD

"okapový chodník kolem domu parc.č. 74/3" 11*0,545 6,000

8 Potrubí -5 501,83

4 R 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO
200MM M 19,000 251,80 4 784,20

"viz výkr.č. 02-Situace:

MNP

"do zrušené UV5" -0,5 -0,500

"zrušené mezi UV a RŠ" -7 -7,000

"zrušené vedení do RŠ od žlabu" -1 -1,000

VCP odměřeno z ACAD

"nové vedení svedené do koryta UV4" -2+11 9,000

"nové vedení UV1 svedené do koryta" 6 6,000

"nové vedení UV2 svedené od štěrbinového žlabu do
koryta" 9,5 9,500

"svedení štěrbinového žlabu u UV2 do koryta" 3 3,000

Součet 19,000

5 R 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS -1,000 10 286,03 -10 286,03

"rozmístění vpustí viz výkr.č. 02-Situace

A27 MNP

-1 -1,000

9 Ostatní konstrukce a práce 37 937,55

6 R 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 416,73 1 666,92
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Most ev.č. 44812-1 Drahanovice

Objekt:   Most
Část: Dodatek č.1

Objednatel:   Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13. 4. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

"viz výkr.č. 02-Situace:

4 4,000

7 R 935833
PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z
LOMOVÉHO KAMENE M2 33,000 1 099,11 36 270,63

"viz výkr.č. 02-Situace:

"pravostranný kamenný žlab podél komunikace

MNP

-5 -5,000

VCP odměřeno z ACAD

15+23 38,000

Součet 33,000

HSV Práce a dodávky HSV 149 856,15

1 Zemní práce 149 856,15

8 OTS 114128
ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET PROST VČET
PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 7,000 7 060,00 49 420,00

odměřeno z ACAD

5*7*0,2 7,000

9 OTS 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD
NÁNOSŮ

M3 35,910 2 520,00 90 493,20

"v místě konce úpravy koryta"2*2,85*1,25 7,130

"v místě začátku úpravy koryta" "pl1"
((2,85+7)*1,25/2*1,8) + "pl2" ((2,85+6)*1,25/2*3,2) 28,780

Součet 35,910

10 R 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH
MATERIÁLŮ M3 10,530 944,25 9 942,95

Obsyp potrubí UV odměřeno z ACAD

(19+14)*0,8*(0,20+0,20)-3,14*0,2*0,2/4 10,530

PSV Práce a dodávky PSV 3 234,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 234,00

11 OTS 711126
IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z MĚKČ
PVC M2 11,000 294,00 3 234,00

Nopová fólie

"kolem domu na parc.č. 74/3" 11*1 11,000

Celkem 212 906,17

   Strana 2  z 2
Zpracováno systémem KROS 4


	C:\Users\Križanová Lenka\Desktop\Dodatek č.1 k SOD - Drahanovice rev.II\Dodatek č. 1 k SOD - Drahanovice rev.II.pdf
	C:\Users\Križanová Lenka\Desktop\Dodatek č.1 k SOD - Drahanovice rev.II\ZL Výkaz výměr rev.II.pdf



