
rok

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

l

3 Svislé a kompletní konstrukc

4 Vodorovné konstrukce

62 Úpravy povrchů vnější

64 Výplně otvorů

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

97 Prorážení otvorů

99 Staveništění přesun hmot

712 Živičné krytiny

713 Izolace tepelné

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

765 Krytina skládaná

767 Konstrukce zámečnické

783 Nátěry

784 Malby

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

ON Ostatní náklady

VN Vedlejší náklady

l

V Brně, dne 11.4.2022

Jaroslav Vaňátko, jednatel

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA „ÚP ČR . Havlíčkův Brod - rekonstrukce střechy II“

měcíc

předpokládané zahájení prácí  2.5.2022

2022

květen červen červenec

objekt SO 01

srpen

předání dokončeného díla 22.8.2022
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