
ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
„Jízdárna Tachov – Světce – dodávka mobiliáře – opakované řízení“ 

 
Předpoklad převzetí prostor k 31.5.2022 

 
I. etapa - od převzetí prostor: 4 měsíce                                    - práce mimo muzeum 
• Zaměření skutečného provedení stavby, doladění úprav dle příp. změn stavby 
• Zahájení nákupů AV techniky, materiálů pro výrobu, typového vybavení 
• Příprava a kompletace textů, fotografií a podkladů pro grafiku a AV obsahy 
• Překlady textů 
• Zajišťování podkladů, předloh a materiálů pro výrobu atypických prvků, soch a replik 

(kostýmů / oblečení, jezdeckých artefaktů) 
• Zahájení výroby 3D modelů, replik, soch, jezdeckých artefaktů  
• Průběžné odsouhlasování vzorků, technických listů, příp. dílenské dokumentace 
• Zajištění výroby a nákupů dalších typových a atypových  prvků – starožitností, rolety, 

sezení, figuríny 
• Zahájení výroby v dílnách: atypové  truhlářské práce, zámečnické práce, skleněné 

prvky, vitríny 
• Zahájení restaurátorských prací 
• Zpracování a postupné odsouhlasování scénářů pro AV obsahové náplně (filmy, 

hudba) 
• Zahájení výroby AV obsahů dle odsouhlasených scénářů 
• Průběžné konzultace se zadavatelem, muzeem, operativní doplňování podkladů 
• Příprava a odsouhlasení zjišťovacího protokolu etapy pro fakturaci 
• Účast na KD (operativně, předpoklad 1x měsíčně) 

 

II. etapa -  po dobu 12 měsíců                                      Práce na místě a mimo muzeum 

• Zahájení prací na místě, školení BOZP 
• Pokračování výroby a příprav segmentů v dílnách, zajišťování nákupů 
• Instalace a montáže na místě- expoziční fundus MDF, kryty radiátorů, mobiliář 

atypový 
• Zajištění čištění exponátů (muzeální dle zadání) 
• Příprava pro instalaci AV techniky (držáky, úchyty) 
• Pokračování tvorby obsahových náplní AV, off - line prezentace 
• Zahájení grafické přípravy, odsouhlasování náhledů muzeem, korektury, tisková 

příprava  
• Lay-out obrazovek (infokiosků) – grafické zpracování, korektury, odsouhlasování 
• Zahájení instalací grafických ploch, tisk velkoplošné grafiky, pláten 
• Instalace velkých prvků, soch a ostatních atypových prvků expozice (doprava na 

místo) 
• Montáž a osazování vitrín na místě, grafické panely  



• Montáž rolet (stínění) 
• Postupné dokončení instalací, osazování expozičních prvků, historických replik a 

exponátů 
• Montáž AV techniky 
• Účast na KD (dle domluvy – předpoklad 1x měsíčně, následně 1x za 14 dnů) 
• Příprava a odsouhlasení zjišťovacího protokolu prací 
 
III. etapa – po dobu 1 měsíce                                               Závěrečné práce  v expozici 

• Dokončovací práce na místě   
                                                          -     mobiliář, vitríny, exponáty 

- atypové prvky, repliky 
- typový a atypový fundus a vybavení, 3D 

exponáty/muzeálie 
- dolepení a opravy grafických ploch, popisek 

• Oživení AV techniky  - instalace obsahů obrazovek, projekcí, kalibrace 
• Instalace sbírkových předmětů do expozic, aranžování (oblečení, exponáty,…) 
• Montáž zařizovacích předmětů 
• Opravy povrchů, instalace závěsných výstavních systémů 
• Dokončení instalace grafiky – popisky, tiráž  
• Závěrečný úklid, likvidace odpadu 
• Ověřování chodu expozice 
• Účast na KD (1x týdně) 

 
IV. etapa – 1 měsíc                                                                                  Zkušební provoz 

• Příprava a odsouhlasení závěrečného protokolu, předání díla a potřebné dokumentace 
dle SoD 

 
 
 

JUDr. Kateřina Soukupová




