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Změnový iíst č. 1 ze dne 11. 4. 2022

Park Šibeník - přípojlQ' pro pitkaNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 407/01/2022

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

Woher s.r.o.

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most I

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Termín dokončení: do 11.4. 2022

Nové řešení:
Termín dokončení: do 2. 5. 2022

Zdůvodnění změnv:
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je zpožděná dodávka vodovodního p>otrubí.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: «te/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 86 045,00 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/fie

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 11.4. 2022

Nový termín dokončení díla: 2. 5. 2022

Změnu imvrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 11.4. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 11.4. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmem'): 

Datum: 11.4. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11.4. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmem'):

Datum: 11.4. 2022

Příloha:

i
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