
Dodatek č. 5 k SOD č. OISM 0045/21

Dodatek č. 5 k SOD č. OISM 0045/21
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav:........................................................
Číslo účtu:.................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta

Tel.: 461 353 132
E-mail: mmicka@mtrebova.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: I..... ........................... ....................... . .......................
........................
... ............................................
...................................... ....................... . ....................... 
........................

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842, 
IČO: 252 60 766
DIČ: CZ25260766
Bankovní ústav: ..... .....
.............................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel společnosti

Tel.: +420 461 530 718
E-mail: evt@evtstavby.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: .................................................
.................................................
... ................................................

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0045/21 (dále jen „smlouva") jehož 
předmětem je změna ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu 04 a v rozpočtu změnového 
listu. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční 
rekapitulace dodatku č. 5 dle změnového listu č. 04 je uvedena v následující tabulce:

ZL č. 04 MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
530 778,53 Kč 298 179,51 Kč

CELKEM 232 599,02 -

2.1 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1. smlouvy o dílo, ve 
znění dodatku č. 1 , 2 a 3 a 4.
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Původní znění:
6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11. Cena 17 253 457,67 Kč bez DPH

6.1.1.2. Cena slovy Sedmnáct milionů dvě stě padesát tři tisíc čtyři sta padesát sedm celých 
šedesát sedm korun českých

Nové znění:
6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.11. Cena 17 020 858,65 Kč bez DPH

6.1.1.2. Cena slovy Sedmnáct milionů dvacet tisíc osm set padesát osm celých šedesát pět korun 
českých

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení
3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 27. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.
3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá- 

li z jiného právního předpisu pozdější účinnost.
3.2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech (pokud se smluvní strany nedomluví na 

uzavření smlouvy v elektronické podobě), z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, 
přičemž všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města 3131/R/270422/R/270422 ze dne 27. 4. 
2022.
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ZMĚNOVÝ LIST
Číslo stavby zhotovitele:
Číslo stavby investora: SOD č. OISM 45/2021

Číslo 4

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o, V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 
252 607 66

Investor: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, 
571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037

Název akce:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava deponie. Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky. Jednotná 

kanalizace a ostatní -  odpočet stoky S-1

Popis a zdůvodnění změny: investor požaduje úpravu deponie výkopku v místě stavby. Vícepracemi je 

úprava deponie výkopku, rozprostření zeminy a její osetí. (Změnový rozpočet č. 11 -  Kanalizace -  úprava 

deponie (VÍCEPRÁCE), cena víceprací +298 179,51 Kč bez DPH.

Odpočet za neprovedené přípojky (Změnový rozpočet č.12 -  Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky 
(MÉNĚPRÁCE), cena méněprací -458 124,00 Kč bez DPH.

Odpočet za neprovedenou stoku S-1 (Změnový rozpočet č. 13 -  Jednotná kanalizace a ostatní 
(MÉNĚPRÁCE), cena méněprací -72 654,53 Kč bez DPH.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH:

- 530 778,53 Kč

Cena víceprací bez DPH:

+ 298 179,51 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: 

Snížení -  232 599,02 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Nemění se.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Položkový rozpočet
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/010_1
Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská,
M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037

Nám. T.G.Masaryka 29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o. IČO: 25260766

V Zahrádkách 2155/3 DIČ: CZ25260766
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -232 599,02

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -232 599,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -232 599,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -232 599,02 c zk

v dne 23.4.2022

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Č ís lo N á zev
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH D PH  ce lke m C e na  ce lkem %

ZL04 R11 Změnový rozpočet č. 11 - 
Kanalizace - úprava deponie 0,00 298 179,51 298 179,51 -128

R11 Úprava deponie 0,00 298 179,51 298 179,51 -128

ZL04 R12 Změnový rozpočet č. 12 - Stoky D, 
D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky- 0,00 -458 124,00 -458 124,00 197

R12 Kanalizace - Stoky D, D-1, D-2, D-3 
a ostatní přípojky- DODATEK1 0,00 -458 124,00 -458 124,00 197

ZL04 R13 Změnový rozpočet č. 13 - 
Jednotná kanalizace a ostatní 0,00 -72 654,53 -72 654,53 31

R13 Odpočet stoky S-1 0,00 -72 654,53 -72 654,53 31

Celkem za stavbu 1 -232 599,02 100

Rekapitulace dílů

Č ís lo N á zev T yp  d ílu C e lk em %

1 Z e m n í p ráce H S V 92 2 8 5 ,68 -40

4 V o d o ro vn é  ko n s tru kce H S V -11 300 ,12 5

5 K o m u n ika ce H S V -22  2 6 6 ,14 10

8 T ru b n í v e d e n í H S V -24 9  6 4 3 ,63 107

91 D o p lň u jíc í p rá ce  na kom u n ikac i H S V -4 818 ,50 2

93 D o ko n čo va c í p rá ce  in ž .s ta veb H S V -4 2 0 2 ,00 2

97 P ro rá že n í o tvo rů H S V -13  074 ,35 6

99 S ta v e n iš tn í p řesun  hm o t H S V -19  579 ,96 8

C e na  ce lke m -23 2  599 ,02 100
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: ZL04 R11 Změnový rozpočet č. 11 - Kanalizace - úprava deponie VÍCEPRÁCE

R: R11 Úprava deponie

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 298 179,51

1 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 295,00000 104,50 30 827,50
2 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 295,00000 70,20 20 709,00
3 181301111 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 2 950,00000 9,40 27 730,00
4 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 2 950,00000 61,00 179 950,00
5 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 950,00000 11,28 33 276,00

POLOŽKA PŮVODNÍ (KOMUNIKACE)
00572410 osivo směs travní parková kg 103,25000 55,08 5 687,016

POLOŽKA PŮVODNÍ (KOMUNIKACE)
2950*,035 103,25000
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: ZL04 R12 Změnový rozpočet č. 12 - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky- DODATEK1 (MÉNĚPRÁCE

R: R12 Kanalizace - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky- DODATEK1 (MÉNĚPRÁCE)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -183 820,79

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 -68,77000 36,48 -2 508,73
2 113107620 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -44,23000 25,68 -1 135,83
3 113204111 Vytrhání obrubníků zahradních m -23,00000 33,90 -779,70
4 115001101 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m -10,00000 200,40 -2 004,00
5 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h -8,00000 63,00 -504,00
6 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m -1,10000 225,90 -248,49
7 119001411 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m -3,30000 287,70 -949,41
8 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m -1,10000 176,40 -194,04
9 121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 -5,84400 56,10 -327,85

10 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 -10,40050 410,00 -4 264,21
11 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 -0,50000 4 440,00 -2 220,00
12 132201213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -167,91652 220,00 -36 941,63

13 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 -167,91652 20,00 -3 358,33
14 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 -297,37088 40,00 -11 894,84
15 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 -297,37088 20,00 -5 947,42
16 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 -92,35409 80,00 -7 388,33
17 162501152 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 -0,50000 91,80 -45,90
18 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -168,41652 5,00 -842,08
19 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -115,31302 90,00 -10 378,17
20 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -41,00614 300,00 -12 301,84
21 181301102 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 -38,96000 39,42 -1 535,80
22 199000003 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 -0,50000 320,00 -160,00
23 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 -167,91652 122,00 -20 485,82

2 - Přípojka domu čp. 1189, 1190 a 1191 : -167,91652 -167,91652

24 583312034 Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj t -73,81105 145,00 -10 702,60
25 58344199 Štěrkodrtě frakce 0-63 C t -207,56344 225,00 -46 701,77

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -9 796,09
26 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Olomoucký
m3 -8,31900 990,00 -8 235,81

27 452112111 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus -4,00000 186,00 -744,00

28 1 Šacht. vyrovn.prstence DN1000M AR-V 625x100 ks -4,04000 202,05 -816,28

Díl: 5 Komunikace -22 266,14
29 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 -44,23000 208,00 -9 199,84
30 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 -68,77000 190,00 -13 066,30

Díl: 8 Trubní vedení -201 500,91
31 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m -25,00000 36,60 -915,00
32 871373121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m -48,32000 47,30 -2 285,54
33 877363121 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus -4,00000 175,50 -702,00
34 892581111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m -48,32000 20,00 -966,40
35 892855116 Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m m -48,32000 20,00 -966,40
36 894421111 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, 

na kroužek, do 0,5 t
kus -4,00000 516,00 -2 064,00

37 894421112 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t, skruže rovné, 
na kroužek, do 1,4 t

kus -14,00000 662,00 -9 268,00
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: ZL04 R12 Změnový rozpočet č. 12 - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky- DODATEK1 (MÉNĚPRÁCE

R: R12 Kanalizace - Stoky D, D-1, D-2, D-3 a ostatní přípojky- DODATEK1 (MÉNĚPRÁCE)

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
38 894422111 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 

kroužek
kus -8,00000 569,00 -4 552,00

39 894423112 Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, 
na kroužek, do 3,0 t

kus -8,00000 2 165,00 -17 320,00

40 899101111 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus -5,00000 180,00 -900,00
41 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus -2,00000 650,00 -1 300,00
42 10 Plast.šachta DN 425 dno KG200 přímá hl. 2,30 m, včetně 

příslušného poklopu
ks -1,01000 8 303,68 -8 386,72

43 11 Plast.šachta DN 425 dno KG200 přímá hl. 2,15 m, včetně 
příslušného poklopu

ks -1,01000 8 303,68 -8 386,72

44 12 Plast.šachta DN 425 dno KG200 přímá hl. 2,05 m, včetně 
příslušného poklopu

ks -1,01000 8 303,68 -8 386,72

45 13 Plast.šachta DN 425 dno KG200 90° hl. 2,00 m, včetně 
příslušného poklopu

ks -1,01000 7 477,12 -7 551,89

46 15 Poklop litinový 425/3t s teleskopem ks -5,05000 3 170,72 -16 012,14
47 19 Napojení na stávající potrubí DN200, včetně materiálu ks -6,00000 1 500,00 -9 000,00
48 8 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus -5,00000 2 500,00 -12 500,00
49 9 Plast.šachta DN 425 dno KG200 přímá hl. 2,50 m, včetně 

příslušného poklopu
ks -1,01000 8 303,68 -8 386,72

50 14 Poklop s rámem D400 s logem města Mor.Třebová, 
celolitinový s odvětráním pro zatížení D400

ks -2,02000 3 401,44 -6 870,91

51 16 Potrubí kanalizační hrdlové PVC SN12 DN 200, 
200x6,5x6000 plnostěnné

ks -4,22917 1 974,56 -8 350,75

52 17 Potrubí kanalizační hrdlové PVC SN12 DN 250, 
250x8,1x6000

ks -8,17413 2 231,94 -18 244,17

53 18 Tvarovka KGB PP SN16 odbočka 90° 250 / 200, s 
těsnícím kroužkem

ks -4,06000 3 924,48 -15 933,39

54 2 Šachtový kónus DN1000M SH-M1000/625x670 
PS+K/DEHA

ks -2,02000 1 326,08 -2 678,68

55 3 Šachtová skruž DN 1000 M SR-M1000x250 PS/DEHA ks -2,02000 741,44 -1 497,71

56 4 Šachtová skruž DN 1000 M SR-M1000x500 PS/DEHA ks -2,02000 1 049,44 -2 119,87

57 5 Šachtové dno DN 1000 M SU-M 1000x985 DN250 BB ks -2,02000 12 294,24 -24 834,36
58 6 Šachtové dno pro DN250 žlab-kamenina, nástup.-bet., 

úprava šachtového dna KB
ks -2,02000 112,00 -226,24

59 7 Šachtové pryžové těsnění DN1000 Q1 ks -6,06000 147,62 -894,58

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -4 818,50
60 916661111 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m -23,00000 209,50 -4 818,50

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb -4 202,00
61 936452113 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 200 m -44,00000 95,50 -4 202,00

Díl: 97 Prorážení otvorů -13 074,35
62 979024441 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m -23,00000 34,20 -786,60
63 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 -68,77000 47,40 -3 259,70
64 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -19,46120 42,50 -827,10
65 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t -38,92240 10,70 -416,47
66 20 Poplatek za uložení suti t -19,46120 400,00 -7 784,48

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -18 645,22
67 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -336,55633 55,40 -18 645,22
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: ZL04 R13 Změnový rozpočet č. 13 - Jednotná kanalizace a ostatní přípojky ZMĚNA Č.1 (MÉNĚPRÁCE)

R: R13 Odpočet stoky S-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -22 073,04

1 132201213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -37,54582 220,00 -8 260,08

Začátek provozního součtu 
Stoka "S-1" :
(2,79+2,64)/2*1,15*6,73 21,01274
rozšíření pro šachty : (2,40-1,15)*2,40*(2,79+2,64) 16,29000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,20*2 2,30400
odpočet sejmuté ornice : -0,15*1,15*6,73 -1,16093
-0,15*(2,40-1,15)*2,40*2 

Konec provozního součtu 
Mezisoučet

-0,90000

-37,54582 -37,54582
2 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 -37,54582 20,00 -750,92

Začátek provozního součtu
Stoka "S-1" :
(2,79+2,64)/2*1,15*6,73 21,01274
rozšíření pro šachty : (2,40-1,15)*2,40*(2,79+2,64) 16,29000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,20*2 2,30400
odpočet sejmuté ornice : -0,15*1,15*6,73 -1,16093
-0,15*(2,40-1,15)*2,40*2 

Konec provozního součtu 
Mezisoučet

-0,90000

-37,54582 -37,54582
3 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 -36,543901 40,00 -1 461,76

Stoka "S-1" :
-(2,79+2,64)/2*2*6,73 -36,54390

4 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 -36,543901 20,00 -730,88
Stoka "S-1" :
-(2,79+2,64)/2*2*6,73 -36,54390

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 -20,65020 80,00 -1 652,02
Začátek provozního součtu

Stoka "S-1" :
(2,79+2,64)/2*1,15*6,73 21,01274

rozšíření pro šachty : (2,40-1,15)*2,40*(2,79+2,64) 16,29000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,20*2 2,30400
odpočet sejmuté ornice : -0,15*1,15*6,73 -1,16093

-0,15*(2,40-1,15)*2,40*2 -0,90000
Mezisoučet 37,54582

Konec provozního součtu 
55% : -37,54582*,55 -20,65020

6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 -25,53794| 90,00 -2 298,41
Začátek provozního součtu

Stoka "S-1" :
(2,79+2,64)/2*1,15*6,73 21,01274
rozšíření pro šachty : (2,40-1,15)*2,40*(2,79+2,64) 16,29000
prohloubení pro šachty : 2,40*2,40*0,20*2 2,30400
odpočet sejmuté ornice : -0,15*1,15*6,73 -1,16093
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: ZL04 R13 Změnový rozpočet č. 13 - Jednotná kanalizace a ostatní přípojky ZMĚNA Č.1 (MÉNĚPRÁCE)

R: R13 Odpočet stoky S-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-0,15*(2,40-1,15)*2,40*2 
odpočez podsypu a obsypu potrubí : - 

(0,10+0,30+0,30)*1,15*6,73 
odpočet konstrukce šachet : - 

3,14*0,60*0,60*(2,79+2,64+0,20*2) 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
-25,53794

-0,90000
-5,41765

-6,59023

25,53794

-25,53794
7 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -4,16823 300,00 -1 250,47

Stoka "S-1" :
-((0,30+0,30)*1, 15-3,14*0,15*0,15)*6,73 -4,16823

8 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 -37,54582 122,00 -4 580,59
9 583312034 Kamenivo těžené frakce 0/4 B Olomoucký kraj t -7,50281 145,00 -1 087,91

Začátek provozního součtu 
Stoka "S-1" :
((0,30+0,30)*1, 15-3,14*0,15*0,15)*6,73 
Mezisoučet

Konec provozního součtu 
-4,16823*1,8

4.16823
4.16823

-7,50281

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -1 504,03
10 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Olomoucký
m3 -0,77395 990,00 -766,21

Stoka "S-1" : 
-0,10*1,15*6,73 -0,77395

11 452112111 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus -2,00000 186,00 -372,00

-2 -2,00000
12 2 Sacht. vyrovn.prstence DN1000M AR-V 625x80 ks -2,02000 181,10 -365,82

-2*1,01 -2,02000

Díl: 8 Trubní vedení -48 142,72
13 871373121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m -6,73000 47,30 -318,33

Stoka "S-1" : -6,73 -6,73000
14 894422111 Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na 

kroužek
kus -2,00000 569,00 -1 138,00

15 894423112 Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t, šachtová dna, 
na kroužek, do 3,0 t

kus -2,00000 2 165,00 -4 330,00

16 899104111 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus -2,00000 650,00 -1 300,00
17 11 Šachtové dno DN 1000 M SU-M 1000x985 DN300 BB ks -2,02000 12 294,24 -24 834,36

-2*1,01 -2,02000
18 14 Šachtové dno pro DN300 žlab-kamenina, nástup.-bet., 

úprava šachtového dna KB
ks -2,02000 112,00 -226,24

-2*1,01 -2,02000
19 15 Šachtové pryžové těsnění DN1000 Q1 ks -2,02000 147,62 -298,19

-2*1,01 -2,02000
20 21 Poklop s rámem D400 s logem města Mor.Třebová, 

celolitinový s odvětráním pro zatížení D400
ks -2,02000 3 401,44 -6 870,91

-2*1,01 -2,02000
21 24 Potrubí kanalizační hrdlové PVC SN12 DN 300, 

315x10,2x6000
ks -1,13288 3 555,66 -4 028,14
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Položkový rozpočet
S: 2021/010_1 Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ul. Svitavská, M.Třebová ZMĚNOVÉ ROZPOČTY

O: ZL04 R13 Změnový rozpočet č. 13 - Jednotná kanalizace a ostatní přípojky ZMĚNA Č.1 (MÉNĚPRÁCE)

R: R13 Odpočet stoky S-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-6,73/6,00*1,01 -1,13288

22 5 Šachtový kónus DN1000M SH-M1000/625x670 
PS+K/DEHA

ks -2,02000 1 326,08 -2 678,68

-2*1,01 -2,02000
23 7 Šachtová skruž DN 1000 M SR-M1000x500 PS/DEHA ks -2,02000 1 049,44 -2 119,87

-2*1,01 -2,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -934,74
24 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -16,87261 55,40 -934,74

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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