Číslo smlouvy objednatele: OD/05/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1345/20257

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2


uzavřené dne 11.10.2021 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“) 



Město Chrastava
sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1
IČO: 00262871
DIČ: CZ00262871
zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon: +421 XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- technický dozor objednatele a koordinátor BOZP budou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Obchodní firma:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
sídlo: 			Bystřice 1312, 739 95  Bystřice
IČO: 			25855247
DIČ: 			CZ25855247
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22383 
zastoupený: 		Rudolfem Cieślarem, jednatelem
telefon: 		558362389
e-mail:			info@berndorf-bazeny.cz
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
XXXXXXXXXXXXXXX
telefon: 		XXXXXXXXXX
e-mail: 		XXXXXXXXXXXXXXXXX
stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon:		XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]e-mail:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:



I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2021, na základě uskutečněného zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Úpravy koupaliště Chrastava smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami smlouvy dílo pod názvem: Úpravy koupaliště Chrastava. Objednatel se zavázal, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla nastaly nepředvídatelné okolnosti, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy.


II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy třetího odstavce bodu 1., článku IV. Doba plnění následovně:

Dílo bude objednateli předáno až po řádném a úspěšném ukončení zkušebního provozu bazénu včetně úpravy vody do 10. června 2022.


III. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavírá se písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Chrastavě 27. 4. 2022      	               	    V Bystřici  28. 4. 2022    





__________________________	 	  _______________________________
objednatel					               zhotovitel
Ing. Michael Canov, starosta města               	Rudolf Cieślar, jednatel
2

