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uzavřené
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
ve věcech technických:lng. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, odděleni správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

a

INSTAV stavební
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný:

práce, s.r.o.

Nová Ves nad Nisou 456, 468 27
27263568
CZ27263568
Raiffaisenbank
4786999001/5500
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427

dále jen "zhotovitel"

,,Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. pastýřská č.p.589, 590 vC.
pořÍzení vybavení za účelem snÍženÍ dopadů pandemie COVID-19"

ll. Předmět dodatku:
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy
předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnovém
listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

Ill. Článek 2. Předmět smloůvY, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění
Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1 (vícepráce
a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.
podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který
tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



lV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje
text dle smlouvy o dílo
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 7.665.320,90 KČ
DPH 21%: 1.609.717,39 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 9.275.038,29 KČ
slovy: devět milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc třicet osm korun českých dvacet devět haléřů

textem:
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 7.666.014,93 KČ
DPH 21%: 1.609.863,14 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 9,275.878,07 Kč
slovy: devět milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc třicet osm korun českých dvacet devět haléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5.
ve znění

5.5.
Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena faktura s datem vystavení
totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1
vyhotovení.
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak
nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.
Příloha - změnový list č. 1

V Liberci dne: 2 7 -ôk 2022

objednatel:
V Nové Vsi dne:
zhotovitel:
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1
Identifikace akce

Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. pastýřská č.p.589, 590 vC.
Název akce: pořÍzenÍvybavení za účelem snÍženÍ dopadů pandemie COVID-19

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016506
Číslo akce SMVS: 114V172009298

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o., IČO 272 63 568
Projektant: AGORA- architektonický a stavebnIatelier, spol. s r.o., IČO 402 30 155

Předmět změnového listu
Změna v provedení podlah, doplnění chybějÍcÍch položek
Část díla dotčená změnovým listem
m.č. 226, 233-241, 268 - 273
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle projektové dokumentace měla být v m.č. 226, 233-241, 268 - 273 vybourána podlaha v celém rozsahu.

Nové řešení :
V m.č. 226, 241a části mÍstnostÍ Č.233-240 bude ponechána stávajÍcÍ betonová podlaha

Zdůvodněni změny :
Změna 1.1. - změna v provedení podlah
Při bouracích pracích byla zjištěna v prostoru bývalé chodby a v prostoru kanceláře m.č.241 betonová podkladní deska.
Dle sondy prováděné během projektové přípravy byla předpokládána v celém rozsahu podlahových ploch dřevěná
povalová konstrukce podlah. Dle vyjádření autorského dozoru je tato betonová deska (ti. 60-80mm) na kompaktním
podsypu a nevykazuje poruchy. Dle doporučenÍAD bylo rozhodnuto ponecháni nalezené betonové desky jako podkladu
pro budoucí podlahové souvrství.
Po odstranění dřevěné povalové konstrukce podlah v m.č.233-241a 268-273 byl zjištěn nedostatek násypu. Na základě
doporučenIAD dojde k doplněnI násypu pod podlahy keramzitem vzhledem k nepřÍtěžování stávajÍcÍ nosné konstrukce.

méněpráce (bez DPH) -81 597,28 KČ vícepráce (bez DPH) 18 386,85 KČ
Změna celkem za 1.1.: méněpráce -63 210,43 KČ
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby
Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Změna 1.2. - doplnění chybějÍcÍch položek
Do soupisu prací, dodávek a služeb budou doplněny položky pro odstranění dřevěné povalové konstrukce, které v
soupisu prací chyběly.

méněpráce (bez DPH) 0,00 KČ vícepráce (bez DPH) 63 904,46 KČ
Změna celkem za 1.2.: vícepráce 63 904,46 KČ
Provedeni této změny nemá vliv na celkový termín výstavby
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PO.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápis V SO str. 1298432, 1298436, KD Č.4 a Č.5
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: Ne



Vliv na kvalitu: Ne
Vliv na cenu: Ano
Rekapitulace změn závazku

Změna dle zákona 134/2016 Sb.
§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 22 odst. 6

Cena vIcepracI bez DPH 63 904,46 KČ 18 386,85 KČ
Cena méněpracíbez DPH -81 597,28 KČ
Absolutní hodnota ceny vIcepracI a V

63 904,46 Kc 99 984,13 Kc
méněprací bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 82 291,31 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -81 597,28 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 694,03 KČ
DPH: 145,75 Kč

839,78 KČ
vebníka:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL1
Stavba: změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce, s.r.o.

projektant:
AGORA - architektonický a stavební atelier

Zpracovatel:

1¢:
DIČ:

1¢: 27263568
DIČ:

1¢: 40230155
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:5oůpis práci je sestaven s vyuztttm Cenove soustavy uk5. po|ozKy, Ktěře pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'cenová
soustava' označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přis|ušného kalendářniho po|o|eti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 694,03

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 694,03 145,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 839,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

Stavba: změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

Místo: Liberec

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o.

r.. . Kód Popis

Náklady stavby celkem

1.1.a Změna v provedení podlah - připočty
1.1.b změna v provedeni podlah - odpočty
1.2.a doplnění chybějících položek - přípočty

Datum:

projektant:

Zpracovatel:

10. 2. 2022
AGORA - architektonický
a stavební atelier

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK) Typ ,
.. - .]

694,03 839,78

18 386,85 22 248,09 STA
-81 597,28 -98 732,71 STA
63 904,46 77 324,40 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.1.a - Změna v provedení podlah - přípočty

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce, s.r.o.

projektant:
AGORA - architektonický a stavební atelier

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022

IC:
DIČ:

1¢: 27263568
DIČ:

IC: 40230155
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 386,85

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 18 386,85 21,00% 3 861,24

snížená 0,00 15,00% 0,00
C

Cena s DPH v CZK 22 248,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.1.a - Změna v provedení podlah - přípočty

Místo: Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

INSTAV stavební práce, s.r.o.

Datum: 10. 2. 2022

AGORA -
Projektant: architektonický a

stavební atelier
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
771 - Podlahy z dlaždic

18 386,85

16 139,68
15 430,80

708,88

2 247,17

2 247,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.1.a - Změna v provedení podlah - přípočty

Místo: Liberec

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o.

PC Typ Kód Popis
t- .
Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
,D .6 Úpravy povrchů, podlahy a _osazován1 výpln,1_

" "Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním
1002 K 635211121 .povrchu z keramzitu . _ _ _ . ., . . . .

d 998 Přesun hmot
! l Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

65 l K ,998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou ,
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

jvzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

d PSV Práce a dodávky PSV
d 771 Podlahy z dlaždic

i l O/25-dodáni a montáž nerez lišty dilatační ,v-154 K !j 771591169 ,10mm,dl.2,0m

Datum: 10. 2. 2022

AGORA -
Projektant: architektonický a

stavební atelier
Zpracovatel:

MJ Množství j.cena ĹCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

18 386,85

16 139,68

15 430,80

m3 4,620 3 340,00 15 430,80 URS

708,88 _

t 1,940 365,40, 708,88 Sod

l

2 247,17

2 247,17

ks , 16,720 134,40' 2 247,17 Sod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.1.b - změna v provedení podlah - odpočty

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce, s.r.o.

projektant:
AGORA - architektonický a stavební atelier

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni -81 597,28

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022

lC:
DIČ:

lC: 27263568
DIČ:

1¢: 40230155
DIČ:

lC:
DIČ:

-81 597,28

Sazba daně výše daně
21,00% -17 135,43
15,00% 0,00

-98 732,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.1.b - změna v provedení podlah - odpočty

Místo: Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

čr - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

INSTAV stavební práce, s.r.o.

Datum: 10. 2. 2022
AGORA -

Projektant: architektonický a
stavební atelier

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

998 - PřesL|n hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

-81 597,28

-67 707,79
-59 676,30

-8 031,49

-13 889,49
-13 889,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.1.b - změna v provedení podlah - odpočty

Místo: Liberec

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Datum: 10. 2. 2022

AGORA -
projektant: architektonický a

stavební atelier

Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o. Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava )

Náklady soupisu celkem -81 597,28

d HSV Práce a dodávky HSV -67 707,79

_ d,.. 6 ., . _ ,Úpravy povrchů., pod_l_ahy_a osa,z.ován1 výp!ní _ ,. . _ -59_676,30 . _ , , .. ._ ..' Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
. , . m3 -9,570 3 990,00, -38 184,30 SoD14 K 631311114 prostredi ti. pres 50 do 80 mm tř. C 16/20

J'Ŕoznámka k položce:
P "odpočet ,je beton mazanina-pův chodba +pův.m.č. 24 1"-

(40,2'4+4,4'4,5)'0,053
W -9,57 . 9,570.

15 l k j631362021 výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI l, t -0,720Ĺ 29 850,00, -21 492,00)SOD
L

Poznámka k položce:
P "odpočet -neprováděná mazanina"- 180, 6°0,004

d 998 Přesun hmot _ _ . _ -8 031,49 _
' Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

65 K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t ' -21,980 365,40 -8 031,49 SODz cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní l , i
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m )

d PSV Práce a dodávky PSY -13 889,49
.D .713 Izolace tepelné . -13 889,49

'Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - ) " ' " " " l

'66! K '713191133 doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem. , , , ,, . . , m2 -180,600 30,00 -5 418,00 SoDnebo střech prekrytím fohi položenou volne s
. přelepením s,eojů j

67 M 28323055 'fólie PE (500 kg/mä) separačnl podlahová oddě/u//c/ m2 -198,660 42,00 -8 343, 72 SoD
, , . tepelnou izo/äc/ ti 0,8rnm . . . _ _ _. _ _ _ _ _ -- . ' - - - - '
p "P"oznámka k položce:-180,6'1,1
W -180,6'1,1 'Přepočtené koeficientem množství , -198,660

i ] " " ' "' " "Přesun Iiřiiot pro izolace tepelné stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná -0,100, 833,28 -83,33'SoD

70 K 998713102 dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t '
IĹLd_o_17 m __ __.__...
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k t i -0,100 444,36 -44,44 SOD

71' K ,998713181 cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace ,

, _. . .pro ja,koukoliv výšku objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

Obiekt:
1.2.a - doplnění chybějících položek - přípočty

KSO:
Místo: Liberec

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce, s.r.o.

Projektant:
AGORA - architektonický a stavební atelier

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022

1¢:
DIČ:

1¢: 27263568
DIČ:

1¢: 40230155
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 904,46

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 63 904,46 21,00% 13 419,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 324,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.2.a - doplnění chybějících položek - přípočty

Místo: Liberec

Zadavatel:

Zhotovitel:

čr - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

INSTAV stavební práce, s.r.o.

Datum: 10. 2. 2022

AGORA -
Projektant: architektonický a

stavební atelier
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské

775 - Podlahy skládané

63 904,46

22 503,71
22 503,71

41 400,75
19 001,35

22 399,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
změnový list Č.1 - Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje

objekt:
1.2.a - doplnění chybějících položek - přípočty

Místo: Liberec

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Datum: 10. 2. 2022

AGORA -
Projektant: architektonický a

stavební atelier

Zhotovitel: !NSTAV stavební práce, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství

d HSV Práce a dodávky HSV
d 997 Přesun sutě_ . ..__ . _ __ _ _ __ _ _ , ,_ ,

" "" " " Vnitrostaveništni cĹoprava suti a vybouraných hmot[55
K 997013212 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t

, .,., .. . výšky pře.s 6 .d.o 9 m _ _ _ ,_ . _ ._ __ . _ . _ _, _,

56 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo tmeziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo l
57 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t l

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
p ' "" '"'" ' T6znämka k položce:

4,644'19+98,04 ._ _
' ' " 'Poplatek za u|oženi'stavei)ního odpadu na skládce '

: 62 K !997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t
, ..i,. _., _ _ _ _ __ .odpadů pod k.ódem 1_70_201

d PSV Práce a dodávky PSV
d 762 .Kon,strukce tesařské

1001] K 762522811 )Demontáž podlah s polštáři z prken tí. do 32 mm I m2 )

P " ' '"' "' Poznámka k položce:"pův.kanc.233-240,kanc.268-273" 30,426'4,5+94,24

d 775 Podlahy skládané .
100Ĺ K j775521810 Demontáž parketový_ch tabuli s |ištami.přibijených _ _ m2_

Zpracovatel:

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 904,46

22 503,71

22 503,71

9,804 990,00

9,804 210,00

186,276 13,44

9,804 840,00

9 705,96 SoD

2 058,84 SoD

2 503,55 SoD

. .- i

8 235,36 SoD l

41 400,75

19 001,35, , _ . , _

231,160j 82,20 19 001,35 URS

22 399,40
231,160! 96,90 22 399,40 URS

Strana 3 z 3


