
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2021
„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: 


Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
IČO:                    
63553660




bankovní spojení:          Komerční banka, a.s.
číslo účtu:                      736 341/0100
zastoupený:         
PhDr. Milanem Molcem, ředitelem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.
se sídlem: 

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO:               

29111021
DIČ: 


CZ29111021
bankovní spojení: 
MONETA Money Bank, a.s.



zastoupený: 
Janem Želonkou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

 (dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ pod ev. č. objednatele P21V00000292 (dále jen „Smlouva o dílo“) a dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dne 17. 12. 2021. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % dle změnového listu č. 5,12 - 14 (příloha č. 1) dále  dle § 222 (odst. 5) ZZVZ formou dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a které jsou nezbytné, přičemž změna v osobě dodavatele není z technických důvodů možná a způsobila by objednateli značné obtíže zejména spojené s termínem dokončení dle změnového listu č. 6, dále dle § 222 (odst. 6) ZZVZ formou změny závazku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 7 -11 (příloha č. 1) a navýšení ceny za změny podle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhne 30 %.

C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 5 -14, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 ZZVZ

	05.
	Obnovení nápisu (označení vily), dodávka a montáž PVC oken a vstupních dveří v suterénu, demontáž ohřívače vody a dodávka s montáží nového ohřívače vody v suterénu
	
	453 153,69
	+ 453 153,69
	3,69 %

	12.
	Úprava skleníku pro zateplení pláště budovy
	
	67 285,34
	+67 285,34
	0,55 %

	13.
	Vnitroareálová přípojka vody od vodoměrné šachty pro botanickou zahradu
	
	224 325,73
	+224 325,73
	1,83 %

	14.
	Vnitroareálové přípojky elektro pro botanickou zahradu
	
	136 055,66
	+136 055,66
	1,11 %


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 5 ZZVZ

	06.
	Zhotovení nové vodovodní přípojky
	
	219 462,53
	+219 462,53
	1,79 %


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 ZZVZ

	07.
	Dodatečná obnova plynovodní přípojky  
	
	142 124,16
	+ 142 124,16
	1,16 %

	08.
	Zhotovení nové areálové dešťové kanalizace zahrnující odvod srážkových vod
	
	563 697,70
	+ 563 697,70
	4,59 %

	09.
	Sanace stropu v garáži – doplnění o podpěrné ocelové profily a doplnění betonové podlahy
	
	207 915,08
	+ 207 915,08
	1,69 %

	10.
	Nerealizace omytí podkladu stěn, oškrábání stávajících maleb a ploch výmalby
	183 219,20
	278 101,14
	+ 94 881,94
	3,76 %

	11.
	Demontáž bednění střech, odbourání a zaslepení komínů, náhrada nového bednění
	
	403 185,39
	+ 403 185,39
	3,28 %



	Rekapitulace
	Celkem zúžení v Kč bez DPH
	Celkem rozšíření v Kč bez DPH

	Celkem (bez DPH)
	183 219,20
	2 695 306,42



	Rekapitulace
	Celkem rozšíření v Kč bez DPH

	Celkem Kč (bez DPH)
	2 512 087,22



Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 2 512 087,22  Kč bez DPH. 

Původní hodnota závazku se zvýšila o 2 512 087,22 Kč bez DPH.
D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady, a to odst. 5.1, který se mění a nově zní takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                      16 590 009,43
(slovy: šestnáct milionů pět set devadesát tisíc devět korun českých a čtyřicet tři haléře)

DPH

2 488 501,42 Kč

 (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc pět set jedna korun českých a čtyřicet dva haléře)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                                   19 078 510,85 Kč

(slovy: devatenáct milionů sedmdesát osm tisíc pět set deset korun českých a osmdesát pět haléře)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 470/04/022 ze dne 25.04.2022.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : změnové listy číslo 5 -14.

Cheb …………..



Ostrov …………..
       ___________________________


____________________________________

       

zhotovitel




objednatel
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