
DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003964 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19 009 202 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (532 151 0019.30583.2199) 

 

Název související veřejné zakázky: 

 „I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné, DÚR + IČ“ 

 

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních 

komunikací, číslo dohody: 01UK-003366  

 

mezi 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:   65993390 

DIČ:    CZ65993390 

právní forma:   příspěvková organizace 

bankovní spojení:  ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 

zastoupeno:   Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Bc. Miroslav Blabol, DiS., ředitel Správy Plzeň 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vlasta Blabolová,  

                                                                                              vedoucí ekonomického úseku Správy Plzeň 

e-mail:   vlasta.blabolova@rsd.cz 

tel:    +420 954 915 782 

kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Bárta 

e-mail:   michal.barta@rsd.cz  

tel:    +420 954 915 729 

(dále jen „Objednatel”)                 

 

a 

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne  

27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem:  Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

IČO:  25793349 

DIČ:  CZ25793349 

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

právní forma:  a.s. 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100  

zastoupen:   

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o 

společnosti 

mailto:vlasta.blabolova@rsd.cz


 

a  

 

PUDIS a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

zastoupeným   

Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva  

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  

Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva   

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 

jako „Společník 2“ 

 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  

IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupeným  

Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 

jako „Společník 3“ 

 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018 

 

a 

 

Dopravoprojekt Brno a.s. 

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupeným   

Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

jako „Společník 4“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018 

 

a 

 

DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika 

zastoupeným   

zastoupen   

Ing. Igorom Jakubíkom, predsedom predstavenstva 

Ing. Martinom Šutkom, podpredsedom predstavenstva 

Ing. Jozefom Harvančíkom, členom predstavenstvaIČO: 31322000, DIČ: SK2020524770 



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom 

v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B 

jako „Společník 5“ 

 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018 

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Ježek 

e-mail:  lukas.jezek@sudop.cz 

tel:    +420 723 756 751 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Řehoř 

e-mail:   jiri.rehor@sudop.cz 

tel:    +420 605 229 099 

(dále jen „Zhotovitel”) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2  

Preambule 

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.1.2019 Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) a dále dne 20.9.2019 

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo.  

B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“) 

C. Smluvní strany se dohodly na poskytování dodatečných služeb podle čl. 4.2 VOP a na prodloužení doby v 

souvislosti s dodatečnými službami tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že 

během realizace projektu došlo k nutnosti provedení dodatečných prací, s čímž je spojena také nutnost pokračování 

administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na dodatečných službách a prodloužení doby poskytování 

služeb tak, jak je uvedeno níže.                                                                            

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. V návaznosti na schválení ZBV číslo 01 se Smluvní strany dohodly na rozšíření Rozsahu služeb o projektové práce 

na těchto částech DÚR: 

1) Po provedení detailního rozpracování technického řešení odvodnění Stavby bylo zjištěno, že není možné 

realizovat uložení potrubí do otevřeného výkopu dle původního předpokladu. Tato skutečnost je způsobena 

skutečným hloubkovým uložením potrubí a prostorovým poměrům v úseku mezi nově realizovanou silnicí I/20 a 

ulicí Jateční. S ohledem na lokální geologické podmínky není možné provést uložení potrubí ani běžným protlakem. 

Z tohoto důvodu byla v rámci PD navržena ražená štola v celkové délce cca 270 m, ve které bude v daném úseku 

potrubí uloženo. Pro zjištění geologických podmínek pro ražbu štoly bylo dále nutné provést rešerši geotechnického 

průzkumu. Výše uvedeným řešením bude dosaženo řádného odvodnění Stavby v souladu s požadavky na zajištění 

požadované funkčnosti a životnosti díla. 

Z výše uvedených důvodů byla v rámci PD navržena ražená štola také pro kabelovod. V rámci původního 

předpokladu měl být kabelovod uložen do protlačované chráničky, nicméně vzhledem ke zjištěným geotechnickým 

podmínkám se toto řešení ukázalo jako nevhodné.  

2) Dle původního předpokladu měl být přechod horkovodu pro lokalitu Doubravka (dále jen „Horkovod“) pod 

železniční tratí a nově realizovanou silnicí I/20 proveden pomocí protlačované chráničky. Na základě dodatečného 

požadavku Plzeňské teplárenské, a.s. (dále jen „Teplárna“), který vychází z detailního rozpracování technického 

řešení Stavby, byl v rámci PD přechod horkovodu řešen pomocí průchozího kolektoru v celé šířce železniční tratě a 

silnice I/20. Použitím kolektoru bude zajištěno bezpečné provozování a obsluha Horkovodu (viz Požadavek 

Plzeňské teplárenské, a.s. na využití kolektoru pro horkovod ze dne 15.02.2022). 

3) Na základě dodatečného požadavku Správy veřejného statku města Plzně (dále jen „SVSMP“) byl doplněn 

kamerový dohled silnice I/20 do systému Městského kamerového systému města Plzně.  

4) V rámci PD bylo nutné vyřešit zachování stávající obslužnosti areálu Teplárny pro nákladní dopravu a přístup do 

depa Českých drah (dále jen „Depo ČD“) po dobu realizace stavebních prací. Jako řešení se nabízelo několik variant, 

přičemž možnou realizaci bylo možné posoudit a rozhodnout až na základě jednání s dotčenými stranami (kromě 



zástupců Teplárny a ČD také se zástupci Plzeňského prazdroje a společnosti Hornbach). Na základě těchto jednání 

bylo rozhodnuto o využití dopravního řešení uvnitř areálu Plzeňského prazdroje, které umožní průjezd osobní i 

nákladní automobilové dopravy z ulice U Prazdroje do ulice Na Sklárně a dále do areálu Teplárny a Depa ČD. Více 

viz zápisy z jednání se zástupci Teplárny, Plzeňského prazdroje a ČD. 

5) Na společných jednáních s dotčenými orgány státní zprávy (dále jen „DOSS“) byly vzneseny dodatečné 

požadavky na úpravu PD, které se týkaly řešení variant křižovatky Rokycanská – Jateční. Z celkem 4 

projednávaných variant byla jako vhodná odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami varianta 2, kdy:  

- ve směru od města Praha budou přes křižovatku protaženy dva přímé jízdní pruhy pro individuální dopravu; 

- vyhrazený jízdní pruh pro MHD bude končit před křižovatkou v místě nástupního ostrůvku a bude řízen 

samostatnou signalizací pro MHD. Do pravého přímého jízdního pruhu se bude napojovat v prostoru křižovatky; 

- v prostoru za křižovatkou budou pokračovat dva přímé jízdná pruhy bez preference individuální dopravy nebo 

MHD s přidáním odbočovacího pruhu vpravo na větev k silnici I/20. 

6) V souvislosti s nově doplňovanými částmi Stavby a stavebními objekty v průběhu přípravy PD bylo dále nutné 

provést doměření stávajícího stavu. Jednalo se zejména o: 

- prostor mezi Teplárnou a areálem Plzeňského prazdroje; 

- prostor depa ČD; 

- prostor pod estakádou přes Berounku pro přístupovou komunikaci; 

- prostor části areálu společnosti Hornbach a mostu Gambrinus (viz bod 4 této ZBV č. 01 – bylo projednáváno jako 

jedna z variant pro zachování obslužnosti areálu Teplárny a přístup do depa ČD, která nakonec nebyla realizována); 

- prostor areálu Plzeňského prazdroje po odstranění čističky odpadních vod a staré spilky; 

- prostor pro vyústění odvodňovací kanalizace do řek Úslavy a Berounky. 

7) Vzhledem k odlišné variantě řešení propojení smíšené stezky pro pěší a cyklisty od areálu Plzeňského prazdroje 

ke křižovatce Rokycanská bylo na základě požadavku zástupců města Plzeň přistoupeno k vyřazení stávajícího 

podchodu v ulici Rokycanská, pod železniční tratí, z užívání. 

Při podrobnějším zpracování postupu výstavby v koordinaci s plánovanými úpravami železniční trati bylo 

konstatováno, že výstavba podchodu pod kolejištěm by byla technicky velmi obtížná a vyžádala by si výluky na 

železniční trati včetně zajištění náhradní autobusové dopravy. Na základě této skutečnosti bylo zástupci města Plzeň 

přistoupeno k vypuštění realizace toho podchodu. V rámci PD bude toto řešení nahrazeno napojením chodníku podél 

silnice I/20 na část stávajícího podjezdu pod železniční tratí v ulici Doubravecké. 

2. Dále se tímto Dodatkem č. 2 se mění cena za dílo v čl. II. odst. 1. Smlouvy následovně: 

Původní cena díla:        14 550 000,- Kč bez DPH 

Navýšení ceny Díla dle Dodatku č.2:   2 269 800,- Kč bez DPH 

Cena Díla včetně Dodatku č.2: 16 819 800,- Kč bez DPH 

Detailní rozpis ceny je uveden v příloze tohoto Dodatku. 

3. Dále se tímto Dodatkem č. 2 se mění termíny plnění v čl. III. odst. 1. Smlouvy následovně: 

zahájení prací:      po účinnosti smlouvy – beze změny 

ukončení prací:     koncept DÚR – do 31.5.2022  

           čistopis DÚR – do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu – beze změny 

                                   IČ – získání pravomocného ÚR – do 12 měsíců od vydání čistopisu DÚR – beze změny  

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy. 

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv.  



5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.  

6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha: 

      Příloha č. 1: ZBV č. 01 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 

SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

  

Datum: 03.05.2022       Datum: 02.05.2022 


