
DODATEK č. 2 

 
ke smlouvě o dílo č. SML/039/2021 dne 20. 5. 2021 

 
uzavřená mezi 
městem Prachatice se sídlem Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, IČO: 00250627 zastoupeným 
starostou města Ing. Martinem Malým 
(dále jen “Objednatel”) 
na straně jedné 
 

a 
 
LUSPOL SE se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO: 29029945, zapsanou do 
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle H, vložka 1504, zastoupenou členem 
představenstva Josefem Lukešem  
(dále jen “Zhotovitel”) 

na straně druhé 

 
I. Smluvní strany se v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 
2021 dohodly (v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 
na částečném rozšíření díla - zvýšení objemu provedených stavebních prací či změně použitých materiálů, 
popřípadě kvalitativních a kvantitativních změnách při jeho současném zúžení, to je úsporám a 
neprovedení některých stavebních prací takto: 
 

 Rozsah změn je podrobně popsán ve změnových listech č. 12 až 17. 
 
 II. V návaznosti na shora uvedené ujednané změny díla dochází dále ke změně ceny díla takto: 
 a) V článku IV. se mění odst. 2. a odst. 3, které po změně zní:  
 2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle článku II. této smlouvy uhradí Zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši 46.198.216,-Kč bez DPH, DPH činí 9.701.625,-Kč, cena včetně DPH činí 

55.899.841,-Kč. 
 3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky Zhotovitele ze dne 18. 3. 2021 a 

změnových listů č. 12 až č. 17, které jsou přílohou k této smlouvě (dodatku č. 2 ke smlouvě). 
 
 III. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. SML/039/2021 ze dne 20. 5. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 11. 

2. 2022 nezměněna. 
 

IV. Tento dodatek byl schválen usnesením RM Prachatice dne 2.5.2022 č. usnesení 2933/2022 a 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
 

PŘÍLOHY DODATKU č. 1 

Příloha č. 1 Rekapitulace dodatku č. 2 vč. ZL 12-17 

 

 
 
V Prachaticích dne 4.5.2022       
 

 
…..........................................               ..................................... 
Za město Prachatice:      Za LUSPOL SE: 
Ing. Martin   M a l ý       Josef L u k e š  
starosta       člen představenstva společnosti 



Název stavby „Rekonstrukce letního kina Prachatice“.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 12,13,14,15,16 a 17

Změnový list ODPOČET PŘÍPOČET ROZDÍL CENY Stručný popis změny

12 Změnový list č. 12 0,00 104 119,50 104 119,50
Lože pod sedadla - dle požadavku dodavatele 

Kovostal

13 Změnový list č. 13 -25 185,38 872 591,87 847 406,49
Doplnění stropní konstrukce + skladby střeš.kcí. 

SO01, SO02, SO03, dle řešení PD

14 Změnový list č. 14 -36 496,31 125 656,25 89 159,94
SO 04 - Zpevněné plochy, změny povrchů a 

doplnění dlažeb

15 Změnový list č. 15 -105 450,00 243 437,13 137 987,13 SO03 Podium - nová povrchová úprava 

16 Změnový list č. 16 -5 850,00 48 620,00 42 770,00 Změna typu dveřního kování 

17 Změnový list č. 17 1 456 889,00 1 456 889,00 Nárůst cen oceli

CELKEM -172 981,69 2 851 313,75 2 678 332,06 bez DPH



pol.: popis: mj. výměra Kč/MJ celkem mj. výměra Kč/MJ celkem
SO 04-1 1:Zemní práce 34 101,76 

132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 17,920 1505,00 26 969,60 

162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 17,920 127,00 2 275,84 

167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 17,920 148,00 2 652,16 

162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 17,920 123,00 2 204,16 

SO 04-1 9:Ostatní kontsrukce a práce 58 190,54 

916991121 Lože pod sedadla nebo základy stojatých kcí z betonu s vloženou Kari sítí m3 17,92 3247,24 58 190,54 

SO 04-1 99:Staveništní přesun hmot 11 827,20 

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 43,008 275,00 11 827,20 

CELKEM Kč bez DPH : -                      104 119,50     

ROZDÍL Kč bez DPH : 104 119,50        

„Rekonstrukce letního kina Prachatice“.

Lože pod sedadla - dle požadavku dodavatele Kovostal

Změnový list č. 12 MÉNĚPRÁCE: VÍCEPRÁCE:



pol.: popis: mj. výměra Kč/MJ celkem mj. výměra Kč/MJ celkem

SO 01 - 1 4:Vodorovné konstrukce -25185,38

413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech - výška do 220 mm t - 2,95 6 120,00 -18054,00

413941125 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t - 1,242 5 740,00 -7131,38

SO 01 - 1 767:Zámečnické konstrukce 331 673,90 

767995117 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 1 242,000 57,00 70 794,00 

767995117 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 3 657,000 57,00 208 449,00 

13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,189 40 900,00 7 730,10 

13010322 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x8mm t 0,140 40 000,00 5 600,00 

13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,760 44 130,00 33 538,80 

998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 4 120,00 5 562,00 

SO 01 - 1 712:Povlakové krytiny 89 001,30 

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 89,600 53,63 4 805,25 

1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 104,429 139,14 14 530,25 

X 33 D+M hydrosystém SikaRoof MTC-15 m2 26,927 2 500,00 67 317,50 

998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,710 866,53 2 348,30 

SO 01 - 1 713:Izolace teplené 36 251,54 

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 82,000 37,80 3 099,60 

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 7,216 3 776,00 27 247,62 

713141222 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm m2 82,000 71,06 5 826,92 

998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,148 523,00 77,40 

SO 01 - 1 764:Konstrukce klempířské 37 020,21 

764212607 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm ( nová rš atiky, RAL 9005 ) m 41,110 155,00 6 372,05 

764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm ( nová rš atiky, RAL 

9005 )
m 41,110 732,00 30 092,52 

998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,479 1 160,00 555,64 

SO 02 - 1 712:Povlakové krytiny 101 452,61 

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 93,150 53,63 4 995,63 

1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 102,465 139,14 14 256,98 

X34 D+M hydrosystém SikaRoof MTC-15 m2 32,880 2 500,00 82 200,00 

SO 03 - 1 712:Povlakové krytiny 72 777,14 

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 98,880 53,63 5 302,93 

1010410010 GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK m2 108,768 139,14 15 133,98 

X35 D+M hydrosystém SikaRoof MTC-15 m2 20,168 2 500,00 50 420,00 

998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,710 708,57 1 920,22 

SO 03-1 713:Izolace teplené 30 656,55 

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 93,000 37,80 3 515,40 

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 5,422 3 776,00 20 473,47 

713141222 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm m2 93,000 71,06 6 608,58 

998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,113 523,00 59,10 

„Rekonstrukce letního kina Prachatice“.

Doplnění stropní konstrukce + skladby střeš.kcí. SO01, SO02, SO03, dle řešení PD

Změnový list č. 13 MÉNĚPRÁCE: VÍCEPRÁCE:



SO 03-1 764:Konstrukce klempířské 39 623,08 

764212607 Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm ( nová rš atiky, RAL 9005 ) m 44,000 155,00 6 820,00 

764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm ( nová rš atiky, RAL 

9005 )
m 44,000 732,00 32 208,00 

998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,513 1 160,00 595,08 

SO 03-1 767:Zámečnické konstrukce 134 135,54 

767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 102,000 280,12 28 572,24 

15484131 plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm m2 112,200 618,00 69 339,60 

767995117 Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg kg 290,000 57,00 16 530,00 

13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,319 44 300,00 14 131,70 

998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 4 120,00 5 562,00 

CELKEM Kč bez DPH : 25 185,38 -         872 591,87     

ROZDÍL Kč bez DPH : 847 406,49        



pol.: popis: mj. výměra Kč/MJ celkem mj. výměra Kč/MJ celkem

SO 04-1 5:Komunikace -36 496,31 

596921113 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 m2 -38,540 251,00 -9 673,54 

28324500.A Tvárnice zatravňovací PVC 50/50/50mm m2 -42,394 418,00 -17 720,69 

596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 -10,400 312,00 -3 244,80 

59245267 Dlažba záková betonová červená pro nevidomé 20x10x6 m2 -11,440 512,00 -5 857,28 

SO 04-1 5:Komunikace 125 656,25

591141111 Kladení dlažby z dlaždic velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 12,800 610,00 7 808,00

X25 Kamenná dlažba Taktil Quadra 40x40x4 m2 6,400 6 370,00
40 768,00

X26 Kamenná dlažba Taktil Linea 40x40x4 m2 6,400 6 370,00 40 768,00

942Fe0010-002 Kladení dlažby z kostek kamenných - kostky velké, lože kamenivo těžené, tloušťka lože do 50 mm m2 27,250 520,00 14 170,00

58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 6,813 3 250,00
22 142,25

CELKEM Kč bez DPH : 36 496,31 -         125 656,25     

ROZDÍL Kč bez DPH : 89 159,94          

„Rekonstrukce letního kina Prachatice“.

SO 04 - Zpevněné plochy, změny povrchů a doplnění dlažeb

Změnový list č. 14 MÉNĚPRÁCE: VÍCEPRÁCE:



pol.: popis: mj. výměra Kč/MJ celkem mj. výměra Kč/MJ celkem

SO 03-1 4:Vodorovné konstrukce -105 450,00 

411121121 Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů - stropní panely, šířka do 1200 mm, délka do 3800 mm kus - 37,0 2 850,00 -105 450,00 

SO 03-1 2:Základy a zvláštní zakládání 17 664

273361921_01 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,518 34 100,00 17 664

SO 03-1 6:Úpravy povrchu 225 773

631311225 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 16,970 4 666,00

79 182

631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 16,970 289,00 4 904

631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 16,970 88,00
1 493

634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 37,700 136,00 5 127

634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 37,700 128,00 4 826

634663112 Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 43,320 196,00
8 491

X22 Montáž plastového povrchu m2 106,066 187,00 19 834

X23 Dodávka plastového povrchu Stilmat 330/330/10,5 m2 116,673 800,00 93 338

X24 Plastová lišta pro ukončení povrchu bm 47,652 180,00 8 577

CELKEM Kč bez DPH : 105 450,00 -       243 437,13     

ROZDÍL Kč bez DPH : 137 987,13        

„Rekonstrukce letního kina Prachatice“.

SO03 Podium - nová povrchová úprava 

Změnový list č. 15 MÉNĚPRÁCE: VÍCEPRÁCE:



pol.: popis: mj. výměra Kč/MJ celkem mj. výměra Kč/MJ celkem

SO 01-1 767:konstrukce zámečnické -1 125,00 

767003_01 Dveře vstupní - kování ks -1,000 225,00 -225,00 

767004 Dveře vnitřní - kování,klika-klika ks -4,000 225,00 -900,00 

SO 02-1 767:konstrukce zámečnické -3 150,00 

767003_02 Dveře vstupní - kování ks -2,000 225,00 -450,00 

767005_01 Dveře vstupní - kování ks -2,000 225,00 -450,00 

767004_01 Dveře vnitřní - kování,klika-klika ks -10,000 225,00 -2 250,00 

SO 03-1 767:konstrukce zámečnické -1 575,00 

767003_03 Dveře vstupní - kování ks -2,000 225,00 -450,00 

767004_02 Dveře vnitřní - kování,klika-klika ks -4,000 225,00 -900,00 

767005_02 Dveře vnitřní - kování,klika-klika ks -1,000 225,00 -225,00 

SO 01-1 767:konstrukce zámečnické 9 350,00

X30 Montáž + dodávka rozetové kování v RAL dveří ks 5,000 1 870,00 9 350,00

SO 02-1 767:konstrukce zámečnické
26 180,00

X31 Montáž + dodávka rozetové kování v RAL dveří ks 14,000 1 870,00 26 180,00

SO 03-1 767:konstrukce zámečnické 13 090,00

X32 Montáž + dodávka rozetové kování v RAL dveří ks 7,000 1 870,00 13 090,00

CELKEM Kč bez DPH : 5 850,00 -           48 620,00       

ROZDÍL Kč bez DPH : 42 770,00          

„Rekonstrukce letního kina Prachatice“.

Změna typu dveřního kování 

Změnový list č. 16 MÉNĚPRÁCE: VÍCEPRÁCE:



Letní kino Prachatice - nárůst cen ocelových konstrukcí
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Navýšení ceny % Nová cena Rozdíl 

SO_04: Pokladna a bufet - stavební část
0,392

220 250

2: Základy a zvláštní zakládání 0,111 16 906 25 172 8 267

12. 182Jh2050-002 Výztuž základových desek ze sítí - průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81 t 33 600,00 13 180 1,489 19 625 6 445

13. 182Jh2050-0021 Výztuž základových desek ze sítí - svařované sítě, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 3,186 33 600,00 3 725 1,489 5 547 1822

4: Vodorovné konstrukce 1,342 104 709 164 726 60 018

39. 13388440 Tyč průřezu HEB160, střední t 20 132,00 64 131 1,784 114 411 50 279

41. 13485325 Tyč průřezu UPE 240 hrubé, pohledový t 0,072 30 241,00 40 577 1,24 50 316 9 738

767: Konstrukce zámečnické 0,1 98 636 220 640 122 004

108. 13611228 Plech hladký tl.10mm t 0,645 22 321,00 1 610 1,41 2 270 660

109. 13611238 Plech hladký tl.15mm t 0,349 21 124,00 2 113 1,41 2 979 866

111. 13355160-H Ocel pásová 90x10,0 mm pozinkovaná t 1,0 21 652,00 13 966 2,63 36 729 22 764

112. 13359109-H Ocel pásová 60x10,0 mm pozinkovaná t 4,0 21 652,00 7 548 2,5 18 870 11 322

129. 767003_01 Dveře vstupní plech.žár.pozink. 80x225cm vč.kování,zárubně a zámku FAB - ozn.D1, bezpolodrážkové, - výplň 

křídla tep.izolací
kus 32 600,00 32 600

2,177

70 970

38 370

130. 767004 Dveře vnitřní plech.žár.pozink. 70,80x210cm vč.kování,klika-klika,WC kov. a zámku FAB - - ozn.D2,D3,D4, 

výplň voština nebo tep.izolace,bezpolodrážkové
kus 10 200,00 40 800

2,177

88 822

48 022

SO_10: Promítárna - stavební část
1,563

566 638

2: Základy a zvláštní zakládání 0,206 59 444 88 513 29 068

14. 182Jh20501-*1 Výztuž základových desek ze sítí - průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81 t 33 600,00 52 507 1,489 78 184 25 676

15. 182Jh20502-002 Výztuž základových desek ze sítí - svařované sítě, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,051 33 600,00 6 937 1,489 10 329 3 392

767: Konstrukce zámečnické – 507 194 940 453 433 259

137. 13611224 Plech hladký tl.7,5mm t 0,104 22 321,00 1 148 1,41 1 618 470

138. 13611228 Plech hladký tl.10mm t 2,439 – – 0 0 0

139. 13611238-H Plech hladký tl.13,5mm t 1,506 21 150,00 2 191 1,41 3 090 898

140. 13611264 Plech hladký tl.30mm t 8,169 22 321,00 54 438 1,41 76 757 22 319

141. 13485315 Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli S235 t 1,333 20 658,00 31 114 1,71 53 206 22 091

142. 13485330 Tyč průřezu UPE 270 hrubé, jakost oceli S235 t 0,501 21 035,00 171 833 1,78 305 862 134 030

143. 13482725 Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 t 0,292 20 921,00 27 880 1,76 49 068 21 188

144. 13482730 Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli S235 t 1,014 20 921,00 10 479 1,76 18 444 7 964

145. 13312045 Tyč ocelová kruhová D 36 mm t 0,672 22 820,00 6 674 1,82 12 147 5 473

146. 13311209 Tyč ocelová kruhová D 45 mm t 2,0 21 563,00 21 874 1,7 37 186 15 312

147. 13312111 Tyč ocelová kruhová D 60 mm t 2,0 22 125,00 14 863 1,65 24 523 9 661

155. 767003_02 Dveře vstupní plech.žár.pozink. 90x250cm vč.kování,zárubně a zámku FAB - ozn.D5, bezpolodrážkové, - výplň 

křídla tep.izolací
kus 10,0 32 100,00 64 200

2,177

139 763

75 563

156. 767005_01 Dveře vstupní plech.žár.pozink. 90x250cm vč.kování,zárubně a zámku FAB - ozn.D8, bezpolodrážkové, - výplň 

křídla tep.izolací
kus 36 500,00 73 000

2,177

158 921

85 921

157. 767004_01 Dveře vnitřní plech.žár.pozink. 70,90x210cm vč.kování,klika-klika,WC kov. a zámku FAB - - ozn.D6,D7,D9, 

výplň voština nebo tep.izolace,bezpolodrážkové
kus 2 750,00 27 500

2,177

59 868

32 368

SO_15: Zázemí - stavební část
1,623

1 507 687

2: Základy a zvláštní zakládání 1,943 133 645 194 165 60 519

19. 182Hh2060-007 Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R) t 0,211 37 700,00 61 183 1,41 86 267 25 085

22. 182Jh2050 Výztuž základových desek ze sítí - průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81 t 33 600,00 65 285 1,489 97 209 31 924

23. 273361921_01 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,114 34 100,00 7 178 1,489 10 688 3 510

767: Konstrukce zámečnické 0,104 1 374 042 2 117 795 743 754

134. 13611238 Plech hladký tl.15mm t 4,005 21 124,00 2 405 1,41 3 390 986

135. 13611248 Plech hladký tl.20mm t 18,22 20 854,00 2 162 1,41 3 049 886

136. 13611264 Plech hladký tl.30mm t 0,481 22 321,00 89 385 1,41 126 033 36 648

137. 13615024 Plech hladký tl.168mm t 4,203 21 420,00 390 282 1,41 550 298 160 016

138. 13385385 Tyč průřezu UPE140, střední t 0,019 20 136,00 9 693 1,71 16 574 6 882

139. 13485325R Tyč průřezu UPE 240 hrubé t 0,99 20 325,00 85 427 1,72 146 934 61 507

140. 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední t 5,333 19 854,00 369 1,71 631 262

141. 13311209 Tyč ocelová kruhová D 45 mm t 0,186 21 563,00 21 343 1,7 36 284 14 940

142. 13312126 Tyč ocelová kruhová D 70 mm t 0,121 22 125,00 118 003 1,65 194 705 76 702

143. 14587757 Profil obdélník. uzavř.svařovaný 60x40x4 mm t 0,064 23 650,00 4 398 1,41 6 202 1 803

144. 14587792-H Profil obdélník. uzavř.svařovaný 100x40x4 mm t 0,067 24 054,00 2 907 1,41 4 099 1 192



145. 14587263 Profil čtvercový uzavř.svařovaný 50 x 3 mm t 2,879 24 230,00 1 560 1,42 2 215 655

146. 13331838 Úhelník rovnoramenný L 100x100x10 mm t 0,982 19 650,00 1 311 1,44 1 888 577

147. 13321247-H Ocel pásová  50x20 mm t 0,145 20 220,00 58 215 1,44 83 829 25 614

148. 13359026 Ocel pásová 30x3,0 mm t 0,041 19 560,00 19 198 1,44 27 645 8 447

149. 13224810 Ocel pásová 30x10mm t 1,527 19 610,00 2 853 1,44 4 108 1 255

150. 13384340 Tyč průřezu U 160, střední t 18,185 20 100,00 825 1,78 1 468 643

151. 13483425 Tyč průřezu U 240, hrubé t 3,617 20 180,00 30 824 1,78 54 866 24 043

152. 13483340 Tyč průřezu U 300, hrubé t 0,785 23 470,00 426 808 1,57 670 089 243 281

153. 13388440 Tyč průřezu HEB160, střední t 0,653 20 132,00 72 809 1,8 131 057 58 248

154. 13388135 Tyč průřezu HEA140, střední t 20 325,00 15 950 1,8 28 709 12 760

155. 767030 Met 142 C 20 t 26 500,00 17 315 1,37 23 722 6 407

Celkové navýšení 1 456 889
Vyhotovil dne 12.4.2022
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