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	    Technický list změny (TLZ) č.: 1                    

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	SoD č.:
	Není ustanoveno
	
	

	Ze dne:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:
	Zřízení laboratoře v objektu technického zázemí na pozemku p. č. 4203 v obci Třeboň a kat. území Třeboň

	Objekt:
	Technické zázemí - energocentrum

	Název změny:
	Změny v důsledku skutečného stavu prací.

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	V důsledku skutečného stavu provádění prací došlo ke změnám na silnoproudých rozvodech, kdy byly do hl. rozvaděče doplněny vypínací spouště pro jističe k celkovému odstavení místnosti společně celým objektem pomocí tlačítka TOTAL STOP na fasádě objektu. Bylo optimalizováno vyzbrojení místního el. rozvaděče a vedení kabeláže v návaznosti na systém měření a regulace.  Nebylo provedeno osazení 2ks otopných těles do stávajícího technického provozu – dílny. Bylo rozhodnuto o nedodání šatních skříní a žaluzií do oken. Byl zohledněn skutečných rozsah obkladů v prostoru bezpečnostní sprchy. V návaznosti na bezpečnost provozovatele při laboratorních činnostech došlo k rozšíření systému měření a regulace (např. zvýšení přívodu vzduchu při práci v digestoři)

	Přílohy:

	1)  Položkový rozpočet provedených změn.

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	do 31. 05. 2022

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	     
     107 621,83 Kč bez DPH


	
	  Přípočet:
	     507 029,61 Kč bez DPH

	
	  Celkem:
	     399 407,78 Kč bez DPH

	

	Odsouhlasení:                                                                  Datum: 29. 04. 2022
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