
Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Příloha č. 1

Protokol o změně díla Změnový list číslo 01
Předmět díla: Znojmo - rekonstrukce ul. Vančurova a Horova 1. etapa

Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brmo

TDI:

Projektant:

Popis změny: Změna technologie osvětlení ze sodíkových svítidel na Led a rozšíření rozsahu soustavy VO
s ohledem na další etapu rekonstrukce.

Odůvodnění změny: Požadavek investora
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Změnu vyvolal: Investor

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení
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hodnota přípočtů (víceprací)
738 766,54 Kč

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-473 136,15 Kč

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: IMOS Brno, a.s.,

náklady na změnu v Kč bez DPH 265 630,38 Kč

Výše DPH sazba: 21% 55 782,38 Kč

náklady na změnu vč. DPH 321 412,76 Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. Rev00
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Termín realizace změny: Průběžně

Vliv změny na termín dokončení díla: Ne
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):
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- rozdílový položkový rozpočet


