Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

ze dne 26. 10. 2021

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace 
se sídlem Sámova 7, 101 00 Praha 10
IČ: 708 73 241
DIČ: CZ70873241
Zastoupená Evou Lexovou, pověřenou řízením organizace
Ke smluvnímu jednání oprávněna Eva Lexová, pověřená řízením organizace
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000734329/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

BROS BAU s.r.o.
se sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9
IČ: 274 13 063
DIČ: CZ 27413063
Zastoupená: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem společnosti 
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze 2, oddíl C, vložka 111571
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-3990650267/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

I.
Předmět Dodatku
Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Rekonstrukce kuchyně, elektroinstalace, gastrovybavení, CSOP ul. Sámova 5, 7 - Praha 10“.
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


II.
Čas plnění
Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. II, odstavec 1 výše uvedené smlouvy - termín plnění. Termín plnění se mění z 31. 3. 2022 na 22. 4. 2022.

III.
Cena plnění
Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:
zvyšuje o částku				  	491 001,44 Kč
Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku
Cena bez DPH					3 697 091,68 Kč	
(slovy: třimilionyšestsetdevadesátsedmtisícdevadesátjedna korun českých a 68 haléřů)
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy vč. Dodatku 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel. 


IV.
Ostatní ujednání
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
rekapitulace ZL, soupis ZL

	V Praze dne_13.4.2022_

___________________________________
CSOP
Eva Lexová
Pověřená řízením organizace
Objednatel
	[bookmark: _GoBack]V Praze dne_13.4.2022_

________________________________
BROS BAU s.r.o.. 
Ing. Vladimír Stránský
Jednatel společnosti
Zhotovitel



	
	




Příloha Dodatku č. 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Rekapitulace změnových listů
	Rekapitulace změnových listů

	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	Stavební část
	513 051,70 Kč

	ZTI
	59 655,00 Kč

	Odpočty
	-81 705,27 Kč

	Celkem bez DPH
	491 001,44 Kč

	
	










Změnové listy 1 – 3.
	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - ZMĚNY V ROZSAHU STAVEBNÍ ČÁSTI

	
	
	
	
	

	Obsah změnového listu a odůvodnění změn:
	
	
	
	

	Přizdívka ytong 100mm v m.č.20

	Po odsekání keramických obkladů a omítky bylo zjištěno, že do stávající příčky 75mm z dutých cihel nepůjdou zasekat nové instalace. Bylo tedy dohodnuto provedení přizdívky ytong tl.100 mm, do které budou instalace zazděny.

	Úprava rákosového stropu v m.č.19, 20, 21

	Vyvoláno stavem stropu zjištěným po odstranění malby a hygienickými požadavky. Bylo dohodnuto provedení tenkovrstvé omítky (lepidlo+perlinka a teprvé následně štuková vrstva)

	Bourání 2.vrstvy dlažeb - m.č. 14, 16, 19, 20, 21 - 2.vrstva zjištěna po odstranění 1.vrstvy

	Osekání obkladů, osekání 2.vrstvy obkladů v m.č.20, 21, 16

	Bourání obkladů chybělo ve výkazu výměr. V některých místnostech byla zjištěna i 2.vrstva obkladů.

	Nové vyzdění ohrádky v m.č.15 - škrabka brambor

	Vyvoláno demolicí při demontáži škrabky a nutností provedení nové hydroizolace. Stávající ohrádka navíc kolidovala s umístěním nerezového stolu. Bylo dohodnuto provedení nové ohrádky s úpravou rozměru.

	Betonáž podlah - původní degradované - m.č. 15, 14, 20, 21, 16, 19

	Po odbourání dlažeb bylo zjištěno, že v některých místnostech je stávající podkladní vrstva degradovaná a rozpadá se. V dotčených místnostech bylo dohodnuto provedení nových betonových podlah.

	Výměna ocelových zárubní do m.č.16, 15, 14
	
	
	
	

	Po odbourání dlažeb bylo zjištěno, že stávající zárubně jsou pod úrovní nášlapné vrstvy prorezlé. Bylo rozhodnuto o nutnosti jejich výměny.

	Hydrostěrky navíc v m.č. 14, 15 a doplnění těsnících pásů k hydrostěrkám
	
	
	
	

	Vyvoláno zjištěným stavem hydroizolací po provedení odbourání podlah, stávající hydroizolace nefunkční

	Doplnění keramických soklů k dlažbám, doplnění silikonů

	Keramické sokly nutné z hygienických důvodů (ve výkazu výměr chybělo). Silikonování vnitřních rohů doplněno dle skutečného množství.

	Svislé lišty k obkladům
	
	
	
	

	Požadavek objednatele na ochranu svislých hran obkladů. Ve výkazu výměr nebylo obsaženo.

	Demontáž soklíků PVC podlah
	
	
	
	

	Doplnění množství dle skutečnosti (výkaz výměr obsahoval pouze 9m)

	Úpravy SDK stropů v suterénu

	Bylo zjištěno, že prostory, kde se napojují 4 vpusti, jsou pod SDK podhledem - nutno demontovat a obnovit a doplnit protipožární ucpávky             ( strop v dotčených prostorách je řešen jako požární předěl) včetně dvířek pro jejich kontrolu. Dokumentace tyto úpravy neřešila.

	Přesuny a likvidace suti- doplnění výměr dle skutečného množství

	Úprava výměr položek přesunů a likvidace suti na základě skutečně prováděných množství bouracích prací

	Výměna parapetů v m.č.19 a 20

	Stávající parapety v m.č.19 a m.č.20 byly zničené, byla dohodnuta jejich výměna.

	PVC krytina v kanceláři a skladu - m.č.1 a 2 namísto dlažby 

	Požadavek objednatele na změnu materiálu nášlapné vrstvy.

	Přechodové lišty podlah

	vyvoláno požadavkem na "propojení" různých povrchů podlah a různých výšek, výkaz výměr neobsahoval

	Výměna revizních dvířek u uzávěrů a vodoměrů

	Bylo zjištěno, že dvířka jsou poničená, případně úplně chybí. Bylo dohodnuto osazení nových

	Vybourání zdi a výdejního pultu mezi kuchyní a jídelnou

	Požadavek objednatele-transportní cesta pro stávající gastro vybavení

	Malby sociálek  m.č.. 12, 13 a dalších prostor, se kterými nebylo v zadávací dokumentaci uvažováno

	Vyvoláno stávajícím stavem výmalby a hygienickými požadavky. Doplnění výměr dle skutečnosti.

	Nátěry VZT potrubí, trubek topení, radiátorů, zárubní

	Vyvoláno stavem nátěrů a hygienickými požadavky

	Ochranné rohy stěn

	Požadavek objednatele na instalaci ochranných rohů stěn z důvodu poškozování omítky rohů při navážení surovin.

	Nová dveřní křídla

	Požadavek objednatele. Stávající dveřní křídla poškozená letitým provozem a vlhkostí.

	 
	 
	 
	 
	 

	PŘIZDÍVKA YTONG V M.Č. 20 - MYČKA Z DŮVODŮ INSTALACE EL.KABELŮ
	 
	 
	 
	 

	Přizdívka Ytong 100mm-m.č.20
	8,91
	m2
	945,00 Kč
	8 419,95 Kč

	ÚPRAVA RÁKOSOVÉHO STROPU PO ZASEKÁNÍ EL.KABELŮ OSVĚTLENÍ-LEPIDLO, PERLINKA, ŠTUK
	 
	 
	 
	 

	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy - m.č.19, 20, 21
	49,75
	m2
	328,00 Kč
	16 318,00 Kč

	BOURÁNÍ 2.VRSTVY DLAŽEB - M.Č.14, 16, 19, 20, 21
	 
	 
	 
	 

	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev
	78,75
	m2
	75,00 Kč
	5 906,25 Kč

	OSEKÁNÍ OBKLADŮ, OSEKÁNÍ 2.VRSTEV OBKLADŮ - M.Č. 20, 21, 16
	 
	 
	 
	 

	Vybourání keramických obkladů
	189,80
	m2
	116,00 Kč
	22 016,80 Kč

	Vybourání keramických obkladů - 2.vrstva v m.č.20, 21, 16
	85,00
	m2
	116,00 Kč
	9 860,00 Kč

	NOVÉ VYZDĚNÍ OHRÁDKY V M.Č.15 - ŠKRABKA
	 
	 
	 
	 

	Vybourání stávající ohrádky, vyzdění nové
	1,00
	ks
	3 800,00 Kč
	3 800,00 Kč

	BETONÁŽ PODLAH - PŮVODNÍ DEGRADOVANÉ - M.Č. 15,14,20 21,16, 19
	 
	 
	 
	 

	Betonový potěr  - M.Č. 15,14,20 21,16, 19
	74,30
	m2
	790,00 Kč
	58 697,00 Kč

	VÝMĚNA ZÁRUBNÍ DO M.Č. 16, 15, 14
	 
	 
	 
	 

	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	4,80
	m2
	399,00 Kč
	1 915,20 Kč

	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	3,00
	ks
	1 100,00 Kč
	3 300,00 Kč

	Zárubeň ocelová 800/1970
	3,00
	ks
	2 080,00 Kč
	6 240,00 Kč

	HYDROSTĚRKY NAVÍC V M.Č.14, 15, DOPLNĚNÍ TĚSNÍCÍCH PÁSŮ
	 
	 
	 
	 

	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (např. Schomburg Saniflex) 2x
	48,68
	m2
	250,00 Kč
	12 170,00 Kč

	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr
	24,34
	m2
	48,00 Kč
	1 168,32 Kč

	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (např. ASO Dichtband-2000) 
	73,30
	m 
	140,00 Kč
	10 262,00 Kč

	DOPLNĚNÍ KERAMICKÝCH SOKLŮ K DLAŽBÁM
	 
	 
	 
	 

	Lepení keramických soklů řezaných
	33,86
	m
	130,00 Kč
	4 401,80 Kč

	Dlaždice 19,7x19,7 +5%prořez (např. Milton Grey 29,7x29,7x0,8 ) - pro sokly
	5,59
	m2
	245,00 Kč
	1 368,79 Kč

	Spára podlaha - stěna, silikonem
	117,45
	m
	56,00 Kč
	6 577,42 Kč

	SVISLÉ LIŠTY K OBKLADŮM
	 
	 
	 
	 

	Lištování obkladů-svislé hrany, vč.dodávky bílé plast.lišty
	65,00
	m
	95,00 Kč
	6 175,00 Kč

	DEMONTÁŽ SOKLÍKŮ PVC
	 
	 
	 
	 

	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení 
	37,27
	m
	5,00 Kč
	186,34 Kč

	KAPOTÁŽ ÚT STOUPAČEK V M.Č.16
	 
	 
	 
	 

	SDK kastlík 200x150
	2,70
	m
	1 450,00 Kč
	3 915,00 Kč

	ÚPRAVY SDK STROPŮ V SUTERÉNU
	 
	 
	 
	 

	Demontáž částí sdk podhledů
	20,00
	m2
	250,00 Kč
	5 000,00 Kč

	Doplnění sdk podhledů
	20,00
	m2
	950,00 Kč
	19 000,00 Kč

	SDK dvířka 600x600 mm 
	1,00
	ks
	1 507,00 Kč
	1 507,00 Kč

	Požární ucpávky
	3,00
	ks
	2 200,00 Kč
	6 600,00 Kč

	PŘESUNY A LIKVIDACE SUTI - DOPLNĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
	 
	 
	 
	 

	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením
	53,93
	t
	400,00 Kč
	21 572,00 Kč

	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m a k. podlaží
	53,93
	t
	35,00 Kč
	1 887,55 Kč

	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	53,93
	t
	317,00 Kč
	17 095,81 Kč

	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m
	53,93
	t
	250,00 Kč
	13 482,50 Kč

	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m
	539,30
	t
	11,00 Kč
	5 932,30 Kč

	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	53,93
	t
	35,00 Kč
	1 887,55 Kč

	Nakládání suti na dopravní prostředky
	53,93
	t
	132,00 Kč
	7 118,76 Kč

	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	53,93
	t
	166,00 Kč
	8 952,38 Kč

	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva
	53,93
	t
	700,00 Kč
	37 751,00 Kč

	VÝMĚNA PARAPETŮ V M.Č.19, 20
	 
	 
	 
	 

	Demontáž stávajících parapetních desek
	5,50
	m
	130,00 Kč
	715,00 Kč

	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm
	1,00
	ks
	526,00 Kč
	526,00 Kč

	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm
	1,00
	ks
	569,00 Kč
	569,00 Kč

	Parapet interiér PVC  š. 400 mm bílý, vč.krytek
	3,40
	m
	479,00 Kč
	1 628,60 Kč

	Parapet interiér PVC  š. 500 mm bílý, vč.krytek
	2,10
	m
	606,00 Kč
	1 272,60 Kč

	PVC V KANCELÁŘI A SKLADU M.Č.1, 2 NAMÍSTO DLAŽBY
	 
	 
	 
	 

	Lepení PVC, vč.spojů
	17,90
	m2
	231,00 Kč
	4 134,90 Kč

	Dodávka PVC krytiny
	21,00
	m2
	442,00 Kč
	9 282,00 Kč

	Lepení soklíku
	22,70
	m
	39,00 Kč
	885,30 Kč

	Sokl PVC 3x3 cm
	25,00
	m
	29,00 Kč
	725,00 Kč

	PŘECHODOVÉ LIŠTY PODLAH
	6,00
	ks
	360,00 Kč
	2 160,00 Kč

	VÝMĚNA REVIZNÍCH DVÍŘEK UZÁVĚRŮ A VODOMĚRŮ
	 
	 
	 
	 

	Dodávka a montáž revizních dvířek plast. Bílá, 300x300
	8,00
	ks
	445,00 Kč
	3 560,00 Kč

	VYBOURÁNÍ ZDI A VÝDEJNÍHO PULTU MEZI KUCHYNÍ A JÍDELNOU, OBNOVA 
	 
	 
	 
	 

	Vybourání prostupu zdí a částečné vybourání výdejního pultu
	1,00
	ks
	4 000,00 Kč
	4 000,00 Kč

	Osekání keramických obkladů - pult a stěna pod ním
	25,80
	m2
	116,00 Kč
	2 992,80 Kč

	Zpětné zazdění prostupu - Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC
	1,00
	m3
	6 500,00 Kč
	6 500,00 Kč

	Nosná zámečnická konstrukce
	1,00
	ks
	7 600,00 Kč
	7 600,00 Kč

	Obnova konstrukce pultu z ytong tvárnic
	1,00
	ks
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	Reprofilace a přestěrkování celé konstrukce
	25,80
	m2
	428,00 Kč
	11 042,40 Kč

	Penetrace podkladu pod obklady 
	25,80
	m2
	48,00 Kč
	1 238,40 Kč

	Montáž keramického obkladu - zvýšená pracnost (pult, čelo, pilířky, stěna)
	25,80
	m2
	850,00 Kč
	21 930,00 Kč

	Dodávka keram.obkladu
	29,00
	m2
	490,00 Kč
	14 210,00 Kč

	Lištování obkladů, vč.dodávky bílé plast.lišty
	28,00
	m
	95,00 Kč
	2 660,00 Kč

	MALBY SOCIÁLEK  M.Č. 12, 13 A DALŠÍCH PROSTOR, SE KTERÝMI NEBYLO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI UVAŽOVÁNO
	 
	 
	 
	 

	Penetrace podkladu nátěrem V1308  1 x
	210,68
	m2
	15,00 Kč
	3 160,20 Kč

	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x
	210,68
	m2
	36,00 Kč
	7 584,48 Kč

	Příplatek za barevnou malbu (kancelář-2 stěny)
	22,57
	m2
	30,00 Kč
	677,10 Kč

	NÁTĚRY VZT POTRUBÍ, TRUBEK TOPENÍ, RADIÁTORŮ, ZÁRUBNÍ
	 
	 
	 
	 

	Nátěr syntetický kovových konstrukcí  (vzt potrubí)
	19,89
	m2
	350,00 Kč
	6 961,50 Kč

	Nátěr potrubí ÚT
	61,00
	m 
	55,00 Kč
	3 355,00 Kč

	Nátěr radiátorů - článek
	113,00
	ks
	75,00 Kč
	8 475,00 Kč

	Nátěr ocelových zárubní
	13,00
	ks
	300,00 Kč
	3 900,00 Kč

	Odmaštění saponárty
	19,89
	m2
	30,00 Kč
	596,70 Kč

	OCHRANNÉ ROHY STĚN
	 
	 
	 
	 

	Dodávka a montáž ochranných rohů stěn 1,5m, plast, zelená
	21,00
	ks
	310,00 Kč
	6 510,00 Kč

	NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA
	 
	 
	 
	 

	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
	13,00
	ks
	665,00 Kč
	8 645,00 Kč

	Dveře plné hladké, bílé, voštinové
	11,00
	ks
	1 448,00 Kč
	15 928,00 Kč

	Dveře prosklené hladké, bílé, voštinové
	2,00
	ks
	2 244,00 Kč
	4 488,00 Kč

	Montáž kliky a štítku
	13,00
	ks
	390,00 Kč
	5 070,00 Kč

	Dveřní kování štítové, matný nikl
	13,00
	ks
	468,00 Kč
	6 084,00 Kč

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	513 051,70 Kč

	
	
	
	
	

	
	datum:
	podpis:

	Změnový list zpracoval:                                                                                                     xxxx, BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3 Praha 9
	03.03.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Změnový list zkontroloval a odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	za objednatele: xxxx, vedoucí provozně-technického odd. CSOP
	 
	 
	 
	 

	za objednatele: paní Eva Lexová, pověřená řízením organizace
	 
	 
	 
	 

	za TDS: p.xxxx
	 
	 
	 
	 

	za projektanta: xxxx
	 
	 
	 
	 



	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - ZTI

	
	
	
	
	

	Obsah změnového listu a odůvodnění změn:
	
	
	
	

	Výměna rozvodu SV a TUV
	
	
	
	

	Po osekání obkladů a omítky bylo zjištěno, že stávající rozvody jsou z větší části původní, z pozink.potrubí. Část stávajících rozvodů byla tažena po povrchu. Stávající uzavírací ventily propouští. Objednatel požádal o provedení nových rozvodů vody .

	Výměna části rozvodu kanalizace

	Bylo zjištěno, že část rozvodu je ve špatném technickém stavu a část rozvodu je vedena po povrchu. S objednatelem byla dohodnuta výměna těchto částí kanalizace.

	 
	 
	 
	 
	 

	VÝMĚNA ROZVODU SV A TUV
	 
	 
	 
	 

	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
	55,00
	m
	67,00 Kč
	3 685,00 Kč

	Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 20 mm
	61,00
	m
	320,00 Kč
	19 520,00 Kč

	Izolace návleková (např.MIRELON PRO)  tl. stěny 9 mm
	61,00
	m
	80,00 Kč
	4 880,00 Kč

	Montáž tvarovek plast lepené jeden spoj D 20 mm vč. materiálu
	64,00
	ks
	150,00 Kč
	9 600,00 Kč

	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
	27,00
	ks
	230,00 Kč
	6 210,00 Kč

	Kohout kulový  PP-R INSTAPLAST D 20
	2,00
	ks
	360,00 Kč
	720,00 Kč

	Kohout kulový rohový 1/2" plnoprůt. (GIACOMINI)  (D+M)
	3,00
	ks
	527,00 Kč
	1 581,00 Kč

	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32
	61,00
	m
	20,00 Kč
	1 220,00 Kč

	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
	34,00
	m
	123,00 Kč
	4 182,00 Kč

	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS
	34,00
	m
	120,00 Kč
	4 080,00 Kč

	VÝMĚNA ČÁSTI ROZVODU KANALIZACE
	 
	 
	 
	 

	Demontáž stávajících potrubí do DN 100
	5,00
	m
	160,00 Kč
	800,00 Kč

	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 40 x 2,0
	5,00
	m
	340,00 Kč
	1 700,00 Kč

	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
	4,00
	ks
	88,00 Kč
	352,00 Kč

	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm
	5,00
	m
	105,00 Kč
	525,00 Kč

	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS 
	5,00
	m
	120,00 Kč
	600,00 Kč

	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	59 655,00 Kč
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	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - ODPOČTY

	
	
	
	
	

	Obsah změnového listu a odůvodnění změn:
	
	
	
	

	Odpočty neprováděných prací
	
	
	
	

	Po dohodě s objednatelem nebude část prací realizována

	

	

	 
	 
	 
	 
	 

	ODPOČTY NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ
	 
	 
	 
	 

	Samonivelač. stěrka BASF,ručně tl.10 mm vč.adhézního můstku (např. Baumit BetoHaft 
	-44,40
	m2
	420,00
	-18 648,00 Kč

	adhézní můstek (např. SAN-B M, alt. Baumit BetoHaft a pod.)
	-44,40
	m2
	75,00
	-3 330,00 Kč

	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2
	-44,40
	m2
	42,00
	-1 864,80 Kč

	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
	-2,00
	ks
	175,00 Kč
	-350,00 Kč

	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
	-2,00
	ks
	130,00 Kč
	-260,00 Kč

	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m -  1.N.P.+ 1.P.P.
	-23,10
	m2
	90,00 Kč
	-2 079,00 Kč

	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,
	-34,95
	m2
	75,00 Kč
	-2 621,25 Kč

	Bourání mazanin betonových do 5 cm, nad 10m2, ručně
	-2,22
	m3
	2 200,00 Kč
	-4 888,40 Kč

	Dočištění povrchu po vybourání  tmel do 100%
	-48,30
	m2
	20,00 Kč
	-966,00 Kč

	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm vč. spárování
	-56,95
	m2
	531,00 Kč
	-30 240,45 Kč

	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. (místnost č.15,8,2,10)
	-2,65
	m2
	15,00 Kč
	-39,75 Kč

	Dlaždice 19,7x19,7 +5%prořez (např. Milton Grey 29,7x29,7x0,8 )
	-47,16
	m2
	245,00 Kč
	-11 554,20 Kč

	Příplatek za spárovací hmotu - plošně  
	-62,19
	m2
	14,00 Kč
	-870,72 Kč

	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch  
	-26,60
	m2
	40,00 Kč
	-1 064,00 Kč

	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny
	-36,10
	m2
	7,00 Kč
	-252,70 Kč

	Svítidlo PL5000M2WN3ND/P, LED40W, IP65 (svítidlo v kuchyni, nahraženo osvětlením digestoře)
	-1,00
	ks
	2 676,00 Kč
	-2 676,00 Kč

	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	-81 705,27 Kč
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