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Dodatek č. 1  

 
ke smlouvě o dílo číslo 12/2021 ze dne 20.8.2021 

 

 

 
  Objednatel:  
 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

IČO: 

DIČ:                                   

49455168 

CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

 

Zastoupen ve věcech technických: 

Milan Vojta, MBA,M.A. 
ředitel společnosti 
Ing. Antonín Hrabal 

Zastoupen ve věcech technického 

dozoru: 

Ing. Antonín Hrabal 

Telefon: 731 517 566 

E-mail: 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

(dále také jen „objednatel”) 

 

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 

1908651/0100 

 

 

 

 

1.1 Zhotovitel:  
 

Název obchodní firmy:                        STAVOČ spol. s r.o.  

Sídlo:                                                   Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice      

IČO:                                                        47902213     

DIČ:                                                        CZ47902213 

 

Zastoupen ve věcech smluvních:       Luděk Michna, jednatel společnosti  

Zastoupen ve věcech technických:    Bronislav Novotný, stavební technik   

 

Telefon:                                                602 510 269, 602 369 652   

Bankovní spojení:                               Komerční banka, a.s., pobočka Hustopeče 

Číslo účtu:                                            62903651/0100 

 

(dále také jen „zhotovitel”) 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”) 
 
 
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Smlouvu o dílo reg. č 12/2021 (dále také jen 
„smlouva”). Po vzájemné projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
v tomto znění:  
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I. 
1.1     Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu ukončení díla a to na základě dohody 

smluvních stran. Důvodem jsou práce třetích osob na rekonstrukce mostní konstrukce, které 

ještě nejsou dokončeny. 

1.2  Článek III.  Termín a místo plnění odst. 3.2 Termín ukončení díla smlouvy se mění a nahrazuje 

tímto zněním: 30. 06. 2022 - dokončení díla 

 

 
II. 

 
 
2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 
Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel. 

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.    
 
2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 12/2021 zůstávají v platnosti. 
 
 
 
V Břeclavi dne 30. 3. 2022                                            V Horních Bojanovicích dne 30. 3. 2022             
     
 
 

 

 

 

               Objednatel                      Zhotovitel 

 

 

 

 

                                
________________________         ________________________ 
Milan Vojta, MBA,MA                          Luděk Michna 
ředitel společnosti                                         jednatel společnosti 


