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SMLOUVĚ O DÍLO Č. 287/18
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. občanského zákoníku (dále jen „OZ") a schválené na 

základč usnesení RMČ Praha - Čakovice ze dne 2.3.2022 pod č. USN RM 082/2022

na vypracování projektové dokumentace pro areál technických služeb
Praha - Čakovice

1. Smluvní strany

Zhotovitel:
JM CONSTRUCTION spol.s.r.o.
Ing. Jaroslav Mezera, autorizovaný inženýr ČKA1T. autorizace Č. 0011008 
Kancelář: Březohorskó 253. Příbram Vil. 261 01 
1Č 3493954

1.1.

Objednatel:
Městská část Praha-Čakovice. 1Č 00231291. DIČ CZ00231291 
zastoupená starostou Ing. Jiřím Vintiškou 
a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. 
náměstí 25. března 121/1. Praha 9 - Čakovice. 196 00

1.2.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2.. jsou při 
operativně technickém řízení Činností při realizaci díla. potvrzování zápisů o předání a převzetí 
díla nebo jeho části zmocněni jednat za:

1.3.

zhotovitele: Ing. Jaroslav Mezera, 
objednatele: JUDr. Jan Štainbrucí 

Jan Florián, referent (

1.

Dne 27.07. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo. jejímž předmětem je zpracováni
Projektové dokumentace DSP pro novostavbu areálu technických služeb Praha - Čakovice v 
rozsahu cenové nabídky ze dne 6.2. 2018

II.
1. Dle č). 11.3. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o viceprácc specifikované v příloze 

č. 1 tohoto dodatku a navyšuje se cena o částku 44 000,-Kč bez DPI 1.



2. Ustanoveni čl. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Celková maximální cena DSP + inženýring byla objednatelem a zhotovitelem dohodnuta ve výši 

743 450,- Kč bez DPH

Smluvní cena díla činí:
.. 743 450.00 Kč 
..156 124.50 Kč 
..899 574,50 Kč

cena bez DPH.....
21 % DPH...........
cena včetně DPH ............................................... ...............

(slovy cena včetně DPH: osmsctdcvadcsátdevěttisicpětsetsedmdesátčtynkorunpadesáthaléřů)

III.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla RMČ obce Čakovice 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet vicepraci.
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

1.
2.
3.

4.

5.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 SbM o hlavním mčstč Praze, ve znční pozdějších 
předpisů, potvrzující splněni podmínek pro platnost právního jednáni městské části 
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a Číslo usnesení: 2.3.2022. č. USN RMČ 082/2022____________ ______________

- 2 -05* 2022V Čakovicích dne

Ing. Alexander Lochman, P| 
1. zástupce starosty

.D.Ing. Jiří Vintiška 
starosta

Zhotovitel

ng. Jaroslav 1% 
jednatel

ezera

i



Rozpočet víceprací:

V rámci povolování díla byly řešeny kromč stavebního povolení i další samostatná povolovací 
řízení. Dále byly zpracovatelem řešeny návrhy a podpisy mluv k přeložkám překládaných sítí.

Tyto úkony vyplynuly zejména z důvodu požadavku napojení splaškových vod do vod
povrchových.

Soupis jednotlivých úkonů:

- přeložka plynu 
Baumitu přes náš pozemek
- přeložka NN a VN PRE 
projektu přeložky - - dohoda - po<
- povolení výjimky
- Čí)V řešit v samostatném řízení' 
vodami
- Vodoprávní řízení vsak + AN

Celkem za jednotlivá řízení a úkony spojené s přeložkami sítí:
44 000,- bez DPH

699 450,- bez dph 
44 000,- bez dph 

743 450,- bez ddh

Původní cena díla: 
Navýšení ceny díla: 
Celková cena díla:

3


