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Č.j.: 281090/2022-ČRA

Dodatek č. 1
Smlouvy k veřejné zakázce s názvem 

„Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 
rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi“ v rámci projektu 

číslo GE-2021-048-FO-14015/1  

Smluvní strany:

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:   Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem 
se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO:    75123924 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu:   0000 – 72929011/0710 
(dále jen „objednatel“)

a 

zhotovitel:  DEKONTA, a.s.
zastoupený:  Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva
se sídlem:  Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
   B, vložka 12280 
IČO:    25006096 
DIČ:    CZ25006096 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:  1452190217/0100 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k veřejné zakázce číslo GE-2021-048-FO-14015/1 s   
názvem „Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu 
bývalé rafinerie v Batumi“, je úprava Smlouvy uzavřené dne 15.11. 2021 (dále jen 
„Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je potřeba rozšíření původního 
projektu o vybranou aktivitu, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, 
jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat, a s tím souvisejícím prodloužením 
doby realizace předmětu plnění a navýšení celkové ceny tohoto projektu o částku 
celkem ve výši 1 202 350,- Kč (jeden milion dvě stě dva tisíce tři sta padesát korun 



2

českých) včetně DPH. Jedná se zejména o přesun laboratorních analýz včetně dopravy
z Gruzie, kde dle původního plánu měly být provedeny, do ČR z důvodu nedostatečné 
kapacity gruzínských laboratoří. Dodatečné aktivity nemění povahu a cíle projektu a 
zvýší pozitivně dopady realizace. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

I.2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách níže uvedených odstavců smlouvy, které budou nově znít takto:

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní 
celkovou cenu ve výši 9 711 100,- Kč (slovy: devět milionů sedm set jedenáct tisíc sto
korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako 
nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2. Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.2 této smlouvy, kterou objednatel zaplatí 
zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném 
fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

· Od 2. 12. 2021 do 30.4. 2022 

· Od 1.5. 2022 do 31. 10. 2022 

· Od 1. 11. 2022 do skončení předmětu plnění

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat 
průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli 
v souladu s touto Smlouvou. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 21 měsíců od data 
nabytí účinnosti této smlouvy, a to v souladu s předpokládaným časovým 
harmonogramem dle přílohy č. 7 této smlouvy. Za ukončení předmětu plnění se považuje 
dokončení veškerých činností zhotovitele (realizátora) specifikovaných v příloze č. 1 této 
smlouvy v souladu s podmínkami tam uvedenými.

I.3.  Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá strana obdrží dva.

I.5.    Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. 

I.6.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou 
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osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje 
zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Časový harmonogram
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet

  

V Praze dne:

..........................................................

za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne 

...........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jan Vaněk, MBA

člen představenstva DEKONTA, a.s.



Příloha 2 dodatku č. 1 (Příloha č. 7 smlouvy)

Aktualizovaný harmonogram projektu 

Aktivita/Měsíc od zahájení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Start: 15.11.2021…………………………Konec: 31.8.2023 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1.1.1. Přípravné práce a zpracování projektové dokumentace průzkumných prací 

pro 1. etapu

1.1.2. Ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské laboratoře

1.1.3. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů a geofyzikální průzkum

1.1.4. Průzkum saturované a nesaturované zóny

1.1.5. Průzkum povrchových vod a dnových sedimentů

1.1.6. Zpracování zprávy o průzkumných pracích – 1. etapa

1.1.7. Aktualizace projektové dokumentace průzkumných prací pro 2. etapu

1.1.8. Identifikace a průzkum nebezpečných odpadů

1.1.9. Průzkum saturované a nesaturované zóny

1.1.10. Zpracování závěrečné zprávy o průzkumných pracích 

1.2.1. Zpracování analýzy rizik

1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik

1.2.3. Projednání analýzy rizik

2.1.1. Modelové testy vybraných sanačních technologií

2.1.2. Zpracování studie proveditelnosti

2.1.3. Oponentní posouzení studie proveditelnosti

2.1.4. Projednání studie proveditelnosti

2.1.5. Workshop pro partnery projektu a odbornou veřejnost

2.2.1. Zpracování projektové dokumentace sanace

2.2.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanace

2.2.3. Projednání projektové dokumentace sanace 

2.2.4. Zpracování podkladů pro vyhlášení mezinárodního tendru 



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 

rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a 

sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v 

souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu (Martin Polák) den 120,00 6 000,00 720 000,00 den 120,00 6 000,00 720 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu (Jan Kukačka) den 100,00 6 000,00 600 000,00 den 100,00 6 000,00 600 000,00 

1.2 Experti / konzultanti 
1.2.1. Člen realizačního týmu 1 (Ondřej Urban) den 100,00 6 000,00 600 000,00 den 100,00 6 000,00 600 000,00 

1.2.2. Člen realizačního týmu 2+3 (Karel Sottner) den 100,00 6 000,00 600 000,00 den 90,00 6 000,00 540 000,00 

1.2.3. Člen realizačního týmu 4 (Jakub Štainbruch) den 20,00 6 000,00 120 000,00 den 20,00 6 000,00 120 000,00 

1.2.4. Expert 1 (Aleš Kulhánek) den 60,00 6 000,00 360 000,00 den 60,00 6 000,00 360 000,00 

1.2.5. Expert 2 (Fernando Rebelo) den 60,00 6 000,00 360 000,00 den 60,00 6 000,00 360 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik (zaměstnanec fy Dekonta) den 60,00 5 000,00 300 000,00 den 60,00 5 000,00 300 000,00 

1.3.2. Technik (zaměstnanec fy Inset) den 40,00 5 000,00 200 000,00 den 40,00 5 000,00 200 000,00 

1.3.3. Technik (zaměstnance fy Dekonta) den 40,00 5 000,00 200 000,00 den 40,00 5 000,00 200 000,00 

1.3.4. Administrátor (Hana Čermáková) den 20,00 5 000,00 100 000,00 den 20,00 5 000,00 100 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 4 160 000,00 4 100 000,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka 20,00 20 000,00 400 000,00 letenka 20,00 20 000,00 400 000,00 

2.2 Místní doprava (jízdenka Tbilisi - Batumi) jízdenka 20,00 3 000,00 60 000,00 jízdenka 20,00 3 000,00 60 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 300 000,00 300 000,00 soubor 1,00 300 000,00 300 000,00 

2.4 Ubytování noc 250,00 2 500,00 625 000,00 noc 250,00 2 500,00 625 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.6 Cestovní pojištění soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 250,00 1 000,00 250 000,00 den 250,00 1 000,00 250 000,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 715 000,00 1 715 000,00 

Celkové náklady 

projektu (v CZK) Počet 

jednotek

Jednotková cena

(v CZK)
Jednotka

Aktualizovaný rozpočet 

Jednotková cena

(v CZK)

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021 - 2023 (původní)

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 

rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"
Celkové náklady 

projektu (v CZK) Počet 

jednotek

Jednotková cena

(v CZK)
Jednotka

Aktualizovaný rozpočet 

Jednotková cena

(v CZK)

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2021 - 2023 (původní)

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 

specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky 
výzkumu, ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba 
použitelnosti > 1 rok), apod.)

0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

3.5 Energie 0,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

3.7 Osobní ochranné prostředky soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 50 000,00 50 000,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely 

projektu - nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 měsíc 0,00 

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, 
topení, voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 měsíc 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,00 soubor 0,00 

4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) měsíc 0,00 měsíc 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 150 000,00 150 000,00 soubor 1,00 200 000,00 200 000,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 80,00 2 000,00 160 000,00 den 0,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 den 0,00 

5.4 Překlady soubor 1,00 100 000,00 100 000,00 soubor 0,00 

5.5 Tlumočení den 40,00 5 000,00 200 000,00 den 40,00 5 000,00 200 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 soubor 0,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 soubor 0,00 

5.8 Ostatní (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 660 000,00 400 000,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 

rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"
Celkové náklady 

projektu (v CZK) Počet 

jednotek

Jednotková cena

(v CZK)
Jednotka

Aktualizovaný rozpočet 

Jednotková cena

(v CZK)

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2021 - 2023 (původní)

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

6.Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu   

7.1 Ověření odborné způsobilosti partnerské gruzínské 
laboratoře

7.1.1 PCB (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.2 PAH (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.3 kovy (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.4 C10 – C40 / TPH (zemina/sediment) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.5 BTEX (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.6 PAH (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.7 ClU (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.1.8 C10 – C40 (voda) soubor 1,00 30 000,00 30 000,00 soubor 0,00 30 000,00 0,00 

7.2 Geofyzikální průzkum soubor 1,00 400 000,00 400 000,00 soubor 1,00 400 000,00 400 000,00 

7.3 Odběr vzorků zemin ks 21,00 300,00 6 300,00 ks 0,00 300,00 0,00 

7.4 Odběr vzorků stavebních konstrukcí/odpadů ks 4,00 500,00 2 000,00 ks 0,00 500,00 0,00 

7.5 Odběr vzorků podzemní vody ks 2,00 1 200,00 2 400,00 ks 0,00 1 200,00 0,00 

7.6 Odběr vzorků povrchové vody ks 1,00 300,00 300,00 ks 0,00 300,00 0,00 

7.7 Odběr vzorků dnových sedimentů ks 1,00 500,00 500,00 ks 0,00 500,00 0,00 

7.8 Analýzy zemin/odpadů/stavebních konstrukcí/dnových 
sedimentů 

7.8.1 Ropné látky (C10-C40 - jednotlivé frakce) ks 26 550,00 14 300,00 ks 515 550,00 283 250,00 

7.8.2 BTEX ks 25 650,00 16 250,00 ks 505 650,00 328 250,00 

7.8.3 Těžké kovy zahrnující  As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 26 700,00 18 200,00 ks 515 700,00 360 500,00 

7.8.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 26 850,00 22 100,00 ks 515 850,00 437 750,00 

7.8.5 Chlorované etheny (PCE, TCE, DCE) ks 25 650,00 16 250,00 ks 200 650,00 130 000,00 

7.8.6 Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 25 900,00 22 500,00 ks 200 900,00 180 000,00 

7.8.7 Jednosytné fenoly ks 25 200,00 5 000,00 ks 200 200,00 40 000,00 

7.8.8 Dioxiny PCDD/PCDF ks 2 8 000,00 16 000,00 ks 2 8 000,00 16 000,00 

7.8.9 Testy ekotoxicity dle tab.č. 10.2 Vyhlášky MŽP č. 
294/2005 Sb. 

ks 3 5 200,00 15 600,00 ks 3 5 200,00 15 600,00 

7.8.10 Výluhové zkoušky dle tab.č. 2.1 Vyhlášky MŽP č. 
294/2005 Sb. 

ks 10 1 850,00 18 500,00 ks 10 1 850,00 18 500,00 

7.9 Analýzy podzemních a povrchových vod
7.9.1 Ropné látky (C10-C40 - jednotlivé frakce) ks 3 550,00 1 650,00 ks 25 550,00 13 750,00 

7.9.2 BTEX ks 3 650,00 1 950,00 ks 25 650,00 16 250,00 

7.9.3 Těžké kovy zahrnující  As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, Pb, 
Cu, Zn

ks 3 700,00 2 100,00 ks 25 700,00 17 500,00 

7.9.4 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 3 850,00 2 550,00 ks 25 850,00 21 250,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora 

rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi"
Celkové náklady 

projektu (v CZK) Počet 

jednotek

Jednotková cena

(v CZK)
Jednotka

Aktualizovaný rozpočet 

Jednotková cena

(v CZK)

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Náklady projektu 2021 - 2023 (původní)

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

7.9.5 Chlorované etheny (PCE, TCE, DCE, VC) ks 3 650,00 1 950,00 ks 25 650,00 16 250,00 

7.9.6 Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 3 900,00 2 700,00 ks 25 900,00 22 500,00 

7.9.7 Jednosytné fenoly ks 3 200,00 600,00 ks 25 200,00 5 000,00 

7.9.8 DOC ks 3 500,00 1 500,00 ks 25 500,00 12 500,00 

7.9.9 Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 3 850,00 2 550,00 ks 25 850,00 21 250,00 

7.10 Odběr velkoobjemových vzorků zemin/odpadů pro 
laboratorní testy

soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.11 Laboratorní testy biodegradace zemin soubor 1,00 350 000,00 350 000,00 soubor 1,00 350 000,00 350 000,00 

7.12 Laboratorní testy energetického využití soubor 1,00 250 000,00 250 000,00 soubor 1,00 250 000,00 250 000,00 

7.13 Laboratorní testy solidifikace/stabilizace soubor 1,00 250 000,00 250 000,00 soubor 1,00 250 000,00 250 000,00 

7.14 Vytvoření propagačních materiálů (letáků) ks 300,00 100,00 30 000,00 ks 300,00 100,00 30 000,00 

7.15 Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy soubor 2,00 40 000,00 80 000,00 soubor 2,00 40 000,00 80 000,00 

7.16 Výroba a umístění informačního panelu (billboardu) kus 1,00 50 000,00 50 000,00 kus 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.17 Výroba a umístění informačního panelu (min. 100x100 
cm)

kus 1,00 30 000,00 30 000,00 kus 1,00 30 000,00 30 000,00 

7.18 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet 1 923 750,00 3 446 100,00 

  

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 8 508 750,00 9 711 100,00 

Rozdíl 1 202 350,00
% 14,13


