[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„Křiž. 11/351 a 11/602 Věžnice, 11/602 Řehořov - Vysoké Studnice^
Číslo smlouvy objednatele: 025/2022-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ") a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ"), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
00090450 CZ00090450 567 117 158 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel44)
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	4Z s.r.o.
se sídlem:	Dr. Suzy 956/28, Podklášteří, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Radek Holík
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Bmě, spisová značka C 74535
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
Technických:
Bankovní spojení Č. účtu :
IČO:	29355052
DIČ:	CZ29355052
Telefon:	+420 737 526 287
E-mail:
[bookmark: bookmark4](dále jen „Zhotovitel44)
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace z důvodu pozdějšího předání podkladů (bezpečnostní inspekce) k vypracování projektové dokumentace.
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2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem: V Příloze 3 - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Předání dokončené dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
[bookmark: bookmark7]do 28. 4. 2022
[bookmark: bookmark8]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Předání dokončené dokumentace včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
[bookmark: bookmark9]do 27. 5. 2022
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem ě. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark10]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 025/2022-KSUSV uzavřené dne 10. 2. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 výtisku v elektronické formě ve formátu .pdf s Kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel:
Objednatel:
V Třebíči
V Jihlavě
jednatel společnosti
Ředitel KSÚSV p.o.
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