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DODATEK Č. 5 
smlouvy o dílo 

 
uzavřené dne 9. 3. 2015  

podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla  

 

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě 
 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad,  
      Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Se sídlem:     Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
 
Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 
 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ 

pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ 

pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 

Šumperk 
 Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk 
Telefon:     xxxxx 
E-mail: sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    Česká národní banka 
Číslo účtu:     3723001/0710 
IČO/DIČ:     01312774/není plátcem 
 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:     GEOŠRAFO s.r.o. 
Sídlo:      Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený:     Jiřím Foltánem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán 
V tech. záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Telefon:     xxxxx 
E-mail:   
Bankovní spojení:    ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu:     177139243/0300 
IČ/DIČ: 64793036/ CZ64793036 
ID DS:      sfm77qh 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

mailto:sumperk.pk@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to přidání nových dílčích 
částí 3.2.1.a. „Aktualizace plánu společných zařízení“ a 3.2.2.a „Aktualizace návrhu 
nového uspořádání pozemků“, které byly zařazeny do hlavního celku 3.2. Návrhové práce 
položkového výkazu činností pro KoPÚ Zábřeh na Moravě, viz následující tabulka. 
 
 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín 
ukončení  

3.2. Návrhové práce           

3.2.1.a. 
Aktualizace plánu společných 
zařízení 

ha 10 6 500  65 000 31.8.2022 

3.2.2.a. 
Aktualizace návrhu nového 
uspořádání pozemků 

ha 110  1 200  132 000 31.8.2022 

 

Navýšení ceny díla po přidání nových dílčích částí činí 197 000 Kč bez DPH. 

 

Předmětem dodatku je dále na základě dohody obou smluvních stran, snížení počtu 

vyhotovení u dílčí části „Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků“, a 

to z počtu tří paré na dvě paré. 

 
 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu 

MJ 

Cena 

za MJ 

bez 

DPH 

Snížení 

ceny 

v Kč bez 

DPH 

3.2.3 

Předložení kompletní 

dokumentace nového 

uspořádání pozemků 

ks 3 2 1 4000 4 000 

 

 

Celkové navýšení ceny díla činí 193 000 Kč bez DPH. 
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Odůvodnění: 

Nutnost prodloužení termínů plnění zbylých částí díla byla způsobena vleklým projednáváním 
nesouhlasů s návrhem umístění nových pozemků podaných vlastníky, kdy zhotovitel s těmito 
vlastníky projednal i více variant návrhu nových pozemků a vlastníci přesto nesouhlasili a  
v průběhu jednání i měnili své požadavky na umístění pozemků. Projednávání návrhu s nimi 
musel proto zhotovitel uzavřít s jejich nesouhlasem, popřípadě s tím, že se k návrhu nevyjádřili. 
Další nesouhlasy s návrhem podali vlastníci po obdržení výzvy Pobočky jim zaslané v souladu 
s § 9 odst. 21 zák. č. 139/2002 Sb. (91 vlastníků z celkového počtu 190 se dle zhotovitele  
k návrhu nevyjádřilo). Vzhledem k tomu, že negativní postoj vlastníků k těmto pozemkovým 
úpravám se projevoval nejen ve fázi návrhu nových pozemků, ale již při řešení obvodu KoPÚ, 
složitého a zdlouhavého projednávání návrhu plánu společných zařízení se sborem zástupců 
vlastníků, respektive v průběhu celého řízení KoPÚ, bylo snahou Pobočky projednat  
s vlastníky na osobním jednání důvody jejich nesouhlasu, opakovaně jim vysvětlit postup  
a princip provádění pozemkových úprav a tím dosáhnout změny jejich názoru, odvolání 
podaného nesouhlasu a eliminovat následné podání odvolání a případně i žaloby vůči návrhu, 
kdy vlastníci při projednávání návrhu užitím těchto opravných prostředků argumentovali. Tím 
pak došlo k pozdržení v postupu ve správním řízení. 

Cena za MJ u nových dílčích částí je v místě a čase obvyklá a odpovídá plánované náročnosti 
prací. 

Výše uvedená změna představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy 

a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 

6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 582 580,00 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 695 880,00 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 52 380,00 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  125 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 455 840,00 Kč 

DPH 21% 305 726,40 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ   DPH 1 761 566,40 Kč 

 
 
 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 96-2015-521101, č. zhotovitele 9368/15 
uzavřená dne 9. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1 až dodatku č. 4, nemění. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností se zapracováním změny.   
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 
 
 
 
V Olomouci dne 06.05.2022    V Hradci Králové dne 29.04.2022 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………   ……………………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.    Jiří Foltán 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj     GEOŠRAFO s.r.o. 
 
 
Příloha 
Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SOD - KoPÚ Zábřeh na Moravě 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 300 4 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 500 30 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 305 700 213 500 31.10.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 305 430 131 150 31.10.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 151 950 143 450 30.11.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 8 950 7 600 30.11.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 291 180 52 380 31.1.2017

582 580 31.1.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 291 500 145 500 30.11.2017

3.2.1.a Aktualizace plánu společných zařízení ha 10 6 500 65 000 31.8.2022

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 170 300 51 000 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 8 5 000 40 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 500 20 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 170 700 119 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 70 900 63 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 291 180 52 380 4.1.2019

3.2.2.a
Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 110 1 200 132 000 31.8.2022

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 4 000 8 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

695 880

3.3 Mapové dílo ha 291 180 52 380 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

52 380

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 250 500 125 000

nejpozději do konce 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu JPÚ do 

katastru nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 125000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.10.20163.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.11.2017



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

582 580,00

1 761 566,40

695 880,00

52 380,00

125 000,00

1 455 840,00

305 726,40

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


