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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0157/U2000/20/RS 

č. 0158/U2100/20/RS 

 (objednatele) 

č. SO20V0114  (zhotovitele) 

ze dne 20.7.2020 

 

na provedení stavebních prací 

 

„ÚČOV– rekonstrukce zaslepovací hrany a zídky DN 5-8“ 

a 

„ÚČOV– rekonstrukce středových odtokových žlabů DN 1-8“ 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112 

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290 

zastoupená: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Česká voda – Czech Water, a.s., IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070 

se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115 

zastoupená:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou méněpráce,  

dodatečné stavební práce a změna ceny díla. Z důvodu koordinace s investiční akcí PVS 

1/2/G65/00 ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky nebudou již realizovány DN1, DN6, DN7, 

dodatečné stavební práce se vyžádal skutečný stav DN4. 

  

 

Článek I. 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.6,  který zní: 

 „2.1.6 zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce  

- realizaci DN6, DN7 (akce 1/2/U20/00) 

- realizaci DN1, DN6, DN7 (akce 1/2/U21/00) 

 

2. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.7,  který zní: 

 „2.1.7 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce na DN4:  

- ošetření hlav sloupů 

- náhradu vadných sloupů 
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3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který se nově  

 doplňuje takto: 

 „5.1.3 Cena díla dle ust. čl. 2.1.6 a 2.1.7 činí bez DPH  -10 986 668,50 Kč“ 

 

 Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2  a č. 3 pak činí: 

 Původní cena za dílo bez DPH 28 995 371,00 Kč 

 Cena dle dodatku č. 1 bez DPH  1 223 042,00 Kč 

 Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 1 115 194,00 Kč 

 Cena dle dodatku č. 3 bez DPH -10 986 668,50 Kč 

 

 Celková cena bez DPH 20 346 938,50 Kč 

 DPH 21 % 

 

 

Akce číslo akce  bez DPH 

ÚČOV– rekonstrukce 

zaslepovací hrany a zídky 

DN 5-8 

1/2/U20/00 SoD 6 683 527,00 Kč  

 

  dodatek č. 1  - 

  dodatek č. 2 - 

  dodatek č. 3 - 3 169 748,50 Kč 

celkem vč. dodatků 1 – 3   3 513 778,50 Kč 

ÚČOV– rekonstrukce 

středových odtokových 

žlabů DN 1-8 

1/2/U21/00 SoD 22 311 844,00 Kč 

  dodatek. č. 1 1 223 042,00 Kč 

  dodatek  č. 2 1 115 194,00 Kč 

  dodatek č. 3  -7 816 920,00 Kč 

celkem vč. dodatku 1 - 3   16 833 160,00 Kč 

    

 

Celkem za obě akce 

 

   

20 346 938,50 Kč 

 

 

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

 

 

Článek II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo  se nemění. 

 

 

Článek III. 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce.  

2. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Tento Dodatek nabývá  

 platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  
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3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet dodatečných 

stavebních činností 

 

 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 

v Praze dne      v Praze dne  

 

 

______________________________  ______________________________ 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


