
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Oprava účelové komunikace- chodníku a zpevněné plochy před ZUS

a MŠ Trnkova v MČ Brno-Líšeň“
ze dne 15. 11. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: místostarostou II., JUDr. PhDr. Martinem Příborským
bankovní spojení: KB Brno - město, č.ú.:
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs,

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ
Registrace OR/ŽO:

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Marek Matyáš, jednatel sp
Komerční banka, a.s., č. ú.
292 98 113
CZ 292 98 113
u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 72118

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení.

II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

ČI. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
Termín ukončení stavebních prací do 31. 5. 2022.



Důvodem změny termínu ukončení stavebních prací je důvod dodržení technologických
postupů stavebních prací z důvodu klimatických podmínek pro dodržení záruční lhůty dle
uzavřené smlouvy.

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden
zhotovitel.

4. Tento dodatek je uzavírán v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, schválenou RMC Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

JUDr. PhDr. Martin Příborský E.M.L.E.
místostarosta MC Brno-Líšeň


