
ID SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Rekonstrukce objektu č.p.200 Strašnice na
základní školu

791 dny 12.05.
2022 8:00

10.07. 2024
17:00

1 Předání staveniště 0 dny 12.05. 2022
8:00

12.05. 2022
8:00

2 Zahájení stavebních prací 0 dny 26.05. 2022
17:00

26.05. 2022
17:00

3 01 Příprava území 120 dny 27.05. 2022
8:00

23.09. 2022
17:00

4 Příprava staniště a ZS - připojení kanalizace, elektro, 
aj.

45 dny 27.05. 2022
8:00

10.07. 2022
17:00

5 02 Stavební objekt ZŠ 699 dny 26.07. 2022
8:00

23.06. 2024
17:00

6 02.1 Architektonicko-stavební část 699 dny 26.07. 2022
8:00

23.06. 2024
17:00

7 02.1.1 Podlahy - bourání + nový stav 581 dny 01.08. 2022
8:00

03.03. 2024
17:00

8 Podlahy - bourání 518 dny 01.08. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

9 Podlahy - nový stav 521 dny 30.09. 2022
8:00

03.03. 2024
17:00

10 02.1.2 Konstrukce SDK - podhledy, příčky 421 dny 01.03. 2023
8:00

24.04. 2024
17:00

11 02.1.3 Výplně otvorů - okna, dveře, prosklené stěny, 
prosklená fasáda

550 dny 25.08. 2022
8:00

25.02. 2024
17:00

12 02.1.4 Omítky vnějších stěn (Restaurátorské práce) 655 dny 26.07. 2022
8:00

10.05. 2024
17:00

13 02.1.5 Střechy - bourání + nový stav 485 dny 26.07. 2022
8:00

22.11. 2023
17:00

14 Střechy - bourání 352 dny 26.07. 2022
8:00

12.07. 2023
17:00

15 Střechy - nový stav 425 dny 24.09. 2022
8:00

22.11. 2023
17:00

16 02.1.6 Konstrukční část + zděné konstrukce 631 dny 10.08. 2022
8:00

01.05. 2024
17:00

17 02.1.7 Povrchy vnitřních stěn a stropů 504 dny 24.10. 2022
8:00

10.03. 2024
17:00

18 Malby 483 dny 27.02. 2023
8:00

23.06. 2024
17:00

19 02.1.8 Bourání (obecně) 338 dny 26.07. 2022
8:00

28.06. 2023
17:00

20 MILNÍK Dokončení bouracích prací 0 dny 31.12. 2023
17:00

31.12. 2023
17:00

21 02.1.9 Pohony požárního větrání, záchytný systém, 
výtahy

450 dny 09.10. 2022
8:00

01.01. 2024
17:00

22 Záchytný systém 100 dny 24.09. 2023
8:00

01.01. 2024
17:00

23 Pohony požárního větrání 340 dny 09.10. 2022
8:00

13.09. 2023
17:00

24 Výtahy 319 dny 01.12. 2022
8:00

15.10. 2023
17:00

25 02.1.10 Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce 510 dny 23.11. 2022
8:00

15.04. 2024
17:00

26 02.2 Sanace vlhkosti 456 dny 10.10. 2022
8:00

08.01. 2024
17:00

27 02.2 Sanace vlhkosti 456 dny 10.10. 2022
8:00

08.01. 2024
17:00

28 2.01a Elektroosmóza, injektáže 456 dny 10.10. 2022
8:00

08.01. 2024
17:00

29 02.3 Drobné SO 348 dny 24.09. 2022
8:00

06.09. 2023
17:00

30 02.4. TZB / ELE 511 dny 07.11. 2022
8:00

31.03. 2024
17:00

31 02.4.2 Vytápění 420 dny 07.11. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

32 02.4.3 VZT a chlazení 420 dny 07.11. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

33 02.4.4 MaR 420 dny 07.11. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

34 02.4.5 ZTI 420 dny 07.11. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

35 02.4.7 Silnoproud 420 dny 07.11. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

36 02.4.8 Slaboproud 420 dny 07.11. 2022
8:00

31.12. 2023
17:00

37 Komplexní zkoušy, revize, technické prohlídky 60 dny 01.02. 2024
8:00

31.03. 2024
17:00

38 02.4.9 Gastrotechnologie 120 dny 03.12. 2023
8:00

31.03. 2024
17:00

39 03 Komunikace a zpevněné plochy 90 dny 17.01. 2024
8:00

15.04. 2024
17:00

40 04 Areálová kanalizace 490 dny 25.08. 2022
8:00

27.12. 2023
17:00

41 04a Dešťová kanalizace 490 dny 25.08. 2022
8:00

27.12. 2023
17:00

42 1 Kanalizace 378 dny 25.08. 2022
8:00

27.12. 2023
17:00

43 2 Nádrže 378 dny 25.08. 2022
8:00

27.12. 2023
17:00

44 04b Hřiště 378 dny 25.08. 2022
8:00

25.12. 2023
17:00

45 04c Splašková kanalizace 90 dny 25.08. 2022
8:00

22.11. 2022
17:00

46 05 Venkovní rozvody 365 dny 25.08. 2022
8:00

24.08. 2023
17:00

47 08 Areálové rozvody NN a osvětlení 150 dny 20.08. 2023
8:00

16.01. 2024
17:00

48 09 Přeložka VO 150 dny 24.09. 2022
8:00

20.02. 2023
17:00

49 11 Oplocení 121 dny 01.01. 2024
8:00

30.04. 2024
17:00

50 12 Hřiště 150 dny 28.11. 2023
8:00

25.04. 2024
17:00

51 13 Sadové úpravy 90 dny 11.04. 2024
8:00

09.07. 2024
17:00

52 dokončovací práce 90 dny 11.04. 2024
8:00

09.07. 2024
17:00

53 Vyklizení staveniště (ZS) 45 dny 26.05. 2024
8:00

09.07. 2024
17:00

54 Ukončení prací 0 dny 10.07. 2024
17:00

10.07. 2024
17:00

55 Předání stavby 0 dny 10.07. 2024
17:00

10.07. 2024
17:00

56 VON VRN+ON 791 dny 12.05. 2022
8:00

10.07. 2024
17:00

12.05.

26.05.

31.12.

10.07.

10.07.
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