
1 
 

176/RS1/2021/1 

 
 

 Dodatek č. 1  

k Rámcové smlouvě o financování projektu 

název: Hraniční ulice – koordinovaný tah, SSZ 

evidenční číslo: 5717710005 

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury 

Článek 1 

Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 

IČO: 70856508 

zastoupený ředitelem 

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Statutární město Olomouc 

se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 

IČO: 00299308 

zastoupené primátorem 

Mgr. Miroslavem Ž b á n k e m, MPA 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 část B. odst. B.4. a čl. 12 

odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Hraniční ulice – koordinovaný tah, 

SSZ“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní 
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infrastruktury ze dne 12. října 2021 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v souladu s rozpočtem 

poskytovatele na rok 2022 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 

usnesením č. 138 dne 10. března 2022 

 

t e n t o  D o d a t e k  č .  1 :  

Článek 2 

Účel Dodatku č. 1 

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na 

Změnový Schvalovací protokol č. 1 č.j.: 41/2020-430-PPR/7 ze dne 29. prosince 2021 

a Specifikaci ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 41/2020-430-PPR/7 ze dne 

4. ledna 2022, a zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na schválený rozpočet 

Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2022 a změnové řízení č. 53 schválené dne 

19. dubna 2022. 

Článek 3 

Změny a doplnění Rámcové smlouvy 

1. V Článku 1 „Smluvní strany“: 

 

- v prvním odstavci část poslední věty: „…ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. května 2017 a 

Dodatku č. 2 ze dne 27. června 2017 (dále jen „Dohoda o delegování“)…“ nově zní: 

„…ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. května 2017, Dodatku č. 2 ze dne 27. června 2017 a 

Dodatku č. 3 ze dne 14. května 2020 (dále jen „Dohoda o delegování“)…“. 

 

2. V článku 3 „Předmět smlouvy“ text v první odrážce nově zní:  

 

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Rámcovou 

smlouvou v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 1 vydaný Řídícím 

orgánem dne 29. prosince 2021, č.j. 41/2020-430-PPR/7, který tvoří Přílohu č. 1 

Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“), 

a v návaznosti na Specifikaci ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 

č.j. 41/2020-430-PPR/7 ze dne 4. ledna 2022, která tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1 

a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Specifikace projektu“);“ 

 

3. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“ v části B. Specifikace výše 

poskytovaných prostředků 

- odstavec B.2. nově zní: 

„B.2. V roce 2021 poskytl poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2021 

příjemci k financování Projektu specifikovaného v odst. A.1. tohoto článku finanční 

prostředky k financování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty 

schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, částku ve výši: 0 Kč (slovy: nula 

korun českých). 
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V roce 2022 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2022 a na 

základě změnového řízení č. 53 schváleného dne 19. dubna 2022 příjemci 

k financování Projektu specifikovaného v odst. A.1. tohoto článku finanční 

prostředky k financování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty 

schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, maximální do výše: 

27 200 000,00 Kč  

(slovy: dvacetsedmmilionůdvěstětisíc korun českých)“. 

 

4. V Článku 7 „Uvolňování finančních prostředků“: 

 

- poslední věta v odstavci 1 nově zní: 

„Závěrečnou žádost o platbu je příjemce povinen předložit poskytovateli 

prostřednictvím IS KP14+ dle schváleného Finančního plánu a následně společně 

s vyúčtováním této poslední platby předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci za celé 

období realizace Projektu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto 

jinak.“ 

 

5. V Článku 8 „Podmínky čerpání finančních prostředků“ v části A) Práva a povinnosti 

příjemce: 

- v odst. A.10 poslední věta nově zní: 

„S vyúčtováním poslední platby je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o 

realizaci za celé období realizace Projektu.“ 

 

6. V Článku 10 „Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy“  

 

- se v odst. 10.3. ruší poslední věta. 

 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Rámcové 

smlouvy. Ruší se příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Schvalovací protokol č. j. 41/2020-

430-PPR/3 a příloha č. 2 Rámcové smlouvy – Specifikace ke Schvalovacímu protokolu 

č.j. 41/2020-430-PPR/3, které jsou nahrazeny Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Změnovým 

schvalovacím protokolem č. 1 č. j. 41/2020-430-PPR/7 a Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 

Specifikací ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č. j. 41/2020-430-PPR/7. 

3. Dodatek č. 1 má tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový schvalovací protokol č. 1 č. j. 41/2020-430-PPR/7  
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Příloha č. 2 – Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č. j. 41/2020-

430-PPR/7 

4. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti 

beze změny. 

 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků 

není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na www.sfdi.cz. Poskytovatel 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(Zákon o registru smluv), zveřejní tento Dodatek č. 1 po jeho podpisu smluvními 

stranami prostřednictvím registru smluv. 

 

6. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. Po podepsání Dodatku č. 1 oběma smluvními 

stranami obdrží podepsaný Dodatek č. 1 také Řídící orgán. 

V Praze dne V Olomouci dne 

…………………………………… 

Ing. Zbyněk Hořelica 

ředitel 

Státní fond dopravní infrastruktury 

…………………………………… 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

primátor 

Statutární město Olomouc  

 

 

 
 

http://www.sfdi.cz/

