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Evidenční číslo dodatku č. 2: SML/232/2022
	            Číslo smlouvy zhotovitele: 96/2021




DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SML/426/2021 ze dne 20. 09. 2021
mezi

[bookmark: _Ref374530598]Objednatelem	
Město Kroměříž 
sídlem:				Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 				00287351
DIČ:				CZ00287351
zastoupené:    			
ve věcech smluvních: 		Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 
ve věcech technických:	xxx, referent oddělení přípravy a realizace investic, xxx
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s. - číslo účtu: 8326340247/0100

 (dále jen Objednatel)
a
Zhotovitelem						
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
sídlem: 			Štefánikova 2664, 760 01 Zlín	
IČO:  				25347942		
DIČ:     			CZ25347942               
zastoupené:    			
ve věcech smluvních:		Tomáš Krajča – jednatel společnosti	
ve věcech technických:		xxx – obchodní zástupce

bankovní spojení:  		KB Zlín, č.ú.: 43-7051540287/0100
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857

(dále jen Zhotovitel)
I. 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 09. 2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 2. 2022 spočívající v realizaci projektu: PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ.
II. 
1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto vícepráce (VCP) a méněpráce (MNP):
	
	VCP
	MNP
	Celkem
	

	Změna č. 3
	65.332,00
	0,00
	65.332,00
	Kč bez DPH

	Celkem

	
	65.332,00
	0,00
	65.332,00
	Kč bez DPH


Podrobné popisy změny jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“)
2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 1 Smlouvy).
Cena se tímto navyšuje o 65.332,00 + DPH. 
4. Původní Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:
	
	I. etapa
	II. etapa
	CELKEM

	Cena díla bez DPH 
	6.699.981,-
	15.068.453,-
	21.768.434,-

	DPH 21%
	1.406.996,-
	3.164.375,-
	4.571.371,-

	Cena díla včetně DPH
	8.106.977,-
	18.232.828,-
	26.339.805,-



III. 
1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení RMK/22/102/2750 ze dne 28. 04. 2022.

Přílohy: 	
· Příloha č. 1: Výkaz výměr pro změnu č. 3

	V Kroměříži dne 
	Ve Zlíně, dne 
   

	
Objednatel: 4.5. 2022
	Zhotovitel: 2.5. 2022

	


………………………………………………
	  ……………………………………………….


Mgr. Jaroslav Němec, starosta města			Tomáš Krajča, jednatel	společnosti
Stránka 1 z 1
Stránka 2 z 3

Stránka 


1


 


z 


1


 


Číslo smlouvy objednatele:


 


SML/42


6


/202


1


 


Evidenční číslo dodatku č. 


2: 


SML/232/2022


 


           


 


Číslo smlouvy zhotovitele: 


96/2021


 


 


 


DODATEK Č. 


2


 


ke Smlouvě o dílo 


č.


 


SML/426/2021


 


ze 


dne


 


2


0


. 


09


. 20


2


1


 


mezi


 


 


Objednatel


em


 


 


Město Kroměříž 


 


sídlem:


 


 


 


 


Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž


 


IČO: 


 


 


 


 


00287351


 


DIČ:


 


 


 


 


CZ00287351


 


zastoupené:    


 


 


 


ve věcech smluvních: 


 


 


Mgr. Jaroslavem Němcem 


–


 


starostou města 


 


ve věcech technických:


 


xxx


, referent oddělení přípravy a realizace investic, 


xxx


 


bankovní spojení: 


 


 


Komerční banka, a.s. 


-


 


číslo účtu: 8326340247/0100


 


 


 


(dále jen Objednatel)


 


a


 


Zhotovitel


em


 


 


 


 


 


 


 


ELKOPLAST CZ, s.r.o.


 


sídlem: 


 


 


 


Štefánikova 2664, 760 01 Zlín


 


 


IČO:  


 


 


 


 


25347942


 


 


 


DIČ:     


 


 


 


CZ25347942               


 


zastoupené:    


 


 


 


ve věcech smluvních:


 


 


Tomáš Krajča 


–


 


jednatel společnosti


 


 


ve věcech technických:


 


xxx


 


–


 


obchodní zástupce


 


 


bankovní spojení:  


 


 


KB Zlín, č.ú.: 43


-


7051540287/0100


 


společnost zapsaná v


 


OR vedeném u 


Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857


 


 


(dále jen Zhotovitel)


 


I.


 


 


1.


 


Objedn


atel a zhotovitel uzavřeli dne 


20


. 


09


.


 


20


21


 


Smlouvu o 


dílo


 


ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 2. 


2022


 


spočívající v


 


realizaci projektu: 


PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V


 


MĚSTĚ 


KROMĚŘÍŽ.


 


II.


 


 


1.


 


V


 


průběhu provádění díla


 


došlo


 


ke změně 


jeho 


předmětu o tyto vícepráce


 


(VCP)


 


a méněpráce (MNP)


:


 


 


VCP


 


MNP


 


Celkem


 


 


Změna


 


č. 


3


 


65.332


,


00


 


0


,00


 


65.332


,00


 


Kč bez DPH


 


Celkem


 


 


 


65.332


,00


 


0


,00


 


65.332


,00


 


Kč bez DPH


 


Podrobn


é


 


popis


y


 


změn


y


 


j


sou


 


uveden


y


 


ve výkazu výměr


,


 


kter


ý


 


j


e


 


nedílnou


 


přílohou tohoto dodatku


 


č. 


2


 


(dále jen „dodatek“)


 


2.


 


Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4


 


zákona č. 134/2016 Sb., o


 


zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pře


dpisů.


 


3.


 


Smluvní strany se z


 


tohoto 


důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 


1


 


Smlouvy).


 




Stránka  1   z  1  
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    DODATEK Č.  2   ke Smlouvě o dílo  č.   SML/426/2021   ze  dne   2 0 .  09 . 20 2 1   mezi     Objednatel em     Město Kroměříž    sídlem:         Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž   IČO:          00287351   DIČ:         CZ00287351   zastoupené:           ve věcech smluvních:      Mgr. Jaroslavem Němcem  –   starostou města    ve věcech technických:   xxx , referent oddělení přípravy a realizace investic,  xxx   bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.  -   číslo účtu: 8326340247/0100       (dále jen Objednatel)   a   Zhotovitel em               ELKOPLAST CZ, s.r.o.   sídlem:        Štefánikova 2664, 760 01 Zlín     IČO:           25347942       DIČ:            CZ25347942                  zastoupené:           ve věcech smluvních:     Tomáš Krajča  –   jednatel společnosti     ve věcech technických:   xxx   –   obchodní zástupce     bankovní spojení:       KB Zlín, č.ú.: 43 - 7051540287/0100   společnost zapsaná v   OR vedeném u  Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857     (dále jen Zhotovitel)   I.     1.   Objedn atel a zhotovitel uzavřeli dne  20 .  09 .   20 21   Smlouvu o  dílo   ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 2.  2022   spočívající v   realizaci projektu:  PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V   MĚSTĚ  KROMĚŘÍŽ.   II.     1.   V   průběhu provádění díla   došlo   ke změně  jeho  předmětu o tyto vícepráce   (VCP)   a méněpráce (MNP) :  

 VCP  MNP  Celkem   

Změna   č.  3  65.332 , 00  0 ,00  65.332 ,00  Kč bez DPH  

Celkem     65.332 ,00  0 ,00  65.332 ,00  Kč bez DPH  

Podrobn é   popis y   změn y   j sou   uveden y   ve výkazu výměr ,   kter ý   j e   nedílnou   přílohou tohoto dodatku   č.  2   (dále jen „dodatek“)   2.   Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4   zákona č. 134/2016 Sb., o   zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pře dpisů.   3.   Smluvní strany se z   tohoto  důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst.  1   Smlouvy).  

