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DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 

( Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov) 

uzavřené dne 19.7.2016 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

   Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
          

zastoupený:    Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 

 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

tel. 727 957 163 

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

sídlo pobočky: xxxxxxxxxxxxxx 

tel. xxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.  

zastoupený:  Ing. Lukášem Mackem, jednatelem 

sídlo: Olomoucká 1177/78, 627 00 Brno 

tel. xxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:                                  agromeli@agromeli.cz  

ID DS: cd2jvb3 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx   

tel.:   xxxxxxxxxxxxxx  

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx bankovní spojení:

 xxxxxxxxxxxxxx  

číslo účtu:                                                           xxxxxxxxxxxxxx   

IČ: 46980989 

DIČ: CZ46980989 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, xxxxxxxxxxxxxx . 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I. 

Personální změny na straně objednatele jsou promítnuty v záhlaví tohoto dodatku, kde je jako 

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech uveden nový vedoucí pobočky Ing. Pavel 

Zajíček. 

Článek II. 

Smluvní strany se  dohodly na změně článku III. Cena díla  smlouvy o dílo  z důvodu výskytu 

nepředvídatelných víceprací, které vznikly po provedení geologického průzkumu na základě 

doporučení odborně způsobilého geologa a hydrogeologa a byly odsouhlaseny technickým 

dozorem investora. Jedná se o doplnění položek-vícepráce - Základy a zvláštní zakládání - 1) 

zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m a 2) geotextilie netkaná (polypropylen) 300 

g/m2 v celkové částce 51 534,00 Kč bez DPH ( 62 356,00 Kč včetně DPH) .   

 

Článek III. Cena díla, bod 4. nově  zní: 

Celková cena za provedení  díla: 

Bez DPH činí:                                                                      2 057 653,08 Kč 

DPH 21% činí:                                                                          432 107,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:                   2 489 760,00 Kč      

 

Článek III. 

Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, 

z nichž čtyři obdrží objednatel (2x KPÚ, 2x pobočka) a dvě vyhotovení zhotovitel.  

 

Příloha č. 1: Doplněný položkový rozpočet stavby 

V Brně dne:  18.4.2017  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jan Ševčík 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj 

                      

Ing. Lukáš Macek 

Agromeli spol. s r.o., jednatel 

 

 

 


