
9.5.2022

19.9.2022

19.9.2022 9.10.2022

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

ÚP ČR – Tachov – rekonstrukce parkoviště, tř. Míru 1633

dokončenípopis prací zahájení

převzetí staveniště 

zemní práce

zahájení prací

3.10.2022 9.10.2022

5.10.2022 31.10.2022

10.10.2022 13.11.2022

14.11.2022 16.11.2022

………………………………………
Lucie Fikerlová - jednatelka
VIDA GROUP s.r.o.

předání hotového díla

zhotovení komunikace

odvodnění komunikaace

zhotovení veřejného osvětlení


