                                      Dodatek č. 1
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 1.9.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1142-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Zalužany

uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Lucie Krejčová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: l.krejcova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Miroslavem Blabolem, DiS., 
ředitelem Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 085402/2022 dne 10.03.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 105/2022 dne 11.03.2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 05.08. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a na změně smluvních termínů předání Díla u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zalužany.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 109986/2022 dne 30.3.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j 154/2022 dne 30.3.2022).  
                               

III.

Snížení a navýšení počtu měrných jednotek reaguje na jednání ze dne 24.02.2022, kdy došlo k aktualizaci a upřesnění obvodů upravovaného území a dále došlo k upřesnění rozsahu řešeného a neřešeného území podle § 2 zákona. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty do původního zadání na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 a u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zalužany takto:



   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 156 050,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 391 450,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   132 150,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 679 650,00 Kč

	DPH 21 %
	   772 726,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 452 376,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“

         Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4

 6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
           předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                    (z 150 MJ na 158 MJ)

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                  (z 137 MJ na 328 MJ)

6.2.7  Rozbor současného stavu                                                              (z 894 MJ na 881 MJ)
        
6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                       (z 894 MJ na 881 MJ)

6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                              (z 894 MJ na 881 MJ)

6.3.1 i) a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
                                                                                                                  (z 894 MJ na 881 MJ)

6.3.2  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání  pozemků  k  jeho  vystavení dle § 11 odst.1  
          Zákona                                                                                            (z 713 MJ na 704 MJ)

6.4  Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                                             (z 894 MJ na 881 MJ)



IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-53710 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zalužany“ v Hlavním celku 6.2 u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 a v Hlavním celku 6.3 u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3. i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 takto:





6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ do 30.4.2023

Dílčí část Hlavního celku: 
  6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
    předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. do 15.11.2022 

  6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona do 15.11.2022
 
  6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 30.04.2023    


  6.3  Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

Dílčí část Hlavního celku:       
  6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")  do 28.02.2024

  6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) do 28.02.2024

  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
                  dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) do 28.02.2024

                  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení
                  plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) do 28.02.2024

  6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) do 28.02.2024

  6.3.2  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání  pozemků  k  jeho  vystavení dle § 11 odst.1  
    Zákona   do 31.10.2024                                                                                         
                                                                                        
Ke změně výše uvedených smluvních termínů předání Díla dochází z důvodu navýšení počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zalužany.

  
V.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zalužany došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Bc. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Bc. Miroslav Blabol, DiS.  
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 25/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.


Dne:                     
Za Objednatele č. 1:					     Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ředitelství silnic a dálnic ČR
9. 5. 2022	 9. 5. 2022		



________________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Bc. Miroslav Blabol, DiS.
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
                                                           



Za Zhotovitele:
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
8. 5. 2022



________________________________ 	
Jméno: Milan Nový
Funkce: jednatel 


Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Zalužany 
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	35 
	500,00
	17 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	713
	700,00
	499 100,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	181
	900,00
	162 900,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	158
	2 000,00
	316 000,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	328
	2 000,00
	656 000,00
	15.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	881
	250,00
	220 250,00
	31.7.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	881
	300,00
	264 300,00
	30.4.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 156 050,00
	30.4.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	881
	600,00
	528 600,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	881
	150,00
	132 150,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	70 000,00
	70 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 200,00   
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 400,00   
	2 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	900,00   
	900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	704
	800,00   
	563 200,00
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00   
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00   
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00   
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00   
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00   
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 450,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	881
	150,00
	132 150,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 150,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 156 050,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 450,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 150,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 679 650,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	772 726,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 452 376,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Bc. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	AREA G.K. spol. s.r.o. (reprezentant sdružení)  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



