
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chrudim Datum: 07.08.2015

Objednavatel: IČ:

Město Chrudim DIČ:

Zhotovitel: IČ: 42195683

M.I.S a.s. DIČ: CZ42195683

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M.I.S.a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

0,00

653 553,62

21,00% 653 553,62 137 246,26

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
15-019

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k 
vjezdu EOP

653 553,62

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 790 799,88

21,00% 653 553,62 137 246,26

15,00% 0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 15-019

Stavba:

Místo: Chrudim Datum: 07.08.2015

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

653 553,62 790 799,88

0,00 0,00

651 755,82538 641,17

33 275,00

SO 101.1 Komunikace - uznatelné náklady

92 822,0676 712,45SO 101.2 Komunikace - neuznatelné náklady

27 500,00SO 001.1 Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné 
náklady

12 947,0010 700,00SO 001.2 Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné 
náklady

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell 
k vjezdu EOP

 

M.I.S.a.s.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 653 553,62 790 799,88
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Chrudim DIČ:

Zhotovitel: IČ:

M.I.S a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M.I.S a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

27 500,00
0,00

27 500,00

27 500,00 5 775,00

42195683

CZ42195683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 001.1 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

07.08.2015

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

33 275,00

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

000 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

    0 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 500,00

27 500,00

0,00

27 500,00

07.08.2015

 

M.I.S a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

27 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 001.1 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

000 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

    0 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

1 K 10000003R
soub
or

1,000

2 K 10000004R
soub
or

1,000

3 K 10000005R soub 1,000Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž 7 400,00 7 400,00

27 500,00

27 500,00

27 500,00
Zeměměřičská měření - Zaměření skutečného 
provedení stavby, (3x tištěná forma 3x CD)

5 400,00 5 400,00

Pomocné práce zajištěmí nebo zřízení regulace 
a ochrany dopravy (Úhrnná částka musí 
obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a 
regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a 
nezbytné značení a opattření  vyplívající z 
požadavků BOZP na staveništi). 

14 700,00 14 700,00

SO 001.1 - Vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

07.08.2015

 

M.I.S a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

3 K 10000005R
or

1,000Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž 7 400,00 7 400,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Chrudim DIČ:

Zhotovitel: IČ:

M.I.S a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M.I.S a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

10 700,00
0,00

10 700,00

10 700,00 2 247,00

42195683

CZ42195683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

07.08.2015

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

12 947,00

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

000 - Nepojmenované práce

    0 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 700,00

10 700,00

0,00

10 700,00

07.08.2015

 

M.I.S a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

10 700,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

000 - Nepojmenované práce

    0 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

1 K 10000001R
soub
or

1,000

2 K 10000002R
soub
or

1,000

3 K 10000003R kus 2,000
Informační tabule dle vzoru investora - 
dodávka, montáž a demontáž

2 700,00 5 400,00

10 700,00

10 700,00

10 700,00
Vytyčení stavby oprávněným geodetem před 
zahájením stavby ( 3x tištěná forma 3x CD) a 
vytyčení stavby v průběhu stavby

3 500,00 3 500,00

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby DSPS (1x tištěná forma 4x CD)

1 800,00 1 800,00

SO 001.2 - Vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

07.08.2015

 

M.I.S a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Chrudim DIČ:

Zhotovitel: IČ:

M.I.S a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M.I.S.a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

538 641,17
0,00

538 641,17

538 641,17 113 114,65

42195683

CZ42195683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné náklady

07.08.2015

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

651 755,82

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

4 341,15

0,00

538 641,17

141 629,61

231 574,59

5 798,00

17 739,30

141 899,67

07.08.2015

 

M.I.S.a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

538 641,17

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

538 641,17
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 8,000

8,000

2 K 113107131 m2 3,000

3,000

3 K 113107132 m2 3,000

538 641,17

538 641,17

141 629,61

"vozovka, tl. 120"

"rýhy přípojky" 3

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 300 mm

536,00 1 608,00

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 
pěší ze zámkových dlaždic

29,70 237,60

"dle situace původního stavu a VV C.1.6" 8

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

318,00 954,00

07.08.2015

 

M.I.S.a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné náklady

3,000

4 K 113107221 m2 261,900

261,900

5 K 113107231 m2 242,500

242,500

6 K 113107242 m2 242,500

242,500

7 K 113151114 m2 39,000

33,000

6,000

39,000

8 K 113201112 m 33,000

33,000

9 K 113202111 m 33,000

33,000

10 K 113204111 m 179,000

"vodící přídlažba podél upravovaných silničních 
obrub - zřízení snížené obruby" 33

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 31,30 1 032,90

"úprava stávajících silničních obrubníků v 
nárožích" 33

Vytrhání obrub záhonových 22,30 3 991,70

"napojení podél obrub" 2*(16,5)

"rýhy přípojky" 2*3

Součet

Vytrhání obrub silničních ležatých 63,80 2 105,40

"dle situace původního stavu a VV C.1.6" 

"stezka, tl. 100mm" 242,5

Odstranění živičného krytu frézováním pl do 
500 m2 tl 50 mm s naložením

95,70 3 732,30

"vozovka, tl. 100"

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

99,40 24 104,50

"dle situace původního stavu a VV C.1.6" 

"stezka, tl.150mm" 242,5

Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 
100 mm

33,70 8 172,25

"rýhy přípojky" 3

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 100 mm

13,10 3 430,89

"dle situace původního stavu a VV C.1.6"

 "stezka, ŠD 100mm" 242,5*1,08

"vozovka, tl. 200"

10 K 113204111 m 179,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

179,000

11 K 114203104 m3 11,500

11,500

12 K 119001401 m 130,000

130,000

13 K 119001421 m 150,000

150,000

14 K 122201102 m3 89,828

57,753

28,500

3,575

89,828

15 K 132201201 m3 6,615

1,800

2,940

1,875

6,615Součet

216,00 1 428,84

"rýhy přípojek D*Š*V"

"pod konstrukcí stezky"2*1,0*0,9

"pod konstrukcí vozovky"3*1,0*0,98

"v zeleném pásu"1,5*1,0*1,25

"dle situace původního stavu a VV C.1.6"

"sanace" (356,5*1,08) *0,15

"odkopávy zeminy pro chodník v místě stáv. 
zeleně tl. 250mm (350-100mm)" 114*0,25

"odkopávky zelených pásů" 71,5*0,05

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"ochrana inž. sítí, předpoklad" 130

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 
3 volně ložených kabelů

87,40 13 110,00

"ochrana inž. sítí, předpoklad" 150

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 1000 m3

51,40 4 617,16

"dle situace původního stavu a VV C.1.6" 179

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho 122,00 1 403,00

"odstranění kamene podél překládaného 
oplocení" 23*0,5

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

108,00 14 040,00

16 K 132201209 m3 6,615

6,615

17 K 133201101 m3 0,800

0,800

18 K 133201109 m3 0,800

0,800

19 K 161101101 m3 7,415

7,415

20 K 162701105 m3 116,443

109,028

7,415

116,443

21 K 162701109 m3 582,215

582,215

22 K 171201101 m3 1,340

1,340

23 K 171201201 m3 115,103

7,415

107,688

115,103

24 K 171201211 t 207,185

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

120,00 24 862,20

"násyp k obrubám a dorovnání" 1,34

Uložení sypaniny na skládky 10,30 1 185,56

"rýhy a šachty"6,615+0,8

"zemina + drn - násyp" 109,028-1,34

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

5,55 3 231,29

"celkem do 15 km" 5*116,443

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 12,60 16,88

"rýhy a šachty"6,615+0,8

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

161,00 18 747,32

"přebytek zeminy a drnu" (192)*0,1+89,828

"rýhy a šachty"6,615+0,8

"uliční vpusti"2*(0,5*0,5*1,6)

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 
hornině tř. 3

70,70 56,56

"dle pol.133201101"0,80

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

43,90 325,52

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

13,80 91,29

"dle pol. 132201201" 6,615

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

499,00 399,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

207,185

25 K 174101101 m3 3,493

0,800

1,440

1,125

3,365

0,128

0,128

3,493

26 K 175101101 m3 3,250

1,300

1,300

0,650

1,300

1,950

3,250

"obsyp potrubí přípojky" 1,3

Mezisoučet

Součet

"zásyp rýh přípojek"

"fr. 0-22"

"vrstva tl. 200mm zásypu rýhy přípojek" 
6,5*1,0*0,2

Mezisoučet

"fr. 0-8"

"lože pod přípojky tl. 100mm" 6,5*1,0*0,1

"uliční vpusti" 2*(0,2*0,2*1,6)

Mezisoučet

Součet

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

116,00 377,00

"zásyp rýh přípojek D*Š*V"

"fr. 0-32"

"pod konstrukcí stezky"2*1,0*0,4

"pod konstrukcí vozovky"3*1,0*0,48

"v zeleném pásu"1,5*1,0*0,75

Mezisoučet

"poplatek za uložení ornice" 115,103*1,8

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

49,10 171,51

3,250

27 M 583441690 t 6,986

6,986

28 M 583373320 t 2,600

2,600

29 M 583373030 t 3,705

1,235

2,470

3,705

30 K 181101102 m2 385,020

385,020

    5 - Komunikace

31 K 561011111R m2 385,020

385,020

32 K 564861111 m2 3,000

3,000

33 K 564871111 m2 360,065

360,065

231 574,59

5 120,77

"dle situace původního stavu a VV C.1.6" 
356,5*1,08

"zásyp rýh přípojek, dle pol. 174101101" 
3,493*2,0

štěrkopísek frakce 0-22

"Dle PD C.1.1 a C.1.2; ŠD 0-32 pod dlažbu i 
asfalt" (343+13,5)*1,01

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 95,90 287,70

"vozovka - přípojka" 3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 118,00 42 487,67

Zřízení podkladu ze zeminy upravené 
hydraulickými pojivy tl do 150 mm plochy do 
1000 m2 vč dodání materiálu

195,00 75 078,90

"sanace aktivní zóny tl. 150mm z SC 8/10, pod 
dlažbu i pod asfalt" (343+13,5)*1,08

"dle pol. 175101101"

"lože pod přípojky tl. 100mm" (6,5*1,0*0,1)*1,9

"obsyp potrubí přípojky" 1,3*1,9

Součet

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

13,30

205,60 534,56

"vrstva tl. 200mm zásypu rýhy přípojek, lde 
pol. 175101101" 1,3*2,0

štěrkopísek frakce 0-8 223,60 828,44

Součet

štěrkodrť frakce 0-32 245,20 1 712,97
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

34 K 564911411 m2 343,000

343,000

35 K 565145111 m2 19,500

16,500

3,000

19,500

36 K 567122111 m2 3,000

3,000

37 K 573111112R m2 3,000

3,000

38 K 573211111 m2 379,000

343,000

36,000

379,000

39 K 577134111 m2 19,500

16,500

3,000"rýhy přípojky" 3

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

212,00 4 134,00

"vozovka, tl. 40"

"napojení podél obrub" 16,5

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

8,07 3 058,53

"dle PD C.1.1 a C.1.2" 

"stezka" 343

"vozovka podél obrub + přípojka" 2*16,5+3

459,00

"vozovka - přípojka" 3

Postřik živičný infiltrační s mod.kat. asf. emulzí 
množství 1 kg/m2

12,80 38,40

"vozovka - přípojka" 3

"vozovka, tl. 60"

"napojení podél obrub" 16,5

"rýhy přípojky" 3

Součet

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 
8/10 I tl 120 mm

153,00

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm 20,70 7 100,10

"dle PD C.1.2 , C.1.4 a dle VV C.1.6; pod asfalt" 
343

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

320,00 6 240,00

3,000

19,500

40 K 577143111 m2 343,000

343,000

41 K 596211110 m2 13,500

13,500

42 M 592452670 m2 14,175

14,175

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
43 K 637121113R m2 26,000

26,000

    8 - Trubní vedení

44 K 871265211 m 6,500

6,500

45 K 877265211 kus 1,000

1,000

46 K 877355121R kus 3,000

3,000

47 M 286113870R kus 3,000

3,000

"dle PD C.1.2; napojení vpustí" 3

odbočka kanalizační plastová s hrdlem 

100/100/45°
97,50 292,50

"dle PD C.1.2 napojení vpustí" 3

"dle PD C.1.2 a VV C.1.6" 6,5

Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu jednoosé DN 100

88,20 88,20

"dle PD C.1.2; napojení do šachty" 1

Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí 
z kanalizačních trub z PVC DN 100

158,00 474,00

"dle položky 596211111 + 5% ztratné" 13,5*1,05

Zásyp z kačírku tl 200 mm s udusáním 223,00 5 798,00

"dle PD C.1.2 a C.1.5, průměrná tl. 200 mm" 26

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy 
SN4 DN100

155,00 1 007,50

5 798,00

17 739,30

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

193,00 2 605,50

"dle PD C.1.1 a C.1.2" 13,5

dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 

10 x 6 cm červená reliéfní
354,20 5 020,79

"rýhy přípojky" 3

Součet

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

248,00 85 064,00

"stezka, tl 50mm" 343

3,000"dle PD C.1.2 napojení vpustí" 3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

48 M 286116360 kus 1,000

1,000

49 K 895983319R kus 2,000

2,000

50 M Rvpust 2,000

2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
51 K 900000001 mpl. 1,000

1,000

52 K 900000002 kus 4,000

4,000

53 K 900000003 m 27,000

27,000

54 K 914111111 kus 10,000

10,000

55 M 404442110 kus 8,000

8,000

56 K 914511111 kus 6,000

"4xC9a + 4xC9b + A31c + P2" 10

značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 

mm
893,30 7 146,40

"4xC9a + 4xC9b" 8

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

233,00 1 398,00

"pro ověření hloubky uložení ing. sítí" 4

Montáž nopové fólie š. 1,0 m - kompletní práce 
vč. materiálu

32,20 869,40

"podél zástavby" 27

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

161,00 1 610,00

"dle PD C.1.2, dvorní vpusti" 2

Vytyčení inženýrských sítí 3 220,00 3 220,00

1

Ručně kopané sondy 4 970,00 19 880,00

141 899,67

"dle položky 877265211" 1

Zřízení vpusti kanalizační dvorní z betonových 
dílců DN 300/125

332,00 664,00

"dle PD C.1.2, dvorní vpusti" 2

kompletní setava - polymerbetonová dvorní 

vpust o půdorysu 300x300mm, třída zatížení 

B125, vč. zpevňujícího rámu, litinového roštu, 

kalového koše

7 557,80 15 115,60

šachtová průchodka kanalizace plastové DN 

100
97,50 97,50

6,000

57 M 404452250 kus 6,000

6,000

58 M 404452530 kus 6,000

6,000

59 M 404452560 kus 10,000

10,000

60 K 915491211 m 33,000

33,000

61 M 592185630R kus 67,320

67,320

62 K 916131213 m 33,000

33,000

63 M 592174650R kus 7,350

7,350

64 M 592174670R kus 42,000

42,000

65 M 592174690R kus 6,300

3,150

3,150

6,300Součet

"snížení obruby+5% ztratné" 20*2 *1,05

obrubník betonový silniční přechodový L + P 

100x15(12)x15-25 cm
244,70 1 541,61

"přechodový levý"3*1,05

"přechodový pravý"3*1,05

"úprava stávajících obrub v nárožích" 33

obrubník betonový silniční 100x15(12)x25 cm 89,70 659,30

"navázání převýšených obrub+5% ztratné" (33-6-
20)*1,05

obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 

cm
78,20 3 284,40

"přídlažba podél upravovaných obrub v 
nárožích" 33

krajník silniční betonový 50x25x10 cm 49,80 3 352,54

"dle pol. 915491211" 33/0,5*1,02

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

109,00 3 597,00

"dle položky 914511111" 6

upínací svorka na sloupek US 60 59,50 595,00

"dle položky 914111111" 10

Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 
mm

75,00 2 475,00

"4x dvojtá značka + 2x značka jednoduchá" 6

sloupek Zn 60 - 350 577,80 3 466,80

"dle položky 914511111" 6

víčko plastové na sloupek 60 9,30 55,80

6,300Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

66 K 916231213 m 203,000

203,000

67 M 592174110 kus 213,150

213,150

68 K 966006132 kus 2,000

2,000

69 K 979024441 m 179,000

179,000

70 K 979024443 m 66,000

33,000

33,000

66,000

71 K 979054451 m2 8,000

8,000

72 K 979082213 t 163,900

56,818

48,885

58,197

163,900

73 K 979082219 t 2 294,600 11 197,65

"beton"0,675+1,500+54,563+0,08

"živice"43,893+4,992

"kamenivo"24,15+34,047

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 
4,88

Součet

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

31,10 248,80

"bourání dlažeb"8

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 56,60 9 276,74

"stávající záhonové"179

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
silničních

17,50 1 155,00

"stáv. obrubníky" 33

"stáv. vodící přídlažba podél bouraných obrub" 
33

"dle položky 916231213 + 5% ztratné" 203*1,05

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

208,00 416,00

"posun, demontáž stávajících značek" 2

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
zahradních

12,70 2 273,30

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

98,40 19 975,20

"dle PD C1.2 a VV C.1.6" 203

obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm 68,40 14 579,46

73 K 979082219 t 2 294,600

2 294,600

74 K 979084213 t 23,665

23,595

0,070

23,665

75 K 979084219 t 70,995

70,995

76 K 979099115R t 23,665

23,595

0,070

23,665

77 K 979099145 t 48,885

48,885

78 K 979099155R t 115,015

56,818

58,197

115,015

      99 - Přesun hmot

79 K 998225111 t 78,930

"beton"56,818

"kamenivo"58,197

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 
s krytem živičným

55,00 4 341,15

4 341,15

148,00 7 234,98

"živice" 48,885

Poplatek za uložení odpadu suť na skládce 
(skládkovné)

118,00 13 571,77

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z vybouraných 
hmot na skládce (skládkovné)

118,00 2 792,47

"beton"23,595

"značky-sloupky"0,07

Součet

"značky-sloupky"0,07

Součet

Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot po suchu

4,88 346,46

"do 15km"3*23,665

11 197,65

"do 15km" 163,90*14

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

56,60 1 339,44

"beton"2,08+9,57+4,785+7,16

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 
suchu do 1 km

4,88
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Chrudim DIČ:

Zhotovitel: IČ:

M.I.S a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M.I.S.a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

76 712,45
0,00

76 712,45

76 712,45 16 109,61

42195683

CZ42195683

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady

07.08.2015

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

92 822,06

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2) Ostatní náklady 0,00

76 712,45

38 201,81

6 270,00

14 457,09

4 275,00

13 508,55

07.08.2015

 

M.I.S.a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

76 712,45

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 712,45
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Stavba:

Objekt:

Místo: Chrudim Datum:

Objednavatel: Město Chrudim Projektant:

Zhotovitel: M.I.S a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111301111 m2 192,000

192,000

2 K 113107113 m2 15,000

15,000

3 K 113107131 m2 15,000

38 201,81

 

M.I.S.a.s.

"vozovka firmy Mercia, tl. 150mm" 15

"dle situace původního stavu a VV C.1.6" 
32+19+27+114

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 300 mm

143,00 2 145,00

"vozovka firmy Mercia, tl. 250mm" 15

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

345,00 5 175,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 
m nebo naložením na dopravní prostředek

32,10 6 163,20

76 712,45

76 712,45

ROZPOČET

Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim, část od vjezdu k Shell k vjezdu EOP

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné náklady

07.08.2015

15,000

4 K 113107142 m2 15,000

15,000

5 K 120901121 m3 3,000

3,000

6 K 180401212 m2 71,500

71,500

7 M 005724100 kg 1,073

1,073

8 K 181301102 m2 71,500

71,500

9 M 581ornice m3 10,725

10,725

10 K 182001121 m2 71,500

71,500

11 K 184802111 m2 71,500

71,500

12 K 185804312 m3 2,860

2,860

"dle položky 180401212" 71,5

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 146,00 417,56

"dle položky 180401212" 71,5*0,04

"dle položky 180401212" 71,5*0,15

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 
nerovnosti do +/-150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

26,80 1 916,20

"dle položky 180401212" 71,5

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

3,58 255,97

"dle položky 180401212" 71,5*0,015

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm

24,50 1 751,75

"dle položky 180401212, tl. 150 mm" 71,5

vhodná zemina pro založení travnaté plochy - 

ornice, kompletní dodávka vč. získání ze 

zevníu a dovozu 

654,00 7 014,15

"přeložení oplocení, bourání základů" 
15*(0,5*0,5*0,8)

Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 
1:2

47,70 3 410,55

"dle PD C.1.2.a VV C.1.6" 71,5

osivo směs travní parková rekreační 90,80 97,43

"vozovka firmy Mercia, tl. 150mm" 15

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
100 mm

105,00 1 575,00

"vozovka firmy Mercia, tl. 100mm" 15

Bourání zdiva z betonu prostého 
neprokládaného

2 760,00 8 280,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    2 - Zakládání
13 K 275313611 m3 3,000

3,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 338171112 kus 15,000

15,000

15 M 143141560R m 38,640

31,500

7,140

38,640

16 M Rpletivo m 34,650

34,650

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 K Rkamenivo m2 15,000

15,000

6 270,00

14 457,09

4 275,00

2 363,13

"přeložení oplocení, pletivo" 33*1,05

Zásyp z kameniva tl. 500mm s udusáním, vč. 
materiálu

285,00 4 275,00

"zásyp kolem základů nově zbudovaného plotu, 
materiál specifikovat po domluvě s firmou 
Mercia" 15

"přeložení oplocení"

"sloupky" (15*2,0)*1,05

"vzpěry" (2*3,4)*1,05

Součet

pletivo plotové výška 1600 mm, s PKO 

poplastované nebo z pozinku, vč. montáže
68,20

"přeložení oplocení, nové patky" 15* 
(0,5*0,5*0,8)

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2 m se zabetonováním

255,00 3 825,00

"přeložení oplocení, sloupky" 15

trubka ocelová podélně svařovaná hladká vč. 

protikorozní ochrany, vnější D 76 mm  tloušťka 

stěny  3,0 mm

214,00 8 268,96

Základové patky z betonu tř. C 16/20 XF3 2 090,00 6 270,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
18 K 919735113 m 33,000

33,000

19 K 966067111 m 33,000

33,000

20 K 979082213 t 20,490

2,715

7,500

10,275

20,490

21 K 979082219 t 286,860

286,860

22 K 979084213 t 0,330

0,330

23 K 979084219 t 0,990

0,990

24 K 979099115R t 0,330

0,330

25 K 979099145 t 2,715

2,715

13 508,55

"do 15km"

"dle pol. 979084213" 3*0,33

Poplatek za uložení odpadu z vybouraných 
hmot na skládce (skládkovné)

122,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

161,00 437,12

"živice" 2,715

40,26

"oplocení"0,33

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

65,70 21,68

"bourání plotu"0,33

Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot po suchu

7,21 7,14

"beton" 3,375+6,9

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 
suchu do 1 km

7,21 2 068,26

"do 15km" 20,49*14

"přeložení oplocení" 33

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 65,70 1 346,19

"živice" 2,715

"kamenivo" 7,5

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

73,40 2 422,20

"přeložení oplocení"33

Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, 
prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu

121,00 3 993,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K 979099155R t 17,775

7,500

10,275

17,775

27 K 998225111 t 24,672

"kamenivo" 7,5

"beton" 3,375+6,9

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 
s krytem živičným

40,70 1 004,15

Poplatek za uložení odpadu suť na skládce 
(skládkovné)

122,00 2 168,55
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