PO 427/S/21–85/22

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo 

na akci „VFN Praha – Bariatrické centrum – provádění projektové a inženýrské činnosti“



Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena:		prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:		ČNB
		číslo účtu: 24035021/0710
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)


a


PPS Kania s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 25838
se sídlem:			Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 26821940		DIČ: CZ26821940
zastoupena:		Janem Kaniou, jednatelem
bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
                                           číslo účtu: 86-5277760267/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2021, evidované u objednatele pod č. PO 427/S/21 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1:


Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je částečná změna předmětu díla o dodatečné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které vyplynuly během provádění díla a na základě požadavku objednatele. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. VI, odst. 2, bod 6 ostatní činnosti smlouvy, a to takto:
původní znění: 		6. Ostatní činnosti (čl. III. odst. 1.5.) celkem za 50 hod. činností 25 000 Kč
se nahrazuje zněním: 	6. Ostatní činnosti (čl. III. odst. 1.5.) celkem za 116 hod. činností 58 000 Kč

Cena celkem
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH		33.000,-Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH		2.150.000,-Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH		2.601.500,-Kč

3. Doba plnění díla sjednaná v čl. V odst. 2. smlouvy se upravuje následovně: 
	2.1.
	Projektová dokumentace DSP (dle čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.1. a odst. 4. bod 4.1. a bod 4.2. smlouvy)
	do 09. 12. 2021

	2.2.
	Inženýrská činnost - zajištění pravomocného rozhodnutí - stavební povolení (dle čl. III. odst. 1.2. a odst. 4. bod 4.3. smlouvy)
	do 09. 05. 2022

	2.3.
	Projektová dokumentace DPS (dle čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.2. a odst. 5. smlouvy)
	do 26. 05. 2022


Odst. 2.4.-2.6. smlouvy zůstávají nezměněny.


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Přílohy: 	Příloha č. 1 – Specifikace prací
	

V Praze dne: 						V Ostravě dne:



………………………………………			            		…………………………………..........
za objednatele						za zhotovitele	
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA				Jan Kania
ředitel							jednatel                

























































Příloha č. 1 – specifikace prací

[bookmark: Text23]
Název akce: 	VFN Praha – Bariatrické centrum – provádění projektové a inženýrské činnosti

Zhotovitel provede pro objednatele změny v předmětu plnění SoD v rozsahu úprav DSP vč. inženýrské činnosti v tomto rozsahu:
 

· Na základě změny požadavků stanovených ve Výzvě č. 99 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu změny k 22. 07. 2021 objednatel požaduje úpravy v již dokončené části DSP tak, aby vyhověla výhradně správnímu řízení o stavební povolení (nikoli společnému či územnímu správnímu řízení), a to v rozsahu dle předem odsouhlasených změn ze strany objednatele;
· v souvislosti s touto změnou objednatel požaduje na straně zhotovitele zpětvzetí podané žádosti o společné povolení ze dne 16. 09. 2021 vč. související administrativy a nahrazení podáním novým;
· zhotovitel vynaloží maximální snahu o to, aby agregovaný rozpočet nákladů stavby v době podání žádosti o stavební povolení nepřekročil částku 55.438.430,- Kč s DPH.
· objednatel za tyto změny uhradí zhotoviteli vynaložené náklady nad rámec původního zadání. Jejich výši zhotovitel předem vyčíslil.


Všechny výše uvedené změny termínů a ceny z předmětu plnění jsou uvedeny v dodatku č.1 Smlouvy o dílo jíž je tato příloha nedílnou součástí.
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