
Dodatek č. 2 NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004-2/2022
NPÚ-420/33046/2022

NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE

Dodatek č. 2 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek")

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze 

 
 

Adresa pro doručování-.
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

 
(dále jen „objednatel") 

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1
IČ:07687672 DIČ:CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517 
Zastoupena: ing. Petrem Justou, jednatelem

 

(dále jen „zhotovitel")

1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 2 (dále jen „dodatek") ke smlouvě o dílo (dále jen 

„smlouva") č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Žleby 
Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet". Předmětem tohoto 
dodatku je změna smluvní ceny a termínu dokončení díla Fáze 1 - A a B na základě méněprací a 
víceprací na stavbě, které byly odsouhlasené na stavbě samotné a z předmětu jejich technické 
povahy nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace, z důvodu 
nedostupnosti a možnosti ověření. Vzhledem k archeologickým nálezům na nádvoří dolního 
zámku v místech plánované výstavby tzv. anglického dvorku dojde k vybudování 
minimalizované verze dle terénního profilu při jižním průčelí budovy a do něj budou odvětrány 
místnosti tzv. mandlovny, kde se realizují toalety pro dámy. Dále je anglický dvorek nahrazen 
dešťovými svody od chrličů do ležaté dešťové kanalizace umístěné pod štětovým chodníkem. 
Dešťová voda bude soutkou u hodinové věže odvedena do podzámeckého dvora, kde bude 
jímána. Tímto řešením dojde k zamezení dotování vlhkostí jižní stěny suterénu. V rámci tohoto 
nového technického řešení byla zpracována aktualizace PD „SZ Žleby - akumulace dešťových 



vod v areálu zámku",  
Změny prováděných prací jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 9 (Příloha č. 9).

1.2. Tyto nové a nepředvídatelné nálezové situace jsou podkladem pro předmět tohoto dodatku. 
Na základě čl. 12. bodu 12.3. smlouvy se mění čl. 3. odst. 3.1. bod 3.1.5., 3.1.7.,3.1.8., 3.1.9., čl. 
4. odst. 4.1.

2. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.

• Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla Fáze 1 - A sanace a 
odvodnění suterénního zdivá: nejpozději do 23.6.2022;

• Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla Fáze 1 - B zázemí 
pro návštěvníky a WC: nejpozději do 23.6.2022;

• Kontrolní prohlídka stavby: 28.6.2022;
• Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1 - A a Fáze 1 - B: nejpozději do 10 

kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a převzetí díla.

3. Cena a platební podmínky
3.1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku činí:

cena díla celkem bez DPH 15 753 695,29 Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši 3 308 276.02 Kč
cena díla celkem s DPH 19 061971,31 Kč

3.2. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto 
plnění popsáno v tomto dodatku a v Přílohách č. 1 - 9 - Změnové listy č. 1 - 9:

• Změnový list č. 1 (cena bez DPH)
• Změnový list č.2 (cena bez DPH)
• Změnový list č.3 (cena bez DPH)
• Změnový list č.4 (cena bez DPH)
• Změnový list č.5 (cena bez DPH)
• Změnový list č.6 (cena bez DPH)
• Změnový list č.7 (cena bez DPH)
• Změnový list č.8 (cena bez DPH)
• Změnový list č.9 (cena bez DPH)

100 718,47 Kč
192 686,00 Kč
204 172,19 Kč
78 075,14 Kč
25 552,55 Kč
63 597,09 Kč

228 752,87 Kč
54 517,89 Kč

-953 675,46 Kč

3.3. Z toho připadá celková cena méněprací a víceprací pro stavební objekty dle smlouvy ve znění 
tohoto dodatku následovně:

SZ Žleby - Dolní zámek - sociální zázemí (2321), odvodnění suterénu (2322) a odvedení 
srážkových vod od chrličů (2331, 2324, 2335, 2336)

Celková cena méněprací a víceprací bez DPH 
DPH
Celková cena méněprací a víceprací včetně DPH

13 945 109,08 Kč
2 928 472,91 Kč

16 873 581,99 Kč

SZ Žleby-Oprava visuté chodby (2323) a odvodnění záchodové věže (2324)
Celková cena víceprací bez DPH
DPH
Celková cena víceprací včetně DPH

1 808 586,21 Kč
379 803,10 Kč

2 188 389,31 Kč



4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy 

smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která 
jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele 
kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v 
případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl 
tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek 
je pro obě strany určitý a srozumitelný.

4.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 jsou nedotčená a 
zůstávají v platnosti beze změn.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto 
dodatku zajistí objednatel.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 méněpráce a vícepráce
Příloha č. 2: Změnový list č. 2 méněpráce a vícepráce
Příloha č. 3: Změnový list č. 3 vícepráce
Příloha č. 4: Změnový list č. 4 vícepráce
Příloha č. 5: Změnový list č. 5 vícepráce
Příloha č. 6: Změnový list č. 6 méněpráce a vícepráce
Příloha č. 7: Změnový list č. 7 vícepráce
Příloha č. 8: Změnový list č. 8 méněpráce a vícepráce
Příloha č. 9: Změnový list č. 9 méněpráce a vícepráce

V Praze dne....................

objednatel
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Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
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Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

V Praze dne....................

zhotovitel

Ing. Petr
Justa

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Justa
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GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa 

jednatel




