
   

   

 
 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace 

a stavby 

Název zakázky: Soubor 4 staveb 

A. „Doplnění závor na přejezdu v km 4,018 

(P3121) trati Hradec Králové – Turnov“ 

B. „Doplnění závor na přejezdu v km 29,073 

(P5217) trati Hradec Králové – Jaroměř“ 

C. „Doplnění závor na přejezdu v km 44,176 

(P4458) trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“ 

D. „Doplnění závor na přejezdech v km 34,515 

(P4630) a v km 35,004 (P4631) trati Jičín – 

Nymburk město“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2293/2021 

ISPROFOND: 5523530027, 5523520053, 5523520055, 5523530025 
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a 

 

STARMON s.r.o.  

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  

IČO: 4928575, DIČ: CZ49285751  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338 

bank. spojení: xxx  

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci  

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  V5/2021  

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové 

dokumentace a stavby na předmětný soubor 4 staveb uzavřené dne 13. 6. 2021, která 

nabyla účinnosti 21. 6. 2021. 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s 

úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti zhotovitele se z objektivních důvodů smluvní strany dohodly na 

prodloužení termínu pro odevzdání DSP po připomínkách (s kompletní dokladovou části) 

a projektové dokumentace pro provádění stavby, Podání žádosti o stavební povolení 

z původních 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy nově na 11 měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy. Ostatní termíny plnění zůstávají beze změny. 

1.2 Objektivními důvody jsou průtahy při zajišťování koordinovaných stanovisek Magistrátu 

Hradec Králové, MěÚ Hořice a MěÚ Jičín. Jejich doložení je nezbytnou podmínkou pro 

vydání stavebního povolení.  

1.3 Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude 

Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli 

doručovat některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 

nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. 

1.4 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně 

smlouvy: 

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

bod 3.8., který nově zní takto:     

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze 
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č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část 

zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního 

povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny 

Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: dnem nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky 

č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 11 měsíců 

ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž: 

a) Odevzdání dokumentace technického řešení k připomínkám. Bude dokončeno a 

předáno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy; 

b) Odevzdání DSP po připomínkách (s kompletní dokladovou části) a projektové 

dokumentace pro provádění stavby, Podání žádosti o stavební povolení. Bude 

dokončeno a předáno do 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 

dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních 

prací) činí celkem 13 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, 

že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 

připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 

ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 

o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní 

technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději 

do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v 

odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, 

nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že 

nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či 

náhrad uplatňovat. 

1.6 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou 

Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1, 

která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. 

2.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří tato příloha: 
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Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke 

Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

  

  
 

V Praze dne    9.5.2022                        V Chocni dne 25.3.2022 

 

 

 

……………………………………………              ………………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ladislav Mikulecký  

náměstek GŘ pro modernizace dráhy   vedoucí střediska obchodu 

Správa železnic, státní organizace                              STARMON s.r.o. 

                                                                               na základě plné moci  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 

 

 

 


