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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

„Projektová dokumentace Rekonstrukce oddělení pro dlouhodobě nemocné PN 
Bohnice“  

číslo smlouvy objednatele: 2021/133 (dále jen Smlouva) 
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ 

 

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice 

sídlo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 

zastoupen: MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Podhorský, 

projektový manažer, tel. +420703498202, e-mail: 

martin.podhorsky@bohnice.cz 

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 16434081/0710 

IČO/DIČ: 00064220 / CZ00064220 

 

Zhotovitel: A.P.C. architekti s.r.o. 

sídlo: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 

zastoupen: Ing. arch. Pavel Culek 

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 228 687 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Pavel Culek 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  / č.ú.: 2501438798/2010  

IČO / DIČ: 03203191/ CZ03203191 

 

1) Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřely Smlouvu, která nabyla účinnosti 

uveřejněním v registru smluv, tj. tedy dne 9.11.2021. 

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel měl podle čl. III Smlouvy provést dílo 

takto: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 

objednateli nejdéle do: 

Etapa 1 (dodání kompletního plnění dle odstavce 1.2 a 1.3) do 90 dní od účinnosti 

smlouvy 

Etapa 2 (dodání kompletního plnění dle odstavce 1.4 a 1.5) do 180 dní od účinnosti 

smlouvy.“. 
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3) Na základě shora uvedeného tak mělo být v návaznosti na čl. III. Smlouvy 

zhotovitelem dílo splněno takto: 

Etapa 1 (dodání kompletního plnění dle odstavce 1.2 a 1.3) do 90 dní od 

účinnosti smlouvy, tj. do 7.2.2022 

Etapa 2 (dodání kompletního plnění dle odstavce 1.4 a 1.5) do 180 dní od 

účinnosti smlouvy, tj. do 8.5.2022, resp. 9.5.2022. 

4) Zhotovitel zaslal dne 17.2. 2022 objednateli žádost o prodloužení doby pro realizaci 

Etapy 1, kterou v podstatě zdůvodnil jednak karanténou, resp. i onemocněním 

COVID-19 poddodavatelů zhotovitele a jednak důvody na straně objednatele 

spočívající v prodlení s uskutečněním první vstupní seznamovací schůzky a 

odpověďmi na dotazy zhotovitele ze dne 1.2. 2022 až 15.2. 2022, jak je uvedeno v 

žádosti; blíže pak viz zmíněná žádost v příloze č. 1 tohoto dodatku. Na základě 

uvedené žádosti pak zhotovitel požádal o prodloužení Etapy 1 do 15.4.2022. 

5) Objednatel potvrzuje tímto, že úvodní schůzka zástupců objednatele a dodavatele ke 

konkrétním požadavkům na zpracování studie proběhla skutečně z důvodů na straně 

objednatele až dne 24.11.2021, když dříve to na straně objednatele nebylo možné 

v důsledku toho, že se schůzky mělo účastnit 10 osob na straně objednatele a některé 

z nich byly v inkriminované době karanténě, resp. onemocněly nemocí COVID-19. 

Z uvedeného důvodu tedy objednatel uznává prodlení s poskytnutím potřebné 

součinnosti zhotoviteli o 15 dní, o které tedy nemohl být zhotovitel dle § 1968 obč. 

zák. v prodlení s plněním svých povinností, když uvedená schůzka byla podstatná pro 

zahájení zhotovitele zpracovávání příslušného stupně projektové dokumentace. 

6) Dále pak strany konstatují, že objednatel zodpověděl dotazy zhotovitele ze žádosti 

shora až dne 18.2.2022 tedy byl celkem 14 dní v prodlení s poskytnutím potřebné 

součinnosti zhotoviteli, o které tedy nemohl být zhotovitel dle § 1968 obč. zák., 

v prodlení s plněním svých povinností, když uvedené dotazy byly podstatné pro další 

postup zhotovitele při zpracovávání příslušného stupně projektové dokumentace.  

7) Dále pak zhotovitel doložil potvrzeními OHS, že poddodavatelé Michal Tůma a 

Alžběta Svobodová byli v karanténě, resp. onemocněli nemocí COVID-19 od 

24.1.2022 do 31.1.2022 a od 3.2.2022 do 14.2.2022. Dále pak zhotovitel doložil 

potvrzením OHS, že poddodavatel Tereza Procházková byl v karanténě, resp. 

onemocněl nemocí COVID-19 od 7.3.2022 do 20.3.2022. V daném případě tak 

v důsledku pandemie, resp. okolností, které nemohla ani jedna ze stran ovlivnit, 

nemohl zhotovitel řádně plnit své smluvní povinnosti, a to v délce 34 dní. Uvedená 

potvrzení jsou součástí tohoto dodatku, avšak vzhledem k povaze jejich obsahu 

nejsou pevně připojena jako jeho příloha. 

8) Konečně pak zhotovitel dne 4.4. 2022 oznámil telefonicky a následně pak doložil 

lékařským potvrzením, že hlavní projektant pan Ing. Culek byl neplánovaně 

hospitalizován v nemocnici, viz potvrzení, ze dne 7.4. 2022, které je součástí tohoto 
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dodatku, avšak vzhledem k povaze jeho obsahu není pevně připojeno jako jeho 

příloha. V tomto směru objednatel uznává 7 dní ode dne hospitalizace, resp. 

telefonického oznámení o hospitalizaci (tj. od 4.4. 2022) jako dobu, po kterou nemohl 

zhotovitel řádně pokračovat v provádění díla, než byla předána, resp. vyřízena určitá 

agenda související s náhlým zdravotním stavem Ing. Culka. 

9) Objednatel tedy shrnuje, že v důsledku shora popsaných okolností, které stály mimo 

moc zhotovitele, tedy ve stejném postavení jako zhotovitel by byl kterýkoli jiný 

dodavatel, tak byl objednatel v prodlení (§ 1968 obč. zák.) s poskytnutím řádné 

součinnosti zhotoviteli celkem o 29 dní, resp. zhotovitel byl v odůvodnitelném prodlení 

celkem o 41 dní, zhotovitel nemohl řádně plnit své povinnosti vedoucí k řádnému a 

včasnému dokončení Etapy 1 v původním termínu. 

10) Objednatel pak upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na 

skutečnost, že termín provedení díla byl jedním z hodnotících kritérií v rámci 

zadávacího řízení, nemůže objednatel s ohledem na ust. § 46 odst. 2 ZZVZ, resp. § 

222 ZZVZ připustit změnu termínu provedení díla, neboť by se jednalo ve smyslu § 

222 odst. 3 ZZVZ o podstatnou změnu smlouvy, která je jako taková ZZVZ 

zapovězena.  

11) Objednatel na druhé straně také konstatuje dosavadní spokojenou spolupráci se 

zhotovitelem a není tedy v zájmu objednatele v danou chvíli tuto spolupráci předčasně 

ukončovat. 

12) S ohledem na uvedené se pak smluvní strany dohodly na tom, že objednatel promíjí 

zhotoviteli smluvní pokutu za shora uvedených 70 dní.  

13) V ostatním, tímto dodatkem č. 1 neupraveným se pak smluvní vztah mezi stranami 

řídí Smlouvou. 

14) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech, každého 

s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení 

jedno. Smluvní strany prohlašují, že se s ujednáními v tomto dodatku č. 1 seznámily, 

že jsou jimi míněna vážně, a že byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

15) Přílohou tohoto dodatku je: č. 1 žádost zhotovitele ze dne 17.2. 2022. 

Za objednatele      Za zhotovitele 

V Praze dne:  V Praze dne: 
 
 
 
 
 
  
MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 

A.P.C. architekti s.r.o. 
Ing. arch. Pavel Culek, jednatel 

 


