
DODATEK č. r1
SMLOUVY O DILO

na akci

„Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka -
protiplevelná Opatření a Biolog. rekultivace území po sanaci

na ploše Svahy Roudníky“

Kód akce: A400 a A63 a A397

č. ORS/Kr/142/2016 č_ pam/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.S., pobočka Most, číslo účtu:_

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku
Ve Včcech technických:

Zapsán V Obchodním rejstříku Vedene'm u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, Oddíl AXVIII,
Vložka 433

(dále jen Objednatel)

JACER - CZ, a.S.
nám. J. Koziny 28, 417 61 Bystřany - Světìce
IČO: 254 10 105
DIČ: CZ25410105
Bankovní Spojení: ČSOB Teplice, číSlO účtu:_

Zastoupena: Jindřiškou JarkOvSkOu, členkou představenstva

Zapsána v Obchodním rejstříku Vedeném u Krajského Soudu V Ústí nad Labem, Oddíl B, Vložka 1235

(dále jen zhotovitel)

(dále Společně jen smluvní Strany)



Smluvní Strany, v souladu S čl. XVIII. bodem 9. Smlouvy o dílo na akci „Vnitřní výsypka II. etapa -
biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná Opatření a Biolog. rekultivace území
po sanaci na ploše Svahy Roudníky“(dále jen „Smlouva“), kód akce A400 a A63 a A397, upravují
a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 24. 6. 2016,
pod č. objednatele ORS/Kr/l42/2016 a zhotovitele č. pal/l/2016 a uzavírají tento Dodatek č. l
k předmětné Smlouvě.

I. DŮvoD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Změna postupu prací:

Při provádění prořezávek na vybraných porostech v souladu S projektovou dokumentaci bylo
zjištěno, že oproti předpokládaným 10 plm dřevní hmoty Z 1 ha bylo vytěženo 30 plm dřevní hmoty
Z 1 ha.

Z toho důvodu je nutné navýšit množství v položkách:
- přibližování dřevní hmoty do 50 m,
- drcení ořezaných větví D do 100 mm S ponecháním na místě.

V Souladu S těmito Skutečnostmi byl Zpracován protokol Změny a nové oceněné soupisy
Služeb/prací s výkazem výměr.

II. zMÉNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I, dohodly na následuj ící změně Smlouvy.

1. Článek V. Smlouvy ve znění:

v. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 014 834,42 Kč
Sazba DPH 21,00 %
Výše DPH 213 115,23 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH l 227 949,65 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

DODATEK č. 1 sMLoUvY o DÍLo
„Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná opatření aBiolog. rekultivace území
po sanaci na ploše svahy Roudníky“, Kód akce: A400 a A63 a A397
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Sestavení ceny je uvedeno v Příloze č. 1 Smlouvy (Oceněné SoupiSy Služeb/prací S výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v těchto oceněných Soupisech Služeb/prací S výkazem výměr
jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami V Kč bez DPH budou oceněny
veškeré případné Změny rozsahu Služeb/prací vzájemně odsouhlasené objednatelem
a zhotovitelem do data předání díla.

se nahrazuje novým zněním:

v. CENA DÍLA

l. Cena předmětu díla je Stanovena dle jeho skutečného provedení a je Stanovena jako konečná,
pevná a neměnná.

Cena celkem bez daně Z přidané hodnoty (DPH) 1 120 114,42 Kč
Sazba DPH 21,00 %
Výše DPH 235 224,03 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH 1 355 338,45 Kč

Sestavení ceny dle skutečně provedených Služeb/prací je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku
č. l Smlouvy viz protokol změny (číslo PZ: A400/01/2017 ze dne 10. 3. 2017) včetně nového
položkového rozpočtu Služeb/prací S Vyčíslením změn a kopie listu (č. 0152917) Stavebního
deníku.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. z.Á.vÉRE(ˇ:N.fliL UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů, a Subjektem, který
je povinen uveřejňovat Smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv
na základě zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv).

2. Tento Dodatek č. l je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý S právem originálu, po dvou
každé Smluvní Straně.

3. Obě Smluvní strany prohlašují, že Se dokonale seznámily S textem tohoto Dodatku č. l,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že Souhlasí S jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojuji statutární zástupci obou Smluvních Stran své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. l nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou
Smluvních Stran.

DODATEK č. 1 sMLoUvY o DÍLo
„Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná opatření aBiolog. rekultivace území
po Sanaci na ploše svahy Roudníky“, Kód akce: A400 a A63 a A3 97
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5. Nedílnou Součástí tohoto Dodatku č. l je:
Příloha č. 1: Protokol Změny Včetně nového položkove'ho rozpočtu Služeb/praci

S vyčíslenírn Změn a kopie listu (č. 0152917) Stavebního deníku

V Chlumci dne J/ 3. bz9/% V Bystřanech dne Ji. 3 404.2

Palivový kom binát Usti, Státní podnik ACER - CZ, a.S.
(objednatel) (Zhotovitel)

DODATEK č. 1 SMLoUvY o DÍLO
„Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná opatření a Biolog. rekultivace území
po Sanaci na ploše Svahy Roudníky“, Kód akce: A400 a A63 a A397

4



Příloha č. 1

Protokol změny včetně nového položkového rozpočtu
Stavby S vyčíslením změn a kopie listu (č. 0152917)

Stavebního deníku

DODATEK č. l SMLOUVY O DÍLO
„Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná Opatření a Biolog. rekultivace území
po Sanaci na ploše Svahy Roudníky“, Kód akce: A400 a A63 a A397



PROTOKOL změn! Číslo PZ: A400/Ol/20l7
Zhotovitel:
IIACER - CZ, a.s.
nám. Jl Koziny 28
417 61 BYSTŘANY - Světice
IČO: 254 10 105
DIČ: 0225410105

Komu (objednatel):
Palivový'kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: 0200007536

Datum: 10.03.2017

Způsob odeslání/ osobně
předání/datum:

poštou Název akce:
Vnitřní výsypka II. etapa - biologická
rekultivace, Lochočická výsypka -
protiplevelná opatření a Biolog.
rekultivace území po sanaci na ploše
svahy Roudníky

kód akce: A400 a A63 a A397
Odkazy

na specifikaci: Projektová dokumentace stavby -
Bánské Projekty Teplice a. s.

na Výkresy:

na rozpočtové podklady: Oceněný Soupis prací S výkazem výměr (Rozpočet)

na jinou část Smlouvy: Smlouva o dílo ze dne 24.06.2016 vyhotovená pod
č. objednatele ORS/Kr/l42/2016

I. POPIS zMÉ'ˇNY

Změna postupu prací

Při provádění prořezávek na vybraných porostech v souladu
S projektovou dokumentací - technickou zprávou bylo zjištěno, Že
oproti `uvažovaným IU) plnı dřevní. hmoty z l ľuı bylo 'vytěženo 30 Eihn
dřevní hmoty z l ha.

Z toho důvodu je nutné navýšit množství v položkách:

l) Přibližování dřevní hmoty do 50 m 376,000 plm
2) Drcení ořezaných větví D do lOO mm s ponecháním na místě 376,000 m3

II. - VYČÍSLENI' zLÉ'NY;

Změna postupu prací
Dle bodu l) 75 200,00 Kč
Dle bodu 2) 30 080,00 Kč
Změna postupu prací celkem 105 280,00 Kč
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III.

Původní cena dle Smlouvy o dílo 1 014 834,42 Kč bez DPH
Změna celkem 105 280,00 Kč bez DPH
Cena po provedení změny 1 120 114,42 Kč bez DPH

- PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Stavby S Vyčislením Změn
Příloha č. 2 - Kopie listů Stavebního deníku
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REKAPITULACE oBJEKTü STAVBY A SouPıSü PRACÍ
Kód akce: A 63, A 397, A 400

Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelnáStavba: v , . . , , . v ,opatrenı a Bıolog. rekultıvace uzemı po sanacı na plose svahy Roudnıky

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice Datum: 28-02-2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Smlouva: ORS
Zhotovitel JACER - CZ a. s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena dle Smlouvy o dílo

Náklady stavby celkem bez DPH 1 120 114,42

1 1 - Vnitřní výsypka ||.etapa 646 975,32

2 2 - Lochočice PPO 215 886,00

3 3 - Území pro Sanaci na ploše Svahy Roudníky 257 253,10

DPH 21% 235 224,03

Celkem vč. DPH 1 355 338,45

--\_ı-_
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SOUPIS PRACÍ
S Ztavba

Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná opatření a Biolog. rekultivace území po sanaci na ploše SvahyRoudnı'ky
Objekt:

1 - Vnitřní výsypka |I.etapa

Misto: Zájmové území jezera Chabařovice Datum: 28.02.2017
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant: Báňské projekty Teplice a.S.Zhotovitel: JACER - CZ a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady Soupisu celkem
646 975,32

o HSv Hsv 646 975,32
D 1a Rok 2016 212 509,51

1 K 184851223 Ožinánı' sazenic celoplošné křovinořezem Sklon do 1:5 špatná Viditelnost a Výšky přes 60 cm ar 3 045,000 50,00I 152 250,00 CS ÚRS 2016 01

W 30,45*100 'Přepočtené koeficientem množství
I 3 045,000

2 K 184215112 ukotvení Kmana dřevin jednim Kůlem D do 0,1 m délky oo 2 m Kus 189,000 20,00| 3 780,00 cs ÚRS 2016 01
3 M 052100000R kůl ke stromu kus 189,000 20,00 3 780,00

I

4 K 18481312 Ochrana dřevin před okusem mechanicky v rovině a Svahu do 1:5, vč. materiálu
I kus 189,000 40,00 7 560,00

5 K 184202113 Kontrola a oprava chrániček hod 40,000 120,00 4 800,00
6 K 184813111 Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených Zvěři' nátěrem nebo postřikem kus _ 58 349,000 0,45 26 257,05 CS ÚRS 2016 01

- 7 M 25119155 'repełent kg 350,094 40,00 14 003,76

vv 6/1000158349 350,094

8 K ĚQEIBHI 1 11 šPřesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností
v

t 0,75? 100,01] 78,70 CS ÚRS 2016 01

D 2a Rok 2017 434 465,81
9 K §Í111251223 ŠPmřeza'vı-:v ıistnatè výšky oo 5 rn do 100 Kusů ar 1 884,000 30,00 56 520,00 C5 ÚRS 2016 01

W 18,84*100 'Přepočtené koeficientem množství 1 884,000
10 K 11210114 Přibližování dřevní hmoty do 50 m plm 564,000 200,00 1 12 800,00
11 K 111251111 Drcenı' ořezaných větvi D do 100 mrn s ponecháním na místě m3 564,000 80,00 45 120,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 1 Z 2



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

184851223 üřínč'ıni Sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky přes 60 cm ar 3 045,000 5G,DU 152 25D ,DD C5 ÚRS 2016 01

30,45*100 'Přepočtené koeficientem množství 3 045,000
184202113 Kontrola a oprava chrániček hod 40,1ĹIIDE 120,00 4 800,00
184813111 Edirana lesních kultur proti škodám způsobených Zvěří nátěrem nebo postřikem kus 58 349,000 0,45 26 257,05 CS ÚRS 2016 01
25119155 repelent kg 350,094 40,00 14 003,76

ó/1000*58349 350,094
184215152 Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 rn délky do 2 m . kus 1 890,000 '5,00' 11 340,00 C5 ÚRS 2016 01
184804116 Imsˇenı' ochrany proti okusu Z rákosu nebo umělých hmot kus 1 890,000 6,00 1 1 340,00 CS ÚRS 2016 01
998231111 Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností t 0,350 100,00I 35,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 2 Z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná opatření a Biolog. rekultivace území po Sanaci na ploše Svahy
Roudníky

2 - Lochočice PPO

Zájmové území jezera Chabařovice

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
JACER - CZ a. S.

Datum:

Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Naklady Soupısu celkem
215 886,00

D HSV HSV 215 886,00
D 1a R0k 2016 84143,00

1 K 184851216 üìinàrıi sazenic celoplošné křovinořezem Sklon do 1:5 Střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 690,000 50,00 34 500 ,00 CS ÚRS 2016 01

W 345*2 'Přepočtené koeficientem množství 690,000

2 K š184813111 ŠOchrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem kus 28 400,000Š 0,45ă 12 780,00 ĚEE ÚRS 2016 01

vv 14200*2 28 400,000

3 = M §25119155 Šrepeıenr kg 170,400š 40,00É 6 816,00Ě
vv 6110005142000 170,400

4 K 18481311 Nátěr kmínků mladých stromků repelentním pˇn'pravkem,do max. výšky 2,5m kus 1 500,000 10,00 15 000,00'

5 M 2511911551153 repeıenr ks 300,000 50,00 15 000›00
vv 20/100*1500 300,000

6 K Š998231111 Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činnosti t 0,470 100,00 47,00 C5 ÚRS 2016 01

D 2a Rok 2017 131 ?43,ŮŮ
7 K 111251222 Prøřezávky listnaté výšky do 5 m do 50 Kusů ar 904,000 50,00I 45 200,00 cs ÚRS 2016 01

8 K 184851216 Ožinánı' sazenic celoplošné křovinořezem Sklon do 1:5 Střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 690,000 50,00 34 500,00 CS ÚRS 2016 01

W 345552 'Přepočtené koeficientem množství 690,000

9 K š184813111 Ochrana lesních kultur proti škodám Způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem kus 28 400,000 0,45š 12 780,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

vv 14200*2 28 400,000
10 M š25119155 šrepelent kg 170,400 40,00 6 316,00š

vv ó/1000*14200*2 1 70,400
11 '18481311 Nátěr kmínků mladých stromků repelentním přípravkem,do max. výšky 2,5m kus 1 500,000 10,00 15 000,00
12 M 2511911551111 repelenr kg 300,000 50,00 15 000,00

vv 20/100*1500 300,000
13 184215152 Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 200,000 '5,00 1 200,00 1:5 ÚRS 2016 01
14 K 184804116 :rušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot kus 200,000' 6,00 1 200,00 cSl'JRS 2016 01
15 K 9913131111 Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností t 0,470' 100,00 47,00 CS ÚRS 2016 01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Vnitřní výsypka II. etapa - biologická rekultivace, Lochočická výsypka - protiplevelná opatření a Biolog. rekultivace území po sanaci na ploše Svahy
Roudníky

Objekt:

3 - Území pro Sanaci na ploše Svahy Roudníky

Místo: Zájmové území jezera Chabařovice Datum: 28.02.2017

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant: Báňské projekty Teplice a.s.
Zhotovitel: JACER - CZ a. S.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství `Lcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Náklady Soupisu celkem
257 253,10

D HSV HSV 257 253,10

D 1a Rok 2016 208 791,00

1 K 184851222 Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem Sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 382,000' 50,00 19 100,00 CSÚRS 2016 01

vv 1,91*2 3,820

W 3,82*100 'Přepočtené koeficientem množství 382,000

2 K Ž184215112 ŽUKøtvenı' Kmene dřevin jedním Kùlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 1 900,000'Ž 20,00'Ž 38 000,00ŽE5 ÚRS 2016 01
Ž

vv 1400+500 1 900,000

Ž 3 M 052100000R kůl ke stromu kus 1 900,000 20,00 38 000100

4 K 18481312 Ochrana dřevin před okusem mechanicky v rovině a Svahu do 1:5, vč. materiálu kus 1 900,000 40,00 76 000,00

vv 1400+500 1 900,000

5 K 184215152 Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 rn délky do 2 rn kuS 500,000 6,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 184804116 Zrušení ochrany proti okusu Z rákosu nebo umělých hmot kuS 500,000 6,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 184211320 Kopání jamek 25 x 25 cm a Sadba Sazenic Sklon do 1:5 při Stupni Zabuřeněm' 2 v zemině 3 kus 'I 250,000' 5 ,00' 6 250 ,00' CS ÚRS 2016 01
ŽŽŽŽŽ

5
Ž

M 52555416 keře kus 1 250,000 12,00 15 000,00

9 K 184211332 Kopání jamek 35 x 35 cm a Sadba Sazenic Sklon do 1:5 při Stupni zabuřenění 2 vzemině 3 kus 500,000 5,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

10 M 02650441 PLO 51-80cm kus 500,000 12,00 6 000,00

11 K 184813111 Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem kus 1 900,000 0,45 855,00 CS ÚRS 2016 01
12 M 25119155 repelent kg 11,400 40,00 456,00
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"IIÉPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

vv o/1000*1900 11,400

13 K š998231111 šPřesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činnosti t 6,300š 100,Ooš 630,00 C5ÚRS 2016 01

D 2a Rok 2017 48 4É2,10
14 K 184814113 Okopánı' kolem Sezenı'o v ploše 0,5x0,5 rn v zeminê tř 3 kus 1 750,000- 3,00 5 250,00 CS úRS 2018 01

15 K 184851222 Ožínání Sazenic celoplošné křovinořezem Sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 382,000 50,00 19 100,00 CS ÚRS 2016 01

vv 1,91*2 3,820
W 3,82*100 'Přepočtené koeficientem množství 382,000

16 K 184813111 Ochrana lesních kultur proti škodám Způsobených Zvěň' nátěrem nebo postřikem kus 1 900,000 0,45 855,00 CS ÚRS 2016 01

17 M 25119155 repelenr kg 1 1,400 40,00 456,00

vv ó/1000*1900 11,400
18 K 184215152 odstranění ukotvení kmene dřevin jeonı'rn kůlern D do 0,1 m délky do 2 m kus 1 900,000 6,00 11 400,00 1:5 ÚRS 2016 01

19 K 184804116 Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot kus 1 900,000 6,00 11 400,00 CS ÚRS 2016 O1 I
20 K 998231111 Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností t 0,011 100,00 1,10I CS ÚRS 2016 01
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