
Požadavek zm ěny stavby oproti projektové dokumentaci Evid. číslo: 1
Datum: 30.03.2022

Kalkulace zm ěny ceny*): **)                                 
Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice Položka Popis MJ Množství Cena bez DPH Cena včetně DPH **)

Změna v místnosti č. 103 soub. 1,00 4 941,57 5 979,30

Změna v místnosti č. 113 soub. 1,00 9 858,42 11 928,69

Elektroinstalace soub. 1,00 4 968,39 6 011,75

Vzduchotechnika soub. 1,00 22 601,78 27 348,15

Zdravotní technika soub. 1,00 29 638,47 35 862,55

72 008,63 Kč 87 130,44 Kč

72 008,63 Kč 87 130,44 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

30.03.2022

30.03.2022 30.03.2022

Autorský             
dozor

Jiné vlivy:

Popis změny:

Změna v místnostech č. 103 úklid  a č. 113 sklad

Vícepráce:

Méněpráce:

Zhotovitel

Datum:Datum:

Datum:Datum: 30.03.2022

*) V případě nedostatku místa přiložte 
samostatný rozpočet  

Objednatel
Stavební             
dozor

Schválil:

Celková zm ěna ceny:

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 1 - Změna v místnostech č. 103 úklid  a č. 113 sklad

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel:   město Náchod, Masarykovo nám.40, 547  61  Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel:     CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631

Zakázka:       Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

ne ne

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku a potřeb uživatele souhlasil objednatel se změnou užívání místností v rámci dispozice objektu
přírodovědné stanice. Jedná se o změnu v místnosti č.103 úklid, kde bude na místo výlevky umístěn sprchový kout.
Výlevka bude umístěna do místnosti č. 113 sklad. Se změnou užívání souvisí změna profesí El, VZT, ZTI.

Vliv na dodržení termínu:

Objekt: SO-01 Stanice

ObjednatelNavrhuje: 


