
Požadavek zm ěny stavby oproti projektové dokumentaci Evid. číslo: 9
Datum: 28.04.2022

Kalkulace zm ěny ceny*): **)                                 
Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice Položka Popis MJ Množství Cena bez DPH Cena včetně DPH **)

Skelník - doplnění soub. 1,00 56 454,54 68 309,99

56 454,54 68 309,99

56 454,54 68 309,99

0,00 0,00

Datum: 28.04.2022 Datum: 28.04.2022

Zhotovitel

Datum: 28.04.2022 Datum: 28.04.2022

Autorský             
dozor

Popis změny:

Skleník - doplnění

Celková zm ěna ceny:

Vícepráce:

Méněpráce:

*) V případě nedostatku místa přiložte 
samostatný rozpočet  

Objednatel
Stavební             
dozor

Schválil:

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č.9 - Skleník - doplnění

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel:   město Náchod, Masarykovo nám.40, 547  61  Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel:     CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631

Zakázka:       Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

ne ne

Zdůvodnění změny:
Při projednávání výrobní dokumentace skleníku bylo konstatováno, že nebude pro uživatele možné jeho střešní okna
otevírat ručně. Na základě uvedené skutečnosti bylo navrženo ovládání střešních oken elektrickými pohony.

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Objekt: SO-01 Stanice

ObjednatelNavrhuje: 


