
SMLOUVA O DÍLO 
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: ………………

„III/4388 Býškovice – Horní Újezd, sanace“
-------------------------------------------------------------------------

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek SSOK (tel.: )
 – vedoucí SÚ Jih
 – vedoucí TSÚ SÚ Jih

 – investiční technik SÚ Jih
IČO : 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 11338701/0100
Tel:  
DS: ur4k8nn
E-mail: 

a

Z h o t o v i t e l: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

Telefon: e-mail: 

Bankovní  spojení:  Komerční  banka  a.s.,  Československá  obchodní
banka a.s.

Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Liniové stavby

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

 ředitel divize liniové stavby

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
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1    Předmět smlouvy

 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/4388 Býškovice – Horní Újezd, sanace“
 

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této  smlouvy  –  nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“). 

1.2 Součástí  díla  je  dodávka  a  zabudování  materiálů  a  výrobků  dle  výše  uvedené
dokumentace  ve  standardu,  v cenových  a  kvalitativních  relacích  materiálů  běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může  zhotovitel  pověřit  třetí  osobu.  Za  výsledek  těchto  činností  však  odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich  specializaci.  Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  právními  a  technickými  požadavky  platnými  v době  podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech činností  souvisejících  s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel  si  vyhrazuje  právo  požadovat  rozšíření  předmětu  smlouvy  o dodávky
menšího rozsahu prací,  případně požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy a zhotovitel  je
povinen na tyto změny přistoupit  a v případě rozšíření  díla  tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit. 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

     

2    Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová  dokumentace  k provedení  díla  zpracovaná  společností  PRINTES  –

ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11 a, 750 02 Přerov pod názvem: „III/4388 Býškovice –
Horní  Újezd,  vícepráce“  vyhotovena  v  listopadu  2021  (dále  jen  „projektová
dokumentace“)

- Zadávací dokumentace 
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem  ze  dne  21. 2. 2022,  která  je  přílohou  této  smlouvy  o  dílo  (dále  jen
„položkový rozpočet“)
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2.2 Uvedené  smluvní  podklady  platí  v  případě  rozporů  v  uvedeném  pořadí  a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3    Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).      

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je  cenou pevnou, smluvní,  s pevnými jednotkovými
cenami,  stanovenými  v  závislosti  na  technické  specifikaci  a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 7 495 000,00 Kč

DPH 21% 1 573 950,00 Kč
________________________________________________________________

Celková cena díla vč. DPH      9 068 950,00 Kč

3.3 V případě,  že  v průběhu  realizace  díla  dojde  na  základě  požadavku  objednatele  ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
zvýšena.  Pro ocenění  a vyčíslení  změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen
uvedených  v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.  V případě  ocenění
víceprací,  které  v položkových rozpočtech  nejsou obsaženy,  budou použity  ceny dle
ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

     

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde  v průběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

     

b) objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat. 

     

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 77 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně inženýrských opatřeních,  nejpozději  však do 45 kalendářních  dnů od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod 11.2.). Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané  lhůtě  a  neposkytne-li  zhotovitel  veškerou  součinnost  k protokolárnímu
převzetí  staveniště  od  objednatele,  vzniká  objednateli  oprávnění  požadovat  po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště. 

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
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4.4 V případě,  že  v rámci  lhůty  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro  dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
podmíněno  neprodleným  oznámením  nepříznivých  klimatických  podmínek  na
staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele,
a  to  písemnou  formou  za  využití  alespoň  elektronické  komunikace  (e-mail,  datová
schránka),  a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do
stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen
zástupci  objednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.  Pokud
zhotovitel  bezodkladně  písemně  nevyrozumí  objednatele  o  těchto  skutečnostech  a
nepředá zástupci  objednatele  zápis  ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě,  nebo je
zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro  účely  tohoto  ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky  objednatele

investiční  technik  (I )  a  zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele  

- Obsahové  náležitosti  denního  zápisu  ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.  9.4  této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty  k provedení  díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl  stavební  práce  dle  harmonogramu prací,  ač  tyto  práce  probíhat  mohly  a
měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé  stavby  dle  projektové  dokumentace  a  položkového  rozpočtu.  Pro  účely  této
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a
nedodělky,  ty  nesmí bránit  plynulému a bezpečnému provozu,  o  tomto bude sepsán
zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od
předání  díla.  Ostatní  dokumenty  (zejména závěrečná zpráva,  doklady o zkouškách a
revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 10 kalendářních dnů od předání
díla. 

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání  a  převzetí  díla  bude  pořízen  zápis  podepsaný  oběma  smluvními  stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v kvalitě  a  parametrech  díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti  projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí  díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání  60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude  dílo  vykazovat  kvalitativní  vlastnosti  (provozní  způsobilost)  stanovené  touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené  vlivu  povětrnostních  podmínek.  Záruční  doba začíná  běžet  dnem převzetí
dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává,  že na vady díla,  vzniklé  po převzetí  díla,  způsobené špatnou
údržbou vozovky,  násilným poškozením těžkými mechanismy,  pokud dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které  se  projeví  v  průběhu  záruční  doby  a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo  mailem  oznámit  objednateli  zda  reklamaci  uznává,  jakou  lhůtu  navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se
za to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel  se  zavazuje  zahájit  práce  na  odstraňování  vad,  oprávněně  uplatněných
objednatelem  během  záruční  doby,  nejpozději  do  10  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení
písemné reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
upravit  předmět  díla  v souladu  s projektovou  dokumentací,  není-li  to  možné  pak
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce
se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky
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7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-
lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90%
fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur  byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004  Sb.  o  dani  z přidané  hodnoty  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- razítko  a  podpis  oprávněné  osoby,  stvrzující  oprávněnost,  formální  a  věcnou

správnost faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu. 

7.4 V případě,  že  faktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené  v této  smlouvě,  je  objednatel  oprávněn  vrátit  ji  zhotoviteli  k doplnění.
V takovém případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli  úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4.  Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim přenesené daňové povinnosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel  (zhotovitel),  který  uskutečnil  zdanitelné plnění,  uplatní  daň na výstupu,
daň přizná a zaplatí. 

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
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8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo. 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednate-
li uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.4 Z  důvodu  nedodržení  dohodnutého  termínu  k  odstranění  vad  a  nedodělků  na  díle
zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zho-
tovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. 

8.5 Objeví-li  se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle,  záruční doba od
doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví. 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7 Ustanoveními  o  smluvních  pokutách  dle  této  smlouvy  nejsou  dotčeny  nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveniště  až  do  doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně  v rozsahu  stanoveném  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění. 

9.2 Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel  bude  zhotovitelem informován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem a  následně  je  povinen  se k tomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do  10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní  zápis  ve  stavebním deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,  
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, …)    
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek, 
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a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních,  dopoledních a odpoledních
hodinách,  včetně  pořizování  příslušné  průkazní  fotodokumentace,  která  se  stává  ne-
zbytnou součástí stavebního deníku. 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k ar-
chivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

10 Ostatní ujednání

10.1 Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel  předá  před  zahájením  prací  na  díle,  nejpozději  při  předání  staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém  okolí.  Zhotovitel  na  vlastní  náklady  zajistí  jejich  případné  vytyčení
jednotlivými  správci. Za  poškození  inženýrských  sítí,  které  nebyly  tímto  zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

10.5 Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  založeného  touto
smlouvou  zajistit  dodržování  veškerých  právních  předpisů,  zejména  pak
pracovněprávních  (odměňování,  pracovní  doba,  doba  odpočinku  mezi  směnami,
placené přesčasy),  dále předpisů týkajících se oblasti  zaměstnanosti a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů,  a Zákoníku práce,  a to  vůči všem osobám, které se na plnění
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění  této  smlouvy  podílejí  (bez  ohledu  na  to,  zda  budou  činnosti  prováděny
zhotovitelem  či  jeho  poddodavateli),  jsou  vedeny  v  příslušných  registrech,  jako
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například  v  registru  pojištěnců  ČSSZ,  a  mají  příslušná  povolení  k  pobytu  v  ČR.
Zhotovitel  je  dále  povinen zajistit,  že  všechny osoby,  které  se na  plnění  Smlouvy
podílejí  (bez  ohledu  na  to,  zda  budou  činnosti  prováděny  zhotovitelem  či  jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními
ochrannými  pracovními  prostředky  dle  účinné  legislativy,  je-li  používání  osobních
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto
článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen  přijmout  nápravná  opatření  a  o  těchto,  včetně  jejich  realizace,  písemně
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  této  smlouvy,  pokud  zhotovitel  nebo  jeho
poddodavatel  bude  orgánem  veřejné  moci  uznán  pravomocně  vinným  ze  spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.

10.6 zhotovitel  se  v  rámci  svých  vnitřních  procesů  zavazuje  k  podpoře  pracovníků
k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky: 
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení

uzavírky a osazení dopravního značení zajistil objednatel. 
- Zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  založeného  touto

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje  cíle  environmentální  politiky  související  se  změnou  klimatu,  využíváním
zdrojů  a  udržitelnou  spotřebou  a  výrobou,  především  zákona  č.  114/1992  Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb.,
o životním  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  tak  musí  přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit,
aby  emise,  půdní  znečistění  a  odpadní  vody  z  jeho  činnosti  nepřesáhly  hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy;  

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré  stavební  práce  a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje  objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření  v souladu  se  zabezpečením  systému  jakosti  a  požadavků  TKP  včetně
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- zhotovitel  je povinen nejpozději  do dne převzetí  staveniště dle čl.  4.2 této smlouvy
předložit  objednateli  plán kontrolních a průkazních zkoušek a při  realizaci  bude ve
stavebním deníku uvádět  kdy,  kde a  která  kontrola  či  zkouška byla provedena,  ke
zkouškám bude přizván zástupce objednatele;

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,
popř. jejich  změn,  tj.  odsouhlasení,  že jejich  poloha,  tvar,  rozměry,  jakost a ostatní
charakteristiky  odpovídají  dokumentaci  stavby,  TKP,  ZTKP  a  případně  dalším
dokumentům smlouvy.  Toto  odsouhlasení  je  nezbytné  pro  zahájení  prací,  které  na
posuzované navazují.
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- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to
zápisem  do  stavebního  deníku  a  současně  výzvou  zaslanou  e-mailem  nebo
prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků. 

- zhotovitel  je  k odsouhlasení  prací  povinen  předložit  protokoly  kontrolních  a
průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry
a  další  doklady  vyžadované  touto  smlouvou,  obecně  závaznými  přepisy  nebo
objednatelem.

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,
a to až do dokončení a předání díla objednateli.    

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského  zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty: 
 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální

mapy, 
 osvědčení  a  protokoly  o  použitých  materiálech  a  zkouškách  v  „Závěrečné

zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP), 
 doklad o nakládání s odpady,
 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla,
investor, zhotovitel,  zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a
cena díla v tis. Kč;

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající  sjednané celkové ceně
díla;

- pokud zhotovitel  v zadávacím řízení,  na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový  poddodavatel  prokáže  kvalifikaci  ve  stejném  rozsahu,  jako  ji  prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11 Závěrečná ujednání
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11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se záko-
nem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 Zhotovitel  je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a
jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do
31.12.2033:
a) uchovat  dokumentaci  projektu,  veškeré  originály  účetních  dokladů  a  originály

projektové  dokumentace  a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací  projektu.
Doklady  budou  uchovány  způsobem  uvedeným  v  zákoně  č.  563/1991  Sb.,  o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z
příjmu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve smyslu  ustanovení  §  7b  pro  daňovou
evidenci.  V případě,  že  legislativa  ČR stanovuje  lhůtu  delší,  platí  tato  stanovená
lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové)  evidence,  použití  veřejných  finančních  prostředků  a  fyzické  realizace
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů,  mj.  umožnit  vstup do svých objektů a na své pozemky nebo
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena
ani  omezena  práva  ostatních  kontrolních  orgánů  státní  správy  ČR  a  územní
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo
financí,  Evropský  účetní  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finanční  orgán,  Platební  a
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout  na  vyžádání  veškerou  dokumentaci  k  projektu,  účetní  doklady,
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský
účetní  dvůr,  Evropské  komise,  Nejvyšší  kontrolní  úřad,  Auditní  orgán,  Územní
finanční  orgán,  Platební  a certifikační  orgán,  popř.  jimi určení  zmocněnci a další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále
povinen poskytnout  součinnost při  kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace 
SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
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11.5 V případě,  že  objednatel  obdrží  pouze  část  finančních  prostředků  od  zřizovatele
případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým
dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 
a souhlasí s ní.

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 
oboustranného podpisu.

11.8 Smlouva  je  vyhotovena  elektronicky  v  jednom  stejnopise  s  platností  originálu  a
podepsaná zaručeným elektronickým podpisem. 

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10Ve všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č. 1 – Nabídkový rozpočet
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne          V Olomouci dne 
Za objednatele: Za zhotovitele:

______________________             ________________________
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Foltýnek Ing. Petr Buchta
ředitel předseda představenstva
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Ing. Petr 
Buchta

Digitálně podepsal 
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Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Celková cena bez DPH: 7 495 000,00
Celková cena s DPH: 9 068 950,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
01.A zkušební úseky - 200 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje 60 431,68 12 690,65 73 122,33
01.B ostatní úseky - 1095  mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje 330 072,39 69 315,20 399 387,59
01.C zkušeb.a ostat. úseky celk.-1295mb-úprava pod paraplání a zúnosnění podkladu-SKL.ŘEZ 1- neúnos.kraje2 698 863,53 566 761,34 3 265 624,87
02 SKLADBA ŘEZ 2 - neúnos. kraje, úprava pod parapl.(sanace ještě neprovedena,ale výkop ano) -692,25 mb1 303 520,06 273 739,21 1 577 259,27
03 SKLADBA ŘEZ 3 - neúnosné kraje, úprava pod paraplání (odstran.sanace,zesílení v místě oblouků)-35 mb91 153,33 19 142,20 110 295,53
04 SKLADBA ŘEZ 4 - v místě neúnosného středu vozovky, zhotovení sanace - 800mb 2 780 959,00 584 001,39 3 364 960,39
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 230 000,01 48 300,00 278 300,01

Rekapitulace ceny

Stavba: 2022 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02
Varianta: var. 1 - 



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 01.A 60 431,68

Objekt: SKLADBA ŘEZ 1 - neúnosné kraje, úprava pod paraplání  (odstran.sanace) -1295,0 mb
Rozpočet: zkušební úseky - 200 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 58 754,08

1 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích M2 760,000 5,95 4 522,00

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek geotextilie

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 

' dle Výkazu na  výkr. -C-001 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 - výpis pro ZKUŠEBNÍ 

ÚSEKY  ' 

' délka zkušebních úseků  = dl. 200 mb ' 

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky části 

01.A'   

Mezisoučet: = 

' V2/  odstranění separač. netkn. geotextilie (300g/m2)' 

 š.1,9m,  2 strany. dl.úseků   200,0  mb                            1.9*2*200.0=760,000 [B] 

Mezisoučet: B=760,000 [C] 

Celkem: B=760,000 [D]

2 122452204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 

objem do 500 m3 strojně M3 228,000 166,50 37 962,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

 V1/  sanace podloží kamenivo fr.0-125:   odkop +odvoz 1km ' 

'  odkop už provedené sanač. vrstvy z kameniva  (násled.odvoz do 1km na 

mezideponii)' 

 tl. 0,30m  š.1,9m,  2 strany. * dl. úseků 200,0 mb             0.30*1.9*2*200.0=228,000 

[A] 

Mezisoučet: A=228,000 [B] 

' POZNÁMKA: zatřídění dle objemu= výkopy zkušeb.úseků provedeny samostatně ' 

' = v předstihu před ostat.výkopy, nelze sloučit s ostat. odkopy sanací  (tř.II) pro 

zpět.použití ' 

' /viz. zatřídění společných výkopů celé trasy objem do 5000 m3   - rozpočt. části  - 

01B, -01C, -02,-03,-04) ' 

Mezisoučet: = 

Celkem: A=228,000 [D]

3 162351124

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 M3 228,000 71,36 16 270,08

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

 V1/  sanace podloží kamenivo fr.0-125:   odkop +odvoz 1km ' 

'  odvoz odkopané sanace do 1km se složením (na mezideponii) ' 

228=228,000 [A] 

Celkem: A=228,000 [B]

997 Přesun sutě 1 677,60

4 997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 

06 04 T 0,608 1 902,87 1 156,94

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

 suť  z odstraněné už položené geotextilie :  200mb' 

760*0.0008=0,608 [A] 

Celkem: A=0,608 [B]

5 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,608 594,65 361,55

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

0.608=0,608 [A]

6 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 8,512 5,95 50,65

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0.608*(15-1)=8,512 [A]

7 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 0,608 178,39 108,46

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

0.608=0,608 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2022

01
01.A



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 01.B 330 072,39

Objekt: SKLADBA ŘEZ 1 - neúnosné kraje, úprava pod paraplání  (odstran.sanace) -1295,0 mb
Rozpočet: ostatní úseky - 1095  mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 321 678,59

1 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích M2 4 161,000 5,95 24 757,95

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek geotextilie

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 

' dle Výkazu na  výkr. -C-001 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 - výpis pro OSTATNÍ  

ÚSEKY  ' 

' délka ostatních úseků ... =  součet částí   SO 102, 103, 104 = dl. 1095,0 mb  ' 

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky části 

01.B'   

Mezisoučet: = 

' V2/  odstranění separač. netkn. geotextilie (300g/m2)' 

 š.1,9m,  2 strany. dl.úseků   1095,0  mb                            1.9*2*1095.0=4 161,000 [B] 

Mezisoučet: B=4 161,000 [C] 

Celkem: B=4 161,000 [D]

2 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 

objem do 5000 m3 strojně M3 1 248,300 166,50 207 841,95

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

 V1/  sanace podloží kamenivo fr.0-125:   odkop +odvoz 1km ' 

'  odkop už provedené sanač. vrstvy z kameniva  (násled.odvoz do 1km na 

mezideponii)' 

 tl. 0,30m  š.1,9m,  2 strany. * dl. úseků 1095,0 mb             0.30*1.9*2*1095.0=1 

248,300 [A] 

Celkem: A=1 248,300 [B]

3 162351124

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 M3 1 248,300 71,36 89 078,69

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

 V1/  sanace podloží kamenivo fr.0-125:   odkop +odvoz 1km ' 

'  odvoz odkopané sanace do 1km se složením (na mezideponii) ' 

1248.3=1 248,300 [A] 

Celkem: A=1 248,300 [B]

997 Přesun sutě 8 393,80

4 997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 

06 04 T 3,329 1 902,87 6 334,65

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

 suť  z odstraněné už položené geotextilie :  1095 mb' 

4161*0.0008=3,329 [A] 

Celkem: A=3,329 [B]

5 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 3,329 356,79 1 187,75

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

3.329=3,329 [A]

6 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 46,606 5,95 277,31

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

3.329*(15-1)=46,606 [A]

7 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 3,329 178,46 594,09

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

3.329=3,329 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2022

01
01.B



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 01.C 2 698 863,53

Objekt: SKLADBA ŘEZ 1 - neúnosné kraje, úprava pod paraplání  (odstran.sanace) -1295,0 mb
Rozpočet: zkušeb.a ostat. úseky celk.-1295mb-úprava pod paraplání a zúnosnění podkladu-SKL.ŘEZ 1- neúnos.kraje

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 1 177 191,91

1 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 5000 m3 strojně M3 885,780 166,50 147 482,37

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 

' dle Výkazu na  výkr. -C-001 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 - výpis pro všechny úseky 

(zkušební + ostatní) celkem' 

' délka úseků ..... =  součet částí   SO 102, 103, 104 = dl. 1295,0 mb ' 

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky části 

01.C'   

Mezisoučet: = 

' V3/  výkop zeminy (+ odvoz  na skládku) ' 

' prohloubení pod sanace podloží : odkop v zemině pro vložení nové vrstvy  SC 

tl.0,18m' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb             0.18*1.9*2*1295.0=885,780 [B] 

Mezisoučet: B=885,780 [C] 

' POZNÁMKA zatřídění dle objemu:  odkop zeminy (tř.I) na celé trase = celkem  

1458,117m3   (pásmo 1000-5000m3)' 

' skladby části :   01.C( 885,78 m3) + 02( 548,397m3) +  03( 23,94m3 )=  celkem  1 

458,117m3  tř.I ' 

Celkem: B=885,780 [D]

2 162351124

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 M3 1 476,300 71,36 105 348,77

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

 V5/ zpětné uložení sanace podloží kamenivem  fr.0-125:  zpětný dovoz (+15% 

doplnění kamenivem )' 

' zpětný rozvoz  odkopan.kameniva  z mezideponie / 1km ' 

1476.3=1 476,300 [A] 

Celkem: A=1 476,300 [B]

3 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 885,780 118,93 105 345,82

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

885.78=885,780 [A]

4 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 13 286,700 1,19 15 811,17

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

885.78*(25-10)=13 286,700 [A]

5 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 1 476,300 59,46 87 780,80

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 V5/ zpětné uložení sanace podloží kamenivem  fr.0-125:  zpětný dovoz (+15% 

doplnění kamenivem )' 

'  naložení pro zpětný rozvoz  odkopan.kameniva  z mezideponie / 1km ' 

1476.3=1 476,300 [A]

6 171152111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně silnic a dálnic M3 1 476,300 166,50 245 803,95

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně

 V5/ zpětné uložení  sanace podloží kamenivo fr.0-125:  (zpětný dovoz +15% doplnění 

kamenivem )' 

 tl. 0,30m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb             0.30*1.9*2*1295.0=1 476,300 [A] 

Celkem: A=1 476,300 [B]

8 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 4 921,000 14,27 70 222,67

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

z hornin soudružných a nesoudržných

 V4/  vrstva SC 5/6  tl.180mm ' 

' úprava parapláně  pod nově položenou sanaci (=nově pod vrstvu SC,  vzor. řez )' 

  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb            1.9*2*1295.0=4 921,000 [A] 

Celkem: A=4 921,000 [B]

9 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04 T 1 550,115 154,61 239 663,28

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

885.78*(1.7+1.8)/2=1 550,115 [A]

10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 885,780 5,95 5 270,39

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

885.78=885,780 [A]

7 58344229-01

kamenivo hrubozrnné frakce 0-125  ( vhodné pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování T 509,324 303,27 154 462,69

kamenivo hrubozrnné frakce 0-125  ( vhodné pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2022

01
01.C



 V5/ (zpětné uložení  sanace podloží kamenivo fr.0-125:  zpětný dovoz )   +15% 

doplnění kamenivem ' 

'   m3   nové sanace *15% *  tonáž doplněného kameniva vč. zhutnění  (2,3 t/m3) ' 

1476.3*0.15*2.3=509,324 [A]

5 Komunikace pozemní 1 521 671,62

11 567133113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 180 mm M2 4 921,000 309,22 1 521 671,62

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 180 mm

 V4/  vrstva SC 5/6  tl.180mm ' 

' nová stmelená vrstva pod sanačním kamenivem pro zúnosnění výměny podloží ' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb            1.9*2*1295.0=4 921,000 [A] 

Celkem: A=4 921,000 [B]



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 02 1 303 520,06

Rozpočet: SKLADBA ŘEZ 2 - neúnos. kraje, úprava pod parapl.(sanace ještě neprovedena,ale výkop ano) -692,25 mb

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 361 434,95

1 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 5000 m3 strojně M3 548,397 166,50 91 308,10

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 

' dle Výkazu na  výkr. -C-002 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 2 ' 

' délka úseků ..... =  součet částí   SO 102, 103, 104 = dl. 801,75 mb ' 

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky části 

02'   

Mezisoučet: = 

' V1/  výkop zeminy (+ odvoz  na skládku) ' 

' prohloubení pod sanace podloží : odkop v zemině pro vložení nové vrstvy  SC 

tl.0,18m' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb             0.18*1.9*2*801.75=548,397 [B] 

Mezisoučet: B=548,397 [C] 

'POZNÁMKA zatřídění dle objemu: odkop zeminy (tř.I) na celé trase = celkem  

1458,117m3 (pásmo 1000-5000m3)' 

' skladby části :   01.C( 885,78 m3) + 02( 548,397m3) +  03( 23,94m3 )=  celkem  1 

458,117m3  tř.I ' 

Mezisoučet: = 

Celkem: B=548,397 [E]

2 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 548,397 118,93 65 220,86

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 V1/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

548.397=548,397 [A]

3 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 8 225,955 1,19 9 788,89

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 V1/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

548.397*(25-10)=8 225,955 [A]

4 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 3 046,650 14,27 43 475,70

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

z hornin soudružných a nesoudržných

 V2/  vrstva SC 5/6  tl.180mm ' 

' úprava parapláně  pod nově položenou sanaci (=nově pod vrstvu SC,  vzor. řez )' 

  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb            1.9*2*801.75=3 046,650 [A] 

Celkem: A=3 046,650 [B]

5 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04 T 959,695 154,61 148 378,44

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 V1/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

548.397*(1.7+1.8)/2=959,695 [A]

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 548,397 5,95 3 262,96

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

 V2/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

548.397=548,397 [A]

5 Komunikace pozemní 942 085,11

7 567133113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 180 mm M2 3 046,650 309,22 942 085,11

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 180 mm

 V2/  vrstva SC 5/6  tl.180mm ' 

' nová stmelená vrstva pod sanačním kamenivem pro zúnosnění výměny podloží ' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb            1.9*2*801.75=3 046,650 [A] 

Celkem: A=3 046,650 [B]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2022

02



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 03 91 153,33

Rozpočet: SKLADBA ŘEZ 3 - neúnosné kraje, úprava pod paraplání (odstran.sanace,zesílení v místě oblouků)-35 mb

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 35 930,53

1 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích M2 133,000 5,95 791,35

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek geotextilie

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 

' dle Výkazu na  výkr. -C-003 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 3 ' 

' délka úseků ..... =  součet částí   SO 102, 103, 104 = dl. 35,0 mb ' 

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky části 

03'   

Mezisoučet: = 

' V2/  odstranění separač. netkn. geotextilie (300g/m2)' 

 š.1,9m,  2 strany. dl.úseků ....  mb                            1.9*2*35.0=133,000 [B] 

Mezisoučet: B=133,000 [C] 

Celkem: B=133,000 [D]

2 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 5000 m3 strojně M3 23,940 166,50 3 986,01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

 V3/  výkop zeminy (+ odvoz  na skládku) ' 

' prohloubení pod sanace podloží : odkop v zemině pro vložení nové vrstvy  SC 

tl.0,18m' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb             0.18*1.9*2*35.0=23,940 [A] 

Mezisoučet: A=23,940 [B] 

' POZNÁMKA zatřídění dle objemu:  odkop zeminy (tř.I) na celé trase = celkem  

1458,117m3   (pásmo 1000-5000m3)' 

' skladby části :   01.C( 885,78 m3) + 02( 548,397m3) +  03( 23,94m3 )=  celkem  1 

458,117m3  tř.I ' 

Celkem: A=23,940 [C]

3 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 

objem do 5000 m3 strojně M3 39,900 166,50 6 643,35

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

 V1/  sanace podloží kamenivo fr.0-125:   odkop +odvoz 1km ' 

'  odkop už provedené sanač. vrstvy z kameniva  (násled.odvoz do 1km na 

mezideponii)' 

 tl. 0,30m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb             0.30*1.9*2*35.0=39,900 [A] 

Mezisoučet: A=39,900 [B] 

' POZNÁMKA zatřídění dle objemu:  odkop kameniva (tř.II) na celé trase = celkem  

2728,1m3   (pásmo 1000-5000m3)' 

' skladby části :   č.01.B/ 1288,2m3 + č.03/39,9 +  č.04/1400,0 =  celkem 2728,1 m3  

tř.II ' 

Celkem: A=39,900 [C]

4 162351124

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 M3 71,820 71,36 5 125,08

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
 V1/  sanace podloží kamenivo fr.0-125:   odkop +odvoz 1km ' 

'  odvoz odkopané sanace do 1km se složením (na mezideponii) ' 

39.9=39,900 [A] 

Mezisoučet: A=39,900 [B] 

' V6+7+8/ zpětné uložení sanace podloží kamenivem  fr.0-125:  zpětný dovoz (vč. 15% 

doplnění kamenivem )' 

' zpětný rozvoz  odkopan.kameniva  z mezideponie / 1km ' 

' V6+8/   M3  kamenivo pro tl.0,18m' 

11.97=11,970 [C] 

'V7+8/   M3  kamenivo pro tl.0,30m ' 

19.95=19,950 [D] 

Mezisoučet: C+D=31,920 [E] 

Celkem: A+C+D=71,820 [F]

5 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 23,940 118,93 2 847,18

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

23.94=23,940 [A]

6 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 359,100 1,19 427,33

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

23.94*(25-10)=359,100 [A]

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 31,920 71,36 2 277,81

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 V6+7+8/ zpětné uložení sanace podloží kamenivem  fr.0-125:  zpětný dovoz (vč. 15% 

doplnění kamenivem )' 

'  naložení pro zpětný rozvoz  odkopan.kameniva  z mezideponie / 1km ' 

' V6+8/   M3  kamenivo pro tl.0,18m' 

11.97=11,970 [A] 

'V7+8/   M3  kamenivo pro tl.0,30m ' 

19.95=19,950 [B] 

Celkem: A+B=31,920 [C]

8 171152111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně silnic a dálnic M3 31,920 166,50 5 314,68

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2022

03



 V6/ zpětné uložení  sanace podloží kamenivo fr.0-125:  (zpětný dovoz - bez doplnění 

kamenivem )' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  vlevo =1. strana oblouku * dl..... úseků mb             

0.18*1.9*1*35.0=11,970 [A] 

Mezisoučet: A=11,970 [B] 

' V7+V8/ zpětné uložení  sanace podloží kamenivo fr.0-125:  

'  (zpětný dovoz +15% doplnění kamenivem při tl.0,30m /=přebytkem z levé strany tl. 

0,18m)' 

 tl. 0,30m  š.1,9m,  vpravo =2. strana oblouku * dl..... úseků mb             

0.30*1.9*1*35.0=19,950 [C] 

Mezisoučet: C=19,950 [D] 

' BILANCE:  do nové sanace M3 odkopaného kameniva postačí vč. rezervy na 

dodávku 15% doplnění kameniva ' 

' odkopané kamenivo=sODKOPsan03=   39,90m3 ' 

' -zpět.použ. kamenivo tl.0,18m vč.doplnění =m3SANAC1803*1,15=11,97*1,15= 

13,766m3 ' 

' -zpět.použ. kamenivo tl.0,30m=m3SANAC3003*1,15=19,95*1,15= 22,943m3 ' 

' přebytek DODÁVKY kameniva do rezervy:    39,90-(13,766+22,943)=3,191 m3' 

Mezisoučet: = 

Celkem: A+C=31,920 [F]

9 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 133,000 14,27 1 897,91

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

z hornin soudružných a nesoudržných

 V4/  vrstva SC 5/6  tl.180mm ' 

' úprava parapláně  pod nově položenou sanaci (=nově pod vrstvu SC,  vzor. řez )' 

  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb            1.9*2*35.0=133,000 [A] 

Celkem: A=133,000 [B]

10 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04 T 41,895 154,61 6 477,39

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

23.94*(1.7+1.8)/2=41,895 [A]

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 23,940 5,95 142,44

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

 V3/  (výkop zeminy +)   odvoz  na skládku ' 

23.94=23,940 [A]

5 Komunikace pozemní 54 930,33

12 567122111-56 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 120 mm M2 66,500 207,58 13 804,07

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

 V5/  vrstva SC 5/6  tl.120mm ' 

' nová stmel.vrstva pod sanač. kamen.pro zúnosnění výměny podloží -zesílení v 

oblouku jen 1strana ' 

 tl. 0,12m  š.1,9m,  1 strana * dl..... úseků mb            1.9*1*35.0=66,500 [A] 

Celkem: A=66,500 [B]

13 567133113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 180 mm M2 133,000 309,22 41 126,26

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 180 mm

 V4/  vrstva SC 5/6  tl.180mm ' 

' nová stmelená vrstva pod sanačním kamenivem pro zúnosnění výměny podloží ' 

 tl. 0,18m  š.1,9m,  2 strany. * dl..... úseků mb            1.9*2*35.0=133,000 [A] 

Celkem: A=133,000 [B]

997 Přesun sutě 292,47

14 997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 

06 04 T 0,106 1 902,87 201,70

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

 suť  z odstraněné už položené geotextilie ' 

133*0.0008=0,106 [A] 

Celkem: A=0,106 [B]

15 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,106 594,65 63,03

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

0.106=0,106 [A]

16 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 1,484 5,95 8,83

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

0.106*(15-1)=1,484 [A]

17 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 0,106 178,39 18,91

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

0.106=0,106 [A]



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 04 2 780 959,00

Rozpočet: SKLADBA ŘEZ 4 - v místě neúnosného středu vozovky, zhotovení sanace - 800mb

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 2 614 439,00

1 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem M2 4 000,000 29,73 118 920,00

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva  bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého 

materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živičným pojivem

 POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  ' 

' dle Výkazu na  výkr. -C-004 - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 4 ' 

' délka úseků ..... =  součet částí   SO 102, 103, 104 = dl. 800,0 mb ' 

' Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokument. platí pro všechny položky části 

04'   

Mezisoučet: = 

' V1/  rozrušení  recyklace (pro následný odkop + odvoz do 1km) ' 

  š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb             5.0*800.0=4 000,000 [B] 

Celkem: B=4 000,000 [C]

2 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 

objem do 1000 m3 strojně M3 880,000 166,50 146 520,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

 odkopy recyklace RS(4 tř.) samostatně po vrstvách RS tl.0,22m pro zpět.využití ' 

'  (nelze spojit s odkopem podkladu vozov.) = zatřídění do 1000 m3 ' 

Mezisoučet: = 

' V1/  odkop recyklace + odvoz do 1km ' 

'  odkop (sejmutí)  vrstvy RS ŠD po rozrušení/ rozrytí  (násled.odvoz do 1km na 

mezideponii)' 

 tl. 0,22m ,  š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb             0.22*5.0*800.0=880,000 [B] 

Celkem: B=880,000 [C]

3 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II 

objem do 5000 m3 strojně M3 1 400,000 166,50 233 100,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

 odkopy podklad.vrstvy vozovky   (4 tř.)  spolu s ostat. úseky odkopů pro sanace = 

zatřídění do 5000 m3' 

Mezisoučet: = 

' V2/  výkop pro podkladní vrstvy  + odvoz na skládku ' 

'  =odkop kamení se zeminou tl. 0,35m (po sejmutí  RS) pro zesílení /sanaci  středu 

vozovky ' 

 tl. 0,35m ,  š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb             0.35*5.0*800.0=1 400,000 [B] 

Celkem: B=1 400,000 [C]

4 162351124

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti 

II skupiny 4 a 5 M3 1 760,000 71,36 125 593,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

 V1/ (odkop recyklace +)    odvoz do 1km ' 

'  odvoz odkopané /sejmuté recyklač. vrstvy RS ŠD  do 1km se složením (na 

mezideponii) ' 

880=880,000 [A] 

Mezisoučet: A=880,000 [B] 

' V4/ pro zpětné položení recyklace (sejmuté vrstva  RS ŠD ), zpětný rozvoz z 

mezideponie 1km ' 

880=880,000 [C] 

Mezisoučet: C=880,000 [D] 

Celkem: A+C=1 760,000 [E]

5 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 1 400,000 118,93 166 502,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

 V2/  (výkop pro podkladní vrstvy  + ) odvoz na skládku ' 

1400=1 400,000 [A]

6 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 21 000,000 1,19 24 990,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

 V2/  (výkop pro podkladní vrstvy  + ) odvoz na skládku ' 

1400*(25-10)=21 000,000 [A]

7 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 880,000 71,36 62 796,80

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 V4/  zpětné položení recyklace (sejmuté vrstvy  RS ŠD )' 

'  naložení pro zpětný rozvoz  odkopan.RS ŠD  z mezideponie / 1km ' 

880=880,000 [A]

8 171152111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně silnic a dálnic M3 1 400,000 166,50 233 100,00

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně

 V3/ sanační vrstva  kamenivo fr.0-125m,  celk.1400m3 ' 

 tl. 0,35m   š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb           0.35*5.0*800.0=1 400,000 [A] 

Celkem: A=1 400,000 [B]

10 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 4 000,000 14,27 57 080,00

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

z hornin soudružných a nesoudržných

 V3/ sanační vrstva  kamenivo fr.0-125m,  celk.1400m3 ' 

' úprava parapláně  pod sanaci podloží  středu ' 

 š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb            5.0*800.0=4 000,000 [A] 

Celkem: A=4 000,000 [B]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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11 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04 T 2 520,000 154,61 389 617,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 V2/  (výkop pro podkladní vrstvy  + ) odvoz na skládku ' 

1400*1.8=2 520,000 [A]

12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 1 400,000 5,95 8 330,00

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru

 V2/  (výkop pro podkladní vrstvy  + ) odvoz na skládku ' 

1400=1 400,000 [A]

13 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně M2 4 000,000 17,84 71 360,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 se zhutněním

 V4/  zpětné položení recyklace (sejmuté vrstvy  RS ŠD ), viz. vzor.řez ' 

' úprava pláně plošně v místech sanace středu  (na horní ploše nové sanační vrstvy) 

pod zpět.ulož.RS ŠD' 

 š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb            5.0*800.0=4 000,000 [A]

9 58344229-01

kamenivo hrubozrnné frakce 0-125  ( vhodné pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování T 3 220,000 303,27 976 529,40

kamenivo hrubozrnné frakce 0-125  ( vhodné pro sanační vrstvy relativní ulehlost v 

aktivní zóně Id=0,85)   vč. dodání na místo zabudování

 V3/ sanační vrstva  kamenivo fr.0-125m,  celk.1400m3 ' 

'   m3  sanace *  tonáž dodávky kameniva vč. zhutnění  (2,3t/m3) ' 

1400*2.3=3 220,000 [A]

5 Komunikace pozemní 166 520,00

14 564561113 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 220 mm M2 4 000,000 41,63 166 520,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, 

po zhutnění tl. 220 mm

 V4/  zpětné položení recyklace (sejmuté vrstvy  RS ŠD )' 

' rozhrnutí zpětně použitého kamení do recyklace (RS)  = 880 m3  na tl. recyklace 

0,22m (= bez dodávky kameniva)' 

' další položky recyklace RS (rozpojení, reprofilace, promísení s pojivem, kamenivem ' 

' vč. jejich dodávek =je vykázáno  už v původním zadání celé  akce viz. SO 102, 

103,104 ' 

' tl. 0,22m ,  š.5,0m,  1*střed * dl..... úseků mb'            5,0*800,0=4000 m2' 

880/0.22=4 000,000 [A] 

Celkem: A=4 000,000 [B]



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02 VON 230 000,01

Rozpočet: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 112 000,00

1 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 71 000,00 71 000,00

Geodetické práce před výstavbou

  vytyčení hlavních bodů stavby hranic před stavbou autorizovaným geodetem vč. ' 

' vypracov.TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle 

právních předpisů ' 

' dl. všech úseků:  1295+801,75+35+800 = 2931,75 m ' 

  Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET                 1=1,000 [A]

2 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 41 000,00 41 000,00

Geodetické práce po výstavbě

 předání zaměření pro návaznost další etapy stavby ' 

 ' 2 x dokumentace v listinné a digitální podobě  ' 

 dl. všech úseků:  1295+801,75+35+800 = 2931,75 m /    komplet          1=1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště 72 000,00

3 031203000-11 Vybudování zařízení staveniště KPL 1,000 24 000,00 24 000,00

Vybudování zařízení staveniště

 Náklady spojené s případným:  ' 

'  1/vypracováním projektové dokumentace ' 

' zařízení  staveniště (dále jen ZS) ' 

' 2/ zřízením přípojek energií k objektům  ZS ' 

' 3/ vybudov. měřících odběrných míst  ZS ' 

' 4/ příprava území pro objekty   ZS ' 

' 5/ vlastní vybudování objektů   ZS ' 

' Součástí je i projednání a povolení ' 

1=1,000 [A]

4 032903000-11 Provoz zařízení  staveniště KPL 1,000 24 000,00 24 000,00

Provoz zařízení  staveniště

 1/ náklady na vybavení objektů   ZS ' 

' 2/ náklady na energie spotřebované ' 

'     dodavatelem v rámci provozu ZS 

' 3/ náklady na potřebný úklid v prostorách ZS ' 

' 4/ náklady na nutnou údržbu a opravy na ' 

'  objektech ZS a přípojkách energiií ' 

1=1,000 [A]

5 039203000-11 Odstranění zařízení staveniště KPL 1,000 24 000,00 24 000,00

Odstranění zařízení staveniště

 1/ odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich odvoz ' 

' 2/ náklady na úpravu povrchů po odstran.ZS ' 

' 3/ úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno ' 

1=1,000 [A]

VRN4 Inženýrská činnost 42 000,01

6 043134000 Zkoušky zatěžovací KUS 12,000 3 000,00 36 000,00

Zkoušky zatěžovací

7 045002000 Kompletační a koordinační činnost KPL 1,000 6 000,01 6 000,01

Kompletační a koordinační činnost

VRN9 Ostatní náklady 4 000,00

8 091504000 Náklady související s publikační činností KPL 1,000 4 000,00 4 000,00

Náklady související s publikační činností

informační tabule:   1 kus  /náklady  komplet                           1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2022
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HARMONOGRAM

STAVBA: „III/4388 Býškovice – Horní Újezd, sanace“
Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IČ: 25869523

2022

měsíc 5 6 7 8
Popis prací/ týden 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01.A zkušební úseky - 200 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje

01.B ostatní úseky - 1095  mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje

01.C zkušeb.a ostat. úseky celk.-1295mb-úprava pod paraplání a zúnosnění podkladu-SKL.ŘEZ 1- neúnos.kraje

02 SKLADBA ŘEZ 2 - neúnos. kraje, úprava pod parapl.(sanace ještě neprovedena,ale výkop ano) -692,25 mb

03 SKLADBA ŘEZ 3 - neúnosné kraje, úprava pod paraplání (odstran.sanace,zesílení v místě oblouků)-35 mb

04 SKLADBA ŘEZ 4 - v místě neúnosného středu vozovky, zhotovení sanace - 800mb

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Finanční plnění bez DPH v Kč 2,000,000.00     3,495,000.00     2,000,000.00     

                                                                                                                                                                                                             7,495,000.00      

Předpokládaný termín zahájení: 23.5.2022
Termín dokončení: do 77 kalendářních dnů od převzetí staveniště

V Olomouci 21.2.2022
Vladimír Dvořák, člen představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

www.ids-olomouc.cz

http://www.ids-olomouc.cz/

	11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
	Harmonogram



